

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB		
	CÓDIGO: PE-FR-003		VERSIÓN: 03

Fecha de Actualización:	23/03/2021
--------------------------------	-------------------

ACTIVIDADES PROGRAMADAS													Seguimiento 1 Período		
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	ID Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	Meta 1 Período	Avance Acumulado 1 Período	Diferencia	
PAII -01	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Apoyar y verificar el procedimiento de las transferencias documentales de archivo de gestión al archivo central.	1/03/2021	31/08/2021	80%	20%	20%	0%	
PAII -02	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar el registro, cargue y publicación de las series documentales en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), del Archivo General de la Nación.	1/04/2021	30/06/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -03	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	PASM-013	Gerencia Administrativa y Financiera	Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL.	1/02/2021	31/08/2021	1	5%	5%	0%	
PAII -04	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar las capacitaciones del proceso de gestión documental relativas a AZ DIGITAL y a la implementación de la TRD actualizada.	1/03/2021	31/10/2021	17	12%	12%	0%	
PAII -05	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	PASM-014	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública.	1/08/2021	15/12/2021	3	0%	0%	0%	
PAII -06	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la ejecución de los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -07	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la terminación de los contratos a cargo de la GAF, elaborando las respectivas actas y solicitando el trámite presupuestal correspondiente.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -08	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar, actualizar, revisar y presentar informes relacionados con los pagos en marco del control y seguimiento que realiza la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS	4/01/2021	31/07/2021	2	50%	50%	0%	
PAII -09	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Actualizar junto con el arrendatario los inventarios de los muebles y equipos propios y en arrendamiento de la Empresa.	4/01/2021	31/12/2021	2	0%	0%	0%	
PAII -10	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar el envío de los informes semestrales de Austeridad del Gasto a la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 492 de 2019	4/01/2021	31/08/2021	2	50%	50%	0%	
PAII -11	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los vehículos propios de la EMB	1/03/2021	31/12/2021	6	0%	0%	0%	
PAII -12	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Plan de Acción Institucional	PASM-012	Gerencia Administrativa y Financiera	Planear y controlar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles propios y en arrendamiento de la entidad	4/01/2021	31/12/2021	90%	25%	25%	0%	
PAII -13	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Planear, contratar y ejecutar los contratos de la EMB que cubran las necesidades administrativas, logísticas y documentales conforme a la necesidades registradas en el PAA 2021	4/01/2021	31/12/2021	100%	70%	39%	-31%	
PAII -14	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	3. Talento humano	4. AD - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	6. Plan Institucional de Capacitación	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Diseñar programas de capacitación interna para los servidores de la EMB, con el fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios frente a la importancia de la función pública y el deber de garantía de la misma, y las situaciones que pueden dar lugar a una presunta falta disciplinaria	4/01/2021	30/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -15	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Formular, adoptar y publicar con fundamento en las necesidades previamente remitidas por las áreas sustentadas en las mesas de trabajo, el Plan de Adquisiciones de la EMB para la vigencia 2022.	1/12/2021	31/12/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -16	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	2. Plan Anual de Adquisiciones	PASM-017	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y ajustar periódicamente el Plan Anual de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	4/01/2021	31/12/2021	3	25%	25%	0%	
PAII -17	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y rendir informes ante los organismos de administración y control de los estados financieros de la EMB, de conformidad con la Resolución 414 de la CGN, el manual Operativo adoptado con la Banca Multilateral y el Manual Financiero adoptado con la UMUS del MTE, con la periodicidad exigida por los respectivos órganos.	4/01/2021	31/12/2021	6	33%	33%	0%	
PAII -18	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Estructurar el proceso contractual de Auditoría Externa conforme las exigencias de la Banca Multilateral en la vigencia 2021.	4/01/2021	30/06/2021	1	0%	100%	100%	
PAII -19	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y actualizar el Protocolo de Pagos (Manual Operativo) con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB.	1/10/2021	31/12/2021	1	0%	0%	0%	

		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													
		PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB													
		CÓDIGO: PE-FR-003											VISIÓN: 03		
Fecha de Actualización:		23/03/2021													
ACTIVIDADES PROGRAMADAS													Seguimiento 1 Período		
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 632 de 2018	ID Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	Meta 1 Período	Avance Acumulado 1 Período	Diferencia	
PAII -20	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidar y presentar la reprogramación de las vigencias futuras del Contrato de Concesión de la PLMB T1 con su respectiva actualización del aval fiscal y la declaración de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2021, con fundamento en el suministro de información de la GT y GEF.	4/01/2021	30/06/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -21	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2022.	1/08/2021	31/10/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -22	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2021, con fundamento en las necesidades que identifiquen las áreas origen.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -23	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Brindar apoyo en lo relacionado a la Gestión Financiera en el proceso de reestructuración de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -24	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	PASM-018	Gerencia Administrativa y Financiera	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, en los componentes programados para la vigencia 2021	4/01/2021	31/12/2021	100%	27%	27%	0%	
PAII -25	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Ejercer el control de los recursos financieros a través del plan de contratación - PAA 2021	4/01/2021	31/12/2021	100%	65%	65%	0%	
PAII -27	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Promover el uso de las herramientas tecnológicas y servicios implementados por TI a través de capacitaciones y Somos Metro.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -29	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	12. Seguridad Digital	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Socializar las Políticas de Seguridad de la información	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -30	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	12. Seguridad Digital	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	PASM-020	Gerencia Administrativa y Financiera	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	4/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -31	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	3. Talento humano	3. TH - TALENTO HUMANO	5. Plan Estratégico de Talento Humano	PASM-021	Gerencia Administrativa y Financiera	Ejecutar de manera eficiente y oportuna, los diferentes planes de gestión del talento Humano diseñados para la vigencia.	20/01/2021	31/12/2021	90%	5%	5%	0%	
PAII -32	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	3. Talento humano	3. TH - TALENTO HUMANO	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	PASM-022	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar la estructura organizacional resultado del estudio de rediseño organizacional, conforme la autorización efectuada por la Secretaría de Hacienda y el DASC, en todo caso liderando las estrategias definidas, la mas importante, la provisión de los empleos.	1/02/2021	31/12/2021	70%	0%	0%	0%	
PAII -33	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	3. Talento humano	3. TH - TALENTO HUMANO	5. Plan Estratégico de Talento Humano	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Liderar la estrategia de gestión del cambio para la implementación de la nueva estructura de la empresa, lo que conlleva el fortalecimiento de algunos planes como los de capacitación y bienestar, a fin de afianzar los aspectos necesarios para la puesta en marcha de la nueva estructura	15/01/2021	15/01/2021	90%	0%	0%	0%	
PAII -34	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	3. Talento humano	3. TH - TALENTO HUMANO	5. Plan Estratégico de Talento Humano	PASM-023	Gerencia Administrativa y Financiera	Liderar la implementación de la Estrategia de Teletrabajo en la Empresa Metro de Bogotá, coordinando con el Equipo Técnico de Apoyo en Teletrabajo las actividades de evaluación de la prueba piloto y la puesta en marcha del teletrabajo de acuerdo con los resultados obtenidos	4/01/2021	31/12/2021	95%	10%	10%	0%	
PAII -35	1 - Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento de la ejecución del contrato de apoyo técnico especializado (PTMO) para el gerenciamento del proyecto PLMB.	1/01/2021	31/12/2021	12	25%	0%	-25%	
PAII -36	1-Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento al Contrato de Concesión para la ejecución de la PLMB	1/01/2021	31/12/2021	>= 92%	0%	0%	0%	
PAII -37	1-Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento al Contrato de Interventoría para la ejecución de la PLMB	1/01/2021	31/12/2021	12	25%	25%	0%	
PAII -41	1-Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes de información, reportes, informes, PDRS, análisis y especificaciones requeridas en el periodo a la Gerencia Técnica, incluyendo los relacionados con nuevos proyectos ferros.	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -42	3 - Realizar la identificación, planeación, estructuración, que permita la adjudicación de la PLMB - Fase 2-	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Culminar la identificación de la necesidad y los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro - Línea 2	1/01/2021	30/06/2021	100%	40%	40%	0%	
PAII -43	3 - Realizar la identificación, planeación, estructuración, que permita la adjudicación de la PLMB - Fase 2-	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica	Adelantar la gestión para la contratación y desarrollo completo de la etapa de factibilidad del proyecto de expansión del sistema Metro - Línea 2 .	1/01/2021	31/12/2021	30%	12%	12%	0%	
PAII -44	1 - Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Técnica - TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes Anticipadas TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta vigencia.	1/01/2021	31/12/2021	6	67%	17%	-50%	
PAII -45	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos publicos	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	13. Plan Institución Gestión Ambiental - PIGA	PASM-005	Gerencia Técnica	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	1/01/2021	31/12/2021	100%	4%	4%	0%	

		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB													
		CÓDIGO: PE-FR-003					VERSIÓN: 03								
Fecha de Actualización:		23/03/2021													
ACTIVIDADES PROGRAMADAS												Seguimiento 1 Período			
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 632 de 2018	ID Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	Meta 1 Período	Avance Acumulado 1 Período	Diferencia	
PAII -46	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Plan de Acción Institucional Integrado	N/A	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo del área ambiental.	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -48	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	PASM-002	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar el monitoreo de los riesgos institucionales	1/01/2021	31/12/2021	12	25%	25%	0%	
PAII -52	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar el monitoreo de los riesgos priorizados del proyecto.	1/01/2021	31/12/2021	12	25%	25%	0%	
PAII -53	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Atender las denuncias asociadas al mecanismo interno de la EMB (PE-PR-009 Procedimiento interno de reporte de denuncias de la EMB)	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -54	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Revisar los análisis de riesgos asociados a los diferentes procesos de contratación que adelanta la EMB.	31/12/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -55	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Administrar las pólizas de seguros de la EMB	31/12/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -56	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	13. Defensa Jurídica	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional	N/A	Oficina Asesora Jurídica	Realizar jornadas de sensibilización de integridad, transparencia y/o temas Jurídicos.	1/04/2021	31/12/2021	4	25%	25%	0%	
PAII -57	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	13. Defensa Jurídica	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional	N/A	Oficina Asesora Jurídica	Emitir los conceptos jurídicos con base en la normatividad legal al caso concreto puesto en consideración.	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -58	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	17. Mejora normativa	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional	PASM-016	Oficina Asesora Jurídica	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.	1/01/2021	31/12/2021	<= 5 días hábiles	25%	25%	0%	
PAII -59	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Informar proactiva y oportunamente. los hitos del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/01/2021	31/12/2021	504791	51%	51%	0%	
PAII -60	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Aumentar la cobertura de seguidores en las distintas redes sociales de la EMB, a través de la estrategia de comunicación digital y sus publicaciones en medios de comunicación, teniendo en cuenta el cierre de la vigencia 2020 así: Twitter aumentar seguidores en 3% Facebook aumentar seguidores en 30% Instagram aumentar seguidores en 30% YouTube aumentar seguidores en 15% LinkedIn aumentar seguidores en 100%.	1/01/2021	31/12/2021	100%	26%	26%	0%	
PAII -61	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Medir el grado y calidad de las publicaciones divulgadas a los grupos de valor e interés en las distintas redes sociales de la EMB	1/01/2021	31/12/2021	100% de respuestas	25%	25%	0%	
PAII -62	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	7. Servicio al ciudadano	4. GP - GESTIÓN DE PQR's	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PASM-025	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Realizar informes mensuales (Mes vencido) de la gestión de PQRs.	1/01/2021	31/12/2021	12	25%	25%	0%	
PAII -63	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	7. Servicio al ciudadano	4. GP - GESTIÓN DE PQR's	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PASM-026	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Medir los tiempos de respuesta de la gestión de PQRs	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -64	1 - Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte -SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. FP - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Estructuración Financiera	Hacer la debida diligencia para contar con los recursos suficientes para atender los pagos correspondientes a la PLMB T1.	1/11/2021	31/12/2021	>= 0	25%	25%	0%	
PAII -65	1 - Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte -SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. FP - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Estructuración Financiera	Realizar el pago de los compromisos asumidos dentro del servicio de la deuda.	1/01/2021	31/12/2021	120%	50%	50%	0%	
PAII -67	1-Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. FP - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	N/A	Gerencia Estructuración Financiera	Obtener la elegibilidad para el contrato de crédito entre la EMB y el BIRF	1/01/2021	31/03/2021	5%	100%	100%	0%	
PAII -69	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Contratación	Apoyar en la ejecución contractual del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -70	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Contratación	Apoyar en la ejecución contractual del contrato de interventoría del contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -71	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -72	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios y/o acuerdos requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para que esta pueda adelantar la gestión social y predial de la PLMB	1/01/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	

		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB													
		CÓDIGO: PE-FR-003					VESIÓN: 03								
Fecha de Actualización:		23/03/2021													
ACTIVIDADES PROGRAMADAS													Seguimiento 1 Período		
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	ID Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	Meta 1 Período	Avance Acumulado 1 Período	Diferencia	
PAII -74	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A	Gerencia de Contratación	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública - SECOP	1/01/2021	31/12/2021	4	25%	25%	0%	
PAII -75	3- Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación-	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Contratación	Apoyar desde el componente jurídico la estructuración de la Prefactibilidad y Factibilidad de la Expansión de la PLMB - T1	1/02/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -76	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	8. Participación ciudadana en la gestión pública	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	8. Participación ciudadana en la gestión pública	PASM-007	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Generar espacios de participación y socialización de la PLMB de acuerdo con la política de participación ciudadana de la EMB, por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés.	1/01/2021	31/12/2021	15	60%	60%	0%	
PAII -77	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con el 99% de los estudios de títulos de los predios requeridos para la construcción de la PLMB.	1/01/2021	31/12/2021	13	0%	0%	0%	
PAII -78	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con el 99% de los avulsos comerciales requeridos para los procesos de oferta de compra de los predios requeridos para la construcción de la PLMB.	1/01/2021	31/12/2021	169	1%	1%	0%	
PAII -79	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Elaborar el 99% de ofertas de compra para los predios requeridos para la construcción PLMB.	1/01/2021	31/12/2021	169	1%	1%	0%	
PAII -80	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el contrato de demolición de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB.	1/01/2021	31/08/2021	5	0%	0%	0%	
PAII -81	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Desarrollar la información y/o perfil de mercado para un piloto de captura de valor asociado a una estación de la PLMB	1/07/2021	30/09/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -82	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Desarrollar las acciones asociadas al Bolívar Ecuestre de Los Héroes en relación a su traslado al parque de La Independencia	1/01/2021	31/12/2021	6	33%	33%	0%	
PAII -83	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Formular Pilotos de Captura de Valor en las áreas de oportunidad que se identifiquen dentro del área de influencia de la PLMB	1/04/2021	30/09/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -84	1- Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte - SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Estructurar los Términos de Referencia para el desarrollo de un Proyecto de Iniciativa Pública asociado a una estación de la PLMB	1/07/2021	30/09/2021	1	0%	0%	0%	
PAII -85	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Elaborar y publicar los diferentes instrumentos de planeación y gestión en cumplimiento de la normatividad vigente.	1/01/2021	28/02/2021	100%	100%	100%	0%	
PAII -86	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PASM-008	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	1/04/2021	31/12/2021	100%	0%	0%	0%	
PAII -87	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Comunicar a las áreas ejecutoras de los proyectos de inversión el resultado del seguimiento trimestral, con el propósito que puedan detectar de manera oportuna la necesidad de tomar acciones para la adecuada ejecución tanto del presupuesto como de la magnitud de las metas programadas para la vigencia.	25/01/2021	31/10/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -88	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	N/A	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar seguimiento al indicador relacionado con el Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel (MDAN), establecido en el Plan de Acción para la implementación de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, de acuerdo con la información brindada por la OAJ.	1/04/2021	31/12/2021	100%	25%	25%	0%	
PAII -89	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	PASM-009	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Implementar el Cuadro de Mando Integral como herramienta de planificación y dirección, que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024"	1/03/2021	31/08/2021	100%	10%	10%	0%	
PAII -90	5 - Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	PASM-010	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las actividades de gestión en el marco del MIPG.	15/01/2021	31/10/2021	4	0%	0%	0%	
PAII -91	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo-	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia Administrativa y Financiera	Limitar el consumo per cápita de gastos de alimentación para reuniones internas o con participación de Entidades u Organismos Externos entre el 0,65 y 0,72 SMDLV, de acuerdo con lo contemplado en el Plan para la Austeridad en el Gasto.	4/01/2021	31/12/2021	0,65 SMDLV 0,72 SMDLV	25%	25%	0%	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO EMB		
	CÓDIGO: PE-FR-003	VERSIÓN: 03	

Fecha de Actualización: 23/03/2021

ACTIVIDADES PROGRAMADAS												Seguimiento 1 Período		
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	ID Plan de Adecuación y Sostenibilidad	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	Meta 1 Período	Avance Acumulado 1 Período	Diferencia
PAIL - 92	1 - Diseñar y avanzar en la construcción del proyecto que permita la operación, explotación de la PLMB, articulado al sistema integrado de transporte -SITP-	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	N/A	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Entregar al concesionario los predios del trazado de la PLMB T1.	1/03/2021	31/12/2021	75	0%	0%	0%