PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ (PLMB)

PASO A PASO

2016

1 — MAYO 12

Acuerdo distrital 642 de 2016

Creación Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB)

2 — JUNIO 9

Acuerdo distrital 645 de 2016

Plan de desarrollo 2016 - 2020, prioriza el proyecto PLMB y establece como meta su contratación e inicio de obras.

3 — MARZO / OCTUBRE

Estudio de alternativas para optimizar el diseño.

4 — DICIEMBRE 14

Constitución de la Empresa Metro de Bogotá (EMB)

Escritura pública 5291.

2017

5 — ENERO 10

CONPES 3882

Gobierno nacional define 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciación.

6 — MARZO 10

Avanza estructuración técnica, legal y financiera

EMB asumió la posición contractual en el convenio 1880 de 2014 e impulsa la ejecución de la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto.

7 — MARZO 25

Contrato 7-002 -2017

El MinHacienda y la FDN suscribieron el contrato para "el análisis y evaluación de alternativas que permitan determinar la forma específica en que la Nación participará en la cofinanciación de dicho proyecto".

8 — ABRIL 26

Resolución 1023 de 2017

El MinTransporte definió los elementos cofinanciables por parte de la Nación y de los aportes en especie en el proyecto PLMB.

9 — MAYO 30

Declaratoria PINES

Gobierno nacional declaró la PLMB como un proyecto de interés nacional y estratégico, concediéndole la prioridad y el impulso que necesitaba.

10 — JULIO

Ficha BPIN No. 2015011000338

Viabilización y registro del proyecto para la estructuración y construcción de la PLMB, en el banco de proyectos de inversión de la Nación.

11 — JULIO 14

Convenio interadministrativo EMB-IDU 1021 de 2017

Inicio adquisición predial por parte de IDU.

12 — JULIO 19

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronuncia sobre la no necesidad de licencia ambiental para el proyecto.

13 — AGOSTO 24

Socialización estudios de factibilidad comunidades

Durante el 2017, la EMB realizó 37 reuniones con la comunidad, con una asistencia total de 3.484 ciudadanos, y 32 reuniones con representantes de entidades nacionales y distritales, con una asistencia de 455 personas.

14 — AGOSTO 29

MinInterior

sobre no presencia de comunidades étnicas.

15 — AGOSTO 30

Suscripción acuerdo marco TAR EMB – CODENSA.

16 — SEPTIEMBRE 14

CONPES 3899

Gobierno nacional precisa tres elementos para materializar el apoyo:
1- Requisitos.
2- Componentes.
3- Mecanismos de seguimiento.

17 — SEPTIEMBRE 22

18 — SEP 25 Y 26

19 — SEPTIEMBRE 25

20 — SEPTIEMBRE 25

Aval fiscal y concepto previo y favorable del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS

Para la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB, con base en las fuentes de financiación.

Declaratoria de importancia estratégica PLMB del Consejo Distrital de Gobierno

Según actas No. 40 y 41.

El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal – CONFIS

autorizó la actualización al aval fiscal proyecto PLMB, otorgado en sesión CONFIS del 26 de octubre de 2015.

CONPES 3900

El DNP presenta ante el CONPES el documento donde reporta el cumplimiento de los 10 requisitos necesarios para acceder a la cofinanciación de la Nación, y solicita al consejo la declaratoria de importancia estratégica nacional, tras certificación del MinTransporte, que señaló que el proyecto cuenta con los estudios de ingeniera a nivel de factibilidad.

21 SEPTIEMBRE 26

Vigencias futuras Distrito

El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS autorizó la solicitud efectuada por la Secretaría Distrital de Hacienda para asumir obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias, 6,08 billones de pesos constantes de 2017.

22 NOVIEMBRE 2

Acuerdo 691 de 2017 – Concejo de Bogotá

Aprobación de Vigencias Futuras – aporte del Distrito Capital.

23 NOVIEMBRE 9

Vigencias futuras Nación

CONFIS autorizó a la Nación – MinHacienda y Crédito Público para la asunción de compromisos de vigencias futuras por valor de 15,1 billones de pesos constantes de diciembre de 2017, con cargo al presupuesto de las vigencias 2019 a 2048.

24 NOVIEMBRE 9

Convenio de cofinanciación

Define montos, términos y condiciones para la cofinanciación del metro.

25 NOVIEMBRE 10

Suscripción acuerdos marco TAR (Gas Natural, ETB, TELEFONICA, EAAB).

26 DICIEMBRE 15

Fitch Ratings asigna calificación AAA a la EMB

Significa que la EMB puede cumplir con las obligaciones de deuda que pueda contraer.

2018

27 ENERO 25

Suscripción acta No 23 del comité interinstitucional convenio interadministrativo 1880, que aprueba la propuesta de estructura de la transacción (contrato integral de concesión).

28 FEBRERO 15

Acuerdo distrital 699 de 2018

Autoriza cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos constantes de 2017 a la EMB.

29 MARZO 6

Inició proceso de adquisición predial 1430 predios

30 MAYO 8

CONPES 3923

Concepto favorable para otorgar garantía soberana por parte de la Nación a la EMB para contratar operaciones de crédito público interno o externo hasta por la suma de 7,8 billones de pesos constantes de diciembre de 2017.

31 MAYO 29

Garantía soberana

Concepto único favorable de la Comisión Interparlamentaria de crédito público del Congreso de la República para que la Nación -MHCP otorgue garantía a la EMB para contratar operaciones de crédito internas y externas.

32 JULIO 5

Actas de negociación contratos de créditos resolución 1928 de 2018 - MinHacienda y Crédito Público

Autoriza cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos constantes de 2017 a la EMB.

33 AGOSTO 6

Suscripción garantía de la Nación a los contratos de crédito con banca multilateral

34 AGOSTO 6

Suscripción contrato de contragarantía de la EMB a la Nación

35 AGOSTO 6

Firma de contratos de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Fomento y Reconstrucción (Banco Mundial) y el Banco Europeo de Inversiones, y apertura del proceso de selección

36 AGOSTO 6

Publicación proyecto documento de precalificación

37 AGOSTO 24

Apertura del cuarto de datos del proyecto PLMB

Aloja 29.044 documentos.

38 SEPTIEMBRE 10

Resolución CAR 2688 por medio de la cual ZMPA

39 SEPTIEMBRE 15

Certificación factibilidad FDN

40 OCTUBRE 18

Secretaría Distrital de Ambiente se pronuncia sobre la no necesidad de licencia ambiental para el proyecto PLMB T1

41 OCTUBRE 23

No Objeción a los documentos definitivos de la precalificación y publicación del documento de precalificación definitivo

42 DICIEMBRE 10

Resolución 4073 de 2018

Resuelve recurso de reposición ZMPA en sector del patio taller.

43 DICIEMBRE 12

Resolución 189 de 2018

Política de reasentamiento y de gestión social para el proyecto PLMB.

44 DICIEMBRE 19

Inicio de pruebas de carga

Las pruebas permiten reducir riesgos, costos y facilitar que las obras marchen adecuadamente.

45 DICIEMBRE 20

Inicio programa Traslado Anticipado de Redes (TAR)

que inició en 2016, es la gestión que se realiza para despejar el corredor de la PLMB de las redes principales de servicios públicos.

46 DICIEMBRE 20

Adjudicación contrato PMO

47 DICIEMBRE 21

Plan de reasentamiento

No Objeción de la banca multilateral.

48 DICIEMBRE 24

Resolución 1864 de 2018

Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja de aislamiento de la PLMB.

2019

49 FEBRERO 19

Conformación del comité de expertos Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel (MDAN)

50 FEBRERO 25

Cierre fase de precalificación

Recepción de solicitudes. Siete grupos internacionales (23 empresas) oficializaron sus solicitudes para participar en la licitación pública internacional.

51 MARZO 4

Resolución 00368

por medio de la cual la SDA delimita el corredor ecológico de ronda del corredor ecológico del canal Cundinamarca.

52 MARZO 29

No Objeción

del BID a la conformación lista de precalificados.

53 ABRIL 10

Adjudicación contrato No 119 encargo fiduciario en cumplimiento de la clausula 4ª del convenio de cofinanciación.

54 ABRIL 11

No Objeción del BID a la lista definitiva de precalificados

55 ABRIL 12

Inicio fase de retroalimentación con los precalificados

56 ABRIL16

Corporación Autónoma Regional CAR se pronuncia sobre la no necesidad de licencia ambiental para el proyecto PLMB T1

57 MAYO 16

58 MAYO 16

59 MAYO 28

60 JUNIO 21

Otorgamiento de aval fiscal

Aprobado por el CONFIS distrital, mediante acta No 07 de fecha 16 de mayo de 2019.

Actualización declaratoria de importancia estratégica definida por el Consejo de Gobierno Distrital

mediante acta No 76, de fecha 16 de mayo de 2019.

CONPES 3961 define lineamientos de política de riesgo contractual

Secretaría Jurídica Distrital Rad. EMB-EXT 19-0001392 concepto cláusula solución de controversias

61 JUNIO 21

Decreto 1110 Otorgamiento de la garantía de la Nación a operaciones de financiamiento externo e interno que realizan entidades territoriales y descentralizadas

62 JUNIO 26

Memorando interno MinHacienda número radicación 3-2019-011080

Mediante el cual se informa el plan de aportes al Fondo de contingencias de las entidades estatales (emisión de Títulos de Pago por Ejecución).
Radicado 19-0001458 del 28 de junio de 2019, se remite a EMB el plan de aportes al Fondo de contingencias.

63 JUNIO 26

Suscripción acta de acuerdo términos de intervención de la infraestructura vial y espacio público IDU-EMB.

64 JUNIO 27

Terminación de la etapa de retroalimentación con los precalificados

65 JUNIO 27

Acuerdo 006 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB

mediante la cual se emite aprobación previa para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2020 al 2047 por valor de $16.606.773.189.593, para amparar el proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo – PLMB Tramo 1, cuya fuente de financiación corresponde a los aportes de cofinanciación para el proyecto PLMB.

66 JUNIO 27

CONFIS distrital en sesión 10, del 27 de junio de 2019, autoriza vigencias futuras excepcionales 2020-2047

Radicado 1-2019-43172 del secretario técnico.
Autorización del CONFIS distrital a la EMB para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales hasta por un valor de 16.606.773.189.593 pesos constantes de 2019 en el presupuesto de inversión de las vigencias 2020-2047.

67 JUNIO 27

Decreto 383 de 2019

Fondo de estabilización tarifaria ampara pagos relacionados con la O&M

68 JUNIO 27

Concepto Secretaría Distrital de Planeación, sometimiento de obligaciones contingentes a la política de riesgos en cumplimiento del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1068 de 2015

Oficio 2-2019-42261.

69 JUNIO 27

MinHacienda y Crédito Público emite aprobación de obligaciones contingentes

Oficio 2-2019-023236.

70 JUNIO 27

Autorización operación de crédito público interno, autoriza constituir garantías y celebración operaciones asimiladas conexas

Oficio 1-2019-43177 CONFIS distrital.

71 JUNIO 27

Concepto favorable a la operación de financiamiento con TPES

Oficio 2-2019-42198 de la Secretaría Distrital de Planeación.

72 JUNIO 27

Concepto adecuación a la política de riesgo contractual

Expedido por la Secretaría Distrital de Planeación.

73 JUNIO 27

Concepto sobre compatibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264 de la Secretaría Distrital de Hacienda.

74 JUNIO 27

Resolución 2071 de 2019

MinHacienda autoriza endeudamiento con operaciones de crédito interno.

75 JUNIO 27

No Objeción del BID a los documentos de licitación pública internacional

76 JUNIO 28

Decreto distrital 394

Mediante el cual se adiciona el Decreto distrital 319 de 2006 disposiciones relacionadas con el sistema metro.

77 JUNIO 28

Inicio fase 3. Proceso de selección licitación pública internacional GT-LPI-001-2018

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264 de la Secretaría Distrital de Hacienda.

78 JULIO 22

Interventoría

Publicación de la invitación a presentar expresiones de interés para el proceso de selección para la contratación de la interventoría integral al contrato de concesión PLMB T1.

79 OCTUBRE 3

Presentación de ofertas en desarrollo de la licitación pública internacional de la PLMB

80 OCTUBRE 16

Adjudicación del contrato de concesión para la construcción, suministro, operación y mantenimiento de la PLMB- Tramo 1.

81 OCTUBRE 24

Interventoría

17 grupos, conformados por 85 empresas nacionales e internacionales, presentaron, ante la EMB sus manifestaciones de interés para realizar la interventoría integral al contrato de concesión.

82 NOVIEMBRE 27

Contrato de concesión 163 de 2019

Suscripción.

2020

83 MARZO 17

Distrito contrató los estudios para llevar el metro a Suba y Engativá

84 MAYO 15

Interventoría

EMB implementa plataforma digital para finalizar el proceso de selección de la interventoría.

85 JUNIO 11

Interventoría

EMB recibió 3 ofertas para contratar la interventoría de la PLMB.

86 JULIO 23

Interventoría

EMB realizó la audiencia de apertura de los sobres con las ofertas económicas (costo de honorarios) de los consorcios interesados.

87 JULIO 28

La EMB llevó a cabo, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la emisión de 2,4 billones de pesos en títulos de deuda interna, denominados Títulos de Pago por Ejecución (TPEs).

88 JULIO 31

Interventoría

La EMB dio a conocer el orden de elegibilidad de los grupos que continúan en el concurso para realizar la interventoría de las obras de la PLMB – Tramo 1.

89 AGOSTO 18

Definido el interventor

La EMB define el ganador de la licitación para realizar la interventoría integral del contrato de concesión de la PLMB.

90 AGOSTO 25

Firma del contrato de interventoría

La EMB firmó el contrato de la interventoría con el Consorcio Supervisor PLMB, integrado por empresas provenientes de España, México, Italia y Colombia.

91 SEPTIEMBRE 24

Acta de inicio de contrato de interventoría

La EMB y el Consorcio Supervisor PLMB firmaron, de manera virtual, el acta de inicio del contrato de interventoría integral de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

92 OCTUBRE 6

Calificación AAA para la EMB

Fitch Ratings ratifica, por cuarto año consecutivo, la calificación AAA para la Empresa Metro.

93 OCTUBRE 20

Firma del acta de inicio de obras

La EMB y el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. firmaron el acta de inicio del contrato de concesión, lo que indica el comienzo oficial de las obras de la PLMB.

Metro de Bogotá