# Cronograma

- **27 meses** Primera fase
- **57 meses** Fase de construcción
- **6 meses** Fase de pruebas (marcha blanca)
- **20 Años** Operación y mantenimiento

**597** unidades de ejecución

## Bring you home faster
## Te llevamos más rápido a casa

## Primera fase

- Diseños detalle
- Adecuación terrenos del patio taller
- Patio de prefabricación
- Intercambio vial en la calle 72 con avenida Caracas
- Desvío de redes de servicios públicos
- Recibo de predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá
- Planes de manejo de tráfico (PMTs)
- Adecuación de vías de desvíos de tráfico
- Actualización del Plan de Manejo Ambiental y Social
- Actualización del Estudio de Impacto Ambiental y Social y sus instrumentos

**Sitio web**

METRO LÍNEA 1

**85%** China Harbour Engineering Company Limited

**15%** XI'AN Rail Transportation Group Company Limited

Aquí puedes encontrar las vacantes de Metro Línea 1 SAS