Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
1	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las gestiones que deba adelantar la Subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
2	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar jurídicamente las gestiones que deba adelantar la Subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
3	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Ejecutiva PLMB	Desarrollar las actividades definidas para apoyar en la articulación y gestión requerida por la Gerencia Ejecutiva, en el marco del proyecto de la PLMB.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
4	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Ejecutiva PLMB	Desarrollar las actividades definidas para la articulación, seguimiento, gestión y control de la información técnica requerida por la Gerencia Ejecutiva para el proyecto PLMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
5	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gestionar los pagos derivados de la compra de tiquetes aéreos	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
6	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones físicas de la EMB.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
7	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Suministrar el combustible requerido para el funcionamiento de los vehículos de propiedad de la EMB.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
8	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Proporcionar la vigilancia y seguridad de carácter privado para la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
9	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Abastecer los elementos de papelería y útiles de oficina a la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
10	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para arrendamiento de los inmuebles dotados para el funcionamiento de la sede administrativa de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
11	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para arrendamiento de los inmuebles dotados para el funcionamiento de la sede administrativa y el desarrollo de la gestión social, predial y de reasentamiento.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
12	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los pagos por concepto de administración y arriendo (abril) de la sede física de la EMB (pag.14)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
13	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los pagos por concepto de administración (abril) de la subgerencia de gestión de predios en la sede física de la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
14	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo los pagos derivados de caja menor	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
15	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo el pago de los servicios públicos de energía y acueducto	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
16	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo el pago de la nómina de los empleados de la empresa (pag.12)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
17	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adquirir y entregar la dotación de vestuario y calzado para los servidores de la empresa (pag.13)	1/03/2023	31/12/2023	100%	No
18	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para el otorgamiento y pago de viáticos y gastos de viaje por comisiones de servicios al interior y al exterior (pag.13)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
19	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar la prestación de servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para atender las necesidades de desplazamiento de la Empresa Metro de Bogota S.A. en el ejercicio de sus funciones. (pag.39)	1/08/2023	31/12/2023	100%	Si
20	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las actividades necesarias para apoyar el proceso de gestión documental del proyecto PLMB T1 de acuerdo con la política de gestión documental de la EMB.	1/01/2023	1/12/2023	100%	Si
21	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las actividades necesarias para el seguimiento y apoyo a la organización física y electrónica en los archivos de gestión de la PLMB T1	1/01/2023	1/12/2023	100%	Si
22	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Adquirir las pólizas de Infidelidad y Riesgos Financieros - IRF, programa de seguros de automovil, todo riesgo daño material, manejo, responsabilidad civil extracontractual, transporte de mercancias, transporte de valores y SOAT.	15/02/2023	31/05/2023	100%	No
23	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Adquirir las pólizas del programa de seguros: Responsabilidad Civil Servidores Públicos, CYBER	1/10/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
24	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Atender los compromisos generados en la gestión de riesgos, para la ejecución del Contrato de Concesión No. 163 de 2019	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
25	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Apoyar a la EMB en las actividades requeridas para la Gestión de Riesgos	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
26	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Contratar la asesoría de un intermediario de seguros para la contratación del programa de seguros	1/04/2023	31/12/2023	100%	No
27	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. GI - GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES	Talento Humano	4. Talento humano	Plan de Acción Institucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar el trámite de los pagos de honorarios de manera oportuna.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
28	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar el monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	1/01/2023	31/12/2023	3,00	No
29	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar la actualización permanente del botón de transparencia, con el propósito de fortalecer la relación ciudanía y EMB.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
30	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar seguimiento al indicador relacionado con el Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel (MDAN, establecido en el Plan de Acción para la implementación de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, de acuerdo con la información brindada por la OAI	1/12/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
31	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Ejecutar el proceso de comunicación estratégica y apoyar, de manera transversal, a todas las dependencias de la empresa, en las tareas de divulgación del proyecto PLMB-Tramo 1(pag.34)	1/05/2023	31/12/2023	100%	No
32	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar las actividades que permitan la adecuada gestión de PQRSD en redes sociales de la PLMB T1	1/02/2023	31/12/2023	100%	No
33	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar las actividades que permitan garantizar el adecuado proceso de la gestión de las PQRSD ciudadanas y de sector público en relación con la PLMB T1	1/02/2023	31/12/2023	100%	No
34	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar actividades de reportería gráfica (fotografía y vídeo) y demás actividades relacionadas para la PLMB T1.	1/02/2023	31/12/2023	100%	No
35	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana gestión social y cultura ciudadana de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
36	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Proveer a la Empresa Metro de Bogotá S.A. de servicios en ejecución de las campañas de comunicación pública, en el marco del Plan de Manejo Ambiental y Social, componente Divulgación y Consulta y Atención al Ciudadano, para la Línea 2 del Metro de Bogotá antes y durante el desarrollo de la obra	1/03/2023	31/12/2023	100%	Si
37	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	N/A	Trabajo por proyectos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Gestionar los Avalúos de Referencia requeridos para las obras de infraestructura del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá, así como los avalúos comerciales de los predios correspondientes a la zona de Patio Taller.	1/01/2023	30/06/2023	100%	Si
38	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB para el seguimiento al componente cartográfico y realizar análisis con información geográfica para la planeación de los proyectos férreos de la empresa	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
39	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB para el seguimiento a los componentes de transito y seguridad vial para la planeación de los proyectos férreos de la empresa	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
40	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB en la elaboración, gestión y revisión jurídica de los documentos a cargo de la gerencia de ingeniería y planeación de proyectos férreos.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
41	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB en la gestión administrativa y operativa de la gerencia de ingeniería y planeación de proyectos férreos para el proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
42	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Adelantar las actividades concernientes para la contratación de la PMO en el marco de la Estructuración del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá.	1/05/2023	31/12/2023	100%	Si
43	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Adelantar las actividades concernientes para la contratación de la Interventoría en el marco de la Estructuración del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá.	1/05/2023	31/12/2023	100%	Si
44	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar la finalización de los estudios y diseños de factibilidad y, la estructuración integral del proyecto de expansión del Sistema Metro Línea 2 para definir el proceso de selección.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
45	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	N/A	Trabajo por proyectos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB jurídica y técnicamente en el seguimiento, revisión, y gestión de los estudios prediales (estudios de títulos) de los predios identificados para el Proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/05/2023	100%	Si
46	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Apoyar a la EMB jurídicamente y técnicamente en la asesoría, revisión y articulación de los componentes requeridos para la estructuración integral de los proyectos a cargo de la gerencia de ingeniería y planeación de proyectos férreos.	1/01/2023	30/06/2023	100%	Si
47	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	N/A	Trabajo por proyectos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar en conjunto con SDM la supervisión por parte del Distrito del Convenio Interadministrativo No. 048 de 2019, que tiene por objeto la estructuración del proyecto Regiotram Norte, según el cronograma que se acuerde para avanzar en la factibilidad.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
48	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	N/A	Trabajo por proyectos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar observaciones, solicitar las correcciones y ajustes y efectuar las recomendaciones a la ejecución y/o productos de la etapa 4 del Contrato IDU 1860 de 2021, correspondientes a los componentes técnicos ferroviarios para la prefactibilidad del proyecto de corredor férreo a Soacha - Línea 3, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1539 de 2021 con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.	1/01/2023	30/09/2023	100%	No

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
49	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades para el seguimiento patrimonial mueble correspondiente al traslado e instalación de la escultura Bolívar Ecuestre en el parque de la Independencia.	1/09/2023	31/12/2023	100%	Si
50	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Llevar a cabo las actividades de gestión y producción cultural para la implementación del Plan de Participación Ciudadana incidente en el proceso de implementación de las medidas de compensación del Monumento a los Héroes.	1/08/2023	31/12/2023	100%	Si
51	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades necesarias que permitan llevar a cabo las Gestiones contractuales y administrativas de acuerdo a necesidades de la GDU.	1/03/2023	31/12/2023	100%	Si
52	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	N/A	Trabajo por proyectos	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Apoyar en las actividades de arquitectura en el marco de los programas sociales y ambientales de la Primera Línea del Metro de Bogotá	1/06/2023	31/12/2023	100%	Si
53	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	N/A	Trabajo por proyectos	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar el seguimiento a las actividades que permitan culminar la conservación-restauración y traslado al parque de la independencia e instalación en su nuevo pedestal de la escultura Bolívar Ecuestre.	1/09/2023	31/12/2023	100%	Si
54	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar el seguimiento y control a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para el contrato de ejecución de la conservación-restauración, traslado al parque de la independencia e instalación en su nuevo pedestal de la Escultura Bolívar Ecuestre, de Emanuel Frémiet.	1/09/2023	31/12/2023	100%	Si
55	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Adelantar las actividades para la revisión de los diseños estructurales del Contrato 165 de 2019 de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el proceso de licenciamiento urbanístico, en el marco de la implementación del plan de manejo social de la afectación del monumento a los héroes para el desarrollo del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.	1/09/2023	31/12/2023	100%	Si

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
56	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades para el suministro de bases de datos, información y documentación de soporte referida a la dinámica inmobiliaria histórica y actual de los usos residenciales, comerciales, bodegas y de servicios de Bogotá, D.C., en sus estados nuevos y usados los cuales sirvan de soporte para la implementación y operación del Observatorio d e Ocupación y Valor del Suelo salvaguarda PM_SE_09 de la PLMB.	1/06/2023	31/12/2023	100%	Si
57	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar las actividades para el suministro de bases de datos, información y documentación de soporte referida a censos de nuevas edificaciones residenciales y no residenciales en Bogotá.	1/06/2023	31/12/2023	100%	Si
58	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Atender las actividades enmarcadas en la propuesta de compensacion cuyo objetivo es el hito urbano de la compensación producto de la intervención del Mounumento a los Heroés.	1/08/2023	31/12/2023	100%	Si
59	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades que permitan realizar las obras correspondientes a la construcción del pedestal, mobiliario urbano, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y las obras de paisajismo relacionadas y requeridas para la implantación del Bolívar Ecuestre en el Parque de la Independencia.	1/04/2023	31/12/2023	100%	Si
60	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar el seguimiento a las activiades para implementar los ejes estratégicos del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo - OOVS en su fase de implementación con la salvaguarda PM_SE_09 de la PLMB.	1/06/2023	31/12/2023	100%	Si
61	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Brindar apoyo en el seguimiento a los contratos de encargo fiduciario que tiene la EMB para la PLMB y el seguimiento financiero al patrimonio autónomo ML1 (PLMB)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
62	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los pagos de las comisiones de compromiso y servicio de la deuda derivado de los contratos de crédito suscritos con la Banca Multilateral para la financiación de la PLMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
63	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar las actividades requeridas para la solicitud de desembolso de recursos de la Nación relacionados en e Convenio de Cofinanciación de la PLMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
64	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los desembolsos de recursos con Banca Multilateral	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
65	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Gestionar los contratos de contragarantia entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la EMB para los contratos de crédito de la L2MB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
66	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Gestionar préstamo entre la EMB y la Banca Multilateral para contribuir a la financiación de la L2MB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
67	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Constitución del EF de L2MB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
68	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realización de Pagos PLMB1 (DECEVAL, FITCH, FONCONTIN, Servicio de la deuda, Capital e intereses de TPEs,	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
69	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realización de Pagos L2MB (Comisiones de compromiso de contratos de créditos, Comisiones firma de los contratos de crédito sin garantía soberana).	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
70	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Definir la estrategia de endeudamiento de la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
71	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la revisión y/o causación de las operaciones presupuestales, contables y tesorales, derivadas de la adquisición de predios e implementación del Plan de Reasentamiento del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
72	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar la auditoria a los EF de la vigencia 2022 conforme a lo requerido por la Banca Multilateral	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
73	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar las actividades de revisoría fiscal a los EEFF del año 2022 conforme la normatividad aplicable para la empresa EMB.	1/05/2023	31/12/2023	100%	No
74	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Presentar y pagar los impuestos correspondientes al año 2023.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
75	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Gestionar los pagos derivados de la adquisición predial, en el marco de las obligaciones administrativas, presupuestales y de autorización de pago, asociadas al plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
76	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Desarrollar las actividades necesarias para apoyar en el manejo financiero-contable de los fondos del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB TRAMO 1	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
77	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., durante la ejecución del contrato de concesión no. 163 de 2019 y el contrato de interventoría No. 148 de 2020 de la PLMB – tramo 1	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
78	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar jurídicamente a la EMB en la revisión de la estructuración y en la selección de “línea 2 del Metro de Bogotá”.	1/02/2023	31/12/2023	100%	Si
79	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	12. Seguridad Digital	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Fortalecer la Seguridad Tecnológica de la Empresa Metro de Bogotá a través de la implementación del plan operacional de seguridad.	1/02/2023	31/12/2023	90%	No
80	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Realizar seguimiento a la gestión de la mesa de ayuda de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	1/01/2023	31/12/2023	90%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
81	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Realizar los mantenimientos preventivos de la infraestructura tecnológica (como las UPS y los equipos propios) de la Empresa Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
82	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Suministrar los equipos de computo a los colaboradores de la Empresa para la realización de sus actividades cotidianas, así como la adquisición de los accesorios y elementos requeridos para la operación y funcionamiento de la Empresa Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	98%	No
83	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Brindar apoyo tecnológico a través de la herramienta ERP ZBOX en lo relacionado a la Gestión Financiera y administrativa de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	1/01/2023	31/12/2023	90%	No
84	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Información y Comunicación	16. Gestión documental	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Administrar y supervisar la herramienta de gestión documental AZDigital en la Empresa Metro de Bogotá	1/01/2023	31/12/2023	90%	No
85	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Mantener conectados a los colaboradores de la EMB para la realización de sus actividades, por medio de los servicios de conectividad y soporte tecnológico.	1/01/2023	31/12/2023	99%	No
86	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	**Concesión** Realizar seguimiento al plan de ejecución establecido para el proyecto	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
87	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	**Interventoría** Realizar seguimiento al cumplimiento de entregables de acuerdo con los requisitos contractuales establecidos (pag.35)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
88	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las gestiones que daba adelantar la Subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
89	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Contratar profesional especializado en la supervisión de obras que complemente al equipo de especialistas de la subgerencia de construcción e infraestructura para llevar el seguimiento de las obras de los seis frentes de trabajo del viaducto y sus obras complementarias (pag.30)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
90	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Realizar las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo del proyecto del vagón escuela, en el Parque de los Niños el cual estará a cargo de la Empresa Metro de Bogotá (pag.30)	1/03/2023	31/12/2023	100%	No
91	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas	Realizar seguimiento a la adquisición de las normas técnicas (pag.25)	1/06/2023	31/07/2023	100%	No
92	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas	Apoyar las actividades de la Sub Gerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas de la Empresa Metro de Bogotá S.A para el desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de línea 2 del Metro de Bogotá. (Ingeniero eléctrico)	1/03/2023	30/11/2023	100%	No
93	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas	Apoyar las actividades de la Sub Gerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas de la Empresa Metro de Bogotá S.A para el desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de línea 2 del Metro de Bogotá. (Ingeniero electro mecánico)	1/03/2023	30/11/2023	100%	No
94	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas	Apoyar las actividades de la Sub Gerencia de Material Rodante Equipos y Sistemas de la Empresa Metro de Bogotá S.A para el desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de línea 2 del Metro de Bogotá. (Ingeniero electrónico)	1/03/2023	30/11/2023	100%	No
95	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar las actividades definidas para el desarrollo de acciones de gestión social y convivencia de la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
96	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en la gestión de los componentes arqueológicos	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
97	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o convenios de gestión social, implementación PMAS y el cumplimiento de salvaguardas sociales.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
98	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar las actividades necesarias que permitan resolver posibles conflictos, así como promover el diálogo social con la ciudadanía, en torno al desarrollo del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
99	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (TELEFONICA) (pag.26)	1/12/2023	31/12/2023	100%	Si
100	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	**PMO** Realizar seguimiento al cumplimiento de entregables de acuerdo con los requisitos contractuales establecidos (pag.35)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
101	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Apoyar a la Gerencia Ejecutiva PLMB en la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Requerimientos (PQRSD)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
102	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Apoyar a la Gerencia Ejecutiva PLMB en la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Requerimientos (PQRSD)	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
103	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Realizar el apoyo al seguimiento de los contratos a cargo de la Gerencia Ejecutiva.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
104	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Apoyar el seguimiento al contrato de concesión a cargo de la gerencia ejecutiva y apoyo a la supervisión al contrato de la interventoría de la PLMB T1	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
105	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Apoyo al seguimiento al contrato de concesión a cargo de la gerencia ejecutiva y apoyo a la supervisión al contrato de la interventoría de la PLMB T1	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
106	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Gestionar de las actividades asociadas a las obras de los proyectos a cargo de la gerencia ejecutiva de la empresa metro de bogotá-405	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
107	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Apoyar la gestión de la subgerencia de construcción e infraestructura en los diferentes proyectos a cargo del área- 406	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
108	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Apoyar la gestión de la subgerencia de construcción e infraestructura en los diferentes proyectos a cargo del área-407	1/01/2023	30/06/2023	100%	No
109	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Apoyar la gestión de la subgerencia de construcción e infraestructura en los diferentes proyectos a cargo del área-408	2/01/2023	30/06/2023	100%	No
110	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las gestiones que daba adelantar la Subgerencia TAR incluidas las gestiones asociadas al traslado de redes a cargo de la concesión	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
111	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (ENEL- CODENSA)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
112	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (EAAB)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
113	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (ETB)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
114	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de seguimiento asociadas al Traslado de Redes TRS a cargo del Concesionario ML1.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
115	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Seguimiento a los compromisos de planes de mejoramiento.	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
116	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión con valores para resultados	5. Integridad	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Realizar capacitaciones internas para los servidores de la EMB, a razón de dos por trimestre, con el fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios frente a la importancia de la función pública y el deber de garantía de la misma, y las situaciones que pueden dar lugar a una presunta falta disciplinaria.	1/02/2023	31/12/2023	100%	No
117	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Atender las denuncias asociadas al mecanismo interno de la EMB (CA-PR-003 Procedimiento Interno de Reporte de denuncias.) así como las demás quejas disciplinarias allegadas por los distintos canales de la entidad.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
118	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Divulgar y socializar el Código General Disciplinario a traves de boletines informativos internos mensuales, a través de los canales dispuestos por la EMB	1/03/2023	31/12/2023	100%	No
119	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. DO - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Desarrollo de la metodología para el proyecto de Optimización de actividades de consolidación de reportes de la Oficina Asesora de Planeación.	3/07/2023	30/11/2023	100%	No
120	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. DO - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Desarrollar actividades que permitan fortalecer el desarrollo y sostenibilidad de la política de Control Interno y Gestión de la Información Estadística.	1/02/2023	30/11/2023	100%	No
121	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diseñar una (1) estrategia de socialización e interiorización de los lineamientos estratégicos de la EMB, teniendo en cuenta el cierre e inicio de los PDD (Plan de Desarrollo Distrital)	1/11/2023	31/12/2023	1	No
122	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. RI - GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diseñar e implementar una herramienta de captura de datos para facilitar el reporte de los indicadores de gestión por proceso.	1/02/2023	28/04/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
123	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. RI - GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diseñar una herramienta para la caracterización de reportes e informes consolidados por la OAP.	1/02/2023	30/06/2023	100%	No
124	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la actualización normativa y legislativa, así como de la jurisprudencia de las altas cortes y doctrina especializada en las distintas áreas del derecho.	1/01/2023	30/11/2023	100%	NO
125	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en materia de derecho administrativo, servicios públicos, constitucional, derecho contractual, sancionatorios, urbanístico, predial, ambiental y en las demás áreas afines.	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
126	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en materia de derecho comercial, societario, corporativo, tributario, financiero, seguros y en las demás áreas que se consideren afines a estas.	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
127	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la defensa judicial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el seguimiento de los procesos penales en los que la EMB sea parte.	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
128	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la defensa judicial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el seguimiento de los procesos administrativos y judiciales de orden estratégico en los que la EMB es parte como demandante o demandado	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
129	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Apoyar en la ejecución contractual del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
130	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Apoyar en la ejecución contractual del contrato de interventoría No. 148 de 2019 del contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
131	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
132	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios y/o acuerdos requeridos para el desarrollo del proyecto PMLB y la expansión de la red de metro.	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
133	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública - SECOP	1/01/2023	31/12/2023	100%	NO
134	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la empresa metro de Bogotá, para la línea 2 del metro de Bogotá antes y durante el desarrollo de la obra	1/03/2023	31/12/2023	100%	Si
135	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Gestión Predial	Ejecutar el plan integral de ocupantes de espacio público (OEP) de la Primera Línea del Metro de Bogotá tramo 1, en su componente de vendedores informales.	1/02/2023	31/07/2023	100%	Si
136	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Adquirir la vigilancia de los predios (pag.27)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
137	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Adquisición predial de Antejardines Av Caracas	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
138	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar los avalúos comerciales, los cuales son el punto de partida de los procesos de oferta y adquisición predial. (pag.26)	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
139	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Gestionar las actividades de demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A., requeridos para la ejecución del proyecto PLMB - TRAMO 1.-CONSORCIO INFRAESTRUCTURA METRO CTO 231 DE 2021 - VF	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
140	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Actualizar la TRD de la Empresa Metro de Bogotá	16/01/2023	31/12/2023	70%	Si
141	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar la gestión en la organización de los expedientes contractuales, así como en los trámites administrativos internos a cargo de la gerencia administrativa y de abastecimiento de la empresa metro de bogotá S. A.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
142	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Prestar servicios profesionales a la gerencia administrativa y de abastecimiento de la Empresa Metro de Bogotá s. a., en el acompañamiento jurídico en las distintas etapas de los procesos de contratación que se llegaren a requerir.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
143	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar el seguimiento y control del plan de capacitaciones y plan de incentivos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., así como apoyando la supervisión de los contratos a cargo del área de talento humano de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
144	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A. en lo relacionado con el desarrollo del sistema de la gestión documental a través de engranajes efectivos para su ejecución y la aplicación de componentes de control que permitan evaluar y optimizar el proceso de gestión documental	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
145	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	13. Plan Institución Gestión Ambiental - PIGA	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, en la elaboración e implementación del plan institucional de gestión ambiental (PIGA) de la empresa metro de bogotá y los diferentes instrumentos de control y seguimiento ambiental institucional.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
146	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar todo el proceso de gestión documental tanto de correspondencia interna como externa, desde su radicación hasta su archivo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
147	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Apoyar la implementación, organización y actualización del sistema ACONEX con los documentos relacionados con la primera línea, transmitidos a través de esa plataforma y los radicados por intermedio de az digital, buscando articular el mismo con la gestión documental del proyecto metro de Bogotá.	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
148	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el apoyo logístico para la atención de reuniones, juntas directivas, comités directivos, y demás reuniones y actividades administrativas de la empresa. adición y prórroga del contrato no. 179 de 2022	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
149	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las actividades necesarias para la adopción y ejecución de los planes y programas diseñados para la vigencia, en materia de Talento Humano	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
150	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adelantar las jornadas de capacitación para los servidores de la empresa	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
151	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar las convocatorias para otorgar los incentivos a la educación formal a los servidores de la empresa que los soliciten y tengan derecho según las políticas establecidas	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
152	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Avanzar en la implementación de las iniciativas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI proyectadas para la vigencia 2023	1/02/2023	31/12/2023	85%	No
153	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Ejecutar las actividades que están contempladas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
154	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Ejecutar las actividades que están contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/01/2023	31/12/2023	100%	No
155	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la adquisición predial para el año 2023 EMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
156	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar actividades relacionadas a la mesa de gestión interinstitucional con las entidades distritales y empresas de servicios públicos domiciliarios	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
157	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB-T1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la liquidación y pago de reconocimientos económicos a los que haya lugar en el marco de la ejecución del plan de reasentamiento del PLMB	1/01/2023	31/12/2023	100%	Si
158	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Avanzar en la implementación del plan de sensibilización de seguridad digital.	1/02/2023	31/12/2023	90%	No
159	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	1/01/2023	31/12/2023	100%	No

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Fecha de Actualización: 31/01/2023

Planeación

ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018*	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?
160	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CM - CULTURA METRO	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar actividades que permitan adelantar desde el punto de vista logístico funciones y tareas de gestión del conocimiento, relacionadas con el aprendizaje de experiencias vividas en otros lugares, en la creación e implementación de prácticas de apropiación y buen uso de los sistemas metro.	1/02/2023	31/12/2023	100%	No

*Dada la naturaleza de los empleos de la EMB no esta obligada a realizar concursos de mérttos y en consecuencias no le aplica la formulación del Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos (concepto fecha 22/06/2022 radicado 2-2022-862)

La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.