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INTRODUCCIÓN 
 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 

007702 DE 2021 DEL VEINTE (20) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, adjudicó el 

proceso de Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGDU-061-2021, al proponente 

CONSORCIO ARDANUY COLOMBIA, mediante el Contrato No. 1860-2021.  

El desarrollo de la prefactibilidad del componente de Estructuras se llevará a cabo de 

acuerdo con lo estipulado en los documentos contractuales “CAPÍTULOS TÉCNICOS 

CONSULTORÍA ADENDA 2” y “Anexo 1 – Anexo Técnico”.  Para ello, se presenta la 

metodología y plan de trabajo que se propone para cumplir con el Numeral 1.3.1.12 

Estructuras.  

1. METODOLOGIA  
 

1.1 ETAPA II – RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN – RAI 
 

El desarrollo de la Etapa 2 para este componente se basará en la recopilación y análisis de 

la información secundaria, antecedentes de proyectos estudios y normatividad, y en general 

todos aquellos aspectos que permitan tener un adecuado conocimiento del proyecto desde 

el punto de vista estructural, para el cumplimiento del objetivo y alcance de esta disciplina. 

Respecto a los proyectos existentes se plantean los siguientes que serán de alta 

importancia: 

• Cruce con Troncal Avenida Calle 13 

• Interferencia y/o conexión con Regiotram de Occidente 

• Puente Rio Fucha  

• Intersección Av. 1 Mayo Carrera 68 

• Puente Av. Boyacá 

• Puente Autopista Sur Calle 57 Sur 

• Puente Portal Sur 

• Puente Terreros 
 

1.2 ETAPA III – CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

Una vez cerrada la Recopilación y Análisis de Información, se realizará el Inventario y 

estado actual de estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler 

y recomendaciones de ensayos a realizar para la siguiente etapa del proyecto, de acuerdo 

con el resultado que arroje la inspección visual. 
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Esta información será organizada en fichas que se presentaran por cada estructura que 

incluyen: 

• Ubicación 

• Descripción general 

• Tipo de estructura (Puente vehicular, peatonal, rampa, estructura hidráulica, de 
contención, mobiliario urbano, etc.) 

• Material de construcción 

• Diagnóstico básico de estado de la estructura 
 

Así mismo se emitirán recomendaciones para las estructuras existentes y recomendaciones 

de intervención y ensayos a realizar para la etapa de Factibilidad. 

En esta etapa también serán definidos y analizadas alternativas estructurales para el 

desarrollo del proyecto, esto en un análisis interdisciplinar que considere datos de 

demanda, ambiental, ingeniería ferroviaria y los que se identifiquen como críticos para el 

desarrollo del proyecto. 

Una vez determinadas las alternativas del proyecto serán definidas las estructuras nuevas 

para cada alternativa y realizar la estimación del valor de cada estructura a partir de índices 

e indicadores, y en base a secciones tipo de proyectos similares en los cuales el consultor 

ha participado. Este análisis incluirá estructuras principales como puentes sobre cuerpos 

de agua, estaciones, rampas, cruces peatonales y vehiculares a nivel y desnivel y 

estructuras complementarias tales como; estructuras hidráulicas, estructuras de 

contención, estructuras de mobiliario urbano incluyendo sus sistemas de fijación y demás 

que puedan requerir cálculos estructurales, en la zona de influencia del proyecto. 

En el caso que se identifiquen interferencias de estructuras existentes con otros 

componentes, se realizará una valoración técnica básica en donde se determinará un costo 

global del costo de la solución de dicha interferencia. 

Finalmente, desde el componente de estructuras se definirán el listado de criterios y 

variables para comparar alternativas a través de la matriz multicriterio. Este ejercicio será 

realizado con un ejercicio multidisciplinar. 

 

1.3 ETAPA IV - PROFUNDIZACIÓN SOBRE ALTERNATIVA SELECCIONADA E 
INTEGRACIÓN 

 

Una vez seleccionada la alternativa, con el uso de la matriz multicriterio en la Etapa III, 

durante la etapa IV se realizará el predimensionamiento de las estructuras a partir de los 

parámetros operacionales (cimentaciones, estructuras de contención, pilonas, tableros, 

túneles, etc.), lo cual será realizado conforme a la normativa vigente para tales efectos y a 

partir de la cual se establecerá el dimensionamiento de secciones tipo para los elementos 
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con base a los criterios mínimos de servicio y tomando como referencia proyectos similares 

en los que haya participado el consultor. 

Adicionalmente en conjunto con la disciplina correspondiente, se realizará la identificación 

de los riesgos asociados al componente de estructuras, que puedan afectar el proyecto. 

2. NORMATIVA 
 

Se considerarán las siguientes normativas: 

• Manual de Ingeniería Ferroviaria (Manual for Railway Engineering - AREMA - 
American Railway Engineering and Maintenance of Way Association), 2019.  

• Norma Colombiana de Diseño de Puentes. LRFD. CCP-14, INVIAS - Resolución 
108 del 26 de enero de 2015. 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012. American Association of State 
Highway Bridges. 

• LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges de la AASHTO. 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
 

3. ENTREGABLES: 
 

• Informe 1. 
o Metodología y plan de trabajo  

 

• Informe 2. 
o Recopilación y análisis de información. 

 

• Informe 3. 
o Inventario y estado actual de estructuras existentes a conservar, recuperar, 

reforzar, ampliar o demoler y recomendaciones de ensayos a realizar para 
la siguiente etapa del proyecto 

o Definición y análisis de alternativas estructurales para el desarrollo del 
proyecto 

o Criterios y variables para comparación de alternativas 
 

• Informe 4. 
o Predimensionamiento de las estructuras de la alternativa seleccionada. 
o Planos del predimensionamiento con plantas, cortes, alzados y localización 

de las estructuras de la alternativa seleccionada. 
o Estimación de Costos. 
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