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INTRODUCCIÓN 
 

cual contempla en su artículo 15, el Programa 50. Red de metros 
la red de metros como el eje estructurador de la movilidad y de transporte de pasajeros en 
la ciudad, mediante el avance del ciclo de vida del proyecto de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá PLMB  Tramo 1 y realizar las actividades, estudios técnicos y contratar la 
ejecución de la Fase 2 de la PLMB. Realizar las intervenciones en espacio público para la 
conexión del Regiotram de Occidente con el sistema de transporte público de la ciudad. 
Apoyar con recursos técnicos, financieros y administrativos la estructuración de todos los 
proyectos férreos que permiten la integración regional, entre estos los proyectos Regiotram 

PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD 
FÉRROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE 
LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 
007702 DE 2021 DEL VEINTE (20) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, adjudicó el 
proceso de Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGDU-061-2021, al proponente 
CONSORCIO ARDANUY COLOMBIA, integrado por ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA 
con NIT 900.517.810-4 (50 % de participación), ARDANUY COLOMBIA SAS con NIT 
900.616.686-1 (50 % de participación), por un valor de CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (5.789.756.411,00), incluido IVA y demás 
impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, mediante el Contrato No. 1860-
2021. En este Contrato, el consultor deberá elaborar las metodologías de trabajo 
específicas para el desarrollo de las actividades de disciplinas y componentes con su 
respectivo plan de trabajo específico, teniendo en cuenta los alcances y actividades a 
desarrollar contenidos en el Anexo Técnico. 

1. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL  
 

ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD 
FERROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE 
LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del 
Contrato 1860-2021, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas. 
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Para el componente referente a esta metodología, se debe efectuar el análisis de costos, 
presupuesto y elaborar un cronograma estimado de ejecución y desarrollo del proyecto 
según la mejor alternativa seleccionada. 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Planear desde el punto de vista de presupuesto y cronograma todas las actividades 
que la Consultoría debe prever para el desarrollo o ejecución del proyecto. 

 

 Determinar los recursos requeridos para la ejecución del proyecto. 
 

 Reunir y analizar las cantidades de obra calculadas por cada una de las 
especialidades que integran el proyecto a partir de los predimensionamientos de las 
diferentes disciplinas.  

 

 Recopilar y analizar la información relacionada con los precios de las actividades 
que serán requeridas para la ejecución del proyecto, bien sea con proyectos de 
referencia, índices, indicadores, bases de datos, oferta del mercado, información 
secundaria, etc.; que permita conformar una base de datos de precios aplicables 
para la determinación del costo total del proyecto. 

 

 Calcular, elaborar y estimar los costos de las diferentes alternativas planteadas para 
su comparación. 

 

 Estimar los costos de la alternativa seleccionada en la evaluación multicriterio. 
 

 Estimar los costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
 

 Elaborar un cronograma estimado de ejecución de la alternativa seleccionada para 
el proyecto. 
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2. ALCANCE Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
2.1. Metodología de trabajo para la elaboración y desarrollo de esta disciplina. 

 
2.2. Recopilación y análisis de información RAI, en relación con los precios de las 

actividades que serán requeridas para la ejecución del proyecto, bien sea con 
proyectos de referencia, índices, indicadores, bases de datos, oferta del mercado, 
información secundaria, etc.; que permita conformar una base de datos de precios 
aplicables para la determinación del costo total del proyecto. 

 
2.3. Estimación de costos de las diferentes alternativas para su comparación. 

A partir de las propuestas de predimensionamientos de las diferentes disciplinas, 
estimación de los costos de cada alternativa, con base en indicadores o índices o 
precios de referencia de proyectos en todo caso de deberá indicar la fuente de 
información utilizada. 

2.4. Estimación de costos de inversión de la alternativa seleccionada CAPEX: 

A partir de los predimensionamientos específicos, determinar el costo del corredor 
seleccionado utilizando valores de referencia de la entidad o de otra fuente de 
información, o indicadores o índices, precios de referencia de otros proyectos. 

Para estimar los costos de inversión de la alternativa seleccionada, se deberán 
considerar, entre otros, aspectos como los siguientes: 

 Gestión predial. 

 Prediseños de la infraestructura. 

 Prediseños de la superestructura. 

 Prediseño de las instalaciones ferroviarias. 

- Talleres. 

- Patios. 

- Estaciones. 

 Propuesta de tipología de material rodante. 

 Propuesta de integración del sistema ferroviario que incluye: 

- Sistema de señalización y control de trenes  CBTC  Communications 
- Based Train Control. 

- Sistema de comunicaciones. 
- Sistemas para control de acceso. 
- Sistema de protección a pasajeros. 
- Sistema de alimentación eléctrica. 
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- Sistema de control de operaciones. 
- Talleres cocheras. 
- Dimensionamiento para el material rodante. 

 
2.5. Estimación de los costos de operación y mantenimiento del proyecto: Se deberán 

estimar los cotos de operación de proyecto teniendo en cuenta los costos de 
operación directos, los costos de mantenimiento de instalaciones y de material 
rodante, costos de mantenimiento de la infraestructura, la superestructura, costos 
operacionales de la infraestructura, gastos de administración, servicios, 
depreciación entre otros. 
 

2.6. Elaborar un cronograma estimado de ejecución del proyecto identificando las etapas 
siguientes como estudios de factibilidad, estudio de ingeniería de detalle, etapa de 
construcción, etapa de operación y mantenimiento. 

 

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

3.1. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
 

3.1.1. ETAPA II  RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN - RAI 
 

Recopilación y análisis de información, en relación con los precios y tiempos de las 
actividades que serán requeridas para la ejecución del proyecto, bien sea con proyectos 
de referencia, índices, indicadores, bases de datos, oferta del mercado, información 
secundaria, etc.; que permita conformar una base de datos de precios aplicables para la 
determinación del costo total de las alternativas planteadas y tiempos para la estimación 
del cronograma de la alternativa seleccionada. Los productos serán: 

 
 Matriz de precios de materiales. 
 Matriz de mano de obra. 
 Matriz de precios auxiliares. 
 Matriz de precios de herramientas y equipos. 
 Matriz de precios de transportes de materiales y escombros. 
 Matriz de tiempos y rendimientos. 

 
3.1.2. ETAPA III  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

 
Estimación de costos de las diferentes alternativas para su comparación. Los productos 
para cada alternativa serán: 

   
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra para cada una de las 
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actividades de obra contenidas en el presupuesto, soportadas en el 
predimensionamiento realizado desde el componente técnico. 

 Análisis de costos de operación y mantenimiento. 
 Costos de adquisición predial, gastos legales, etc. 
 Presupuestos del proyecto. 

 
3.1.3. ETAPA IV  PROFUNDIZACIÓN SOBRE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

E INTEGRACIÓN 
 

Estimación de costos de la alternativa seleccionada, estimación de costos de operación y 
mantenimiento del proyecto, elaboración de un cronograma subsiguiente aplicado a la 
alternativa seleccionada en esta etapa, que incluya tiempos de estudios de factibilidad, 
ingeniería de detalle, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Los 
productos serán: 

 
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra para cada una de las 

actividades de obra contenidas en el presupuesto, soportadas con 
esquemas y planos que indiquen y soporten dimensiones y despieces 
aproximados de cada ítem o actividad. 

 Análisis de costos de operación y mantenimiento. 
 Costos de adquisición predial, gastos legales, etc. 
 Presupuestos del proyecto. 
 Cronograma de ejecución. 

 
3.1.3.1. ASPECTOS COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Una vez efectuado el predimensionamiento y cálculo de cantidades de cada 
especialidad, se procederá a la recopilación de la información para el análisis de 
costos y presupuestos. 

 

3.1.3.1.1. CANTIDADES DE OBRA 
 
Se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 Predimensionamiento realizado desde los componentes de diseño geométrico, 
redes, estructuras, geotecnia e ingeniería ferroviaria; aplicado a las instalaciones 
ferroviarias de talleres, patios y estaciones. 
 

 Cantidades determinadas desde el componente técnico. 
 

 Identificar en los planos de servicios públicos, las canalizaciones/líneas 
existentes y diferenciarlas de las proyectadas y aprobadas. Lo anterior será 



 

ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL 
CORREDOR FÉRREO DEL SUR EN LA MODALIDAD 
FÉRROVIARIA Y SU ARTICULACIÓN CON OTROS 
PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGIÓN BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA. 

 

 

 

9 
 

cuantificado y valorado. 
 

3.1.3.1.2. PRESUPUESTO 

Se dividirá en los siguientes aspectos: 
 

 Presupuesto gestión predial. 

 Presupuesto de la infraestructura. 

 Presupuesto de la superestructura. 

 Presupuesto de las instalaciones ferroviarias, talleres, patios y estaciones. 

 Presupuesto material rodante. 

 Presupuesto integración del sistema ferroviario que incluye: 

- Sistema de señalización y control de trenes  CBTC  Communications 
- Based Train Control. 

- Sistema de comunicaciones. 
- Sistemas para control de acceso. 
- Sistema de protección a pasajeros. 
- Sistema de alimentación eléctrica. 
- Sistema de control de operaciones. 
- Talleres cocheras. 
- Patios. 
- Estaciones. 
- Dimensionamiento para el material rodante. 

 
 Costos ambientales. 

 Costos interferencia de redes. 

 Presupuesto de operación y mantenimiento del proyecto:  

 
- Operación. 
- Mantenimiento de instalaciones: Talleres, patios y estaciones. 
- Mantenimiento material rodante. 
- Mantenimiento de la infraestructura. 
- Mantenimiento de la superestructura. 
- Gastos de administración, servicios, depreciación y otros. 

 

El Presupuesto será elaborado en Microsoft Excel, donde se integrará la totalidad de 
los componentes que se requieren para el Proyecto. 
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3.1.3.2. ASPECTOS CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Se elaborará en la etapa 4 un cronograma acorde a la alternativa seleccionada, el cual 
incluirá las etapas subsiguientes para la ejecución del proyecto como son los estudios 
de factibilidad, estudio de ingeniería de detalle, etapa de construcción, etapa de 
operación y mantenimiento. 

Se definirá cuáles son las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en todas 
sus etapas, para luego agruparlas y hacer un análisis de tiempos necesarios para cada 
una. Una vez definidos los hitos, actividades y atributos, se procede a identificar las 
relaciones entre las actividades del proyecto. 

Una vez secuenciadas las actividades del proyecto, se lleva a cabo el proceso de estimar 
recursos para desarrollar las actividades del proyecto. 

El método empleado para el desarrollo del cronograma es el de ruta crítica, consistente 
en la determinación de las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías, y por tanto 
de la holgura total. La ruta crítica determina la duración del proyecto y está compuesta 
por aquellas actividades del cronograma con una holgura total igual a cero.  

El software a utilizar para esta disciplina será Microsoft Project. 

 


