
 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 
 
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA 

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

 
  

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 1 de 98 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01 al 31 de 2026 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

69
0 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 2 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO 

 

 

CONTROL DE APROBACIÓN DEL INFORME 

 

 

 

  

Versión Acción Fecha Descripción de la Acción 

V00 Creación del documento 20/03/2021 Creación del informe mensual de interventoría 

V01 Codificación de la plantilla 25/03/2021 Ajuste de cajetín superior de la plantilla codificación 

V02 
Ajustes en la portada de la 

plantilla 
26/06/2022 

Cambio de imagen de portada, uso de colores 
institucionales y redistribución de información 

V03 
Ajustes en la portada de la 

plantilla 
01/09/2024 

Cambio de imagen de portada, uso del color rojo en 
el material rodante 

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboración Constanza Escobar R Coordinadora Administrativa 01/06/2026 

Revisión Jesús Torres Romero Subdirector Técnico 10/06/2026 

Aprobación Javier Descarga Nápoles Director Interventoría  10/06/2026 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 3 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

TABLA DE CONTENIDO 

3. INFORME DE AVANCE .......................................................................................................... 6 

3.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 6 

3.2 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 7 

3.3. REPORTE DEL AVANCE PORCENTUAL ................................................................................. 38 

3.4. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 95 

 
  



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 4 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 3.2-1. Producción acumulada Vanos Viaducto ...................................................................................................................................... 8 
Tabla 3.2-2. Seguimiento Elementos Estructurales Viaducto e índice de desempeño del cronograma PEV15. ......................................... 9 
Tabla 3.2-3. Comportamiento Desviaciones Acumuladas Estructurales Viaducto abril Vs mayo 2026. ...................................................... 9 
Tabla 3.2-4. Comportamiento Desempeño del Cronograma Elementos Estructurales Viaducto abril Vs mayo 2026. ............................ 10 
Tabla 3.2-5. Rendimientos Historico Elementos Estructurales Viaducto. .................................................................................................... 10 
Tabla 3.2.6.1-1. Estatus de fabricación y despacho a Colombia de EPT CAT.1. ........................................................................................... 21 
Tabla 3.2.6.2-1. Suministro y llegada a Colombia de PDAP. (CTN3 de PDAP-mayo) ................................................................................... 21 
Tabla 3.6.2.3-1. Estado Actual de los Equipos de Peaje (ML1 de acorde a la programación del proveedor). ........................................... 23 
Tabla 3.2.6.5-1. Llegada y Previsión de envío de equipos de Comunicaciones a Colombia. ...................................................................... 27 
Tabla 3.2.6.6-1. Balance de Equipamiento en Bogotá SAE. (CN2 de may/26). ............................................................................................ 27 
Tabla 3.2.6.6-2. Avance de instalación anillos en viaducto. (Corte al 29/05/26). ....................................................................................... 28 
Tabla 3.2.6.7-1. Fases y plazos en el desarrollo del software SCS. ............................................................................................................... 30 
Tabla 3.2.6.8-1. Programa de Pruebas en Fábrica del MMS. ........................................................................................................................ 31 
Tabla 3.3-1. Acumulado de %OC (Obras de Construcción) del Componente E ς Trimestral ...................................................................... 38 
Tabla 3.3-2. Retribución I trimestre 2026 ...................................................................................................................................................... 39 
Tabla 3.3-3. Retribución acumulada I trimestre 2026 ................................................................................................................................... 40 
Tabla 3.3-4. Seguimiento proyecto PLMB e índice de desempeño del cronograma................................................................................... 41 
Tabla 3.3-5. Estado de las Unidades de Ejecución corte 31/05/2026. ......................................................................................................... 59 
Tabla 3.3-6. Estado de 7 Unidades de Ejecución, Iniciadas en mayo 2026 ς PE V15 corte al 31 de mayo de 2026 ................................. 61 
Tabla 3.3-7. Estado de 13 Unidades de Ejecución, Planificadas a Iniciar en mayo 2026 ς PE V15 corte al 31 de mayo de 2026 ............ 61 
Tabla 3.3-8. Estado de 206 Unidades de Ejecución que presentan desviación linea base ς PEV15 corte 31 de mayo de 2026 .............. 66 
Tabla 3.3-9. Balance Planes de Acción formulados Mod 8, corte 31 de mayo 2026 .................................................................................. 66 
Tabla 3.3-10. Estado 36 Unidades de Ejecución NO Retribuidas al corte Q1 2026 ς PEV15, corte 31 de mayo 2026 ............................. 67 
Tabla 3.3-11. 49 Unidades de Ejecución planificadas a finalizar en el Q2 2026 ς PEV15, corte 31 de mayo 2026 ................................... 68 
Tabla 3.3-12. Control de Hitos. ....................................................................................................................................................................... 69 
Tabla 3.3-13. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB ..................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 5 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

LISTADO DE FIGURAS 
 

Figura 3.2-1. Avance General Proyecto PLMB ............................................................................................................................... 7 
Figura 3.2-2. Avance General elementos estructurales viaducto Proyecto PLMB ς Corte 31/05/2026 .................................... 8 
Figura 3.2.6.2-1. Avance de Instalación del Prototipo. .............................................................................................................. 22 
Figura 3.2.6.2-2. Avance de Instalación Estación 1. ................................................................................................................... 23 
Figura 3.2.6.2-3. Avance de Instalación Estación 3. ................................................................................................................... 23 
Figura 3.2.6.3-1. Estado de Instalación de Equipos PEA en E-1. ................................................................................................ 24 
Figura 3.2.6.3-2. Zona de Ingreso en E-2. ................................................................................................................................... 24 
Figura 3.2.6.4-1 Motores de Aguja del Sistema de Señalización. .............................................................................................. 25 
Figura 3.2.6.4-2 Evidencia Fotográfica de instalación de equipos del Sistema de Señalización. ............................................. 26 
Figura 3.2.7-1. Movimiento del 1er Tren en Viaducto (29/05/26 mov. oficial energizado). ................................................... 32 
Figura 3.2.7-2. Tren 12 en PT. (llegó el 22/05/26)...................................................................................................................... 33 
Figura 3.2.7-3. Balance de pruebas en Sitio del MR. .................................................................................................................. 34 
Figura 3.2.7-4. Traslado de Tren 16 en Fábrica. (31/05/26) ...................................................................................................... 34 
Figura 3.2.7-5. Estado de fabricación del MR. Corte al 31/05/2026. ........................................................................................ 35 
Figura 3.3-мΦ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ά9έ ҈ hōǊŀǎ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ- Trimestral....................................................................................... 38 
Figura 3.3-2. Avance general del Proyecto PLMB con % programado PEV15 Vs % ejecutado ς Corte 31/05/2026 .............. 41 
Figura 3.3-3. Índice de desempeño del cronograma (SPI) del proyecto PLMB ........................................................................ 42 
Figura 3.3-4. Avance de las Obras de la PLMB ς Corte 31/05/2026 .......................................................................................... 42 
Figura 3.3-5. Seguimiento Estado de las Unidades de Ejecución del proyecto PLMB con Corte 31 mayo 2026 .................... 43 
Figura 3.3-6. Desarrollo de las Unidades de Ejecución en PLMB .............................................................................................. 60 
Figura 3.3-7. Hitos Contractuales Proyecto PLMB ...................................................................................................................... 70 
Figura 3.3-8. Proyección de patios y talleres del proyecto PLMB ............................................................................................. 71 
Figura 3.3-9. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de mayo de 2026 planta general .................................... 71 
Figura 3.3-10. Avance físico de obra en Patio taller, costado sur durante el mes de mayo de 2026 ..................................... 72 
Figura 3.3-11. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de mayo de 2026 ........................................................... 74 
Figura 3.3-12. Render 3D del viaducto y la intersección Avenida calle 72................................................................................ 75 
Figura 3.3-13. Intersección Avenida calle 72. ............................................................................................................................. 75 
Figura 3.3-14. Planta general de la Intersección vial de Av. 68 con Av. 1ro de mayo .............................................................. 76 
Figura 3.3-15. Avance físico de obra en Av. 68 con Av. 1ro de mayo durante el mes de mayo de 2026 planta general Registro Fotográfico 
Puente Norte AV. 68 .................................................................................................................................................................... 76 
Figura 3.3-16. Registro Fotográfico Puente Norte AV. 68 .......................................................................................................... 77 
Figura 3.3-17. Registro Fotográfico Deprimiendo Calle 13 ........................................................................................................ 78 
Figura 3.3-18. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB ................................................ 79 
Figura 3.3-19 Avance físico de obra en Frente de Trabajo 1 (WF1), durante el mes de mayo 2026 ...................................... 81 
Figura 3.3-20 Avance físico de obra en Frente de Trabajo 2 (WF2), durante el mes de mayo 2026 ...................................... 84 
Figura 3.3-21. Avance físico de obra en Frente de Trabajo 3 (WF3), durante el mes de mayo 2026 ..................................... 87 
Figura 3.3-22. Avance físico de obra en Frente de Trabajo 4 (WF4), durante el mes de mayo 2026 ..................................... 89 
Figura 3.3-23. Avance físico de obra en Frente de Trabajo 5 (WF5), durante el mes de mayo 2026 ..................................... 92 
Figura 3.3-24. Avance físico de obra en Frente de Trabajo 6 (WF6), durante el mes de mayo 2026 ..................................... 94 

 

 

 

 

 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 6 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

3. INFORME DE AVANCE 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 
A través de este documento, se presenta informe ejecutivo del estado y avance del Contrato 

de Concesión No. 163 de 2019, de manera tal que permita visualizar el progreso en la ejecución y el 
estatus de las actividades que se están desarrollando. Actualmente la primera línea del Metro de 
Bogotá se encuentra en la Etapa Preoperativa; en Fase de Construcción, donde se ejecutan Obras 
Civiles y actividades de Sistemas Metro. El proyecto, a la fecha de corte del presente informe, cuenta 
con 22 meses de ejecución restantes, ya que la finalización de la Etapa Preoperativa establecida en 
el Plan de Ejecución V15 contempla el plazo hasta el 12 de marzo de 2028.  
 
La Interventoría dando respuesta a los requerimientos del Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, 
presenta el desarrollo de los servicios de Interventoría al Contrato de Concesión de la Primera Línea 
de Metro de Bogotá (en adelante PLMB), en desarrollo por parte de la Empresa Metro de Bogotá (en 
adelante, EMB) y ejecución por parte de Metro Línea 1 S.A.S. 
 
Con el Contrato de Concesión 163-2019 de Metro Línea 1 S.A.S como entrada principal, e 
identificando las fases e hitos que debe cumplir el concesionario, se presenta en primer término un 
esquema de las tareas realizadas por esta Interventoría. 
 
Dentro de los aspectos que se presentan en el informe de avance se muestra una visión, objetivo y 
estado del proyecto, mostrando la trazabilidad contractual del Concesionario, estado actual, 
duración, avances, progreso y riesgos asociados en el proyecto durante el período, entre otros.  
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3.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente resumen ejecutivo, da cuenta de los principales avances del proyecto PLMB, en el 

desarrollo de la Fase de Construcción con corte al 31 de mayo de 2026, el avance general del proyecto 
de Concesión fue de avance programado de 81,33% vs ejecutado de 76,22%, desviación acumulada 
de -5.11%.  

 

 
Figura 3.2-1. Avance General Proyecto PLMB 

 
3.2.1 VIADUCTO (ESTRUCTURAS, BRT Y SUPERESTRUCTURA) 
 
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UEлпо ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ  - Absc 20+800 a 
нмҌнмрέΣ ¦9лп5 ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ  - Absc 19+410 a 19+630έΣ ¦9лпс ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ  - Absc 19+110 a 
19+410έΣ UE140 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 5+760 a 6+170έ, UE198 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς BRT6 
Calle 26έ, UE492 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 4+480 a 4+740έΣ ¦9пфф ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 
Viaducto ς Absc 2+050 a 2+480έ, UE500 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 1+600 a 2+050έ y UE501 
ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 1+340 a 1+600έ. Además, se dio inicio a la UE485 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 
Viaducto ς Absc 6+760 a 7+215έ ȅ ¦9пус ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς !ōǎŎ сҌрпр ŀ сҌтслέ. 
 
En cuanto al avance general de los elementos estructurales del viaducto, en el periodo estuvo 
operativas las vigas de lanzadoras No.1 ANA, No.2 BELLA, No.3 CAMILA, No.5 EMILIA, No.6 FABIOLA 
y No.7 GLORIA. La lanzadora No.4 DENIS se encuentra en actividades de montaje y la lanzadora No.8 
HELENA se encuentra en espera de finalización de subestructura para continuar recorrido. 
 
Las vigas lanzadoras acumulan un avance de 420 vanos con una longitud de viaducto equivalente a 
13708 ml de viaducto, las vigas cajón de naves centrales cuentan con 41 vanos equivalentes a 901 ml 
y las estructuras metálicas un avance de 6 vanos con una longitud de viaducto de 240 ml, para un 
total de 14849 ml de viaducto. 
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Tabla 3.2-1. Producción acumulada Vanos Viaducto 

 

   
Total Elementos (Fecha Fin PEV15) 
Meta Física Ejecutada / Meta física Planificada (Desviación) 
% Meta física Ejecutada / % Meta física Planificada (E/P) 

Figura 3.2-2. Avance General elementos estructurales viaducto Proyecto PLMB ς Corte 31/05/2026 

 

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 ANA 68 2193 S12-14

No.2 BELLA 43 1328 S13-11

No.3 CAMILA 59 1974 S15-33

No.4 DENIS 41 1384 S16-04

No.5 EMILIA 33 1115 S14-38

No.6 FABIOLA 71 2311 S7-14

No.7 GLORIA 53 1703 S8-13

No.8 HELENA 52 1700 S11-16

420 13708

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 VIGAS CAJÓN ACERO 2 120 S1-01 a S1-03

No.2 VIGAS ACERO PERFIL I 4 120 S1-48 a S1-52

6 240

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 GIBRALTAR - CARRERA 96 8 150 E1-01 a E1-09

No.2 PORTAL AMERICAS 8 150 E2-01 a E2-09

No.3 CARRERA 80 6 147 E3-01 a E3-07

No.4 CALLE 42S 6 147 E4-01 a E4-07

No.5 KENNEDY 4 98 E5-01 a E5-06

No.6 AV. BOYACA 4 59 E6-01 a E6-10

No.9 NQS 5 150 E9-01 a E9-06

41 901

467 14849TOTAL VIADUCTO

VIGA CAJÓN NAVES CENTRAL

ESTRUCTURA

LANZADORA
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Analizando el desempeño de los elementos estructurales se evidencia que los Pilotes PHC tienen un 
desempeño del 98%, los Pilotes Preexcavados tienen un desempeño del 98%, los Dados tienen 
desempeño del 95%, las Pilas tienen un desempeño 94%, los Capiteles tienen un desempeño del 95%, 
la Fabricación de Dovelas tiene un desempeño del 95%, el Montaje de Vigas U tiene un desempeño 
del 96%, la Fabricación de Segmentos de Vigas Cajón tiene un desempeño del 70%, el Montaje de 
Segmentos Vigas Cajón tiene un desempeño del 68% y Vía Férrea tiene un desempeño del 100%. 

 

  
Tabla 3.2-2. Seguimiento Elementos Estructurales Viaducto e índice de desempeño del cronograma PEV15. 

 
Se destaca principalmente la importancia de implementar medidas para revertir las desviaciones de 
182 pilotes PHC, 37 pilotes preexcavados, 40 dados, 54 pilas, 32 capiteles, 381 Fabricación Vigas U, 
201 Montaje de Vigas U (17 vanos), fabricación de 177 segmentos viga Cajón, montaje de 141 
segmentos de viga cajón y 1 ml de vía férrea.  
 

    
Tabla 3.2-3. Comportamiento Desviaciones Acumuladas Estructurales Viaducto abril Vs mayo 2026. 

 
Durante el periodo de corte se evidencia que la desviación acumulada se incrementa en 2 dados, 14 
pilas, 14 capiteles, 135 fabricación Vigas U, 4 izaje de dovelas, 19 unidades fabricación segmentos 
viga cajón y 17 unidades montaje segmentos de viga cajón. 
 

Elemento Estructural Planificado Ejecutado D SPI
Instalación Pilotes PHC 7.622 7.440 182-                 0,98                

Pilotes Preexcavados 1.523 1.486 37-                   0,98                

Subestructura Dados 803 763 40-                   0,95                

Subestructura Pilas 873 819 54-                   0,94                

Subestructura Capitel 694 662 32-                   0,95                

Fabricación Vigas U 7.352 6.971 381-                 0,95                

Montaje Vigas U 5.263 5.062 201-                 0,96                

Vanos U 437 420 17-                   0,96                

Fabricación Segmentos V Cajón 588 411 177-                 0,70                

Montaje Segmentos V Cajón 435 294 141-                 0,68                

Vía Ferrea 6.606 6.605 1-                     1,00                

SEGUIMIENTO ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIADUCTO CORTE 31 DE MAYO 2026

Elemento Estructural

VARIACIÓN

ABRIL

2026

VARIACIÓN

MAYO

2026

D

Instalación Pilotes PHC 186-                            182-                           4                     

Pilotes Preexcavados 44-                              37-                             7                     

Subestructura Dados 38-                              40-                             2-                     

Subestructura Pilas 40-                              54-                             14-                   

Subestructura Capitel 18-                              32-                             14-                   

Fabricación Vigas U 246-                            381-                           135-                 

Montaje Vigas U 197-                            201-                           4-                     

Vanos U 17-                              17-                             0-                     

Fabricación Segmentos V Cajón 158-                            177-                           19-                   

Montaje Segmentos V Cajón 124-                            141-                           17-                   

Vía Ferrea 188-                            1-                               187                 

DESVIACIÓN ACUMULADA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIADUCTO
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Por otra parte, se observa que el desempeño del cronograma es insuficiente frente a lo planificado 
en PEV15, mostrando reducciones frente al desempeño del mes anterior para pilas 1%, capitel 2%, 
fabricación vigas U 2%, fabricación segmentos viga cajón 2% y montaje segmentos viga cajón 3%, 
situación contraria a lo esperado de cara a la reacción oportuna del Concesionario ML1. 
 

   
Tabla 3.2-4. Comportamiento Desempeño del Cronograma Elementos Estructurales Viaducto abril Vs mayo 2026. 

 
Los rendimientos del mes de mayo para pilotes PHC, pilotes preexcavados, dados, pilas, capitel, 
fabricación dovelas U, fabricación segmentos vigas cajón, montaje de vigas cajón e instalación vía 
férrea fueron inferiores a los rendimientos necesarios para recuperación de las desviaciones en los 
plazos establecidos en el PEV15.    
 

   
Tabla 3.2-5. Rendimientos Historico Elementos Estructurales Viaducto. 

 
La BRT6 Calle 26 se encuentra en operación. Por su parte, las Estaciones BRT Temporal de la Av 
Jimenez, Calle 22, Calle 34, Calle 39, Marly, Calle 57 y Nueva Flores se encuentran en servicio.  

La fabricación de estructura metálica ha finalizado para 11 de las 13 estaciones BRT (BRT1 NQS-Sena   
- UE193, BRT3 Tercer Milenio ς UE195, BRT5 Calle 19 - UE197, BRT6 Calle 26 - UE198, BRT7 Profamilia 
Av. 39 -UE199, BRT8 Calle 45 - UE200, BRT9 Marly - UE201, BRT10 Calle 63 - UE202, BRT11 Nueva 

Elemento Estructural

ABRIL

2026

SPI

MAYO

2026

SPI

D

Instalación Pilotes PHC 0,98                           0,98                          0,00                

Pilotes Preexcavados 0,97                           0,98                          0,00                

Subestructura Dados 0,95                           0,95                          0,00-                

Subestructura Pilas 0,95                           0,94                          0,01-                

Subestructura Capitel 0,97                           0,95                          0,02-                

Fabricación Vigas U 0,97                           0,95                          0,02-                

Montaje Vigas U 0,96                           0,96                          0,00                

Vanos U 0,96                           0,96                          0,00                

Fabricación Segmentos V Cajón 0,72                           0,70                          0,02-                

Montaje Segmentos V Cajón 0,70                           0,68                          0,03-                

Vía Ferrea 0,97                           1,00                          0,03                

VARIACIÓN DESEMPEÑO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VIADUCTO

ITEM UNIDAD

RENDIMIENTO 

PROGRAMADO

PEV15

R

E

N

D

I

RENDIMIENTO

REAL

Jun 25 - May 26

RENDIMIENTO

NECESARIO PARA 

RECUPERACIÓN

jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

PHC und 201 195 98 432 341 346 244 303 235 150 137 42 9 88 16

PREEXC und 41 41 29 64 36 58 80 42 45 18 24 27 45 23 27

DADO und 25 27 19 34 29 40 59 37 28 27 12 11 25 12 13

PILA und 28 32 31 31 45 43 50 50 35 38 16 19 18 22 15

CAPITEL und 22 32 20 46 40 38 32 24 40 51 30 25 20 19 13

FAB UBEAM dovela 244 273 149 430 464 408 366 325 236 193 135 280 237 104 93

UBEAM dovela 252 275 358 266 252 259 264 256 233 287 198 182 325 390 387

VANOS und 21 23 29 22 20 22 23 22 18 24 17 15 25 32 31

FAB VIGA CAJÓN und 35 23 177 35 20 18 15 34 36 26 21 23 23 11 12

VIGA CAJÓN und 31 21 59 30 11 0 31 76 12 54 26 6 0 0 0

VIA FERREA ml 1193 550 2157 0 0 0 690 1133 764 188 881 545 1034 761 609

ANÁLISIS RENDIMIENTOS

MENSUAL

PROMEDIO
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Flores - UE203, BRT12 Calle 72 - UE204 y BRT13 Calle 76 - UE205). No ha iniciado la fabricación de las 
restantes (BRT2 Calle 1 Hospital - UE194 y BRT4 Av. Jimenez ς UE196).  

En las Estaciones BRT, se han adelantado la demolición de las Estaciones BRT existentes en BRT1 NQS-
Sena (UE193), BRT2 Calle1 Hospital (UE194), BRT3 Tercer Milenio (UE195), BRT4 Av Jimenez (UE196) 
BRT5 Calle 19 (UE197), BRT6 Calle 26 (UE198), Vagón 1,2 y 3 de BRT8 Calle 45 (UE200), BRT9 Marly 
(UE201), BRT10 Calle 63 (UE202) y BRT12 Calle 72 (UE204).  Y Adicionalmente, se han demolido las 
BRT existentes Calle 57 (UE043), Flores (UE040), Calle 39 (UE046), Calle 34 (UE047) y Calle 22 
(UE049). 

Las estructuras de las BRT que han finalizado obedecen a la BRT6 Calle 26 (UE198), BRT12 Calle 72 
Vagón 1 (UE204) y BRT9 MARLY Calle 57 (UE201). La estructura nueva se encuentra en ejecución en 
la BRT1 NQS-Sena (UE193), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT7 Calle 39 (UE199), BRT10 Calle 63 (UE202) y 
Vagón 2 y 3 de la BRT12 Calle 72 (UE204).  

En lo que respecta a los acabados de las BRT que se encuentran en ejecución BRT1 Sena (UE193), 
BRT6 Calle 26 (UE198), BRT9 Marly (UE201) y BRT12 Calle 72 (UE204). Por otra parte, finalizaron las 
redes de servicios públicos en BRT6 Calle 26 (UE198), mientras que continúan obras en BRT1 Sena 
(UE193), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT9 Marly (UE201), BRT10 Calle 63 (UE202) y BRT12 Calle 72 
(UE204).  

Referente a los trabajos de Pilotaje y Subestructura han finalizado en BRT1 NQS - Sena (UE193), BRT3 
Tercer Milenio (UE195), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT6 Calle 26 (UE198), BRT7 Profamilia Av 39 
(UE199), BRT9 Marly (UE201), BRT10 Calle 63 (UE202), BRT11 Nueva Flores (UE203) y BRT12 Calle 72 
(UE204). Continúan en ejecución obras de subestructura en BRT2 Calle 1 Hospital (UE194), BRT4 Av 
Jimenez (UE196) y BRT 13 Calle 76 (UE205). 

Se finalizó la instalación de vanos de la superestructura de la UE125 (10 vanos sobre BRT1 NQS - 
Sena), UE116 (4 vanos sobre la BRT3 Tercer Milenio), UE112 (3 Vanos BRT5 Calle 19), UE108 (5 vanos 
sobre la BRT6 Calle 26), UE106 (7 vanos sobre BRT7 Calle 39), UE098 (3 vanos instalados sobre BRT10 
Calle 63), y UE096 (7 vanos sobre BRT11 Flores). En lo concerniente a la fabricación de dovelas 
pendientes por instalar sobre las BRT se encuentran en fabricación las dovelas de las UE118 (sobre 
BRT2 Hospital), UE114 (sobre BRT4 Av. Jimenez), UE112 (sobre BRT5 Calle 19), UE103 (sobre BRT8 
Calle 45), UE101 (sobre BRT9 Marly), UE094 (sobre BRT 12 Calle 72) y UE093 (sobre BRT13 Calle76). 
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3.2.2 PATIO TALLER (ADECUACIÓN, EDIFICIOS, URBANISMO) 

En edificio administrativo y Caseta de Control (UE031), Hall de cocheras (UE032), Locales Técnicos y 
CCO (UE033), Taller de Mantenimiento de Infraestructura (UE035), Tanques SCI y Almacenamiento 
de Residuos (UE037), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (UE037), Taller 
Mantenimiento Mayor y Menor (UE036) y Zona de Pruebas de PDAP (UE381) se adelantan trabajos 
de estructura metálica, cubiertas, MEP y acabados.  Por otro lado, se continúan con la ejecución de 
las actividades de subestructura en Estación de Servicio (UE037).  

En lo concerniente a las obras de Urbanismo, se continuó la ejecución del urbanismo en general del 
patio taller como canalizaciones, cerramiento, drenajes, vías de acceso, redes de servicios y 
pavimentos (UE038), adicionalmente se adelanta la instalación de la vía férrea sobre balasto externas 
en edificios, circular Sector Patio Vigas U y cambia vías (37 de 39) (UE381).  

En Patio taller se acumulan 14.624 ml de vía férrea sobre balasto instalada, incluyendo líneas internas 
en edificios, carril de pruebas, circular Sector Patio Vigas U y vías externas.En el periodo del presente 
informe se encuentran desarrollando actividades de lineamiento de lo instalado 
 
3.2.3 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 

En lo concerniente con la Intersección vial de la Av. 68 (UE299, UE300 y UE301) han finalizado su 
ejecución. En lo que respecta a la UE302 la cual hace parte de esta estructura, fue puesto en 
operación el día 30/03/2026 como PMT del viaducto, no obstante, para el cierre como UE se 
encuentra pendiente certificado de aprobación de los diseños fotométricos por parte de la UAESP. 

En Intercambiador vial Calle 13 (UE303), han finalizado trabajos preliminares en sección 1.1 Costado 
Sur Occidental, en sección 1.2 Costado sur Occidental y en Sección 2 Costado Norte. Las obras 
preliminares que se encuentran ejecutando en el periodo del presente informe, se encuentran 
ubicadas en la sección 3 Costado Sur Oriental. Las actividades relacionadas con estructura 
(apuntalamiento, excavación, mejoramiento, estructura de concreto y rellenos) de este 
intercambiador vial, ha culminado la ejecución de la sección 1.1 Costado sur occidental. Las secciones 
1.2 Costado sur occidental y sección 2 costado norte, se encuentran desarrollando actividades 
concernientes a estructuras de concreto y rellenos. 

El intercambiador vial Calle 72 (UE304), no se desarrollaron actividades, dado que esta UE ya se 
encuentra culminada y en servicio a la comunidad. 

3.2.4 ESTACIONES METRO Y EDIFICIOS DE ACCESO 
 
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UE158 άEstructura Nave Central Estación 1έΣ 
y UE311 άEstructura Edificios de acceso descendente Estación 4έ. 
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La Estación Metro 01 (UE158), se encuentra finalizada la estructura en concreto. Finalizó fabricación, 
instalación de 48 segmentos de vigas cajón en concreto, losa en concreto nave central e izaje vigas 
cajón metálicas plataforma. Finalizó fundida de plintos e instalación de vía férrea (UE499). Continua 
en ejecución losa plataforma de abordaje, instalación de estructura metálica de cubierta y montaje 
de cubiertas. Se continúan adelantando obras MEP en lo concerniente a las instalaciones eléctricas, 
corrientes débiles, suministro agua y gas, protección contra incendios, equipo mecánico y aire 
acondicionado e instalación de aparatos de circulación vertical (UE361). Se continúan desarrollando 
actividades de acabados interiores, instalan fachadas y se ejecutan actividades en muros interiores y 
pisos (UE159). 

 En la Estación Metro 02 (UE160), en nave central se encuentra finalizado la subestructura, la 
fabricación e instalación de los 48 segmentos de viga cajón concreto y losa en concreto nave central. 
Se continuaron desarrollando actividades concernientes a la estructura plataforma como a su vez se 
continuó con la instalación de la Estructura metálica de cubierta. En lo concerniente con el edificio 
de acceso Ascendente 1 ya se cuenta con la finalización el pilotaje y excavaciones, y a su vez se 
continúan actividades de subestructura y superestructura. En el Ascendente 2 (UE160) ha finalizado 
el subestructura, pantallas, excavaciones y superestructura del edificio, por otra parte, se continúan 
trabajos de superestructura sótano. Como parte del desarrollo de las actividades de acabados 
(UE161), se tiene que para la Nave central se encuentran desarrollando actividades de muros 
interiores como a su vez se fabrican fachadas. 

Como parte de las obras MEP (UE362), en la nave central se desarrollan actividades en las 
instalaciones suministro agua y gas, instalaciones eléctricas, corrientes débiles, equipos mecánicos, 
protección contra incendios y aires acondicionados. A su vez se encuentran adelantando actividades 
de fabricación MEP las cuales no han finalizado. Como parte de los aparatos de circulación vertical se 
encuentran fabricados.   

En lo concerniente con la Infraestructura vial (UE495), se culminó la fundida de plintos e instalación 
de vía férrea.  

En la Estación Metro 03 (UE162), en nave central finalizaron las actividades concernientes a la 
subestructura y superestructura. Finalizó fabricación e instalación de 36 segmentos vigas cajón en 
concreto para tablero, la losa en concreto en nave central e izaje de vigas cajón metálicas para 
plataformas. Por otro lado, se continuaron con los trabajos en montaje de estructuras metálicas de 
cubierta y estructuras metálicas de las pasarelas hacia los Edificios ascendente y descendente.  

Finalmente se continúa con la construcción de la plataforma de abordaje. En lo que respecta a los 
acabados (UE163), se tiene que se continúa con el proceso de fabricación de fachadas, adquisiciones 
y suministros de los acabados como tal. 
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Como parte de la estructura del Edificio de acceso Ascendente de la Estación Metro 3 (UE305) sus 
actividades ya se encuentran culminadas, encontrándose en desarrollo lo concerniente a los 
acabados (UE306 ς UE308) particularmente al suministro y adquisición de los acabados. La estructura 
del Edificio de acceso Descendente (UE307) se encuentra finalizando actividades de supersestructura 
de concreto y la adecuación del espacio público y conexión de redes de los servicios públicos. 

Dentro del desarrollo de las actividades MEP (UE363), en la nave central no se han iniciado 
actividades, caso contrario para el Edificio Descendente y ascendente donde se encuentran 
desarrollando actividades de redes de agua, instalaciones eléctricas y corrientes débiles. 

Dentro de las actividades que conforman la Infraestructura vial férrea (UE492), se culminó la fundida 
de plintos e instalación de rieles en la Estación Metro 3. 

 En Estación Metro 04 (UE164), en nave central finalizó la subestructura, fabricación e izaje de 36 
segmentos vigas cajón en concreto para tablero, losa en concreto en nave central e izaje de vigas 
cajón metálicas para plataformas. Se continúan con trabajos en losa plataformas de abordaje e 
instalación de estructura metálica de cubierta. Continúan obras montaje de estructuras metálicas 
pasarelas al Edificio de acceso Descendente y Ascendente. 

Como parte de los acabados (UE165) se tiene que se contratan fachadas y acabados interiores, se 
fabrican fachadas. En lo concerniente a las actividades MEP (UE364) para la nave central se 
desarrollan actividades de instalaciones eléctricas de baja tensión. En el Edificio Descendente se 
desarrollan actividades de instalaciones eléctricas de baja tensión, Suministro de agua y gas, Equipos 
mecánicos y aire acondicionado, y corrientes débiles. Finalmente, en el Edificio ascendente se 
desarrollan actividades de suministro de agua y gas como a su vez instalación de aparatos de 
circulación vertical.Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la estructura del Edificio de 
acceso Ascendente de la Estacion Metro 4 (UE309) ya ha culminado en su totalidad, para su posterior 
desarrollo de actividades de acabados (UE310) encontrándose en proceso de suministro y 
adquisiciones de estos. Ahora bien, las estructura del Edificio Descendente (UE311) ha culminado en 
su totalidad, entrándose en ejecución de los acabados (UE312) la construcción de los muros 
internos.Dentro de las actividades que conforman la Infraestructura vial férrea (UE489), se encuentra 
en la fundida de plintos e instalación de rieles en la Estación Metro 4. 

En Estación Metro 05 (UE166), en nave central ha finalizado subestructura y fabricación e izaje de 36 
segmentos vigas cajón en concreto para tablero. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta 
y vigas cajón plataforma se desarrolló en Plantas en China. Se continúan con las actividades de la 
estructura de plataforma en lo concerniente a los concretos en tablero como la instalación de vigas 
metálicas. Como parte de las actividades de acabados (UE167) no se ha dado inicio a este paquete 
de actividades.  Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la estructura del Edificio de 
acceso Ascendente de la Estacion Metro 5 (UE313) ya ha culminado en su totalidad, para su posterior 
desarrollo de actividades de acabados (UE314) encontrándose en proceso de suministro y 
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adquisiciones de estos. Ahora bien, las estructuras del Edificio Descendente (UE315) se continúan 
desarrollando actividades de subestructura como estructura, entrándose en ejecución de los 
acabados (UE316) la adquisición y suministro de estos acabados. En lo concerniente a las actividades 
MEP (UE365) para la nave central no se desarrollan actividades MEP. En el Edificio Descendente se 
desarrollan actividades de instalaciones Suministro de agua y gas. Finalmente, en el Edificio 
ascendente se desarrollan actividades de suministro de agua y gas como. Dentro de las actividades 
que conforman la Infraestructura vial férrea (UE486), se encuentra en la fundida de plintos e 
instalación de rieles en la Estación Metro 5. 

En Estación Metro 06 (UE168), en nave central ha finalizado estructura en concreto. Se tienen 
fabricados e izados 54 segmentos vigas cajón en concreto para tablero. Se inició montaje de vigas 
cajón metálicas para plataformas. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón 
plataforma se desarrolló en Plantas en China. Como parte de los acabados (UE169), Se ejecutan 
actividades en muros interiores Las obras MEP (UE366) se desarrollan con las instalaciones suministro 
agua y gas, montaje Ascensores y Escaleras Mecánicas. Dentro de las actividades que conforman la 
Infraestructura vial férrea (UE483), se encuentra en la fundida de plintos e instalación de rieles en la 
Estación Metro 6. 

En Estación Metro 07 (UE170), en nave central ha finalizado el pilotaje, dados y columnas, 
encontrándose pendiente la ejecución de capiteles. Se tienen fabricados 30 de 36 segmentos vigas 
cajón en concreto para tablero, los cuales se encuentran en proceso de izaje y tensionamiento 
transversal. Como parte de la fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón 
plataforma se desarrolló en Plantas en China. En lo concerniente con los acabados (UE171), Se han 
contratado fachadas y acabados interiores, encontrándose pendiente el inicio de actividades de 
acabados. Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la estructura del Edificio de acceso 
Ascendente de la Estacion Metro 7 (UE317) continúan con el desarrollo de actividades de 
subestructura como dados y losa de cimentación como a su vez superestructura sótano, y en lo 
concerniente a superestructura de concreto se continúa con el desarrollo de actividades de concreto. 
Como parte de los acabados (UE318) se cuenta con un avance en el proceso de contratación de 
fachadas y acabados interiores. Ahora bien, las estructuras del Edificio Descendente (UE319) ya se ha 
culminado con las actividades de estructura, entrándose en ejecución de los acabados (UE316) como 
la adquisición y suministro de estos acabados. En lo concerniente a las actividades MEP (UE367) para 
la nave central no se desarrollan actividades MEP. En el Edificio Descendente se desarrollan 
actividades de instalaciones de aparatos de circulación vertical. Finalmente, en el Edificio ascendente 
no se desarrollan actividades MEP. Dentro de las actividades que conforman la Infraestructura vial 
férrea (UE479), no se ha desarrollado actividades en la fundida de plintos e instalación de rieles en la 
Estación Metro 7. 

En Estación Metro 08 (UE172), en nave central ha finalizado el pilotaje y se adelantan trabajos en 
dados, pilas, capiteles, pantallas sótano, excavaciones y superestructura. Se tienen fabricados 12 de 
42 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero, pendiente tensionamiento transversal 
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de segmentos. La fabricación de estructuras metálicas de vigas cajón plataforma se desarrollan en 
Plantas en China. Como parte de los acabados (UE173) se surtió el proceso de contratación de 
fachadas y acabados. Continúan obras MEP con actividades de malla de puesta a tierra (UE368). 
Dentro de las actividades que conforman la Infraestructura vial férrea (UE475), no se ha desarrollado 
actividades en la fundida de plintos e instalación de rieles en la Estación Metro 8. 

En Estación Metro 09 (UE174), en nave central finalizada subestructura. Finalizó fabricación e izaje 
de 30 segmentos vigas cajón en concreto para tablero. Se continuó con los trabajos en losa de tablero 
y continua izaje de vigas metálicas cajón para plataformas. La fabricación de estructuras metálicas de 
cubierta y vigas cajón plataforma se desarrolló en Plantas en China. Los acabados (UE175) ya cuentan 
con el proceso de contratación y suministros. Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la 
estructura del Edificio de acceso Ascendente 1 y 2 de la Estacion Metro 09 (UE321 y 323) continúan 
con el desarrollo de actividades de subestructura como dados y losa de cimentación, y en lo 
concerniente a superestructura de concreto se continúa con el desarrollo de actividades de concreto.  

Como parte de los acabados (UE322 y UE323) se cuenta con un avance en el proceso de contratación 
de fachadas y acabados interiores. Ahora bien, las estructuras del Edificio Descendente (UE325) se 
continúan con el desarrollo de actividades de la subestructura como la superestructura. Como parte 
de los acabados (UE326) cuentan con la adquisición y suministro de estos acabados. En lo 
concerniente a las actividades MEP (UE369) para la nave central y edificios de acceso no se 
desarrollan actividades MEP. Dentro de las actividades que conforman la Infraestructura vial férrea 
(UE473), no se ha desarrollado actividades en la fundida de plintos e instalación de rieles en la 
Estación Metro 9. 

 
En Estación Metro 10 (UE176), en nave central se ha finalizado subestructura. Se tienen fabricados 
36 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero. La fabricación de estructuras 
metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE176). En cuanto 
a obras MEP se cuenta con la malla de puesta a tierra y la contratación de otros sistemas MEP 
(UE370). Se contratan fachadas y acabaos interiores (UE177), (UE328) y (UE330). En el edificio de 
acceso Ascendente Secundario (UE327) ha finalizado el pilotaje, excavaciones y superestructura, 
continúan obras de subestructura y adecuación del espacio público del edificio. En el Descendente 
Principal (EU329) finalizó el pilotaje, muros pantalla del sótano y excavaciones, continúan trabajos de 
subestructura y superestructura edificio.  
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En Estación Metro 11 (UE178), en nave central ha finalizado pilotaje, continúan actividades en dados 
y adecuación de separador. Pendiente fabricación de 30 segmentos de viga cajón en concreto. La 
fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas 
en China (UE178). Se cuenta con la contratación de obras MEP, se ejecutan actividades de malla de 
puesta a tierra y se adelanta la fabricación de Escaleras Mecánicas y ascensores (UE371).  Se 
contratan fachadas y acabados interiores (UE179), (UE332) y (UE334). En el edificio de Acceso 
Ascendente Secundario (UE331) ha finalizado estructura en concreto y adecuación espacio público.  
 
En el Descendente Principal (UE333) ha finalizado el pilotaje, continúan obras en muros pantalla y 
excavaciones.  
 
Adicionalmente, el 16/12/2025 la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió Concepto Técnico No. 
12401, declarando el cumplimiento de requerimientos efectuados ante el hallazgo de hidrocarburos, 
habilitando la zona analizada lo cual permitió finalizar los trabajos de pilotaje pendientes. 
 
En Estación Metro 12 (UE180), en nave central se dio inicio a actividades de Pilotaje. Pendiente 
fabricación de 30 segmentos de viga cajón en concreto. La fabricación de estructuras metálicas de 
cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE180). Continúan obras de 
malla de puesta tierra, se tienen contratadas las obras MEP (UE372). Se contratan fachadas y 
acabados interiores (UE181), (UE336), (UE338) y (UE340). En el edificio de acceso Ascendente 1 
(UE335) ha finalizado el pilotaje y excavaciones, continúan subestructura y superestructura. En el 
edificio de acceso Ascendente 2 (UE337) ha finalizado el pilotaje y muros pantalla, continúan 
excavaciones, subestructura y superestructura. En el Edificio de acceso Descendente (UE339) ha 
finalizado el pilotaje y muros pantalla, continúan obras complementarias muro colindante, 
excavaciones y superestructura.  
 
En Estación Metro 13 (UE182), en nave central finalizó el pilotaje, dados y pilas, continúan trabajos 
en capiteles. Se tienen fabricados 3 de 36 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero, 
pendiente tensionamiento transversal de segmentos. La fabricación de estructuras metálicas de 
cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE182). Se ha adelantado 
contratación de obras MEP, instalación de malla puesta a tierra y se avanza en la fabricación de 
Escaleras Mecánicas (UE373). Se contratan fachadas y acabados interiores (UE183), (UE342) y 
(UE344). En el edificio de Acceso Ascendente Secundario (UE341), ha finalizado la estructura del 
edificio, en atención de incidencias de calidad remate estructura. Continúan la instalación de 
embebidos estructura soporte fachadas (UE342). En el Descendente Principal (UE343) ha finalizado 
el pilotaje, muros pantalla y excavaciones, continúan labores en subestructura, superestructura 
sótano y superestructura edificio.   
 
En Estación Metro 14 (UE184), continúan trabajos de Pilotaje. Pendiente fabricación de 30 segmentos 
de viga cajón en concreto. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón 
plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE184). Se ha contratado obras MEP (UE374) y se 
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tienen avances en malla puesta a tierra. Se contratan fachadas y acabados interiores (UE185), 
(UE346), (UE348) y (UE350). En el Edificio de Acceso Ascendente (UE345) finalizó el pilotaje y muros 
pantalla, continúan excavaciones, subestructura, superestructura sótano y superestructura edificio.  
 
En el Edificio de Acceso Descendente 1 (UE347) ha finalizado el pilotaje, se adelantan excavaciones y 
subestructura. En el Edificios de Acceso Descendente 2 (UE349) se ha finalizado actividades de 
pilotaje y excavaciones, continúan obras de subestructura.  
 
En Estación Metro 15 (UE186), en nave central finalizó subestructura. Se tienen fabricados 30 
segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero, los cuales se encuentran pendientes de 
izaje y tensionamiento. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma 
se desarrollan en Plantas en China (UE186). Se finalizan obras de malla de puesta a tierra, también se 
ha contratado sistemas MEP y se avanza en la fabricación de Escaleras Mecánicas (UE375). Se 
contratan fachadas y acabados interiores (UE187), (UE352), (UE354) y (UE356). En el edificio de 
Acceso Ascendente Principal (UE351) han finalizado obras preliminares, pilotaje y muros pantalla, 
continúan excavaciones, subestructura y superestructura edificio. En el Edificio de Acceso 
Descendente 1 Secundario (UE353) finalizaron las obras de estructura del edificio y adecuación 
espacio público. En el Edificios de Acceso Descendente 2 Secundario (UE355) finalizaron obras 
preliminares, pilotaje, excavación y superestructura del edificio, continúan trabajos de subestructura 
y adecuación espacio público.  
 
En Estación Metro 16 (UE188), en nave central continúan labores de Pilotaje y dados, además de 
obras de adecuación separador central. Pendiente fabricación de 30 segmentos de viga cajón en 
concreto. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan 
en Plantas en China (UE188). Se ha adelantado contratación de obras MEP y se avanza en la 
fabricación de Escaleras Mecánicas (UE376). Se contratan fachadas y acabados interiores (UE189), 
(UE358) y (UE360). En el Edificio de Acceso Ascendente Principal (UE357) ha finalizado preliminares, 
el pilotaje y muros pantalla sótano, continúan excavaciones del edificio. En el Edificio de Acceso 
Descendente Secundario (UE359) ha finalizado las obras preliminares, pilotaje y excavación, 
continúan obras subestructura y superestructura del edificio.  
 
3.2.5 MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO 
 
Durante el periodo se dio inicio a la UE216 άAdecuación de la malla vial existente y la reconfiguración 
del separador - Absc 19+920 a 20+340έΦ 
 
Las Unidades de Ejecución UE237, UE242, UE249, UE281, UE291 y UE294 registran avance producto 
de actividades preliminares de fresado y almacenamiento de material, para utilización de material 
como capa de estructura de subbase en las obras de drenaje, Calzadas mixtas y espacio público. 
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Se continúan labores en los drenajes definitivos del espacio público en el trazado como excavación, 
tendido de tubería, rellenos e instalación de pozos en UE277, UE253, UE248 Y UE239. Se han 
finalizaron los drenajes definitivos entre las WF1 (UE287-UE298), WF2(UE278-UE286), WF3 (UE266-
UE268), WF4 (UE263-UE265), WF5 (UE249) y WF6 (UE235, UE242) 
 
Se adelantan trabajos en separador central, actividades como excavación y estructura ciclorruta en 
WF1 (UE290-UE292 K2+350 a K3+040), WF2 (UE286 K4+050 a K4+480, UE283-UE284 K4+740 a 
K5+405, UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE278 K6+760 a K7+215), WF3 (UE267 K11+440 a 
K11+880), WF4 (UE263-UE265 K12+615 a K13+600), WF5 (UE222 K17+940 a K18+190) y WF6 (UE215 
K20+435 a K20+800, UE208 K22+560 a K22+980).  
 
En Calzadas Mixtas Carril Interno, se desarrollan actividades como excavación, conformación 
estructura de vía y asfalto en WF1 (UE290-UE291 K2+480 a K3+040), WF2 (UE286 K4+050 a K4+480, 
UE283-UE284 K4+740 a K5+405, UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE277-UE278 K6+760 a K7+800), 
WF3 (UE266-UE267 K11+440 a K12+230) y WF4 (UE263-UE265 K12+230 a K13+600).  
 
En Calzada BRT, se ejecutan actividades como excavación, muro en concreto y conformación 
estructura de vía en WF3 (UE266 K11+880 a K12+230), WF5 (UE222-UE220 K17+940 a K19+000), 
WF6 (UE215-UE216 K19+920 a K20+800, UE208 K22+560 a K22+980). 
 
En Calzadas Mixtas Carril Externo, se desarrollan actividades como excavación, conformación 
estructura de vía y asfalto en WF1 (UE290-UE291 K2+480 a K3+040), WF2 (UE284 K4+740 a K5+110, 
UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE278 K6+760 a K7+215), WF4 (UE264-UE265 K12+615 a K13+250), 
WF5 (UE249 K17+940 a K18+190) Y WF6 (UE240 K21+215 a K21+555). 
   
En Espacio Público, se ejecutan obras como excavación, conformación estructura en ciclorruta y 
andén, instalación de prefabricados en WF1 (UE289-UE293 K1+600 a K3+440), WF2 (UE284 K4+740 
a K5+110, UE281 K5+760 a K6+170), WF3 (UE266 K11+880 a K12+230), WF4 (UE263-UE264 K12+745 
a K13+600) y WF5 (UE249 K17+940 a K18+190).  
 
3.2.6 SISTEMAS Y EQUIPOS 
 
Durante el periodo se dio inicio a las unidades de ejecución UE538 άInstalación equipos Puerta de 
anden ς 9ǎǘŀŎƛƽƴ мέΣ ¦9роф άLƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŜǉǳƛǇƻǎ tǳŜǊǘŀ ŘŜ ŀƴŘŜƴ ς 9ǎǘŀŎƛƽƴ нέΣ ¦9рпл άLƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ 
equipos Puerta de anden ς 9ǎǘŀŎƛƽƴ оέ ȅ ¦9рпм άLƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŜǉǳƛǇƻǎ tǳŜǊǘŀ ŘŜ ŀƴŘŜƴ ς 9ǎǘŀŎƛƽƴ пέ. 
 

k.ii.5.5. SMF-MR.pdf 
 
 
 
 

https://interventoriametrobogota-my.sharepoint.com/:b:/p/cescobarr/IQA1w0HbkXfYQ4OHI3_6fXjNAaZtN1v8gM97U9om9WnEboI?e=R6yc3H
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3.2.6.1 Equipos de Patio Taller (EPT)  
  
Avance de fabricación de equipos de patio taller de la categoría 1  
En el cuadro a continuación se presenta la síntesis de los equipos clasificados como Categoría 1 de 
EPT y su avance de fabricación y pruebas de acuerdo con la última información proporcionada por el 
Concesionario.  
  

EQUIPOS DE PT CATEGORÍA 1 

EQUIPO   PRUEBAS PREVISIÓN DE LLEGADA A 
COLOMBIA 

Grúas del Patio Taller COMPLETADAS EN SITIO 

Vagón plataforma para puertas de plataforma COMPLETADAS EN SITIO 

Vagón con bobinas para cable COMPLETADAS EN SITIO 

Máquina de lavado de trenes COMPLETADAS EN SITIO 

Columnas de elevación sincronizadas COMPLETADAS EN SITIO 

Columnas de elevación móviles COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de alimentación auxiliar "Stinger" COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de protección del Patio Taller (DPS) COMPLETADAS EN SITIO 

Equipo de Encarrilamiento COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de detección de desgaste de pastillas de frenos COMPLETADAS EN SITIO 

Vehículo Multipropósito MPV COMPLETADAS EN SITIO 

Portal de advertencia  COMPLETADAS EN SITIO 

Máquina móvil de carga y descarga de baterías COMPLETADAS EN SITIO 

Plataforma móvil de trabajo de mantenimiento COMPLETADAS EN SITIO 

Plataformas giratorias de bogíes COMPLETADAS EN SITIO 

Locomotora eléctrica para maniobras (E-Loco) COMPLETADAS 15/07/2026 
Torno de ruedas en foso COMPLETADAS 10/07/2026 

Vagón con equipo de chorro para la limpieza de las 
redes de drenaje COMPLETADAS 15/07/2026 
Cabina de lavado de componentes COMPLETADAS 15/07/2026 

Locotractor eléctrico bi-vial COMPLETADAS 15/07/2026 

Plataforma elevadora para bogíes COMPLETADAS 15/07/2026 

Banco de ensayos estáticos de bogíes: COMPLETADAS 15/07/2026 

Equipo de almacenamiento automático tridimensional COMPLETADAS 15/07/2026 

Bogíes de acomodación COMPLETADAS 15/07/2026 

Prensa de calado/extracción de ruedas COMPLETADAS 15/07/2026 

Vagón de transporte ferroviario COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de pintura para coches COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de pintura para bogíes y componentes COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de granallado COMPLETADAS 15/07/2026 

Máquina de lavado de bogíes y componentes grandes  COMPLETADAS 15/07/2026 

Banco de ensayos de: 

- Puertas 

- Enganches 

- equilibrado de motores 

- dinámicos del conjunto de ruedas 

- equipos neumáticos 

- discos de frenos 

- compresores 

- inversores electrónicos Integral del 
sistema de alimentación auxiliar 

- amortiguadores 

- pinzas de frenos 

- ensamblaje de frotador de contacto 

- estanqueidad al aire 

- comprobación de frenos COMPLETADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2026 
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EQUIPOS DE PT CATEGORÍA 1 

EQUIPO   PRUEBAS PREVISIÓN DE LLEGADA A 
COLOMBIA 

- rendimiento de interruptores de alta 
velocidad 

- motores auxiliares AC 

- cilindros de freno 

- motores de tracción 

- estáticos de bogíes  

Tabla 3.2.6.1-1. Estatus de fabricación y despacho a Colombia de EPT CAT.1. 

  
3.2.6.2 Puertas de Andén y Plataforma (PDAP)  
  
Avance de fabricación de las PDAP  

 De acuerdo con la metodología implementada por la Interventoría para las actividades de 
acompañamiento de fabricación, se presenta a continuación el cuadro de seguimiento de la 
fabricación de PDAP y la recepción en Colombia. 

Ubicación Almacenamiento Avance de 
Instalación 

En 
Producción 

Estatus de Envío 

Edificio 900 PT N/A En Proceso Finalizado En Sitio 

Estación 1 Estación 1 NO Finalizado En Sitio 

Estación 2 Estación 2 NO Finalizado En Sitio 

Estación 3 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 

Estación 4 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 

Estación 5 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 

Estación 6 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 

Estación 7  Proy. 08/2026 NO Finalizado Envío en Proceso 

Estación 8 Proy. 10/2026 NO Finalizado Equipos en 
preparación de Envío. 

Estaciones 9, 10  Proy. 08/2026 NO Finalizado  

Estaciones 11 y 12 Proy. 12/2026 NO Finalizado  

Estación 13 Proy. 09/2027 NO Finalizado  

Estación 14 Proy. 01/2027 NO Finalizado  

Estaciones 15 y 16 Proy. 02/2027 NO Finalizado  

Tabla 3.2.6.2-1. Suministro y llegada a Colombia de PDAP. (CTN3 de PDAP-mayo) 
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Avance de Instalación de las PDAP  

 De acuerdo con la metodología implementada por la Interventoría para las actividades de 
acompañamiento de fabricación, se presenta a continuación el seguimiento de la fabricación de PDAP 
y la previsión de recepción en Colombia. 

1. Prototipo: según el avance presentado por el Concesionario en el CN3 de PDAP, se observa lo 
siguiente: 

- Se instaló el panel de control local al final de la plataforma. 
- Se realizó auto nivelado del piso para corregir irregularidades. 
- Se instalaron las losas de aislamiento del piso técnico. 
- Se retomarán actividades en este edificio al finalizar junio. 

Figura 3.2.6.2-1. Avance de Instalación del Prototipo. 

   

2. Estaciones E1: Según lo presentado por ML1 y lo verificado en campo se finalizó el fundido de 
la placa para la plataforma de la vía 1 y 2, asimismo realizaron la totalidad de perforaciones 
para la instalación de postes, erigiéndose y nivelándose. Avanzaron con los montajes de 
cabeceras y la instalación de umbrales. Los gabinetes se encuentran instalados en el cuarto 
T23. 
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Figura 3.2.6.2-2. Avance de Instalación Estación 1. 

3. Estaciones E2 y E3: En la estación 2 ya se encuentran los gabinetes en el cuarto T23 a la espera 
de la culminación de los trabajos de acabados para proceder con el piso técnico. 

 
Con respecto a la E3, se completó el fraguado y desencofrado de la placa para las dos 
plataformas, realizaron el levantamiento y trazado para iniciar posterior proceso de perforado 
para columnas y el cuarto T23 se encuentra en proceso de acabados para posterior instalación 
de gabinetes y canalizaciones MEP. 

 
Figura 3.2.6.2-3. Avance de Instalación Estación 3. 

 

La Interventoría continuará realizando el seguimiento de dichas actividades de acuerdo con lo 
establecido en el PEV15. 

 
3.2.6.3 Peaje y Control de Acceso  
  
Avance de fabricación del Sistema de PEAJE  
 De acuerdo con lo informado por el Concesionario, en el Comité Técnico nivel 3 de Peaje del mes de 
mayo, se tiene el siguiente estado del equipamiento del Sistema de Peaje: 
 

 
Tabla 3.6.2.3-1. Estado Actual de los Equipos de Peaje (ML1 de acorde a la programación del proveedor). 

  

El Concesionario ML1 informó que, los equipos correspondientes a las estaciones 9 a 16 
(exceptuando PTA), así como los equipos del patio taller y del centro de formación, han completado 
las actividades de fabricación y pruebas, encontrándose en condición de despacho. El cuadro anterior 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 24 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

fue presentado por ML1 de acuerdo a lo coordinado y planificado por el proveedor del Sistema, por 
lo que prevalece esta información sobre lo presentado en los demás comités realizados en mayo. 

Avance de Instalación del Sistema 

Estación 1: los equipos de PEAJE se encuentran totalmente instalados y la UE-559 se encuentra en 
proceso de retribución en este trimestre.  

 
Figura 3.2.6.3-1. Estado de Instalación de Equipos PEA en E-1. 

Estación 2, 3 y 4: Los edificios de estas estaciones se encuentran estructuralmente terminados, pero 
en las zonas donde se deben instalar los equipos de PEAJE se adelantan trabajos de mampostería y 
acopio de materiales. En los cuartos técnicos T23 actualmente se realizan trabajos para el piso 
técnico.  

Figura 3.2.6.3-2. Zona de Ingreso en E-2. 
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3.2.6.4 Señalización y Control de Trenes (CBTC)  
  
Avance de fabricación del Sistema de Señalización y Control de Trenes CBTC  

Según informó el Concesionario ML1 en este periodo, los últimos equipos recibidos corresponden a: 

¶ Entrega de equipos: 
o 24 Motores de aguja - 1 de mayo 
o 17 Motores de aguja - 22 de mayo (Completa la entrega de motores de aguja) 
o 12 Backdrivers - 12 de mayo 
o 5 Gabinetes DCC/BEC - 12 de mayo (Región 4) 
o Equipos de vía (Región 4/Región 5) - 12 de mayo 

Á 20 Antenas TRA  
Á 137 Balizas 
Á 12 Botones RCE 
Á 8 Señales de 3 indicadores 
Á 6 Señales de 2 indicadores  
Á 2 Señales de fin de vía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.6.4-1 Motores de Aguja del Sistema de Señalización. 

   

Avance de Instalación del Sistema de Señalización y Control de Trenes CBTC 

Según lo visto en campo por la Interventoría, el Concesionario avanza con las pruebas PICO de 
instalaciones en campo, así como se continua con el avance del tendido de cables principales hacia 
los cuartos técnicos, en la sala se han instalado y nivelado bases para gabinetes, además de estos 
mismos gabinetes montados sobre las bases, se avanza en la instalación de bandejas portacables, 
construcción de bases en concreto para equipos de Señalización, terminaciones de cajas en Depósito 
de trenes, puesta a tierra de los equipos en Depósito de trenes y cableado en cajas de distribución.  
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Instalación de Señalización  

 

 

 

  

 

Figura 3.2.6.4-2 Evidencia Fotográfica de instalación de equipos del Sistema de Señalización. 
 

3.2.6.5 Sistema de Comunicaciones   
  
Avance de fabricación del Sistema de Comunicaciones  

El plan de envío y recibo de los componentes de COM&RAD, sigue obedeciendo al presentado por el 
Concesionario en el último CTN3, se espera la actualización por parte de ML1 en el próximo comité 
a efectuarse el 04/06/2026. 

En la imagen se observa en color verde el equipamiento que ya se encuentra en Colombia, viéndose 
que los equipos para el Patio Taller y las primeras 5 estaciones se encuentran en sitio y según la 
planificación del Concesionario para septiembre de este año se tendría el 100% de este equipamiento 
en Bogotá. 
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Tabla 3.2.6.5-1. Llegada y Previsión de envío de equipos de Comunicaciones a Colombia. 

 

El Concesionario ha seguido con la instalación de los elementos de COM&RAD, que se relacionan a 
continuación: Tuberías, canaletas, ductos, cables de cobre y fibra óptica, instalación de gabinetes de 
salas técnicas y la instalación de equipos terminales y dispositivos de varios sistemas de COM&RAD. 

Las instalaciones y pruebas de cables, equipos y dispositivos de COM&RAD, incluyendo el izaje de 
postes de comunicaciones, se han adelantado según lo presupuestado. 

3.2.6.6 Sistema de Alimentación de Energía Eléctrica (SAE)  
 

Avance de fabricación del Sistema de Alimentación de Energía Eléctrica   
 
A continuación, se presenta una tabla con información indicada por el Concesionario sobre el estatus 
de la fabricación de los equipos en el marco del cumplimiento del plan de ejecución, estando 
pendiente aún la instalación del equipamiento en campo: 
 

 
Tabla 3.2.6.6-1. Balance de Equipamiento en Bogotá SAE. (CN2 de may/26). 

  
Avance de Instalación  
 
De acuerdo con la metodología de seguimiento establecida por el Concesionario y la Interventoría, 
se tiene el siguiente avance de instalación del Sistema (corte al 29/05/26): 

Estado No 
Subsistema / 

Ubicación 
Depósito + 

CCOR ET 01.02.03.04.06 Viaducto 01τ04 
ET 

05.07.08.09.10.13+CCO Viaducto 04τ16+ 
ET 

11.12.14.15.16 

Envío 1 RBA Almacenado Almacenado Almacenado Preparando Preparando  
Preparando 2 RMS Almacenado Almacenado Almacenado Preparando Preparando  
Fabricación 3 RACK/BOX Almacenado Almacenado Almacenado Preparando Preparando  

***Pendiente 

4 
SGO/IHM 
SERVIDORES Almacenado Almacenado NA Envío 12.04.2026 NA  

5 CRO Almacenado Almacenado NA Envío 12.04.2026 NA  
6 TEL Almacenado Almacenado NA Preparando NA  
7 GRA Almacenado NA NA Envío 12.04.2026 NA NA 

8 SIP/DDP Almacenado Almacenado NA Preparando NA  
9 CCTV Almacenado Almacenado Almacenado Preparando Preparando  

10 SAP Almacenado 
Almacenado***  
(plataforma) NA Preparando NA  

11 SCA Almacenado Almacenado NA Preparando NA  

12 RAD/DAS Almacenado Almacenado 
30 auriculares en 
almacén Envío 12.04.2026 

58 auriculares envío 
12.04.2026  
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- LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ /¢9ΩǎΥ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎŀ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ 
e instalación de soportes metálicos para equipos hasta la conexión y cableado de los mismos; 
ω CTE 1: 100% 
ω CTE 2: 99.9% 
ω CTE 3: 99,9% 
ω CTE 4: 99,9% 

- LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ǇƻǊ {9¢Ωǎ: la siguiente estadística contempla desde la construcción e 
instalación de soportes metálicos para equipos hasta la conexión y cableado de los mismos; 
ω SET PT: 100% 
ω SET 1 E-1: 100% 
ω STE 2 E-3: 97,8% 

- Instalación de anillos por Tramo: la siguiente estadística contempla el tendido de cableados, 
confección de empalmes y terminales; 
ω SER 1- CTE 1D: 100% 
ω CET 1D-CTE 2D: 100% 
ω CTE 2D-CTE 3D: 100% 
ω CET 3D-CTE 4D: 100% 
ω CTE 4D-CTE 5D: 100% 
 

- Instalación de anillos por Tramo en viaducto: la siguiente estadística contempla el tendido de 
cableados, confección de empalmes y terminales; 
 

 
Tabla 3.2.6.6-2. Avance de instalación anillos en viaducto. (Corte al 29/05/26). 

 
 
 
 
 
 
 

AVANCE DE INSTALACIÓN - ANILLOS DE MEDIA TENSIÓN 

Via Actividad 

Avance de Actividad Individual [%] 
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Vía 1 
(Anillo 2) 

Tendido de cableados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Confección de empalmes 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Confección de terminales 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Vía 2 
(Anillo 1) 

Tendido de cableados 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100%   

Confección de empalmes 100% 100% 100% 100% 100%     

Confección de terminales 100% 100% 100% 100% 100%     

AVANCE TOTAL DE INSTALACIÓN ANILLOS POR 
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  100% 100% 100% 100% 100% 82% 70% 0% 0% 
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3.2.6.7 Sistema de Control y Supervisión  
  
Avance de fabricación del Sistema de SCS  

El equipamiento del Sistema de Control y Supervisión SCS está constituido básicamente por equipos 
denominados COTS (Commercial Off-The-Shelf), que son equipos de líneas comerciales disponibles 
en el mercado para aplicaciones diversas. Una vez definida la arquitectura del Sistema, el principal 
aspecto de desarrollo del Sistema pasa a ser el software de las aplicaciones.  

Producción y envío de equipos: 

Se ha completado la producción de CCO-R/CCO y de los equipos de cinco estaciones con su respectivo 
envío; el resto de los equipos se encuentran listos para embarque. El mobiliario aún está pendiente 
por suministro. 

Avance de desarrollo del software de SCS  
  
La siguiente es tabla se presenta las fases y plazos en el desarrollo del software:  
  

N.º Categoría Contenido 
Porcentaje 
completado 

Observaciones 
Tiempo estimado de 

finalización L3 Anterior 
Tiempo estimado de 
finalización actual 

1 Aplicación GUI SCS 
Sistema SCS e HMI de 
subespecialidades 

31% +1% 

Se ha desarrollado el 
programa subyacente. La 
configuración y la 
generación de HMI 
dependen de la provisión 
de interfaces externas. Los 
detalles relativos a la 
provisión de interfaces 
externas se describen en la 
tabla 2. 

30 de diciembre de 
2026 

30 de diciembre de 
2026 

2 
Aplicación principal 
SCS 

Programas del sistema SCS y 
de la interfaz externa 

81% +1% 

El estado de las pruebas del 
sistema SCS con interfaces 
externas se detalla en la 
tabla 3 

30 de junio de 2026 30 de junio de 2026 

Gestión de alarmas, gestión 
de bases de datos, gestión de 
usuarios, funciones de 
redundancia, etc. 

100% 
Desarrollo completado; 
arquitectura del programa 
madura 

Completado Completado 

3 
Aplicación Power 
SCADA 

Aplicación de monitorización 
de energía 

100% Desarrollo completado Completado Completado 

4 
Aplicación central 
BMS 

Aplicaciones específicas para 
sistemas BMS y MEP 

20% 

La programación del PLC se 
llevará a cabo tras 
completar las pruebas de 
protocolo entre el sistema 
BMS y las disciplinas MEP, a 

30 de junio de 2026 30 de junio de 2026 
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N.º Categoría Contenido 
Porcentaje 
completado 

Observaciones 
Tiempo estimado de 

finalización L3 Anterior 
Tiempo estimado de 
finalización actual 

la espera de que se 
proporcionen las 
especificaciones de la 
disciplina MEP. 

5 Aplicación MIOM 
Aplicaciones instaladas en el 
servidor de middleware 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

6 
Aplicación de 
pantalla grande 
(videowall) 

Software de gestión de 
pantalla grande, software del 
sistema de visualización, etc. 

90% 

Desarrollo completado; 
marco de programa 
maduro; el software de 
gestión requiere traducción 
al español. 

30 de junio de 2026 30 de  junio de 2026 

7 

Almacenamiento y 
copia de seguridad 
de datos a corto y 
largo plazo 

Aplicaciones instaladas en 
dispositivos de 
almacenamiento 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

8 
Aplicaciones de 
formación/pruebas 
de SCS 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

80% 

Sistema de programa 
completamente 
desarrollado y maduro; el 
trabajo de configuración 
requiere la implementación 
de requisitos 
personalizados. 

30 de agosto de 2026 30 de agosto  de 2026 

9 
Aplicaciones de 
informes/tendenci
as SCS 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

80% 

Marco de programa 
completamente 
desarrollado y maduro; el 
trabajo de configuración 
requiere la participación 
del instituto de diseño. 

30 de agosto de 2026 30 de agosto  de 2026 

10 

Administrador de 
máquinas virtuales, 
sistema operativo y 
antivirus 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

 
Tabla 3.2.6.7-1. Fases y plazos en el desarrollo del software SCS. 

  
3.2.6.8 Operación y Mantenimiento  
  
Avances del Sistema de Gestión del Mantenimiento MMS   

Como se reportó en el informe anterior, las pruebas en fábrica del Sistema de Gestión del 
Mantenimiento que se realizaron los días 28 y 29 de abril fueron canceladas por el Concesionario el 
día 29 de abril debido a que el fabricante no contaba con toda la documentación necesaria para poder 
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verificar todas las características técnicas de algunos equipos del MMS y decidió repetirlas en la 
segunda semana del mes de mayo. 

El 30/04/2026 el Concesionario envió la comunicación L1T1-CON-CE-26-4298 en la cual se invitaba a 
la Interventoría y a la EMB a la repetición de las pruebas durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 
2026, en los laboratorios de NARI, fabricante de los equipos. 

La Interventoría respondió con la comunicación L1T1-CON INT-26 -3183 del 06/05/2026, en la cual 
se aceptaba la invitación y se le informaba al Concesionario que la participación de la Interventoría 
en la realización de las pruebas seria remota. 

En el cuadro siguiente se presenta el cronograma de la realización de las pruebas  

TIEMPO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA - SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (MMS) - R2 

CONTENIDO DE LA PRUEBA 

Tiempo 

BOGOTA   CHINA 

1 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL KVM 

12/05/2026 
De 19:50 a 

22:30. 

  

13/05/2026 
 8:50 to 
11:30 

2 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 
SERVIDOR 

3 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 

ALMACENAMIENTO 

4 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 
ESTACIÓN DE TRABAJO 

5 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 
CONMUTADOR 

13/05/2026 
De 19:50 a 

22:30. 
14/05/2026 

 8:50 to 
11:30 

6 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 
CORTAFUEGOS 

7 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 
PLATAFORMA INFORMÁTICA 

8 - PRUEBAS DE FUNCIONES DEL 

EQUILIBADOR DE CARGA 

14/05/2026 
De 19:50 a 

22:30. 
15/05/2026 

 8:50 to 
11:30 

9 - PRUEBA DE IMPRESORA 

*Repetición de pruebas de los 
problemas, resumen, firma de 

documentos, etc. 

 
Tabla 3.2.6.8-1. Programa de Pruebas en Fábrica del MMS. 
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3.2.7 MATERIAL RODANTE  
  
Pruebas en Sitio  

Se tiene en Patio Taller las once primeras unidades del MR de la PLMB, las unidades identificadas 
como Tren 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya han sido recibidas, realizando el acoplamiento de los 6 
coches, y el posterior trasladó de los trenes hasta la zona de cocheras del PT.  
 
Los informes de pruebas FAT de los primeros 12 trenes han sido transmitidos por el Concesionario, 
así como el informe de las pruebas de rutina en sitio para los primeros 9 trenes.  
 
El Tren 1 ha sido sometido a las pruebas de rutina estáticas y dinámicas en sitio, además, se realizaron 
pruebas tipo en Patio Taller y se realizó durante este periodo el movimiento del tren en viaducto con 
la energización del primer tren.  
 

 

Figura 3.2.7-1. Movimiento del 1er Tren en Viaducto (29/05/26 mov. oficial energizado). 

Tren 4: El Concesionario mediante le oficio No L1T1-CON-CE-26-4426 del 07/05/2026 amplió la 
información y presentó las certificaciones y competencias de la empresa SGS-CSTC Standards 
Technical Services (Changzhou) C.o, Ltd. La cual será la encargada de realizar la inspección del 
vehículo 10405 y de emitir la evaluación que la Interventoría ha requerido.  
 
En línea con lo presentado por ML1, la Interventoría emitió la aceptación de esta propuesta mediante 
los oficios: L1T1-INT-CE-26-3566 y L1T1-INT-CE-26-3567 dirigidas a la EMB y al Concesionario 
respectivamente, por lo que se espera que los resultados de la evaluación del Coche 5 del Tren 4 sea 
presentado formalmente una vez se tenga el informe.   
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De manera no oficial se recibió el Informe de inspección del vagón 10405, con el concepto de la firma 
SGS sobre su reparación, se analizará y se responderá una vez sea recibido oficialmente. 
 
Los Trenes 2,3,5,6,7,8,9,10 y 11 han finalizado las pruebas de rutina estáticas y dinámicas en el Patio 
Taller, así como los recorridos preoperacionales de 500 km hasta el tren 10, en proceso los recorridos 
operacionales de 500 km y están en proceso las pruebas de rutina estática del tren 12. 

Tren 11: el 09/03/2026 finalizó la inspección final.  Salió del puerto de Qingdao el 20 de marzo de 
2026 en el barco CMA CGM DIGNITY.  Llegó al puerto de Cartagena es el 21/04/2026 y al Patio Taller 
el 30/04/2026. A la finalización del presente periodo se han finalizado ya las pruebas de rutina 
estática y dinámica. 

Tren 12: finalizó la inspección final en el periodo anterior luego de completadas las pruebas FAT, salió 
de fábrica el 30/03/2026, zarpó del puerto de Qingdao el 14 de abril de 2026 en el barco CMA CGM 
BALI.  Llegó al puerto de Cartagena es el 12/05/2026 y al Patio Taller el 22/05/2026. Se encuentran 
en proceso de ejecución las pruebas de rutina estáticas en sitio. 

 
Figura 3.2.7-2. Tren 12 en PT. (llegó el 22/05/26) 

De acuerdo con las actividades anteriormente descritas sobre las primeras 12 unidades del MR que 
se encuentran en PT, tenemos el siguiente balance de pruebas en sitio: 
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Figura 3.2.7-3. Balance de pruebas en Sitio del MR. 

Tren 13: finalizó las pruebas de rutina y la inspección final, saliendo de fábrica el 19/04/2026, zarpó 
del puerto el 25/04/2026 en el buque CMA CGM SCANDOLA, llegó a Cartagena el 26/05/2026, se 
espera que los primeros días del mes de junio este en Patio Taller.  
 
Tren 14: finalizó su inspección final, saliendo de fábrica el 24/04/2026 zarpó del puerto el 02/05/2026 
en el buque CMG CGM CHILE, se estima que llegué a Cartagena el 02/06/2026.  
 
Tren 15: finalizó su inspección final, salió de fábrica el 24/05/2026 estimando que zarpe de puerto el 
03/06/2026 en el buque CMA CGM LIBERTY. 
 
Tren 16: finalizó su inspección final, salió de fábrica el 31/05/2026 en camino al puerto Qingdao. 

 

 
 

Figura 3.2.7-4. Traslado de Tren 16 en Fábrica. (31/05/26) 

Por su parte el tren 17 está en proceso de recepción en fábrica. 
 

Tren Pruebas Estáticas Pruebas 
Dinámicas 

Recorrido Preoperacional 
500Km 

Pruebas Interfaz 
CBTC-MR en línea 

de Pruebas 

1 100% 100% 100% En Preparación 

2 100% 100% 100% - 

3 100% 100% 100% - 

5 100% 100% 100% - 

6 100% 100% 100% - 

7 100% 100% 100% - 

8 100% 100% 100% - 

9 100% 100% - - 

10 100% 100% 100% - 

11 100% - - - 

12 100% - - - 
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Los trenes hasta el 20 han finalizado su proceso de ensamblaje, y los trenes del 21 al 24 están en este 
proceso, el proceso de pintura se encuentra terminado hasta el tren 25 y está en proceso los trenes 
26, 27 y 28, se encuentran terminadas las cajas hasta el tren 27 y en proceso para los trenes 28, 29 y 
30, en cuanto al resto de los trabajos bastidor y estampado ya se ha iniciado para todos los 30 trenes. 
Los bogíes de los primeros 24 trenes ya han sido terminados y están en proceso hasta el tren 30.  

En el anexo de Avance de fabricación se detallan las actividades en fábrica de cada uno de los trenes 
que se encuentran en proceso. 

En el anexo de Avance de fabricación se detallan las actividades en fábrica de cada uno de los trenes 
que se encuentran en proceso. 

A continuación, se presenta el estado de avance de fabricación de los primeros trenes de acuerdo 
con el corte al 31/05/26 del PEV15. 
 

 
Figura 3.2.7-5. Estado de fabricación del MR. Corte al 31/05/2026. 

 

Tren 28 48,00%

Tren 29 28,34%

Tren 30 22,90%

Tren 25 69,00%

Tren 26 68,25%

Tren 27 66,75%

Tren 22 97,80%

Tren 23 87,90%

Tren 24 71,20%

Tren 19 100,00%

Tren 20 100,00%

Tren 21 99,12%

Tren 16 100,00%

Tren 17 100,00%

Tren 18 100,00%

Tren 13 100,00%

Tren 14 100,00%

Tren 15 100,00%

Tren 10 100,00%

Tren 11 100,00%

Tren 12 100,00%

Tren 7 100,00%

Tren 8 100,00%

Tren 9 100,00%

Tren 4 100,00%

Tren 5 100,00%

Tren 6 100,00%

ESTADO DE FABRICACIÓN DEL MR 
Tren 1 100,00%

Tren 2 100,00%

Tren 3 100,00%
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3.2.8 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
                                                                                                                                      

Durante mayo de 2026, la gestión de integración del proyecto estuvo enfocada en el 
seguimiento al cumplimiento de la Unidad de Ejecución UE-520 y del hito contractual 
correspondiente al abscisado PK 5+760, mediante la verificación de las condiciones requeridas para 
la instalación de los Sistemas Metro-Ferroviarios y el avance de las actividades asociadas a su 
implementación y coordinación entre subsistemas, así como en la coordinación de interfaces entre 
los componentes de Obra Civil (OC), sistemas electromecánicos (MEP), Sistemas Metro-Ferroviarios 
(SMF) y Material Rodante (MR). Durante el periodo se evidenciaron avances en la conformación de 
la vía férrea, la instalación de equipos en vía y en cuartos técnicos, la implementación de 
canalizaciones y tendido de cableado, así como en la ejecución de pruebas de instalación y 
verificación física de los sistemas de señalización, y pruebas individuales correspondientes al Sistema 
de Alimentación de Energía. No obstante, se mantienen desviaciones frente al Plan de Ejecución 
vigente, principalmente asociadas al rezago en actividades de cableado, interconexión de sistemas e 
instalación de equipos de campo requeridos para la integración funcional del sistema de Señalización 
CBTC. 

En el componente ferroviario se registra la ejecución de las actividades previstas para la 
conformación de la superestructura de vía férrea. Las Inter estaciones comprendidas dentro del 
tramo presentan la vía instalada y los plintos hormigonados, con soldaduras de rieles finalizadas en 
la mayor parte del corredor y actividades concentradas en verificaciones y ajustes finales. De igual 
forma, las Estaciones Metro 1 Gibraltar, 2 Portal Américas y 3 cuentan con vía férrea instalada, 
hormigonada y soldada, mientras que la Estación Metro 4 continúa avanzando en la ejecución de 
plintos y actividades requeridas para completar la conformación definitiva de la vía. Estas condiciones 
han permitido avanzar hacia etapas posteriores de integración y pruebas sobre la infraestructura 
ferroviaria. 

En relación con los cuartos técnicos y los sistemas de energía y señalización, se evidenció la 
instalación de los principales equipos correspondientes a los sistemas CBTC, SET y CTE en las 
Estaciones del tramo asociado al PK 5+760. Durante el periodo continuaron las actividades de tendido 
de cableado, conformación de circuitos, conexiones entre cuartos técnicos y vinculación de equipos 
instalados en vía, así como la ejecución de pruebas individuales sobre los sistemas instalados, siendo 
la Estación Metro 1 Gibraltar la que presenta un mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, permanecen 
pendientes actividades de cableado e integración funcional, así como la culminación de las 
conexiones y configuraciones requeridas para la operación e integración de los sistemas instalados, 
situación que continúa representando una restricción para las etapas posteriores de pruebas e 
integración. 

Respecto a las canalizaciones y rutas de cableado, continúan desarrollándose actividades de 
instalación de soportes, bandejas porta cables y tendido de cableado a lo largo del corredor. Aunque 
los sectores comprendidos entre la Inter estación 1 y la Estación Metro 2 presentan niveles de avance 
más desarrollados, en los demás frentes continúan ejecutándose actividades que corresponden a 
etapas iniciales o intermedias de implementación. Esta condición mantiene restricciones sobre la 
consolidación continua de las rutas requeridas para la integración de los sistemas de energía, 
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señalización y comunicaciones, constituyéndose en uno de los principales factores de desviación 
frente al Plan de Ejecución vigente. 
 
Durante el periodo también se desarrollaron hitos relevantes para la integración operacional del 
sistema. Bajo la coordinación del Centro de Control de Operaciones Temporal (CCO-T) y la aplicación 
del Reglamento de Gestión de Control de Obras (RGCO), se amplió el control operacional desde el 
Patio Taller hasta la Estación Metro 2 Portal Américas, permitiendo la ejecución de pruebas de 
energización del anillo de media tensión, la energización del tercer riel, los primeros movimientos de 
trenes sobre el viaducto y las Estaciones Metro, así como la circulación de trenes energizados 
mediante tercer riel. Estas actividades constituyen un avance significativo en la validación progresiva 
de la interoperabilidad entre infraestructura, vía férrea, sistemas de energía, material rodante y 
sistemas metro-ferroviarios. 
 
En cuanto al Material Rodante, continuaron las pruebas estáticas y dinámicas en el Patio Taller, 
alcanzando durante el periodo las pruebas estáticas hasta el tren No. 12 y las pruebas dinámicas 
hasta el tren No. 11, en paralelo con la llegada progresiva de nuevas unidades al proyecto. Estas 
actividades continúan siendo fundamentales para la validación funcional de los trenes y para la 
preparación de las futuras etapas de pruebas integradas sobre la línea principal. 
 
Desde la perspectiva de integración, persisten riesgos asociados a la coordinación entre disciplinas y 
al rezago existente entre el avance físico ejecutado y el avance programado en actividades críticas de 
cableado, canalizaciones, equipos en vía y conexiones. Estas condiciones continúan impactando la 
secuencia prevista de integración de los Sistemas Metro-Ferroviarios, manteniendo riesgos 
relevantes para el cumplimiento de la Unidad de Ejecución UE-520 y del hito contractual 
correspondiente al PK 5+760. En términos generales, mayo de 2026 evidencia avances importantes 
en la transición desde actividades constructivas hacia actividades de integración y pruebas 
operacionales; sin embargo, se mantienen desviaciones que requieren especial seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de los hitos contractuales previstos. 
  
3.2.9 OTRAS ACTIVIDADES (NO ASOCIADAS A UNIDADES DE EJECUCIÓN) 
                                                                                                                                                          
Adicional a las actividades alcance de las unidades de ejecución, incluidas en el Contrato de 
Concesión: 
                                                                                                                                                                        

¶ Reubicación de redes en el corredor principal. 

¶ Traslado de redes en las estructuras complementarias y en corredor principal 

¶ Estudio de tránsito e implementación de Planes de Manejo de Tránsito (PMT´s) 
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3.3. REPORTE DEL AVANCE PORCENTUAL 
 
a) Durante el mes de mayo de 2026 la Interventoría realizó un seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del Concesionario con corte a 31 de mayo de 2026. 
 
A continuación, se presenta el avance trimestral del porcentaje de Obras de Construcción (%OC): 
 

 
Figura 3.3-мΦ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ά9έ ҈ hōǊŀǎ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ- Trimestral 

* Al Corte del informe no se ha recibido la No Objeción por parte de la EMB 

 

 
Tabla 3.3-1. Acumulado de %OC (Obras de Construcción) del Componente E ς Trimestral 

 
En el primer trimestre de 2026, no hubo acuerdo en los cálculos de la Retribución entre el 
Concesionario y la Interventoría, por lo que se dio aplicación a la Sección 3.1 (k) del Contrato de 
Concesión.  
 
El 30 de marzo de 2026, la Interventoría, con comunicado L1T1-INT-CE-26-3015, presentó un alcance 
al documento de que trata la Sección 3.1 (k) del Contrato de Concesión, incluyendo el alcance dado 
por el Concesionario y por la Interventoría en los cálculos del Componente D ς Redes a Cargo del 
Concesionario.  
 
El 16 de abril de 2026, con comunicado L1T1-INT-CE-26-2617 la Interventoría envió a la EMB, al 
Concesionario, al Consorcio Consultores PMO y a Fiduciaria Bancolombia S.A., el documento con los 
cálculos del Concesionario y de la Interventoría para la Retribución del primer trimestre de 2026, 
identificando los puntos en desacuerdo.  

2022

Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.1 Trim.2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2
SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR MAY

% O.C. Periodo 0,33% 0,78% 1,56% 1,53% 1,89% 0,65% 0,76% 0,18% 1,46% 2,61% 2,46% 3,61% 9,09% 8,73% 7,77% 6,97% 10,57% 6,93% 4,60% 1,21%

% O.C. Acumulado 0,33% 1,11% 2,67% 4,20% 6,09% 6,74% 7,50% 7,68% 9,14% 11,75% 14,21% 17,82% 26,91% 35,64% 43,41% 50,38% 60,95% 67,88% 72,48% 75,39%

20262021 2023 2024 2025
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Mediante comunicado L1T1-CON-CE-26-3845 con fecha 16 de abril de 2026, recibido el 17 de abril 
de 2026, el Concesionario presentó alcance al oficio anteriormente mencionado, actualizando el 
valor registrado en el Acta de Conciliación Mensual de Cantidades del WF2 correspondiente al mes 
de agosto de 2025. 
 
9ƭ нт ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ нлнсΣ ƭŀ 9ƳǇǊŜǎŀ aŜǘǊƻ ŘŜ .ƻƎƻǘł {Φ!Φ όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜΣ ƭŀ ά9a.έύΣ Ŏƻƴ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻ 
EXTS26-0002330, dio No Objeción a los cálculos de la Retribución del primer trimestre de 2026 (1 de 
enero al 31 de marzo de 2026) realizados por el Concesionario y la Interventoría en lo referente a los 
componentes A, B, C y D (Obras para Adecuación y Reparación de Desvíos), y a los cálculos realizados 
por la Interventoría para el Componente E y dio Objeción a los cálculos presentados por la 
Interventoría y el Concesionario para el Componente D (Obras para Redes a Cargo del Concesionario). 
El Concesionario mediante L1T1-CON-CE-26-4299 del 30 de abril de 2026, presentó respuesta a la 
Objeción de los cálculos del Componente D ς Redes a cargo del Concesionario.  
 
El 6 de mayo de 2026, con comunicado L1T1-INT-CE-26-3176, la Interventoría presentó alcance al 
documento de Retribución del primer trimestre de 2026, incluyendo la respuesta del Concesionario. 
Mediante comunicado EXTS26-0002629 del 11 de mayo de 2026, la EMB objetó nuevamente el 
cálculo del Componente D-Redes a Cargo del Concesionario, del Concesionario y de la Interventoría. 
El Concesionario y la Interventoría dieron respuesta mediante comunicados L1T1-CON-CE-26-4911 
del 15 de mayo y : L1T1-INT-CE-26-3617 del 22 de mayo de 2026, respectivamente.  
 
Se presentan los valores No Objetados por la EMB. 
 

Componente de la Retribución Unidad 
Valor efectivo Trimestre - 

valores dic 2017 
Valor efectivo Trimestre - 

valores corrientes 
Componente A COP                  58.404.500.000,00               94.572.866.591,00  
Componente B  USD                         26.312.220,00                      35.244.589,18  
Componente C COP                  10.685.068.464,96               15.743.534.809,03  
Componente D:                         518.176.802,51                    839.070.030,81  
Adecuación y reparación de desvíos COP                        518.176.802,51                       839.070.030,81  
Redes a cargo del Concesionario COP     
Intersecciones especiales COP                                                   -  
Componente E COP                     1.841.679.000,00                 2.982.182.235,45  

Componente F COP                                          -                                                  -  

Componente G COP                                          -                                                  -  

Componente H COP                                          -                                                  -  

Componente I COP                                          -                                                  -  

TOTAL COP  COP                71.449.424.267,47             114.137.653.666,29  
TOTAL USD                              26.312.220,00                      35.244.589,18  
TOTAL TPEs   

 
                                46.479  

Tabla 3.3-2. Retribución I trimestre 2026 

* Al Corte del informe no se ha recibido la No Objeción por parte de la EMB del componente E 
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A continuación, se presenta la Retribución causada a favor del Concesionario hasta el I trimestre de 
2026. 
 

Componente de la 
Retribución 

Unidad Valor Máximo 
Total Acumulado 
IV trimestre 2025 

Valor  
I trimestre 2026  

Total Acumulado 
I trimestre 2026 

% 
Acumulado 

Componente A COP dic 2017 4.070.000.000.000 1.506.034.033.023,00 
                

58.404.500.000,00                     
                 

1.564.438.533.023,00 38,4383% 

Componente B USD dic 2017 990.000.000 359.693.730,00 26.312.220,00 386.005.950,00 38,9905% 

Componente C 
(retenido pago cupón) 

COP dic 2017  161.542.339.046,40 10.685.068.464,96 172.227.407.511,36  

Componente C  TPEs 2.400.000 872.972 46.479 919.451 38,3105% 

Componente D:          

Adecuación y 
reparación de desvíos 

COP dic 2017 67.000.000.000 12.637.053.315,34 518.176.802,51 13.155.230.117,85 19,6347% 

Redes a cargo del 
Concesionario 

COP dic 2017 171.700.000.000 26.623.212.513,18  26.623.212.513,18 15,5057% 

Intersecciones 
especiales 

COP dic 2017 95.300.000.000    0% 

Componente E COP dic 2017 45.000.000.000 27.859.774.950,00 1.841.679.000,00 29.701.453.950,00 66,0032% 

Componente F COP dic 2017 264.550.000.000     0% 

Componente G COP dic 2017 1.485.550.000.000      0% 

Componente H COP dic 2017 34.918.750.000      0% 

Componente I COP dic 2017 1.400.000.000.000      0% 

Tabla 3.3-3. Retribución acumulada I trimestre 2026 

 
b) AVANCE GENERAL DEL PROYECTO, CON PORCENTAJE PLANIFICADO VS EJECUTADO 
 
En general, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto en toda la etapa preoperativa 
(comprendida por Fase Previa, Fase de construcción y Fase de pruebas) muestra un avance 
programado de 81,33% y ejecutado de 76,22%, de acuerdo con el Plan de Ejecución V15; el proyecto 
muestra índice de desempeño del cronograma SPI=0,937; cuando entramos en el detalle de las obras 
en curso y su control de avances, se registra una desviación respecto a la línea base Temprana en el 
cronograma de los componentes del Modificatorio No.8: Viaducto, Estructuras Complementarias, 
Estaciones Metro y Edificios de Acceso, Malla Vial y Espacio Público, Sistemas y Equipos y Material 
Rodante, como consecuencia de los rendimientos en el desarrollo de las obras de subestructura, 
superestructura y vía férrea en viaducto, cimentación, estructura, acabados y obras MEP de las 
estaciones metro y edificios de acceso, obras de espacio público y adecuación de malla vial existente, 
obra civil SER2 y SER3, Instalación SER2, Pruebas SET, suministro equipos tracción patio taller, 
Instalación Y pruebas Tracción lineal 5+760, instalación y pruebas equipos puesto central de control, 
instalación equipos señalización y control de trenes, instalación Puertas de anden E1-E2-E3, 
instalación y pruebas equipos sistema de comunicaciones, Instalación Equipos Sistema de Peaje E2-
E3-E4-E5-E7-E13-E15, suministro y fabricación de trenes (No.20-No.30) y traslado de redes en 
corredor principal. 
 
Esta desviación es generada en principio, por el No Inicio de 24 Unidades de Ejecución, entre las que 
encontramos algunas UE de adecuación malla vial existente WF4 y WF6, obras de mejoramiento 
espacio público en WF3, WF4, WF5 y WF6, Instalación SER2, vía férrea en WF4, Pruebas de Puesto 
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Central de Control, Instalación equipos Señalización y control 5+760 a 8+820 e Instalación sistema de 
peaje E2-E3-E4-E5-E7-E13-E15, actividades que se dan a conocer a lo largo del informe. Frente a estas 
desviaciones, la interventoría ha generado avisos, alertas y advertencias para que el Concesionario 
tome acciones de mejora frente a la recuperación de desviaciones de la línea base del Plan de 
Ejecución vigente, articulación de trabajos y el incremento de recursos (personal ς equipos). 
 
A continuación, se muestran los porcentajes de avances generales del proyecto: 
 

 
Figura 3.3-2. Avance general del Proyecto PLMB con % programado PEV15 Vs % ejecutado ς Corte 31/05/2026 

 
Se observa que el desempeño del cronograma de los últimos 12 meses se encuentra cercano al valor 
de cumplimiento (SPI=1,00), evidenciando una tendencia positiva 
 

Fecha de seguimiento 31-may 30 -jun 31 -jul 31-ago 30-sep 31-oct 30-nov 31-dic 31-ene 28-feb 31-mar 30-abr 31-may 

Programado 51,06% 53,14% 56,32% 59,29% 61,10% 63,97% 66,50% 69,05% 71,61% 74,25% 76,46% 78,93% 81,33% 

Ejecutado 49,50% 51,97% 54,33% 57,22% 60,31% 62,97% 64,65% 67,04% 68,64% 70,49% 72,56% 74,91% 76,22% 

Índice de desempeño del 
cronograma (SPI) 

0.97 0.98 0.96 0.97 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0.95 0.95 0.94 

Tabla 3.3-4. Seguimiento proyecto PLMB e índice de desempeño del cronograma. 
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Figura 3.3-3. Índice de desempeño del cronograma (SPI) del proyecto PLMB 

 

  
Figura 3.3-4. Avance de las Obras de la PLMB ς Corte 31/05/2026 

 
De acuerdo con las fechas de programación y ejecución indicadas en el Plan de Ejecución V15, No 
Objetado el 27 de febrero 2026 a través del comunicado L1T1-INT-CE-26-1502 por parte del CSPLMB 
y el oficio EXTS26-0001288 de la EMB, para las Unidades de Ejecución que forman parte del Contrato 
de Concesión, en el período del presente informe se registran avances para las siguientes Unidades 
de Ejecución (UE): 
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Figura 3.3-5. Seguimiento Estado de las Unidades de Ejecución del proyecto PLMB con Corte 31 mayo 2026 

 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-001 Patio y talleres - Adecuación del terreno 17/08/2021 29/04/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-002 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/10/2021 7/06/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-003 Patio y talleres - Adecuación del terreno 12/02/2022 8/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-004 Patio y talleres - Adecuación del terreno 11/05/2022 13/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-005 Patio y talleres - Adecuación del terreno 2/08/2022 22/08/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-006 Patio y talleres - Adecuación del terreno 28/03/2022 12/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-007 Patio y talleres - Adecuación del terreno 10/05/2022 12/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-008 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/09/2021 27/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-009 Patio y talleres - Adecuación del terreno 20/09/2021 14/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-010 Patio y talleres - Adecuación del terreno 27/09/2021 12/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-011 Patio y talleres - Adecuación del terreno 2/09/2021 31/08/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-012 Patio y talleres - Adecuación del terreno 6/10/2021 8/07/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-013 Patio y talleres - Adecuación del terreno 4/10/2021 28/01/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-014 Patio y talleres - Adecuación del terreno 21/10/2021 29/03/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-015 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/09/2022 16/09/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-016 Patio y talleres - Adecuación del terreno 5/11/2021 10/12/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-017 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/02/2023 7/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-018 Patio y talleres - Adecuación del terreno 31/03/2023 27/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-019 Patio y talleres - Adecuación del terreno 31/03/2023 19/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-020 Patio y talleres - Adecuación del terreno 21/06/2023 17/01/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-021 Patio y talleres - Adecuación del terreno 12/11/2022 26/04/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-022 Patio y talleres - Adecuación del terreno 8/04/2023 1/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-023 Patio y talleres - Adecuación del terreno 27/09/2023 21/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-024 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/04/2023 22/01/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-025 Patio y talleres - Adecuación del terreno 7/06/2022 13/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-026 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/01/2024 30/07/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-027 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/01/2024 30/07/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-028 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 9/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-029 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 12/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-030 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 12/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-031 Patio y talleres - Edificios - Edificio Administrativo 20/06/2024 2/12/2026 93,33% 89,49% 95,89% EJECUCIÓN 

UE-032 Patio y talleres - Edificios - Hall de Cocheras 29/05/2024 24/06/2026 98,72% 99,64% 100,93% EJECUCIÓN 

UE-033 Patio y talleres - Edificios - Locales Técnicos 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,47% 93,47% EJECUCIÓN 

UE-034 Patio y talleres - Edificios - Máquina de lavado 15/10/2024 31/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-035 
Patio y talleres - Edificios - Taller de Mantenimiento de 
Infraestructura 

17/07/2024 23/12/2026 
98,41% 87,30% 88,71% EJECUCIÓN 

UE-036 
Patio y talleres - Edificios - Taller de Mantenimiento Mayor y 
Menor 

29/05/2024 12/12/2026 
93,45% 73,59% 78,75% EJECUCIÓN 

UE-037 
Patio y talleres - Edificios - Tanque SCI, Tanque tratamiento de 
aguas y almacén de residuos 

2/10/2024 29/12/2026 
69,96% 69,20% 98,91% EJECUCIÓN 

UE-038 Patio y talleres ς Urbanismo 22/03/2024 31/03/2027 43,05% 49,85% 115,80% EJECUCIÓN 

UE-039 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 23+380 a 23+864 

7/06/2023 11/11/2026 
69,57% 68,88% 99,01% EJECUCIÓN 

UE-040 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 22+350 a 22+560 

13/07/2024 30/06/2026 
99,49% 21,97% 22,08% EJECUCIÓN 
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N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-041 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 21+840 a 22+040 

7/10/2024 19/08/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-042 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 21+215 a 21+555 

12/12/2024 26/07/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-043 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 20+800 a 21+215 

19/07/2025 30/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-044 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+920 a 20+340 

20/12/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-045 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+410 a 19+630 

30/10/2025 31/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-046 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+110 a 19+410 

26/07/2025 31/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-047 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 18+190 a 18+820 

18/12/2024 30/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-048 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+570 a 17+940 

27/03/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-049 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+330 a 17+570 

1/11/2025 7/09/2026 
77,33% 99,40% 128,54% EJECUCIÓN 

UE-050 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+095 a 17+330 

12/06/2025 19/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-051 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 16+410 a 16+610 

22/07/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-052 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 15+700 a 16+060 

16/04/2025 5/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-053 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 15+280 a 15+505 

11/07/2025 16/02/2026 
100,00% 99,75% 99,75% EJECUCIÓN 

UE-054 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 14+620 a 15+015 

2/04/2025 30/06/2026 
93,20% 87,78% 94,18% EJECUCIÓN 

UE-055 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+990 a 14+620 

23/01/2025 30/06/2026 
99,57% 97,32% 97,74% EJECUCIÓN 

UE-056 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+600 a 13+990 

27/09/2024 11/11/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-057 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+250 a 13+600 

16/08/2024 18/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-058 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 12+745 a 13+250 

1/06/2024 14/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-059 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 12+230 a 12+745 

19/01/2024 9/06/2026 
99,68% 97,08% 97,39% EJECUCIÓN 

UE-060 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 11+440 a 11+880 

16/08/2023 11/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-061 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+820 a 11+440 

5/10/2023 20/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-062 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+560 a 10+820 

13/12/2024 31/10/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-063 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+035 a 10+560 

9/04/2025 26/03/2026 
100,00% 99,95% 99,95% EJECUCIÓN 

UE-064 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 9+830 a 10+035 

24/06/2025 7/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-065 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 9+430 a 9+830 

23/10/2024 30/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-066 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+820 a 9+430 

8/04/2025 30/06/2026 
97,61% 94,20% 96,51% EJECUCIÓN 

UE-067 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+470 a 8+820 

27/01/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-068 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+025 a 8+470 

7/12/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-069 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 7+800 a 8+025 

28/12/2023 28/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-070 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 7+215 a 7+800 

2/07/2024 30/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-071 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+760 a 7+215 

12/10/2023 28/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-072 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+545 a 6+760 

7/09/2023 28/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-073 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+170 a 6+545 

21/12/2023 31/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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%  
PLANEADO 
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%  
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UE-074 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+760 a 6+170 

7/11/2023 7/10/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-075 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+405 a 5+760 

25/09/2024 28/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-076 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+110 a 5+405 

21/08/2024 27/08/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-077 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+740 a 5+110 

2/07/2024 28/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-078 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+480 a 4+740 

15/06/2024 31/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-079 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+050 a 4+480 

13/09/2024 28/08/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-080 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+760 a 4+050 

6/12/2024 7/11/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-081 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+440 a 3+760 

23/12/2023 24/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-082 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+040 a 3+440 

7/11/2023 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-083 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+790 a 3+040 

11/10/2023 27/11/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-084 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+480 a 2+790 

8/09/2023 15/10/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-085 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+050 a 2+480 

10/07/2023 16/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-086 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+600 a 2+050 

6/06/2023 11/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-087 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+340 a 1+600 

31/08/2023 28/08/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-088 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+030 a 1+340 

20/09/2023 31/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-089 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+650 a 1+030 

9/08/2023 5/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-090 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+300 a 0+650 

5/06/2023 3/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-091 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+000 a 0+300 

5/06/2023 28/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-092 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 23+380 a 23+864 

6/03/2026 31/12/2026 
58,38% 20,85% 35,71% EJECUCIÓN 

UE-093 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+980 a 23+380 

12/12/2025 30/12/2026 
55,00% 19,22% 34,95% EJECUCIÓN 

UE-094 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+560 a 22+980 

5/09/2025 30/09/2026 
58,38% 35,48% 60,77% EJECUCIÓN 

UE-095 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+350 a 22+560 

5/09/2025 30/06/2026 
75,23% 56,08% 74,54% EJECUCIÓN 

UE-096 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+040 a 22+350 

25/08/2025 18/06/2026 
99,85% 92,52% 92,66% EJECUCIÓN 

UE-097 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+840 a 22+040 

17/06/2025 28/12/2026 
99,54% 99,95% 100,41% EJECUCIÓN 

UE-098 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+555 a 21+840 

28/05/2024 25/02/2026 
100,00% 99,94% 99,94% EJECUCIÓN 

UE-099 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+215 a 21+555 

24/06/2025 30/10/2026 
99,54% 99,78% 100,24% EJECUCIÓN 

UE-100 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 20+800 a 21+215 

24/06/2025 11/09/2026 
82,50% 95,43% 115,67% EJECUCIÓN 

UE-101 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 20+340 a 20+800 

12/11/2024 26/11/2026 
58,38% 39,40% 67,49% EJECUCIÓN 

UE-102 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+920 a 20+340 

1/06/2024 30/12/2026 
57,68% 56,94% 98,72% EJECUCIÓN 

UE-103 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+630 a 19+920 

8/05/2026 28/12/2026 
58,38% 21,89% 37,50% EJECUCIÓN 

UE-104 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+410 a 19+630 

25/04/2026 29/10/2026 
58,38% 41,39% 70,90% EJECUCIÓN 

UE-105 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+110 a 19+410 

11/02/2026 30/09/2026 
58,38% 61,30% 105,00% EJECUCIÓN 

UE-106 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 18+820 a 19+110 

4/09/2025 23/06/2026 
99,81% 99,95% 100,14% EJECUCIÓN 
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UE-107 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 18+190 a 18+820 

16/08/2024 29/12/2026 
99,17% 97,53% 98,35% EJECUCIÓN 

UE-108 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+940 a 18+190 

1/06/2024 7/11/2026 
99,86% 99,86% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-109 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+570 a 17+940 

3/05/2025 30/12/2026 
66,18% 12,85% 19,42% EJECUCIÓN 

UE-110 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+330 a 17+570 

16/12/2024 30/12/2026 
58,38% 31,78% 54,44% EJECUCIÓN 

UE-111 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+095 a 17+330 

13/11/2024 6/11/2026 
58,38% 50,60% 86,67% EJECUCIÓN 

UE-112 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+610 a 17+095 

18/10/2024 30/09/2026 
74,90% 66,45% 88,72% EJECUCIÓN 

UE-113 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+410 a 16+610 

18/10/2024 30/09/2026 
89,01% 90,11% 101,24% EJECUCIÓN 

UE-114 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+060 a 16+410 

14/04/2026 28/10/2026 
23,35% 24,27% 103,94% EJECUCIÓN 

UE-115 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+700 a 16+060 

13/01/2026 2/09/2026 
61,77% 54,31% 87,92% EJECUCIÓN 

UE-116 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+505 a 15+700 

13/01/2026 27/08/2026 
99,38% 95,26% 95,85% EJECUCIÓN 

UE-117 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+280 a 15+505 

16/12/2025 29/12/2026 
93,33% 99,69% 106,81% EJECUCIÓN 

UE-118 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+015 a 15+280 

21/04/2026 17/11/2026 
58,38% 2,71% 4,64% EJECUCIÓN 

UE-119 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 14+620 a 15+015 

17/01/2026 30/09/2026 
58,38% 39,99% 68,50% EJECUCIÓN 

UE-120 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+990 a 14+620 

15/09/2025 30/06/2026 
97,17% 90,62% 93,26% EJECUCIÓN 

UE-121 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+600 a 13+990 

29/07/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-122 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+250 a 13+600 

17/12/2024 12/11/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-123 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 12+745 a 13+250 

25/11/2024 28/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-124 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 12+230 a 12+745 

18/10/2024 30/12/2026 
88,01% 79,42% 90,24% EJECUCIÓN 

UE-125 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 11+880 a 12+230 

17/09/2024 31/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-126 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 11+440 a 11+880 

17/09/2024 18/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-127 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+820 a 11+440 

20/03/2025 31/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-128 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+560 a 10+820 

21/10/2025 27/03/2026 
100,00% 88,12% 88,12% EJECUCIÓN 

UE-129 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+035 a 10+560 

8/11/2025 18/08/2026 
93,65% 88,79% 94,81% EJECUCIÓN 

UE-130 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 9+830 a 10+035 

4/02/2026 30/09/2026 
58,38% 58,38% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-131 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 9+430 a 9+830 

17/03/2026 17/11/2026 
58,38% 48,41% 82,92% EJECUCIÓN 

UE-132 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+820 a 9+430 

15/04/2026 4/12/2026 
9,95% 58,98% 592,76% EJECUCIÓN 

UE-133 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+470 a 8+820 

15/11/2025 3/08/2026 
70,90% 58,38% 82,34% EJECUCIÓN 

UE-134 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+025 a 8+470 

4/11/2025 17/06/2026 
99,93% 97,46% 97,53% EJECUCIÓN 

UE-135 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 7+800 a 8+025 

9/10/2025 30/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-136 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 7+215 a 7+800 

2/01/2025 24/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-137 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+760 a 7+215 

10/03/2025 26/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-138 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+545 a 6+760 

2/01/2025 20/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-139 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+170 a 6+545 

10/10/2024 18/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-140 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+760 a 6+170 

15/07/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-141 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+405 a 5+760 

14/08/2024 25/10/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-142 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+110 a 5+405 

20/05/2025 19/11/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-143 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+740 a 5+110 

26/09/2024 10/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-144 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+480 a 4+740 

20/09/2024 24/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-145 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+050 a 4+480 

18/10/2024 30/10/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-146 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+760 a 4+050 

10/04/2025 16/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-147 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+440 a 3+760 

10/06/2025 19/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-148 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+040 a 3+440 

7/12/2024 7/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-149 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+790 a 3+040 

3/10/2024 11/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-150 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+480 a 2+790 

20/06/2024 30/12/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-151 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+050 a 2+480 

30/05/2024 10/06/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-152 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+600 a 2+050 

15/08/2024 15/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-153 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+340 a 1+600 

4/06/2024 7/12/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-154 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+030 a 1+340 

2/11/2024 27/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-155 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+650 a 1+030 

9/08/2024 24/02/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-156 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+300 a 0+650 

24/04/2024 8/11/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-157 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+000 a 0+300 

21/03/2024 15/08/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-158 Estación 1 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 10/07/2023 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-159 Estación 1 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 4/07/2025 30/09/2026 65,98% 36,17% 54,82% EJECUCIÓN 

UE-160 Estación 2 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 23/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,75% 94,06% EJECUCIÓN 

UE-161 Estación 2 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 28/06/2025 21/09/2026 70,02% 23,86% 34,08% EJECUCIÓN 

UE-162 Estación 3 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 86,34% 86,34% EJECUCIÓN 

UE-163 Estación 3 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 1/08/2025 13/10/2026 39,83% 22,47% 56,41% EJECUCIÓN 

UE-164 Estación 4 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 24/05/2024 15/08/2026 98,82% 93,89% 95,01% EJECUCIÓN 

UE-165 Estación 4 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 20/11/2025 4/03/2027 27,29% 22,92% 83,99% EJECUCIÓN 

UE-166 Estación 5 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 7/09/2023 27/08/2026 95,07% 73,12% 76,91% EJECUCIÓN 

UE-167 Estación 5 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 20/11/2025 24/03/2027 24,42% 6,02% 24,65% EJECUCIÓN 

UE-168 Estación 6 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 28/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,77% 94,08% EJECUCIÓN 

UE-169 Estación 6 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 7/06/2025 5/12/2026 58,00% 27,20% 46,90% EJECUCIÓN 

UE-170 Estación 7 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 11/10/2024 30/03/2027 84,78% 81,61% 96,26% EJECUCIÓN 

UE-171 Estación 7 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 4/12/2025 30/06/2027 13,65% 3,65% 26,74% EJECUCIÓN 

UE-172 Estación 8 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 31/03/2023 31/12/2026 96,19% 75,41% 78,40% EJECUCIÓN 

UE-173 Estación 8 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 27/11/2025 31/03/2027 19,88% 3,67% 18,46% EJECUCIÓN 

UE-174 Estación 9 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 11/01/2024 24/11/2026 96,49% 79,09% 81,97% EJECUCIÓN 

UE-175 Estación 9 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 18/12/2025 28/06/2027 3,53% 5,16% 146,18% EJECUCIÓN 

UE-176 Estación 10 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 31/03/2027 83,58% 65,67% 78,57% EJECUCIÓN 

UE-177 Estación 10 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 9/04/2026 30/06/2027 3,53% 3,63% 102,83% EJECUCIÓN 

UE-178 Estación 11 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 16/06/2027 66,43% 29,93% 45,05% EJECUCIÓN 

UE-179 Estación 11 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 16/05/2026 30/06/2027 0,75% 3,63% 484,00% EJECUCIÓN 

UE-180 Estación 12 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 30/06/2027 37,31% 19,48% 52,21% EJECUCIÓN 

UE-181 Estación 12 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 3/06/2026 13/09/2027 0,00% 3,63% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-182 Estación 13 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 16/03/2027 79,46% 62,32% 78,43% EJECUCIÓN 

UE-183 Estación 13 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 3/03/2026 30/06/2027 4,52% 5,12% 113,27% EJECUCIÓN 

UE-184 Estación 14 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 29/06/2027 62,06% 21,31% 34,34% EJECUCIÓN 

UE-185 Estación 14 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 2/07/2026 28/08/2027 0,00% 3,61% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-186 Estación 15 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 24/05/2024 31/03/2027 71,22% 65,65% 92,18% EJECUCIÓN 
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UE-187 Estación 15 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 6/05/2026 30/06/2027 1,35% 3,54% 262,22% EJECUCIÓN 

UE-188 Estación 16 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 3/05/2027 66,20% 15,67% 23,67% EJECUCIÓN 

UE-189 Estación 16 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 21/05/2026 30/06/2027 0,60% 3,60% 600,00% EJECUCIÓN 

UE-190 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 20% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

27/02/2024 7/02/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-191 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 40% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

3/05/2025 5/09/2026 
96,36% 40,37% 41,89% EJECUCIÓN 

UE-192 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 40% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

20/03/2025 29/08/2026 
94,96% 43,12% 45,41% EJECUCIÓN 

UE-193 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT SENA 

27/06/2023 14/02/2026 
100,00% 94,52% 94,52% EJECUCIÓN 

UE-194 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT HOSPITAL 

5/07/2025 31/12/2026 
77,22% 73,21% 94,81% EJECUCIÓN 

UE-195 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT TERCER MILENIO 

20/12/2024 27/08/2026 
89,10% 77,83% 87,35% EJECUCIÓN 

UE-196 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT AV JIMENEZ 

4/10/2025 31/03/2027 
73,65% 37,44% 50,84% EJECUCIÓN 

UE-197 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 19 

1/03/2025 28/09/2026 
86,21% 84,87% 98,45% EJECUCIÓN 

UE-198 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 26 

4/05/2024 8/11/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-199 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT PROFAMILIA 

21/06/2024 6/08/2026 
89,99% 80,71% 89,69% EJECUCIÓN 

UE-200 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 45 

5/11/2024 16/03/2027 
70,00% 31,27% 44,67% EJECUCIÓN 

UE-201 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT MARLY 

25/05/2024 20/06/2026 
99,90% 96,95% 97,05% EJECUCIÓN 

UE-202 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 63 

31/08/2024 24/06/2026 
96,09% 85,68% 89,17% EJECUCIÓN 

UE-203 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT FLORES 

14/09/2024 27/11/2026 
79,86% 75,93% 95,08% EJECUCIÓN 

UE-204 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 72 

14/04/2023 29/01/2026 
100,00% 98,45% 98,45% EJECUCIÓN 

UE-205 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 76 

1/12/2024 31/03/2027 
45,13% 32,99% 73,10% EJECUCIÓN 

UE-206 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 23+380 a 23+864 

16/12/2026 8/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-207 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+980 a 23+380 

27/07/2026 28/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-208 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+560 a 22+980 

28/10/2025 22/08/2026 
67,60% 54,33% 80,37% EJECUCIÓN 

UE-209 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+350 a 22+560 

12/05/2026 25/02/2027 
5,45% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-210 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+040 a 22+350 

29/04/2026 2/04/2027 
7,62% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-211 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+840 a 22+040 

17/01/2026 19/09/2026 
44,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-212 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+555 a 21+840 

6/12/2025 18/07/2026 
78,14% 7,88% 10,08% EJECUCIÓN 

UE-213 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+215 a 21+555 

13/10/2026 5/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-214 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 20+800 a 21+215 

1/07/2026 2/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-215 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 20+340 a 20+800 

31/01/2026 26/12/2026 
34,37% 46,13% 134,22% EJECUCIÓN 

UE-216 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+920 a 20+340 

13/10/2026 5/05/2027 
0,00% 17,32% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-217 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+630 a 19+920 

10/08/2026 12/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-218 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+410 a 19+630 

8/09/2026 9/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-219 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+110 a 19+410 

14/10/2026 11/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-220 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 18+820 a 19+110 

9/01/2026 7/09/2026 
52,49% 2,44% 4,65% EJECUCIÓN 
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UE-221 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 18+190 a 18+820 

9/04/2026 11/12/2026 
17,20% 21,60% 125,58% EJECUCIÓN 

UE-222 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+940 a 18+190 

14/05/2025 27/06/2026 
92,67% 96,31% 103,93% EJECUCIÓN 

UE-223 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+570 a 17+940 

31/10/2026 18/06/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-224 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+330 a 17+570 

15/12/2026 21/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-225 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+095 a 17+330 

19/11/2026 21/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-226 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+610 a 17+095 

27/02/2026 5/11/2026 
23,70% 4,74% 20,00% EJECUCIÓN 

UE-227 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+410 a 16+610 

2/06/2026 15/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-228 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+060 a 16+410 

3/08/2026 14/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-229 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+700 a 16+060 

16/07/2027 11/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-230 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+505 a 15+700 

13/02/2026 27/07/2026 
64,38% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-231 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+280 a 15+505 

22/06/2026 11/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-232 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+015 a 15+280 

1/07/2026 6/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-233 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 23+380 a 
23+864 

30/04/2026 8/09/2027 
5,67% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-234 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+980 a 
23+380 

21/08/2026 27/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-235 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+560 a 
22+980 

16/09/2026 14/09/2027 
0,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-236 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+350 a 
22+560 

3/06/2026 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-237 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+040 a 
22+350 

27/12/2024 11/09/2027 
0,63% 0,63% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-238 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+840 a 
22+040 

10/02/2026 28/06/2027 
0,87% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-239 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+555 a 
21+840 

2/01/2026 14/09/2027 
0,90% 0,40% 44,44% EJECUCIÓN 

UE-240 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+215 a 
21+555 

6/11/2026 9/09/2027 
0,00% 3,07% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-241 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 20+800 a 
21+215 

12/09/2026 13/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-242 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 20+340 a 
20+800 

21/12/2024 9/09/2027 
2,61% 2,42% 92,72% EJECUCIÓN 

UE-243 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+920 a 
20+340 

2/12/2026 9/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-244 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+630 a 
19+920 

4/12/2026 26/08/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-245 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+410 a 
19+630 

7/10/2026 14/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-246 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+110 a 
19+410 

7/11/2026 9/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-247 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 18+820 a 
19+110 

1/07/2026 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-248 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 18+190 a 
18+820 

10/10/2026 30/06/2027 
0,00% 0,40% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-249 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+940 a 
18+190 

21/10/2024 20/08/2026 
75,43% 17,09% 22,66% EJECUCIÓN 

UE-250 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+570 a 
17+940 

16/12/2026 13/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-251 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+330 a 
17+570 

9/01/2027 8/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-252 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+095 a 
17+330 

8/01/2027 14/09/2027 
0,00% 9,14% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-253 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+610 a 
17+095 

21/11/2025 14/10/2026 
40,03% 0,40% 1,00% EJECUCIÓN 
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UE-254 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+410 a 
16+610 

28/10/2025 13/10/2026 
43,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-255 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+060 a 
16+410 

18/06/2026 15/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-256 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+700 a 
16+060 

28/04/2026 15/10/2026 
7,59% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-257 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+505 a 
15+700 

21/02/2026 17/10/2026 
4,45% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-258 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+280 a 
15+505 

10/07/2026 17/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-259 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+015 a 
15+280 

28/04/2026 30/09/2026 
4,65% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-260 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 14+620 a 
15+015 

9/06/2026 16/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-261 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+990 a 
14+620 

27/05/2026 29/06/2027 
0,09% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-262 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+600 a 
13+990 

20/02/2027 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-263 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+250 a 
13+600 

19/12/2025 10/12/2026 
32,33% 32,52% 100,59% EJECUCIÓN 

UE-264 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 12+745 a 
13+250 

12/08/2025 16/12/2026 
63,23% 43,36% 68,58% EJECUCIÓN 

UE-265 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 12+230 a 
12+745 

21/06/2025 14/09/2027 
1,00% 21,46% 2146,00% EJECUCIÓN 

UE-266 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 11+880 a 
12+230 

28/05/2025 7/09/2026 
47,88% 7,39% 15,43% EJECUCIÓN 

UE-267 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 11+440 a 
11+880 

27/08/2025 21/04/2027 
40,74% 18,02% 44,23% EJECUCIÓN 

UE-268 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+820 a 
11+440 

6/12/2025 30/06/2027 
16,30% 2,00% 12,27% EJECUCIÓN 

UE-269 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+560 a 
10+820 

29/12/2026 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-270 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+035 a 
10+560 

17/06/2026 30/06/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-271 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 9+830 a 
10+035 

29/08/2026 30/06/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-272 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 9+430 a 
9+830 

14/11/2026 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-273 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+820 a 
9+430 

3/11/2026 30/06/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-274 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+470 a 
8+820 

30/06/2026 24/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-275 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+025 a 
8+470 

24/04/2026 1/06/2027 
0,86% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-276 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 7+800 a 
8+025 

8/07/2026 10/09/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-277 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 7+215 a 
7+800 

3/01/2026 24/06/2027 
2,00% 18,52% 926,00% EJECUCIÓN 

UE-278 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+760 a 
7+215 

28/11/2025 24/06/2027 
27,88% 37,48% 134,43% EJECUCIÓN 

UE-279 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+545 a 
6+760 

31/10/2026 30/06/2027 
0,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-280 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+170 a 
6+545 

25/06/2025 14/11/2026 
73,66% 52,86% 71,76% EJECUCIÓN 

UE-281 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+760 a 
6+170 

13/12/2024 24/11/2026 
34,89% 59,19% 169,65% EJECUCIÓN 

UE-282 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+405 a 
5+760 

11/10/2025 27/07/2027 
24,02% 2,00% 8,33% EJECUCIÓN 

UE-283 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+110 a 
5+405 

17/10/2025 11/05/2027 
38,10% 31,17% 81,81% EJECUCIÓN 

UE-284 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+740 a 
5+110 

22/08/2025 28/04/2027 
38,84% 42,24% 108,75% EJECUCIÓN 

UE-285 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+480 a 
4+740 

2/09/2025 11/09/2027 
2,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-286 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+050 a 
4+480 

16/08/2025 25/06/2027 
38,25% 21,36% 55,84% EJECUCIÓN 
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UE-287 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+760 a 
4+050 

9/10/2025 29/06/2027 
24,82% 2,00% 8,06% EJECUCIÓN 

UE-288 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+440 a 
3+760 

20/02/2026 8/09/2027 
2,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-289 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+040 a 
3+440 

9/06/2025 2/03/2027 
44,73% 42,23% 94,41% EJECUCIÓN 

UE-290 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+790 a 
3+040 

16/06/2025 22/07/2026 
72,94% 56,44% 77,38% EJECUCIÓN 

UE-291 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+480 a 
2+790 

4/12/2024 15/12/2026 
42,95% 53,75% 125,15% EJECUCIÓN 

UE-292 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+050 a 
2+480 

28/05/2025 30/06/2027 
26,21% 29,69% 113,28% EJECUCIÓN 

UE-293 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+600 a 
2+050 

23/09/2025 30/06/2027 
2,00% 7,13% 356,50% EJECUCIÓN 

UE-294 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+340 a 
1+600 

26/10/2024 22/06/2026 
87,31% 24,51% 28,07% EJECUCIÓN 

UE-295 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+030 a 
1+340 

3/09/2025 30/06/2026 
78,91% 2,00% 2,53% EJECUCIÓN 

UE-296 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+650 a 
1+030 

27/06/2025 22/06/2026 
83,52% 2,00% 2,39% EJECUCIÓN 

UE-297 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+300 a 
0+650 

4/09/2025 22/06/2026 
83,52% 2,00% 2,39% EJECUCIÓN 

UE-298 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+000 a 
0+300 

27/06/2025 24/06/2026 
72,48% 2,00% 2,76% EJECUCIÓN 

UE-299 
Adecuación malla vial  existente  - Estruc intersecc viales - 
Estación  7 - Puente norte - Absc  9+430  a 9+830 

18/01/2023 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-300 
Estructuras intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado 
norte - Tableros y Obras Complementarias 

26/07/2023 21/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-301 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado sur 

16/08/2024 19/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-302 
Estructuras intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado 
sur - Tableros y Obras Complementarias 

27/11/2024 3/02/2026 
100,00% 99,97% 99,97% EJECUCIÓN 

UE-303 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Calle 13 

18/10/2025 31/03/2027 
33,98% 32,26% 94,94% EJECUCIÓN 

UE-304 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Calle 72 

17/09/2021 8/10/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-305 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

11/10/2024 31/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-306 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

7/07/2025 30/09/2026 
57,95% 25,21% 43,50% EJECUCIÓN 

UE-307 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

26/08/2024 23/07/2026 
99,49% 99,56% 100,07% EJECUCIÓN 

UE-308 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

16/08/2025 19/12/2026 
47,75% 25,41% 53,21% EJECUCIÓN 

UE-309 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

8/05/2024 30/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-310 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

7/06/2025 30/06/2026 
86,23% 26,38% 30,59% EJECUCIÓN 

UE-311 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

1/06/2024 31/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-312 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

28/06/2025 30/09/2026 
61,30% 26,50% 43,23% EJECUCIÓN 

UE-313 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

20/09/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-314 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

14/06/2025 30/09/2026 
55,97% 13,30% 23,76% EJECUCIÓN 

UE-315 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

2/09/2024 30/06/2026 
99,42% 92,11% 92,65% EJECUCIÓN 

UE-316 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

4/11/2025 31/12/2026 
27,82% 5,93% 21,32% EJECUCIÓN 

UE-317 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

5/10/2024 30/03/2026 
100,00% 87,88% 87,88% EJECUCIÓN 

UE-318 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

10/10/2025 31/12/2026 
37,28% 5,57% 14,94% EJECUCIÓN 

UE-319 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

21/10/2024 31/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-320 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

30/08/2025 23/11/2026 
37,32% 8,86% 23,74% EJECUCIÓN 

UE-321 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 1 - Estructura 

5/11/2024 31/03/2026 
100,00% 99,54% 99,54% EJECUCIÓN 

UE-322 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 1 - Acabados 

30/08/2025 12/12/2026 
37,91% 4,91% 12,95% EJECUCIÓN 

UE-323 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 2  - Estructura 

22/04/2025 29/12/2026 
98,00% 97,62% 99,61% EJECUCIÓN 

UE-324 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 2 - Acabados 

25/09/2025 29/12/2026 
34,41% 4,91% 14,27% EJECUCIÓN 

UE-325 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

21/10/2024 16/06/2026 
99,78% 85,23% 85,42% EJECUCIÓN 

UE-326 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

9/10/2025 30/12/2026 
31,91% 3,56% 11,16% EJECUCIÓN 

UE-327 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

10/12/2024 30/03/2026 
100,00% 97,25% 97,25% EJECUCIÓN 

UE-328 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

25/09/2025 1/02/2027 
26,65% 3,53% 13,25% EJECUCIÓN 

UE-329 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

15/11/2024 21/09/2026 
93,06% 67,23% 72,24% EJECUCIÓN 

UE-330 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

9/01/2026 24/06/2027 
7,22% 3,53% 48,89% EJECUCIÓN 

UE-331 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

1/10/2024 27/06/2026 
99,39% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-332 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

23/10/2025 31/12/2026 
31,30% 3,54% 11,31% EJECUCIÓN 

UE-333 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

13/09/2024 28/11/2026 
98,00% 24,47% 24,97% EJECUCIÓN 

UE-334 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

29/07/2025 30/12/2026 
42,23% 3,54% 8,38% EJECUCIÓN 

UE-335 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 1 - Estructura 

9/06/2025 31/03/2026 
100,00% 91,92% 91,92% EJECUCIÓN 

UE-336 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 1 - Acabados 

30/08/2025 14/11/2026 
34,55% 3,53% 10,22% EJECUCIÓN 

UE-337 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 2 - Estructura 

27/06/2025 30/06/2026 
87,97% 35,68% 40,56% EJECUCIÓN 

UE-338 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 2 - Acabados 

27/11/2025 30/12/2026 
18,92% 3,53% 18,66% EJECUCIÓN 

UE-339 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

3/05/2025 16/03/2027 
57,05% 33,61% 58,91% EJECUCIÓN 

UE-340 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

16/01/2026 31/03/2027 
5,63% 3,53% 62,70% EJECUCIÓN 

UE-341 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

1/10/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-342 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

21/06/2025 11/09/2026 
60,49% 8,38% 13,85% EJECUCIÓN 

UE-343 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

13/09/2024 22/09/2026 
92,90% 95,55% 102,85% EJECUCIÓN 

UE-344 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

2/12/2025 31/03/2027 
15,78% 5,62% 35,61% EJECUCIÓN 

UE-345 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

10/06/2025 24/03/2027 
56,52% 30,57% 54,09% EJECUCIÓN 

UE-346 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

2/01/2026 31/03/2027 
7,60% 3,52% 46,32% EJECUCIÓN 

UE-347 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Estructura 

13/12/2025 30/09/2026 
36,26% 24,75% 68,26% EJECUCIÓN 

UE-348 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Acabados 

30/01/2026 30/03/2027 
10,28% 3,52% 34,24% EJECUCIÓN 

UE-349 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Estructura 

13/12/2025 31/12/2026 
32,00% 29,00% 90,63% EJECUCIÓN 

UE-350 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Acabados 

25/02/2026 30/03/2027 
6,38% 3,52% 55,17% EJECUCIÓN 

UE-351 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

28/08/2024 23/01/2027 
98,82% 59,27% 59,98% EJECUCIÓN 

UE-352 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

2/10/2025 23/03/2027 
23,65% 5,68% 24,02% EJECUCIÓN 
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UE-353 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Estructura 

14/09/2024 31/08/2026 
98,10% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-354 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Acabados 

7/07/2025 17/09/2026 
56,60% 6,58% 11,63% EJECUCIÓN 

UE-355 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Estructura 

2/10/2024 15/07/2026 
99,15% 99,20% 100,05% EJECUCIÓN 

UE-356 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Acabados 

15/07/2025 18/09/2026 
54,96% 6,58% 11,97% EJECUCIÓN 

UE-357 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

25/09/2024 31/12/2026 
29,84% 23,54% 78,89% EJECUCIÓN 

UE-358 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

30/01/2026 31/03/2027 
7,28% 3,50% 48,08% EJECUCIÓN 

UE-359 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

2/01/2025 31/12/2026 
33,68% 37,91% 112,56% EJECUCIÓN 

UE-360 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

30/01/2026 31/03/2027 
6,68% 3,50% 52,40% EJECUCIÓN 

UE-361 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 1. 5/11/2024 30/09/2026 66,34% 48,26% 72,75% EJECUCIÓN 

UE-362 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 2. 4/10/2024 30/09/2026 52,72% 38,89% 73,77% EJECUCIÓN 

UE-363 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 3. 9/12/2024 29/12/2026 39,31% 31,26% 79,52% EJECUCIÓN 

UE-364 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 4. 15/11/2024 25/11/2026 46,19% 32,04% 69,37% EJECUCIÓN 

UE-365 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 5. 7/10/2024 23/03/2027 22,02% 31,21% 141,73% EJECUCIÓN 

UE-366 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 6. 1/10/2024 30/12/2026 39,52% 28,65% 72,49% EJECUCIÓN 

UE-367 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 7. 7/11/2024 12/06/2027 17,09% 31,07% 181,80% EJECUCIÓN 

UE-368 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 8. 2/12/2024 31/03/2027 5,73% 5,05% 88,13% EJECUCIÓN 

UE-369 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 9. 21/11/2024 29/03/2027 5,38% 30,98% 575,84% EJECUCIÓN 

UE-370 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 10. 2/12/2024 18/06/2027 5,31% 13,71% 258,19% EJECUCIÓN 

UE-371 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 11. 2/12/2024 2/06/2027 23,83% 30,89% 129,63% EJECUCIÓN 

UE-372 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 12. 2/12/2024 30/06/2027 14,85% 12,33% 83,03% EJECUCIÓN 

UE-373 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 13. 2/12/2024 1/06/2027 22,30% 28,71% 128,74% EJECUCIÓN 

UE-374 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 14. 2/12/2024 30/06/2027 4,40% 10,70% 243,18% EJECUCIÓN 

UE-375 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 15. 25/10/2024 30/03/2027 23,47% 30,98% 132,00% EJECUCIÓN 

UE-376 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 16. 2/12/2024 25/06/2027 4,06% 28,27% 696,31% EJECUCIÓN 

UE-377 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 28/05/2025 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-378 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 31/10/2025 30/06/2026 80,55% 90,00% 111,73% EJECUCIÓN 

UE-379 
Patio y talleres - Equipos - Instalación de los equipos de los 
Patios y Talleres 

17/09/2025 2/02/2027 
20,00% 52,25% 261,25% EJECUCIÓN 

UE-380 Patio y talleres - Equipos - Pruebas equipos patio taller 6/03/2026 31/03/2027 20,00% 10,00% 50,00% EJECUCIÓN 

UE-381 
Patio y talleres - Equipos - Estructura vía, suministro e 
instalación 

26/05/2024 23/12/2026 
96,41% 95,01% 98,55% EJECUCIÓN 

UE-382 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 1/3. 30% de 
avance de los suministros de equipos 

12/06/2024 30/09/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-383 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 2/3. 35% de 
avance de los suministros de equipos 

24/07/2025 30/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-384 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 2/3. 35% de 
avance de los suministros de equipos 

11/03/2026 29/06/2026 
60,92% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-385 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 1/3 

19/10/2024 27/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-386 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 2/3 

19/03/2026 18/08/2026 
48,33% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-387 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 3/3 

25/08/2026 30/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-388 SER -Subestaciones receptoras. Pruebas 24/05/2025 30/03/2027 30,20% 30,20% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-389 
SET Estación 1 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

9/02/2025 29/07/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-390 
SET Estación 3 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

9/02/2025 29/07/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-391 
SET Estación 5 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-392 
SET Estación 7 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-393 
SET Estación 9 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-394 
SET Estación 11 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-395 
SET Estación 13 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-396 
SET Estación 15 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-397 
SET Estación 16 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-398 
SET Patio Taller -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

12/09/2024 8/12/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-399 
SET Estación 1 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

26/11/2025 28/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-400 
SET Estación 3 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

20/12/2025 12/05/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-401 
SET Estación 5 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

15/08/2026 30/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-402 
SET Estación 7 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

27/10/2026 16/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-403 
SET Estación 9 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

6/10/2026 2/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-404 
SET Estación 11 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

23/09/2026 17/02/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-405 
SET Estación 13 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

23/09/2026 17/02/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-406 
SET Estación 15 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

26/09/2026 20/02/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-407 
SET Estación 16 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

22/12/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-408 
SET Patio Taller - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

19/07/2024 29/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-409 SET - Pruebas de todo el sistema de acuerdo 17/10/2025 25/06/2027 37,73% 30,02% 79,57% EJECUCIÓN 

UE-410 
Tracción patio taller Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

31/03/2023 31/12/2026 
99,92% 97,20% 97,28% EJECUCIÓN 

UE-411 Tracción-CT - Estación 1 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-412 Tracción-CT - Estación 2 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 30/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-413 Tracción-CT - Estación 3 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-414 Tracción-CT - Estación 4 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-415 Tracción-CT - Estación 5 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-416 Tracción-CT - Estación 6 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-417 Tracción-CT - Estación 7 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-418 Tracción-CT - Estación 8 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-419 Tracción-CT - Estación 9 Suministros de todos los equipos 29/10/2025 3/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-420 Tracción-CT - Estación 10 Suministros de todos los equipos 21/02/2026 26/06/2026 68,25% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-421 Tracción-CT - Estación 11 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-422 Tracción-CT - Estación 12 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-423 Tracción-CT - Estación 13 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-424 Tracción-CT - Estación 14 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-425 Tracción-CT - Estación 15 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-426 Tracción-CT - Estación 16 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-427 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
20+800 a 23+864 

22/08/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-428 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
18+190 a 20+800 

22/08/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-429 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
12+745 a 18+190 

22/08/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-430 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
8+820 a 12+745 

10/09/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-431 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
5+760 a 8+820 

10/09/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-432 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
0+000 a 5+760 

22/08/2024 29/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-433 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
20+800 a 23+864 

14/01/2027 29/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-434 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
18+190 a 20+800 

12/01/2027 20/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-435 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
12+745 a 18+190 

14/01/2027 28/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 
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UE-436 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
8+820 a 12+745 

29/12/2026 11/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-437 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
5+760 a 8+820 

18/11/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-438 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
0+000 a 5+760 

16/01/2026 22/05/2026 
100,00% 88,11% 88,11% EJECUCIÓN 

UE-439 Tracción-Línea - Pruebas de toda la línea 8/02/2026 14/06/2027 9,21% 6,89% 74,81% EJECUCIÓN 

UE-440 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
23+380 a 23+864 

7/11/2026 14/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-441 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+980 a 23+380 

14/11/2026 14/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-442 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+560 a 22+980 

14/11/2026 14/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-443 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+350 a 22+560 

30/10/2026 3/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-444 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+040 a 22+350 

3/10/2026 20/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-445 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+840 a 22+040 

31/08/2026 29/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-446 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+555 a 21+840 

4/08/2026 16/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-447 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+215 a 21+555 

16/07/2026 5/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-448 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
20+800 a 21+215 

26/08/2026 27/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-449 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
20+340 a 20+800 

2/10/2026 12/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-450 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+920 a 20+340 

28/10/2026 21/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-451 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+630 a 19+920 

14/12/2026 9/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-452 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+410 a 19+630 

18/11/2026 21/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-453 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+110 a 19+410 

8/10/2026 28/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-454 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
18+820 a 19+110 

14/09/2026 28/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-455 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
18+190 a 18+820 

6/10/2026 28/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-456 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+940 a 18+190 

14/09/2026 17/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-457 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+570 a 17+940 

3/12/2026 14/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-458 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+330 a 17+570 

21/11/2026 19/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-459 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+095 a 17+330 

29/10/2026 5/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-460 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+610 a 17+095 

16/09/2026 20/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-461 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+410 a 16+610 

25/11/2026 26/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-462 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+060 a 16+410 

20/11/2026 29/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-463 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+700 a 16+060 

30/09/2026 24/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-464 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+505 a 15+700 

15/09/2026 27/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-465 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+280 a 15+505 

10/12/2026 14/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-466 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+015 a 15+280 

7/11/2026 21/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-467 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
14+620 a 15+015 

5/10/2026 9/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-468 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+990 a 14+620 

25/08/2026 20/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 
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UE-469 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+600 a 13+990 

16/07/2026 15/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-470 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+250 a 13+600 

28/05/2026 23/07/2026 
6,74% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-471 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
12+745 a 13+250 

28/05/2026 29/08/2026 
2,89% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-472 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
12+230 a 12+745 

10/11/2026 13/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-473 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
11+880 a 12+230 

23/06/2026 18/08/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-474 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
11+440 a 11+880 

24/07/2026 29/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-475 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+820 a 11+440 

3/09/2026 13/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-476 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+560 a 10+820 

28/10/2026 7/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-477 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+035 a 10+560 

21/10/2026 26/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-478 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
9+830 a 10+035 

26/11/2026 29/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-479 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
9+430 a 9+830 

11/11/2026 29/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-480 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+820 a 9+430 

4/11/2026 28/12/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-481 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+470 a 8+820 

28/09/2026 20/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-482 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+025 a 8+470 

25/07/2026 30/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-483 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
7+800 a 8+025 

9/09/2026 9/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-484 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
7+215 a 7+800 

16/07/2026 30/09/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-485 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+760 a 7+215 

26/06/2026 4/09/2026 
0,00% 76,32% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-486 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+545 a 6+760 

11/05/2026 26/06/2026 
44,26% 20,79% 46,97% EJECUCIÓN 

UE-487 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+170 a 6+545 

15/04/2026 12/06/2026 
79,68% 81,21% 101,92% EJECUCIÓN 

UE-488 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+760 a 6+170 

7/01/2026 30/05/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-489 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+405 a 5+760 

6/12/2025 29/01/2026 
100,00% 79,33% 79,33% EJECUCIÓN 

UE-490 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+110 a 5+405 

23/01/2026 7/03/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-491 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+740 a 5+110 

17/12/2025 13/02/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-492 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+480 a 4+740 

25/11/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-493 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+050 a 4+480 

28/02/2026 24/04/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-494 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+760 a 4+050 

11/03/2026 24/04/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-495 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+440 a 3+760 

4/02/2026 30/04/2026 
100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-496 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+040 a 3+440 

5/12/2025 6/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-497 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+790 a 3+040 

26/12/2025 4/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-498 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+480 a 2+790 

27/11/2025 16/01/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-499 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+050 a 2+480 

20/10/2025 24/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-500 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+600 a 2+050 

27/11/2025 5/02/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-501 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+340 a 1+600 

25/08/2025 17/10/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-502 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+030 a 1+340 

26/07/2025 30/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-503 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+650 a 1+030 

21/06/2025 17/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-504 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+300 a 0+650 

14/10/2025 18/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-505 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+000 a 0+300 

17/09/2025 27/10/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-506 Puesto central de control - Suministros de todos los equipos 11/08/2023 26/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-507 Puesto central de control - Instalación de todos los equipos 26/12/2025 30/06/2027 37,09% 2,35% 6,34% EJECUCIÓN 

UE-508 Puesto central de control - Pruebas 16/04/2026 30/08/2027 13,39% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-509 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 18+190 a 23+864 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-510 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 08+820 a 18+190 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-511 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 00+000 a 08+280 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-512 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 18+190 a 23+864 Entrega 

27/09/2025 31/03/2026 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-513 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 08+820 a 18+190 Entrega 

6/08/2025 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-514 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 00+000 a 08+280 Entrega 

14/12/2024 30/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-515 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 20+800 a 23+864 

23/10/2025 29/03/2027 
6,76% 5,97% 88,31% EJECUCIÓN 

UE-516 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 18+190 a 20+800 

11/12/2026 27/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-517 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 12+745 a 18+190 

29/08/2026 17/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-518 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 8+820 a 12+745 

14/07/2026 10/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-519 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 5+760 a 8+820 

31/12/2025 9/02/2027 
30,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-520 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 0+000 a 5+760 

18/09/2025 21/05/2026 
100,00% 75,88% 75,88% EJECUCIÓN 

UE-521 Señalización y control de trenes - Pruebas 1/06/2026 2/08/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-522 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 y 2 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-523 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 y 4 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-524 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 y 6 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-525 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 y 8 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-526 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 y 10 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-527 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 y 12 - Suministros 
de todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-528 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 y 14 - Suministros 
de todos los equipos INCIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-529 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 y 16 - Suministros 
de todos los equipos INCIO 

10/10/2023 30/05/2024 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-530 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 y 2 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

7/01/2025 31/03/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-531 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 y 4 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

7/01/2025 31/05/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-532 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 y 6 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-533 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 y 8 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-534 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 y 10 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-535 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 y 12 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

20/06/2025 19/09/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-536 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 y 14 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

28/09/2025 28/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 58 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-537 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 y 16 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

28/09/2025 28/12/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-538 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 - Instalación de 
todos los equipos 

3/03/2026 24/06/2026 
79,79% 50,10% 62,79% EJECUCIÓN 

UE-539 
Sistema de puertas de andén - Estación 2 - Instalación de 
todos los equipos 

14/04/2026 30/06/2026 
62,90% 8,70% 13,83% EJECUCIÓN 

UE-540 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 - Instalación de 
todos los equipos 

22/04/2026 30/06/2026 
58,33% 1,90% 3,26% EJECUCIÓN 

UE-541 
Sistema de puertas de andén - Estación 4 - Instalación de 
todos los equipos 

5/06/2026 8/09/2026 
0,00% 13,90% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-542 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 - Instalación de 
todos los equipos 

2/06/2026 14/10/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-543 
Sistema de puertas de andén - Estación 6 - Instalación de 
todos los equipos 

2/07/2026 12/11/2026 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-544 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 - Instalación de 
todos los equipos 

1/12/2026 30/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-545 
Sistema de puertas de andén - Estación 8 - Instalación de 
todos los equipos 

14/09/2026 28/01/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-546 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 - Instalación de 
todos los equipos 

28/11/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-547 
Sistema de puertas de andén - Estación 10 - Instalación de 
todos los equipos 

27/01/2027 29/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-548 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 - Instalación de 
todos los equipos 

7/12/2026 30/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-549 
Sistema de puertas de andén - Estación 12 - Instalación de 
todos los equipos 

28/12/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-550 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 - Instalación de 
todos los equipos 

22/12/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-551 
Sistema de puertas de andén - Estación 14 - Instalación de 
todos los equipos 

17/12/2026 23/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-552 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 - Instalación de 
todos los equipos 

28/11/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-553 
Sistema de puertas de andén - Estación 16 - Instalación de 
todos los equipos 

28/01/2027 15/05/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-554 Sistema de puertas de andén - Pruebas 24/06/2026 14/08/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-555 Sistema de comunicaciones - Suministro de todos los equipos 11/08/2023 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-556 Sistema de comunicaciones - Instalación de todos los equipos 27/12/2025 31/03/2027 21,36% 7,63% 35,72% EJECUCIÓN 

UE-557 Sistema de comunicaciones - Pruebas 21/02/2026 26/06/2027 5,69% 0,40% 7,03% EJECUCIÓN 

UE-558 Sistema de peaje - Suministro de todos los equipos 11/08/2023 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-559 Sistema de peaje - Estación 1 - Instalación de todos los equipos 31/03/2026 30/06/2026 68,53% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-560 Sistema de peaje - Estación 2 - Instalación de todos los equipos 4/05/2026 24/09/2026 12,78% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-561 Sistema de peaje - Estación 3 - Instalación de todos los equipos 4/03/2026 18/09/2026 40,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-562 Sistema de peaje - Estación 4 - Instalación de todos los equipos 9/04/2026 11/09/2026 28,26% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-563 Sistema de peaje - Estación 5 - Instalación de todos los equipos 22/04/2026 29/09/2026 17,43% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-564 Sistema de peaje - Estación 6 - Instalación de todos los equipos 7/12/2026 29/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-565 Sistema de peaje - Estación 7 - Instalación de todos los equipos 22/05/2026 6/11/2026 4,31% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-566 Sistema de peaje - Estación 8 - Instalación de todos los equipos 27/11/2026 16/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-567 Sistema de peaje - Estación 9 - Instalación de todos los equipos 9/07/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-568 
Sistema de peaje - Estación 10 - Instalación de todos los 
equipos 

24/09/2026 31/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-569 
Sistema de peaje - Estación 11 - Instalación de todos los 
equipos 

24/07/2026 21/04/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-570 
Sistema de peaje - Estación 12 - Instalación de todos los 
equipos 

3/07/2026 4/02/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-571 
Sistema de peaje - Estación 13 - Instalación de todos los 
equipos 

15/05/2026 18/12/2026 
7,08% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-572 
Sistema de peaje - Estación 14 - Instalación de todos los 
equipos 

15/10/2026 30/03/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-573 
Sistema de peaje - Estación 15 - Instalación de todos los 
equipos 

22/05/2026 28/01/2027 
5,14% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-574 
Sistema de peaje - Estación 16 - Instalación de todos los 
equipos 

14/10/2026 15/02/2027 
0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-575 Sistema de peaje - Pruebas 30/06/2026 28/06/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-576 
Material rodante - Adquisición de materiales 25% - 
Adquisición de materia prima 

11/05/2023 9/08/2023 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-577 
Material rodante - Adquisición de materiales 50% - 
Adquisición de materia prima 

9/08/2023 7/11/2023 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-578 
Material rodante - Adquisición de materiales 75% - 
Adquisición de materia prima 

29/08/2023 28/10/2023 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-579 
Material rodante - Adquisición de materiales 100% - 
Adquisición de materia prima 

2/08/2023 27/12/2023 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-580 
Material rodante - Pruebas en fábrica primer tren - fabricar, 
suministrar y realizar las pruebas 

23/04/2024 31/05/2025 
100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-581 
Material rodante - Suministro y pruebas primer tren en 
Colombia 

31/05/2025 19/09/2026 
95,44% 95,65% 100,22% EJECUCIÓN 

UE-582 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 1 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

6/06/2024 24/09/2026 
75,07% 97,63% 130,05% EJECUCIÓN 

UE-583 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 2 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

12/11/2024 24/09/2026 
90,00% 94,20% 104,67% EJECUCIÓN 

UE-584 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 3 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

17/12/2024 24/09/2026 
90,00% 99,40% 110,44% EJECUCIÓN 

UE-585 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 4 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

26/04/2025 24/09/2026 
90,00% 99,40% 110,44% EJECUCIÓN 

UE-586 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 5 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

12/06/2025 24/09/2026 
90,00% 96,70% 107,44% EJECUCIÓN 

UE-587 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 6 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

19/07/2025 24/09/2026 
90,00% 90,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-588 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 7 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

11/08/2025 24/09/2026 
90,00% 90,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-589 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 8 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

23/08/2025 22/10/2026 
89,13% 89,93% 100,90% EJECUCIÓN 

UE-590 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 9 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

3/09/2025 17/11/2026 
86,96% 87,92% 101,10% EJECUCIÓN 

UE-591 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 10 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

20/09/2025 25/11/2026 
84,24% 82,62% 98,08% EJECUCIÓN 

UE-592 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 11 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

20/10/2025 25/11/2026 
82,48% 74,28% 90,06% EJECUCIÓN 

UE-593 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 12 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

10/11/2025 25/11/2026 
81,77% 56,08% 68,58% EJECUCIÓN 

UE-594 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 13 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

10/11/2025 1/02/2027 
79,18% 54,00% 68,20% EJECUCIÓN 

UE-595 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 14 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

16/12/2025 3/02/2027 
71,80% 38,40% 53,48% EJECUCIÓN 

UE-596 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 15 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

29/12/2025 20/02/2027 
66,47% 22,67% 34,11% EJECUCIÓN 

UE-597 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 16 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

10/01/2026 20/02/2027 
61,13% 18,32% 29,97% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-5. Estado de las Unidades de Ejecución corte 31/05/2026. 

 
A continuación, se relaciona el resumen del estado de las UE: 
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UNIDADES DE EJECUCIÓN (UE) CANTIDAD % 

Finalizadas 201 33,67% 

En ejecución 254 42,55% 

No Iniciadas (31 mayo 2026) 24 4,02% 

Futuras 118 19,77% 

TOTAL 597 100,00% 
 

FINALIZACIÓN EN UNIDADES DE EJECUCIÓN  

Con Acta de 
Terminación 

169 

Componente A: 102 
(UE 1-30, 34, 41, 42, 50, 52, 56-58, 60-62, 65, 67, 69, 70-91, 121-123, 125-
127, 135-139, 141-145, 147-157, 190, 299-301, 304, 309, 319 y 331) 
 
Componente B: 67   
(UE 377, 382, 383, 385, 389-399, 408, 411-419, 427-432, 496-498, 502, 504-
506, 509-514, 522-537, 555, 558 y 576-580) 

En trámite 32 

Componente A:  21 
(UE 43-46, 47, 48, 51, 64, 68, 140, 146, 158, 198, 305, 311, 341, 353, 492, 
499, 500 y 501) 
Componente B: 11 
(UE 384, 400, 420-426, 503 y 559) 

Figura 3.3-6. Desarrollo de las Unidades de Ejecución en PLMB 

 
Expuesto lo anterior se deja la claridad que el Contrato de Concesión cuenta con 630 Unidades de 
ejecución, de las cuales 597 UE corresponden al contrato inicial y 33 Unidades de Ejecución fueron 
incorporadas mediante el Modificatorio No.9 del 8 de abril 2026, ajuste que será incorporado en el 
PEV16 que se encuentra en preparación por parte del Concesionario.      
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En el periodo de mayo 2026, se dio inicio a 7 Unidades de Ejecución:  
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN PLANEADA 
%  

PLANEADO 
(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-216 13/10/2026 5/05/2027 0,00% 17,32% EJECUCIÓN 

UE-485 26/06/2026 4/09/2026 0,00% 76,32% EJECUCIÓN 

UE-486 11/05/2026 26/06/2026 44,26% 20,79% EJECUCIÓN 

UE-538 3/03/2026 24/06/2026 79,79% 50,10% EJECUCIÓN 

UE-539 14/04/2026 30/06/2026 62,90% 8,70% EJECUCIÓN 

UE-540 22/04/2026 30/06/2026 58,33% 1,90% EJECUCIÓN 

UE-541 5/06/2026 8/09/2026 0,00% 13,90% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-6. Estado de 7 Unidades de Ejecución, Iniciadas en mayo 2026 ς PE V15 corte al 31 de mayo de 2026 

 
En el periodo de mayo 2026, se planificó dar el inicio de 13 Unidades de Ejecución. Para un balance 
en los componentes de 4 UE de Viaducto (103, 470, 471 y 486), 3 UE de Estaciones Metro y Edificios 
de Acceso (179, 187 y 189), 2 UE de Malla Vial Y espacio Público (209 y 261) y 4 UE Sistemas y Equipos 
(560, 565, 571 y 573). 
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-103 8/05/2026 28/12/2026 58,38% 21,89% EJECUCIÓN 

UE-179 16/05/2026 30/06/2027 0,75% 3,63% EJECUCIÓN 

UE-187 6/05/2026 30/06/2027 1,35% 3,54% EJECUCIÓN 

UE-189 21/05/2026 30/06/2027 0,60% 3,60% EJECUCIÓN 

UE-209 12/05/2026 25/02/2027 5,45% 0,00% NO INICIADA 

UE-261 27/05/2026 29/06/2027 0,09% 0,00% NO INICIADA 

UE-470 28/05/2026 23/07/2026 6,74% 0,00% NO INICIADA 

UE-471 28/05/2026 29/08/2026 2,89% 0,00% NO INICIADA 

UE-486 11/05/2026 26/06/2026 44,26% 20,79% EJECUCIÓN 

UE-560 4/05/2026 24/09/2026 12,78% 0,00% NO INICIADA 

UE-565 22/05/2026 6/11/2026 4,31% 0,00% NO INICIADA 

UE-571 15/05/2026 18/12/2026 7,08% 0,00% NO INICIADA 

UE-573 22/05/2026 28/01/2027 5,14% 0,00% NO INICIADA 

Tabla 3.3-7. Estado de 13 Unidades de Ejecución, Planificadas a Iniciar en mayo 2026 ς PE V15 corte al 31 de mayo de 2026 

 
Es preciso indicar que el Avance del seguimiento con corte al 31 de mayo de 2026, se realizó 
conforme al Plan de Ejecución V15. En el cual se presentan 206 unidades de ejecución con desviación 
respecto a la línea base: 
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-031 20/06/2024 2/12/2026 93,33% 89,49% 95,89% EJECUCIÓN 

UE-033 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,47% 93,47% EJECUCIÓN 

UE-035 17/07/2024 23/12/2026 98,41% 87,30% 88,71% EJECUCIÓN 

UE-036 29/05/2024 12/12/2026 93,45% 73,59% 78,75% EJECUCIÓN 

UE-037 2/10/2024 29/12/2026 69,96% 69,20% 98,91% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-039 7/06/2023 11/11/2026 69,57% 68,88% 99,01% EJECUCIÓN 

UE-040 13/07/2024 30/06/2026 99,49% 21,97% 22,08% EJECUCIÓN 

UE-053 11/07/2025 16/02/2026 100,00% 99,75% 99,75% EJECUCIÓN 

UE-054 2/04/2025 30/06/2026 93,20% 87,78% 94,18% EJECUCIÓN 

UE-055 23/01/2025 30/06/2026 99,57% 97,32% 97,74% EJECUCIÓN 

UE-059 19/01/2024 9/06/2026 99,68% 97,08% 97,39% EJECUCIÓN 

UE-063 9/04/2025 26/03/2026 100,00% 99,95% 99,95% EJECUCIÓN 

UE-066 8/04/2025 30/06/2026 97,61% 94,20% 96,51% EJECUCIÓN 

UE-092 6/03/2026 31/12/2026 58,38% 20,85% 35,71% EJECUCIÓN 

UE-093 12/12/2025 30/12/2026 55,00% 19,22% 34,95% EJECUCIÓN 

UE-094 5/09/2025 30/09/2026 58,38% 35,48% 60,77% EJECUCIÓN 

UE-095 5/09/2025 30/06/2026 75,23% 56,08% 74,54% EJECUCIÓN 

UE-096 25/08/2025 18/06/2026 99,85% 92,52% 92,66% EJECUCIÓN 

UE-098 28/05/2024 25/02/2026 100,00% 99,94% 99,94% EJECUCIÓN 

UE-101 12/11/2024 26/11/2026 58,38% 39,40% 67,49% EJECUCIÓN 

UE-102 1/06/2024 30/12/2026 57,68% 56,94% 98,72% EJECUCIÓN 

UE-103 8/05/2026 28/12/2026 58,38% 21,89% 37,50% EJECUCIÓN 

UE-104 25/04/2026 29/10/2026 58,38% 41,39% 70,90% EJECUCIÓN 

UE-107 16/08/2024 29/12/2026 99,17% 97,53% 98,35% EJECUCIÓN 

UE-109 3/05/2025 30/12/2026 66,18% 12,85% 19,42% EJECUCIÓN 

UE-110 16/12/2024 30/12/2026 58,38% 31,78% 54,44% EJECUCIÓN 

UE-111 13/11/2024 6/11/2026 58,38% 50,60% 86,67% EJECUCIÓN 

UE-112 18/10/2024 30/09/2026 74,90% 66,45% 88,72% EJECUCIÓN 

UE-115 13/01/2026 2/09/2026 61,77% 54,31% 87,92% EJECUCIÓN 

UE-116 13/01/2026 27/08/2026 99,38% 95,26% 95,85% EJECUCIÓN 

UE-118 21/04/2026 17/11/2026 58,38% 2,71% 4,64% EJECUCIÓN 

UE-119 17/01/2026 30/09/2026 58,38% 39,99% 68,50% EJECUCIÓN 

UE-120 15/09/2025 30/06/2026 97,17% 90,62% 93,26% EJECUCIÓN 

UE-124 18/10/2024 30/12/2026 88,01% 79,42% 90,24% EJECUCIÓN 

UE-128 21/10/2025 27/03/2026 100,00% 88,12% 88,12% EJECUCIÓN 

UE-129 8/11/2025 18/08/2026 93,65% 88,79% 94,81% EJECUCIÓN 

UE-131 17/03/2026 17/11/2026 58,38% 48,41% 82,92% EJECUCIÓN 

UE-133 15/11/2025 3/08/2026 70,90% 58,38% 82,34% EJECUCIÓN 

UE-134 4/11/2025 17/06/2026 99,93% 97,46% 97,53% EJECUCIÓN 

UE-159 4/07/2025 30/09/2026 65,98% 36,17% 54,82% EJECUCIÓN 

UE-160 23/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,75% 94,06% EJECUCIÓN 

UE-161 28/06/2025 21/09/2026 70,02% 23,86% 34,08% EJECUCIÓN 

UE-162 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 86,34% 86,34% EJECUCIÓN 

UE-163 1/08/2025 13/10/2026 39,83% 22,47% 56,41% EJECUCIÓN 

UE-164 24/05/2024 15/08/2026 98,82% 93,89% 95,01% EJECUCIÓN 

UE-165 20/11/2025 4/03/2027 27,29% 22,92% 83,99% EJECUCIÓN 

UE-166 7/09/2023 27/08/2026 95,07% 73,12% 76,91% EJECUCIÓN 

UE-167 20/11/2025 24/03/2027 24,42% 6,02% 24,65% EJECUCIÓN 

UE-168 28/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,77% 94,08% EJECUCIÓN 

UE-169 7/06/2025 5/12/2026 58,00% 27,20% 46,90% EJECUCIÓN 

UE-170 11/10/2024 30/03/2027 84,78% 81,61% 96,26% EJECUCIÓN 

UE-171 4/12/2025 30/06/2027 13,65% 3,65% 26,74% EJECUCIÓN 

UE-172 31/03/2023 31/12/2026 96,19% 75,41% 78,40% EJECUCIÓN 

UE-173 27/11/2025 31/03/2027 19,88% 3,67% 18,46% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-174 11/01/2024 24/11/2026 96,49% 79,09% 81,97% EJECUCIÓN 

UE-176 2/08/2024 31/03/2027 83,58% 65,67% 78,57% EJECUCIÓN 

UE-178 2/08/2024 16/06/2027 66,43% 29,93% 45,05% EJECUCIÓN 

UE-180 2/08/2024 30/06/2027 37,31% 19,48% 52,21% EJECUCIÓN 

UE-182 19/07/2024 16/03/2027 79,46% 62,32% 78,43% EJECUCIÓN 

UE-184 19/07/2024 29/06/2027 62,06% 21,31% 34,34% EJECUCIÓN 

UE-186 24/05/2024 31/03/2027 71,22% 65,65% 92,18% EJECUCIÓN 

UE-188 19/07/2024 3/05/2027 66,20% 15,67% 23,67% EJECUCIÓN 

UE-191 3/05/2025 5/09/2026 96,36% 40,37% 41,89% EJECUCIÓN 

UE-192 20/03/2025 29/08/2026 94,96% 43,12% 45,41% EJECUCIÓN 

UE-193 27/06/2023 14/02/2026 100,00% 94,52% 94,52% EJECUCIÓN 

UE-194 5/07/2025 31/12/2026 77,22% 73,21% 94,81% EJECUCIÓN 

UE-195 20/12/2024 27/08/2026 89,10% 77,83% 87,35% EJECUCIÓN 

UE-196 4/10/2025 31/03/2027 73,65% 37,44% 50,84% EJECUCIÓN 

UE-197 1/03/2025 28/09/2026 86,21% 84,87% 98,45% EJECUCIÓN 

UE-199 21/06/2024 6/08/2026 89,99% 80,71% 89,69% EJECUCIÓN 

UE-200 5/11/2024 16/03/2027 70,00% 31,27% 44,67% EJECUCIÓN 

UE-201 25/05/2024 20/06/2026 99,90% 96,95% 97,05% EJECUCIÓN 

UE-202 31/08/2024 24/06/2026 96,09% 85,68% 89,17% EJECUCIÓN 

UE-203 14/09/2024 27/11/2026 79,86% 75,93% 95,08% EJECUCIÓN 

UE-204 14/04/2023 29/01/2026 100,00% 98,45% 98,45% EJECUCIÓN 

UE-205 1/12/2024 31/03/2027 45,13% 32,99% 73,10% EJECUCIÓN 

UE-208 28/10/2025 22/08/2026 67,60% 54,33% 80,37% EJECUCIÓN 

UE-209 12/05/2026 25/02/2027 5,45% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-210 29/04/2026 2/04/2027 7,62% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-211 17/01/2026 19/09/2026 44,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-212 6/12/2025 18/07/2026 78,14% 7,88% 10,08% EJECUCIÓN 

UE-220 9/01/2026 7/09/2026 52,49% 2,44% 4,65% EJECUCIÓN 

UE-226 27/02/2026 5/11/2026 23,70% 4,74% 20,00% EJECUCIÓN 

UE-230 13/02/2026 27/07/2026 64,38% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-233 30/04/2026 8/09/2027 5,67% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-238 10/02/2026 28/06/2027 0,87% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-239 2/01/2026 14/09/2027 0,90% 0,40% 44,44% EJECUCIÓN 

UE-242 21/12/2024 9/09/2027 2,61% 2,42% 92,72% EJECUCIÓN 

UE-249 21/10/2024 20/08/2026 75,43% 17,09% 22,66% EJECUCIÓN 

UE-253 21/11/2025 14/10/2026 40,03% 0,40% 1,00% EJECUCIÓN 

UE-254 28/10/2025 13/10/2026 43,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-256 28/04/2026 15/10/2026 7,59% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-257 21/02/2026 17/10/2026 4,45% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-259 28/04/2026 30/09/2026 4,65% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-261 27/05/2026 29/06/2027 0,09% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-264 12/08/2025 16/12/2026 63,23% 43,36% 68,58% EJECUCIÓN 

UE-266 28/05/2025 7/09/2026 47,88% 7,39% 15,43% EJECUCIÓN 

UE-267 27/08/2025 21/04/2027 40,74% 18,02% 44,23% EJECUCIÓN 

UE-268 6/12/2025 30/06/2027 16,30% 2,00% 12,27% EJECUCIÓN 

UE-275 24/04/2026 1/06/2027 0,86% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-280 25/06/2025 14/11/2026 73,66% 52,86% 71,76% EJECUCIÓN 

UE-282 11/10/2025 27/07/2027 24,02% 2,00% 8,33% EJECUCIÓN 

UE-283 17/10/2025 11/05/2027 38,10% 31,17% 81,81% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-286 16/08/2025 25/06/2027 38,25% 21,36% 55,84% EJECUCIÓN 

UE-287 9/10/2025 29/06/2027 24,82% 2,00% 8,06% EJECUCIÓN 

UE-289 9/06/2025 2/03/2027 44,73% 42,23% 94,41% EJECUCIÓN 

UE-290 16/06/2025 22/07/2026 72,94% 56,44% 77,38% EJECUCIÓN 

UE-294 26/10/2024 22/06/2026 87,31% 24,51% 28,07% EJECUCIÓN 

UE-295 3/09/2025 30/06/2026 78,91% 2,00% 2,53% EJECUCIÓN 

UE-296 27/06/2025 22/06/2026 83,52% 2,00% 2,39% EJECUCIÓN 

UE-297 4/09/2025 22/06/2026 83,52% 2,00% 2,39% EJECUCIÓN 

UE-298 27/06/2025 24/06/2026 72,48% 2,00% 2,76% EJECUCIÓN 

UE-302 27/11/2024 3/02/2026 100,00% 99,97% 99,97% EJECUCIÓN 

UE-303 18/10/2025 31/03/2027 33,98% 32,26% 94,94% EJECUCIÓN 

UE-306 7/07/2025 30/09/2026 57,95% 25,21% 43,50% EJECUCIÓN 

UE-308 16/08/2025 19/12/2026 47,75% 25,41% 53,21% EJECUCIÓN 

UE-310 7/06/2025 30/06/2026 86,23% 26,38% 30,59% EJECUCIÓN 

UE-312 28/06/2025 30/09/2026 61,30% 26,50% 43,23% EJECUCIÓN 

UE-314 14/06/2025 30/09/2026 55,97% 13,30% 23,76% EJECUCIÓN 

UE-315 2/09/2024 30/06/2026 99,42% 92,11% 92,65% EJECUCIÓN 

UE-316 4/11/2025 31/12/2026 27,82% 5,93% 21,32% EJECUCIÓN 

UE-317 5/10/2024 30/03/2026 100,00% 87,88% 87,88% EJECUCIÓN 

UE-318 10/10/2025 31/12/2026 37,28% 5,57% 14,94% EJECUCIÓN 

UE-320 30/08/2025 23/11/2026 37,32% 8,86% 23,74% EJECUCIÓN 

UE-321 5/11/2024 31/03/2026 100,00% 99,54% 99,54% EJECUCIÓN 

UE-322 30/08/2025 12/12/2026 37,91% 4,91% 12,95% EJECUCIÓN 

UE-323 22/04/2025 29/12/2026 98,00% 97,62% 99,61% EJECUCIÓN 

UE-324 25/09/2025 29/12/2026 34,41% 4,91% 14,27% EJECUCIÓN 

UE-325 21/10/2024 16/06/2026 99,78% 85,23% 85,42% EJECUCIÓN 

UE-326 9/10/2025 30/12/2026 31,91% 3,56% 11,16% EJECUCIÓN 

UE-327 10/12/2024 30/03/2026 100,00% 97,25% 97,25% EJECUCIÓN 

UE-328 25/09/2025 1/02/2027 26,65% 3,53% 13,25% EJECUCIÓN 

UE-329 15/11/2024 21/09/2026 93,06% 67,23% 72,24% EJECUCIÓN 

UE-330 9/01/2026 24/06/2027 7,22% 3,53% 48,89% EJECUCIÓN 

UE-332 23/10/2025 31/12/2026 31,30% 3,54% 11,31% EJECUCIÓN 

UE-333 13/09/2024 28/11/2026 98,00% 24,47% 24,97% EJECUCIÓN 

UE-334 29/07/2025 30/12/2026 42,23% 3,54% 8,38% EJECUCIÓN 

UE-335 9/06/2025 31/03/2026 100,00% 91,92% 91,92% EJECUCIÓN 

UE-336 30/08/2025 14/11/2026 34,55% 3,53% 10,22% EJECUCIÓN 

UE-337 27/06/2025 30/06/2026 87,97% 35,68% 40,56% EJECUCIÓN 

UE-338 27/11/2025 30/12/2026 18,92% 3,53% 18,66% EJECUCIÓN 

UE-339 3/05/2025 16/03/2027 57,05% 33,61% 58,91% EJECUCIÓN 

UE-340 16/01/2026 31/03/2027 5,63% 3,53% 62,70% EJECUCIÓN 

UE-342 21/06/2025 11/09/2026 60,49% 8,38% 13,85% EJECUCIÓN 

UE-344 2/12/2025 31/03/2027 15,78% 5,62% 35,61% EJECUCIÓN 

UE-345 10/06/2025 24/03/2027 56,52% 30,57% 54,09% EJECUCIÓN 

UE-346 2/01/2026 31/03/2027 7,60% 3,52% 46,32% EJECUCIÓN 

UE-347 13/12/2025 30/09/2026 36,26% 24,75% 68,26% EJECUCIÓN 

UE-348 30/01/2026 30/03/2027 10,28% 3,52% 34,24% EJECUCIÓN 

UE-349 13/12/2025 31/12/2026 32,00% 29,00% 90,63% EJECUCIÓN 

UE-350 25/02/2026 30/03/2027 6,38% 3,52% 55,17% EJECUCIÓN 

UE-351 28/08/2024 23/01/2027 98,82% 59,27% 59,98% EJECUCIÓN 
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UE-352 2/10/2025 23/03/2027 23,65% 5,68% 24,02% EJECUCIÓN 

UE-354 7/07/2025 17/09/2026 56,60% 6,58% 11,63% EJECUCIÓN 

UE-356 15/07/2025 18/09/2026 54,96% 6,58% 11,97% EJECUCIÓN 

UE-357 25/09/2024 31/12/2026 29,84% 23,54% 78,89% EJECUCIÓN 

UE-358 30/01/2026 31/03/2027 7,28% 3,50% 48,08% EJECUCIÓN 

UE-360 30/01/2026 31/03/2027 6,68% 3,50% 52,40% EJECUCIÓN 

UE-361 5/11/2024 30/09/2026 66,34% 48,26% 72,75% EJECUCIÓN 

UE-362 4/10/2024 30/09/2026 52,72% 38,89% 73,77% EJECUCIÓN 

UE-363 9/12/2024 29/12/2026 39,31% 31,26% 79,52% EJECUCIÓN 

UE-364 15/11/2024 25/11/2026 46,19% 32,04% 69,37% EJECUCIÓN 

UE-366 1/10/2024 30/12/2026 39,52% 28,65% 72,49% EJECUCIÓN 

UE-368 2/12/2024 31/03/2027 5,73% 5,05% 88,13% EJECUCIÓN 

UE-372 2/12/2024 30/06/2027 14,85% 12,33% 83,03% EJECUCIÓN 

UE-380 6/03/2026 31/03/2027 20,00% 10,00% 50,00% EJECUCIÓN 

UE-381 26/05/2024 23/12/2026 96,41% 95,01% 98,55% EJECUCIÓN 

UE-386 19/03/2026 18/08/2026 48,33% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-409 17/10/2025 25/06/2027 37,73% 30,02% 79,57% EJECUCIÓN 

UE-410 31/03/2023 31/12/2026 99,92% 97,20% 97,28% EJECUCIÓN 

UE-438 16/01/2026 22/05/2026 100,00% 88,11% 88,11% EJECUCIÓN 

UE-439 8/02/2026 14/06/2027 9,21% 6,89% 74,81% EJECUCIÓN 

UE-470 28/05/2026 23/07/2026 6,74% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-471 28/05/2026 29/08/2026 2,89% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-486 11/05/2026 26/06/2026 44,26% 20,79% 46,97% EJECUCIÓN 

UE-488 7/01/2026 30/05/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-489 6/12/2025 29/01/2026 100,00% 79,33% 79,33% EJECUCIÓN 

UE-490 23/01/2026 7/03/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-491 17/12/2025 13/02/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-493 28/02/2026 24/04/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-494 11/03/2026 24/04/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-495 4/02/2026 30/04/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-507 26/12/2025 30/06/2027 37,09% 2,35% 6,34% EJECUCIÓN 

UE-508 16/04/2026 30/08/2027 13,39% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-515 23/10/2025 29/03/2027 6,76% 5,97% 88,31% EJECUCIÓN 

UE-519 31/12/2025 9/02/2027 30,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-520 18/09/2025 21/05/2026 100,00% 75,88% 75,88% EJECUCIÓN 

UE-538 3/03/2026 24/06/2026 79,79% 50,10% 62,79% EJECUCIÓN 

UE-539 14/04/2026 30/06/2026 62,90% 8,70% 13,83% EJECUCIÓN 

UE-540 22/04/2026 30/06/2026 58,33% 1,90% 3,26% EJECUCIÓN 

UE-556 27/12/2025 31/03/2027 21,36% 7,63% 35,72% EJECUCIÓN 

UE-557 21/02/2026 26/06/2027 5,69% 0,40% 7,03% EJECUCIÓN 

UE-560 4/05/2026 24/09/2026 12,78% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-561 4/03/2026 18/09/2026 40,00% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-562 9/04/2026 11/09/2026 28,26% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-563 22/04/2026 29/09/2026 17,43% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-565 22/05/2026 6/11/2026 4,31% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-571 15/05/2026 18/12/2026 7,08% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-573 22/05/2026 28/01/2027 5,14% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-591 20/09/2025 25/11/2026 84,24% 82,62% 98,08% EJECUCIÓN 

UE-592 20/10/2025 25/11/2026 82,48% 74,28% 90,06% EJECUCIÓN 
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UE-593 10/11/2025 25/11/2026 81,77% 56,08% 68,58% EJECUCIÓN 

UE-594 10/11/2025 1/02/2027 79,18% 54,00% 68,20% EJECUCIÓN 

UE-595 16/12/2025 3/02/2027 71,80% 38,40% 53,48% EJECUCIÓN 

UE-596 29/12/2025 20/02/2027 66,47% 22,67% 34,11% EJECUCIÓN 

UE-597 10/01/2026 20/02/2027 61,13% 18,32% 29,97% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-8. Estado de 206 Unidades de Ejecución que presentan desviación linea base ς PEV15 corte 31 de mayo de 2026 

 
Teniendo en cuenta la evaluación trimestral de la formulación de los Planes de Acción en el mes de 
junio 2025 (23 planes de acción), en mes de septiembre 2025 (27 planes de acción) y en el mes de 
diciembre 2025 (14 planes de Acción) y en el mes de marzo 2026 (53 planes de acción), donde se 
cumplieron los criterios establecidos en el modificatorio No.8 y se evidenció la necesidad de formular 
planes de acción por parte del Concesionario. 
  

¶ A nivel Componente tenemos 95 Unidades de Ejecución con plan de acción formulado, 

Estaciones Metro y Edificios de Acceso en 53 UE (8 UE junio 2025 + 20 UE septiembre 2025 + 

14 UE diciembre 2025 + 11 UE marzo 2026), Malla Vial y Espacio Público en 22 UE (marzo 

2026), Material Rodante en 7 UE (marzo 2026) y Sistemas y Equipos en 13 UE (marzo 2026).    

 

 
Tabla 3.3-9. Balance Planes de Acción formulados Mod 8, corte 31 de mayo 2026 

 
El Concesionario ML1 cuenta con 36 unidades de ejecución NO retribuidas a la fecha de corte Q1 
2026: 
 

TRIMESTRE N° DESCRIPCIÓN 
FECHA 
INICIO 

PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

Q3 2025 UE-503 Vía Férrea 0+650 a 1+030 21/06/2025 17/09/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-044 Subestructura Viaducto 19+920 a 20+340 20/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-048 Subestructura Viaducto 17+570 a 17+940 27/03/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-051 Subestructura Viaducto 16+410 a 16+610 22/07/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-068 Subestructura Viaducto 8+025 a 8+470 7/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-140 Tablero Viga en U 5+760 a 6+170 15/07/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-198 BRT 6 CALLE 26 4/05/2024 8/11/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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Q4 2025 UE-305 Estructura Edificio de Acceso Ascendente - E3 11/10/2024 31/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-341 Estructura Edificio de Acceso Ascendente -E13 1/10/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-492 Vía Férrea 4+480 a 4+740 25/11/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-499 Vía Férrea 2+050 a 2+480 20/10/2025 24/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-501 Vía Férrea 1+340 a 1+600 25/08/2025 17/10/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-043 Subestructura Viaducto 20+800 a 21+215 19/07/2025 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-045 Subestructura Viaducto 19+410 a 19+630 30/10/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-046 Subestructura Viaducto 19+110 a 19+410 26/07/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-047 Subestructura Viaducto 18+190 a 18+820 18/12/2024 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-053 Subestructura Viaducto 15+280 a 15+505 11/07/2025 16/02/2026 100,00% 99,75% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-063 Subestructura Viaducto 10+035 a 10+560 9/04/2025 26/03/2026 100,00% 99,95% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-064 Subestructura Viaducto 9+830 a 10+035 24/06/2025 7/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-098 Tablero Viga en U 21+555 a 21+840 28/05/2024 25/02/2026 100,00% 99,94% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-128 Tablero Viga en U 10+560 a 10+820 21/10/2025 27/03/2026 100,00% 88,12% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-146 Tablero Viga en U 3+760 a 4+050 10/04/2025 16/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-158 Estructura Nave Central ς E1 10/07/2023 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-162 Estructura Nave Central ς E3 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 86,34% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-193 BRT 1- SENA 27/06/2023 14/02/2026 100,00% 94,52% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-204 BRT 12 ς CALLE 72 14/04/2023 29/01/2026 100,00% 98,45% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-302 Tablero Puente Sur ς Av 68 27/11/2024 3/02/2026 100,00% 99,97% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-311 Estructura Edificio Acceso Descendente ς E4 1/06/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-317 Estructura Edificio Acceso Ascendente ς E7 5/10/2024 30/03/2026 100,00% 87,88% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-321 Estructura Edificio Acceso Ascendente 1 ς E9 5/11/2024 31/03/2026 100,00% 99,54% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-327 Estructura Edificio Acceso Ascendente ς E10 10/12/2024 30/03/2026 100,00% 97,25% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-335 Estructura Edificio Acceso Ascendente 1 ς E12 9/06/2025 31/03/2026 100,00% 91,92% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-489 Vía Férrea 5+405 a 5+760 6/12/2025 29/01/2026 100,00% 79,33% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-490 Vía Férrea 5+110 a 5+405 23/01/2026 7/03/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-491 Vía Férrea 4+740 a 5+110 17/12/2025 13/02/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-500 Vía Férrea 1+600 a 2+050 27/11/2025 5/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Tabla 3.3-10. Estado 36 Unidades de Ejecución NO Retribuidas al corte Q1 2026 ς PEV15, corte 31 de mayo 2026 

 
El Concesionario ML1 planificó en su PEV15 la finalización de 49 unidades de ejecución relacionadas 
a continuación para el Q2 2026: 
 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 

PLANEADA 
FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-032 Patio y talleres - Edificios - Hall de Cocheras 29/05/2024 24/06/2026 98,72% 99,64% EJECUCIÓN 

UE-033 Patio y talleres - Edificios - Locales Técnicos 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,47% EJECUCIÓN 

UE-040 Subestructura Viaducto 22+350 a 22+560 13/07/2024 30/06/2026 99,49% 21,97% EJECUCIÓN 

UE-054 Subestructura Viaducto 14+620 a 15+015 2/04/2025 30/06/2026 93,20% 87,78% EJECUCIÓN 

UE-055 Subestructura Viaducto 13+990 a 14+620 23/01/2025 30/06/2026 99,57% 97,32% EJECUCIÓN 

UE-059 Subestructura Viaducto 12+230 a 12+745 19/01/2024 9/06/2026 99,68% 97,08% EJECUCIÓN 

UE-066 Subestructura Viaducto 8+820 a 9+430 8/04/2025 30/06/2026 97,61% 94,20% EJECUCIÓN 

UE-095 Tablero Viga en U 22+350 a 22+560 5/09/2025 30/06/2026 75,23% 56,08% EJECUCIÓN 

UE-096 Tablero Viga en U 22+040 a 22+350 25/08/2025 18/06/2026 99,85% 92,52% EJECUCIÓN 

UE-106 Tablero Viga en U 18+820 a 19+110 4/09/2025 23/06/2026 99,81% 99,95% EJECUCIÓN 

UE-120 Tablero Viga en U 13+990 a 14+620 15/09/2025 30/06/2026 97,17% 90,62% EJECUCIÓN 

UE-134 Tablero Viga en U 8+025 a 8+470 4/11/2025 17/06/2026 99,93% 97,46% EJECUCIÓN 

UE-160 Estructura Nave central y Edificios de Acceso ς E2 23/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,75% EJECUCIÓN 

UE-168 Estructura Nave Central - E6 28/12/2023 30/06/2026 98,61% 92,77% EJECUCIÓN 

UE-201 BRT 9 ς MARLY 25/05/2024 20/06/2026 99,90% 96,95% EJECUCIÓN 

UE-202 BRT 10 - CALLE 63 31/08/2024 24/06/2026 96,09% 85,68% EJECUCIÓN 

UE-222 Malla vial y separador 17+940 a 18+190 14/05/2025 27/06/2026 92,67% 96,31% EJECUCIÓN 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 68 de 98 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0069_03_VBB 

 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 

PLANEADA 
FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-294 Espacio público 1+340 a 1+600 26/10/2024 22/06/2026 87,31% 24,51% EJECUCIÓN 

UE-295 Espacio público 1+030 a 1+340 3/09/2025 30/06/2026 78,91% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-296 Espacio público 0+650 a 1+030 27/06/2025 22/06/2026 83,52% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-297 Espacio público 0+300 a 0+650 4/09/2025 22/06/2026 83,52% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-298 Espacio público 0+000 a 0+300 27/06/2025 24/06/2026 72,48% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-310 Acabados Edificio de acceso Ascendente ς E4 7/06/2025 30/06/2026 86,23% 26,38% EJECUCIÓN 

UE-315 Estructura Edificio de acceso Descendente ς E5 2/09/2024 30/06/2026 99,42% 92,11% EJECUCIÓN 

UE-325 Estructura Edificio de acceso Descendente ς E9 21/10/2024 16/06/2026 99,78% 85,23% EJECUCIÓN 

UE-331 Estructura Edificio de acceso Ascendente ς E11 1/10/2024 27/06/2026 99,39% 100,00% FINALIZADA 

UE-337 Estructura Edificio de acceso Ascendente 2 ς E12 27/06/2025 30/06/2026 87,97% 35,68% EJECUCIÓN 

UE-378 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 31/10/2025 30/06/2026 80,55% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-384 SER 2 Suministro Subestación Receptora ς Equipos 11/03/2026 29/06/2026 60,92% 100,00% FINALIZADA 

UE-400 SET Estación 3 - Instalación Equipos 20/12/2025 12/05/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-420 Tracción-CT - Estación 10 Suministro Equipos 21/02/2026 26/06/2026 68,25% 100,00% FINALIZADA 

UE-421 Tracción-CT - Estación 11 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% FINALIZADA 

UE-422 Tracción-CT - Estación 12 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% FINALIZADA 

UE-423 Tracción-CT - Estación 13 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% FINALIZADA 

UE-424 Tracción-CT - Estación 14 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% FINALIZADA 

UE-425 Tracción-CT - Estación 15 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 67,13% 100,00% FINALIZADA 

UE-426 Tracción-CT - Estación 16 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 72,94% 100,00% FINALIZADA 

UE-438 Tracción-Línea - Instalación Equipos 0+000 a 5+760 16/01/2026 22/05/2026 100,00% 88,11% EJECUCIÓN 

UE-486 Vía Férrea 6+545 a 6+760 11/05/2026 26/06/2026 44,26% 20,79% EJECUCIÓN 

UE-487 Vía Férrea 6+170 a 6+545 15/04/2026 12/06/2026 79,68% 81,21% EJECUCIÓN 

UE-488 Vía Férrea 5+760 a 6+170 7/01/2026 30/05/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-493 Vía Férrea 4+050 a 4+480 28/02/2026 24/04/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-494 Vía Férrea 3+760 a 4+050 11/03/2026 24/04/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-495 Vía Férrea 3+440 a 3+760 4/02/2026 30/04/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-520 Señalización y control de trenes - Instalación equipos 
- 0+000 a 5+760 

18/09/2025 21/05/2026 100,00% 75,88% EJECUCIÓN 

UE-538 Instalación PDA - E1 3/03/2026 24/06/2026 79,79% 50,10% EJECUCIÓN 

UE-539 Instalación PDA ς E2 14/04/2026 30/06/2026 62,90% 8,70% EJECUCIÓN 

UE-540 Instalación PDA ς E3 22/04/2026 30/06/2026 58,33% 1,90% EJECUCIÓN 

UE-559 Sistema de peaje - Estación 1 - Instalación equipos 31/03/2026 30/06/2026 68,53% 100,00% FINALIZADA 

Tabla 3.3-11. 49 Unidades de Ejecución planificadas a finalizar en el Q2 2026 ς PEV15, corte 31 de mayo 2026 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PLAN DE EJECUCIÓN 
 
Con relación a los hitos principales del proyecto, en el siguiente cuadro se presenta el resumen de 
los hitos con fechas de cumplimiento de estos: 
 

HITO 
UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 

HITO 
RELEVANTE 

FECHA 
PLANEADA 

FECHA REAL ESTADO HITO 

FASE PREVIA 
Inicio de Estudios y Diseños No Aplica Contractual 9/11/2020 9/11/2020 Hito Cumplido 

Inició de obras de adecuación del terreno del patio taller UE001 a la UE030 Contractual 17/08/2021 17/08/2021 Hito Cumplido 

Inicio de obras de Av. Caracas por Calle 72 UE304 Contractual 17/09/2021 17/09/2021 Hito Cumplido 

FASE CONSTRUCCIÓN 
Inicio actividades de adecuación del área de prefabricación y 
almacenamiento 

No Aplica Contractual 18/01/2023 18/01/2023 Hito Cumplido 

Inicio de construcción de obras del viaducto tramo de Av. Caracas 
(Calle 1 a Calle 76) (UE 039 ς 054) 

Cualquiera entre 
UE039 hasta la UE054 

Contractual 7/06/2023 7/06/2023 Hito Cumplido 

Inicio de construcción de obras del viaducto entre Patio Taller y Av. 
Caracas con Calle 1 (UE 055 ς 091) 

Cualquiera 2 UE entre 
UE055 hasta UE091 

Contractual 7/06/2023 7/06/2023 Hito Cumplido 
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HITO 
UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 

HITO 
RELEVANTE 

FECHA 
PLANEADA 

FECHA REAL ESTADO HITO 

Finalización de Obras de Estructura, Tableros y Obras 
complementarias Puente Norte Av 68 

UE300 Contractual 22/05/2024 18/06/2024 Hito Cumplido 

Inicio de las obras de los Edificios del Patio Taller UE036 UE036 Contractual 29/09/2024 01/06/2024 Hito Cumplido 

Inicio Montaje tablero (UE157) 
Cualquiera entre 
UE092 hasta la UE0157 

Contractual 27/04/2025 11/07/2024 Hito Cumplido 

Finalización Intercambiador Vial Calle 72 UE304 Contractual 
9/10/2024 
7/12/2024 1 
25/01/2025 2 

25/03/2025 Hito Cumplido 

Finalización SER1 o SER2 UE385 o UE386 Contractual 28/03/2025 27/06/2025 Hito Cumplido 

Fin vía pruebas del MR en Patio Taller N.A Contractual 24/09/2025 24/09/2025 Hito Cumplido 

Finalización Obra Civil ς Nave central -Estructura Estación 3 UE-162 Contractual 
01/02/2026 
01/04/2026 3 

28/04/2026 4 

  

Finalización estructura del viaducto UE-147 a UE-157 Contractual 21/02/2026 20/02/2026 Hito Cumplido 

Finalización señalización, control trenes e instalación equipos (AT 
8). Secc. 0+000 a 5+760, con pruebas 

UE-520 Contractual 
22/05/2026 
28/05/2026 5 

  

Fin demantelamiento Patio Prefabricados costado norte Patio Taller N.A Contractual 21/06/2026   

Finalización de 27 Ues completas de Cimentación, pilas, y capiteles 
del viaducto 

UE039 a UE091 Contractual 20/08/2026 30/09/2025 Hito Cumplido 

Fin Inst Técnicas de locales CCO UE033 Contractual 21/06/2026   

Fin obra civil Nave central - Estructura- Estación 1 UE158 Contractual 21/06/2026 31/05/2026 Hito Cumplido 

Entrega primer Tren con ensayos en sitio UE581 Contractual 19/09/2026   

Fin Urbanismo Av Caracas Entre Cl 1 y Cl 26 UE253 a UE260 Contractual 19/10/2026   

Fin Inst Vía Férrea UE 440 a UE 505 Contractual 17/01/2027   

Fin Obra civil Estación Portal Américas UE160 y UE161 Contractual 17/01/2027   

Suministro y ensayo Tren 2 al 13 UE582 a UE587 Contractual 17/01/2027   

Fin instalación sistemas metro ferroviarios Estación Portal Américas 
E2 

UE412, UE438, UE520, 
UE539 y UE560 

Contractual 17/05/2027   

Fin pruebas equipos sistema de Alimentación Eléctrica de Tracción 
750V 

UE411 a UE426 y 
UE439 

Contractual 16/06/2027   

Fin Instalación sistema CBTC UE515 a UE520 Contractual 16/07/2027   

Puesto Central Control Pruebas UE508 Contractual 14/09/2027   

Finalización de la fase de construcción N.A Contractual 14/09/2027   

Incluye 60 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS24-0007143 1 
Incluye 45 días Plazo de cura ς Mediante Oficio EXTS24-0007620 2 
Incluye 60 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS26-0001159 3  
Incluye 15 días Plazo de Cura ς Mediante Oficio EXTS26-0001159 4 
Incluye 7 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS26-0002334 5 

Tabla 3.3-12. Control de Hitos. 
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Figura 3.3-7. Hitos Contractuales Proyecto PLMB 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
V PATIO TALLER 

 

 
Figura 3.3-8. Proyección de patios y talleres del proyecto PLMB 

 

 

 
  

Figura 3.3-9. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de mayo de 2026 planta general 
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Figura 3.3-10. Avance físico de obra en Patio taller, costado sur durante el mes de mayo de 2026 
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   Figura 3.3-11. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de mayo de 2026 
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V INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CALLE 72 CON AV. CARACAS 
 

  
Figura 3.3-12. Render 3D del viaducto y la intersección Avenida calle 72.  

 

 
Figura 3.3-13. Intersección Avenida calle 72. 
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V INTERCAMBIADOR VIAL DE AV. 68 CON AV. PRIMERO DE MAYO  
 
El Puente Costado Norte, contempla una configuración general una estructura continua con 
una longitud total de 260 metros aproximadamente, compuesta por 5 vanos, de los cuales 2 
tienen una longitud de 30 m y se encuentran próximo a los estribos, y 3 vanos adicionales que 
conforman la viga principal con voladizos sucesivos de 200 m.  
 
El puente sur tiene una configuración bastante similar, donde únicamente difiere en la 
distancia de sus vanos, presentando una longitud total de 309 m aproximadamente.  
 
Por otra parte, la subestructura se encuentra compuesta por columnas en concreto reforzado 
y la cimentación por un grupo de pilotes pre-excavados en concreto definida sobre 4 apoyos 
centrales; las aproximaciones de los puentes se encuentras soportadas sobre estribos en cada 
costado. Los puentes contemplan 5 vanos con luces centrales de 100m y 125m para puente 
norte y puente sur respectivamente. 
 

 
 

Figura 3.3-14. Planta general de la Intersección vial de Av. 68 con Av. 1ro de mayo 

 

 
Figura 3.3-15. Avance físico de obra en Av. 68 con Av. 1ro de mayo durante el mes de mayo de 2026 planta general Registro 

Fotográfico Puente Norte AV. 68 
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Figura 3.3-16. Registro Fotográfico Puente Norte AV. 68 

      
V INTERCAMBIADOR VIAL DEPRIMIDO CALLE 13 
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Figura 3.3-17. Registro Fotográfico Deprimiendo Calle 13 

 
V VIADUCTO 

 
Las Unidades de Ejecución 039 a la 091 forman parte de los frentes de trabajo enmarcados en el 
alcance de subestructura del viaducto del proyecto la Primera Línea del Metro de Bogotá, el cual 
tiene una longitud de 23.9 km en viaducto elevado, el cual, ha sido dividido en seis (6) frentes de 
trabajo denominados WF y cuyas abscisas de localización de cada tramo se ubican en la siguiente 
figura: 

 

 
Tabla 3.3-13. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB  
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Figura 3.3-18. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB 

Fuente: Concesionario Metro Línea 1 S.A.S 

 
 
ü FRENTE DE TRABAJO WF1 (K0+000 ς K4+050) 

 
El Frente de Trabajo 1 (WF1), comprendido entre las abscisas K0+000 hasta K4+050 del 
trazado del viaducto, en el cual, se incluye la construcción de 129 apoyos y dos (2) estaciones 
E1 (K2+128) y E2 (K3+449).  
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Estación 1 ς Carrera 96 

  
 

  
Estación 2 ς Portal Américas 
































