INFORME MENSUAL DE

INTERVENTORIA No. 70

(PARTE I- INFORME SOBRE EL
CONTRATO)

CONSORCIO
SUPERVISOR

PLMB

PERIODO:
Junio 01 al 30 de 2026

BOGOTA D.C.-COLOMBIA

L1T1-INT-GGP-IN-0070_01_VBB



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
ﬁ CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
A

OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

&%Néovﬁs?g No. 163 DE 2019. METRO
Cédigo del Formato Vigencia del Formato Version: .
P CSPLMB-FT-LFG-006 01/09/2024 V03 Pag. 2 de 34
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
Versién Accién Fecha Descripciéon de la Accién
VOO Creacién del documento 20/03/2021 Creacion del informe mensual de interventoria
Vo1 Codificacién de la plantilla 25/03/2021 Ajuste de cajetin superior de la plantilla codificacion
) ) Cambio de imagen de portada, uso de colores
Vo2 Ajustes en la portada de la plantilla | 26/06/2022 institucionales y redistribucion de informacidn
V03 Ajustes en la portada de la plantilla | 01/09/2024 Cambio de imagen de po'rtada, uso del color rojo en el
material rodante
CONTROL DE APROBACION DEL INFORME
Nombre Cargo Fecha
Elaboracién Constanza Escobar R Coordinadora Administrativa 01/07/2026
Revision Jesus Torres Romero Subdirector Técnico 09/07/2026
Aprobacién Javier Descarga Ndpoles Director Interventoria 09/07/2026

L1T1-INT-GGP-IN-0070_01_VBB




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,

OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

&%"éov%%g Cédigo del Formato Vigencia del Forr,:\‘;fies T 2019\}ersién' METRO
S CSPLMB-FT-LFG-006 01/09/2024 Vo3 Pdg. 3 de 34
TABLA DE CONTENIDO
1. INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoria 148 de 2020.........ccccceeeeeeeennnene. 5
1.1. 10 0T 1 T of [ o R 5
1.2 RESUMEN EJECULIVO uutiriiriiniiiniiieiiieiieeiiaiieiiraiiiisissiasinsrnisresssesiessiassrassssssssssssssassrasssnsssnssans 7
1.2.1. Seguimiento Juridico
1.2.2. Seguimiento a la Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.3, formacidn legal del CONtrato.....ccceereririiiiiiiiiiirisiii s ssssssssssnns
a) NV aa LT o lo [ I @o] o 4= o SRS 9
b) (@] o<1 o TSRS 9
c) Fecha de suscripCion del CONTIato wiieeiii ettt sttt be e e saneenneees 9
d) (=Tl = e [N ol ol o o [T I @] o] 4 = | o D USSR
e) Fecha Maxima de terminaciéon del Contrato
f) Plazo, prorrogas, suspensiones y reiniciacion en sus diferentes fases
g) Valor del Contrato, adiciones y modificaciones
h) Tl Vi e gl (=] e T ol 4 = o I USSR
i) Informe en relacidon con el estado de 1as Garantias: ....cceeeccieeeeciee e e e 11
14 Informaciéon Administrativa y Financiera del Contrato.....cccevireremenececierireeennnesssesesseeeennnensnenes 13
a) Soporte que demuestra que el interventor estd a paz y salvo de las obligaciones tributarias ............ 13
b) Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado ............ 13
1.5 Informacion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoria .....ccccveeeeenicieininieennennnene
151 Certificaciones A& Paz Y SAIVO ....ui ittt st sttt e sbe e
15.2 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad SOCIal...cuueeeciieeeeciiieceee e e
153 Pagos de salarios personal de iNTerVENTOI A . i e ettt e et e et erarre e e e tre e e eeaeae e eeaaas
154 Egresos de personal/ EXamMeENn A8 MELIFO .uiiiiiiiiieciee e ccieecteeeetee et e et e et e e aeeeebeeeebeeebeeeeneeeabeeenneeenres
155 Registro de [a NOtifiCaCiON A8 MESEOS .iiiuuiieeriiieieiee e cctee e sttt et rtee e e s e e e et e e ssaeeeeesnbaeeeeneeeesnnees
156 Registro de asistencia @ 1a iNAUCCION SST .eiiiuiiiiieiie et re e et e e e e e e snbae e e e nee e e snaes
157 Conceptos MEAICOS OCUPACIONAIES ...uuviiieeieieeiiieeeeitiee e ettt e e stee e ettt e e esaeeeesaaeeeesateeeesasaeeesnseesenssnnenanns
1.5.8 Registro de Capacitaciones y entrenamientos
159 [ Q=Y <= o [ = o SR PPURRRNE
1.5.10 Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”)
1.5.11  Soporte Comité de ConVIVENCIa Laboral ...ueeciuiie ettt ee e e e s are e e e staeeenes
1.5.12  Aprobacion emitida entidad gubernamental PESV ... iiie ettt e etvee e e vae e e
1.5.13  Soporte CUMPlMIENTO PESV .ciiiiiiiieiiiecciee e stte e ettt sette e e sttt e s et e e s saatee s sbaeeeensaeessnsseeesnseeessnsseesnnns
1.5.14  Registro de capacitaciones CONAUCTOTES ...uuiiiiriieieiieeeiiieeeesitteeeesteeeseereeesraeeeessreeesssseeeessseesessseeenanes
1.5.15  Soporte Actas de comité ambieNTal Y SST .uuei ettt e e e e e s e aee e e sraree e e saaeeeenes
1.5.16  REEISTIO FOLOBIATICO .oiuiiiiiiiiie ittt e e ettt ettt e ettt e e ettt e e et e e e s bt e e e e abe e e eeabaeeeebbeeeeassseesenssaaessseeeeassasasanes
1.5.17  REZISTIO B PORS ...eee ittt ettt ettt ettt e e st e e e abe e e s eabbe e e sabbeeesnbeeeseasbeaesabbeaesnnbaeennnns
T T Y=Y o 1 o Jo [N T ] o T Tolel [0 o T<T PR PPR
1.5.19  DocuUmentos fiNAlES A8 @0 ...iiiiuiiiiiiiiie ittt ettt et e s sttt e e st e e ssbbe e e sabe e e s sbaeeenans
1.5.20 Otras actividades SST realizadas por iNtErVENTOIA ....uiiecueeeiciieeecie e ceree s e e saee e e seaeeeenes
1.5.21  Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV
1.5.22  Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoria
1.6. Seguimiento Contrato NO. 148 de 2020 ....cceieeeueriieisiiinineenesisisiiimesssssssissiisessssssssssssssssssanes

L1T1-INT-GGP-IN-0070_01_VBB



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
ﬁ CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
A

OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

g%n&ovggg No. 163 DE 2019. e
Cédigo del Formato Vigencia del Formato Version: .
S CSPLMB-FT-LFG-006 01/09/2024 V03 Pig. 4 de 34
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1.3-1. Porcentaje de participacion, Consorcio SUPErvisor PLIMB. ........ccceeciiiieieiiieeeiieeeesieeeseeee e siveeeesaraee e 10
Tabla 1.4-1. Valores del CONTIAt ....coiueiriieiieirieeiie ettt ettt site bt e e st eesaee e sateesbeeesabeebteesabeebteessbeeseeesaseenseeas 13
Tabla 1.4-2. Causacion Retribucion del Interventor a pesos y délares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA16
Tabla 1.4-3. Valores pagados en pesos y dolares antes de IVA .........ooeoiiii ettt e et ere e s snre e e e sraeeeenes 18
Tabla 1.4-4. Valores retencion Fase Previa COP antes de IVA ....coo ittt e st e e stee e s saee e ssaaeeessbaeeenaes 19
Tabla 1.4-5. Valores retencidon Fase Previa USD antes de IVA ... iiiieiiieeeeite e eeitee e stee e siee e s seee e s snave e e s sbaee s 19
Tabla 1.4-6. Valor de la Retribucidon del Interventor mayo de 2026 antes de IVA.......cooviiiieriiiiiieenieeeeee e, 20
Tabla 1.5-1. Seguimiento personal iNtErVENTOIA ......coouiiiieiiii et s 21
Tabla 1.5-2. Seguimiento seXo Personal INTEIrVENTOIIA .....c.ueiiiciiee et e e e e e e e rae e e s nae e e e araeeeenes 22

Tabla 1.5-3.
Tabla 1.5-4.

Accidentes |aborales INTEIVENTOIA ...uuueiiiiiiiiiiriiee ettt s e e e e s e sabbaereeeeeesnannes
Analisis tendencial plan de trabajo ...

Tabla 1.5-5 SiNieStros de TrANSITO 2026 .......cceviviiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteereeerrrrerrrrererrerrrrrrrrrrrrrrererrrrrrree

L1T1-INT-GGP-IN-0070_01_VBB



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
Q CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
A

OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

CONSORCIO No. 163 DE 2019.
S‘?L’mgm Cédigo del Formato Vigencia del Formato Versién: paz. 5 de 34 METRO
CSPLMB-FT-LFG-006 01/09/2024 V03 g

1. INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoria 148 de 2020
1.1. Introduccidn

La Empresa Metro de Bogotda (EMB) y el Consorcio Supervisor PLMB (CSPLMB) dando
aplicabilidad a lo dispuesto en la modalidad de contratacién correspondiente a la SBCC de acuerdo
con las politicas de adquisicién del BID (GN 2350-9), de acuerdo con el inciso segundo del articulo 20
de la Ley 1150 de 2007 y en las obligaciones adquiridas por la EMB en los contratos de crédito
suscritos con el Banco, suscribieron el 2020-08-25, el Contrato de Interventoria No. 148 de 2020, cuyo
objeto es:

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoria integral, técnica, econdmica,
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud
en el trabajo, en relacién con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato
de Concesion que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificacidon en forma presencial
en los términos establecidos en el Contrato de Concesion y en lo no sefialado por éste, en este
Contrato de las obligaciones a cargo del Concesionario en relacién con:

i) La financiacidén, Estudios y Disefios de Detalle Principales y Otros Estudios y Disefios de Detalle,
ejecucion de las Obras de Construccién, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras
para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuacion y Reparacion de Desvios, Obras
para Interseccién Especiales, la Gestion Social y Ambiental del Proyecto, asi como la Operacién
y el Mantenimiento del Proyecto.

ii) La financiacion, disefio, instalacion, suministro, pruebas individuales y de conjunto,
Certificaciones y puesta en marcha, asi como la Operacion, reposiciéon, Mantenimiento del
Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferroviarios, y la prestacién del servicio publico de
transporte masivo férreo de pasajeros en Bogota a través de la PLMB.

iii)  La Reversién Parcial, la Reversion y liquidacién del Contrato de Concesion, en el caso en que
dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,

iv)  Engeneral, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién y en este Contrato,
el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales.

Para el presente Contrato, aplicaran las cldusulas del BID quien junto con el BIRF y BEIl hacen parte de
la financiacion integral del Proyecto a través de los préstamos 4572/0C-CO (BID), el 8901-CO (BIRF) y
el 89993 (BEI), junto al Convenio de Cofinanciacién de la Nacion y el Distrito. Asi mismo, se regira por
lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y demas Leyes Aplicables.

El plazo serd de maximo once (11) afios, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o
cuando el Precio del Contrato del que trata la seccion 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda
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primero. Cualquier prérroga o adicion del plazo de este Contrato deberd realizarse a través de un
otrosi, previo cumplimiento de los trdmites presupuestales y legales correspondientes por parte de
la EMB. ii) El Interventor declara y manifiesta que conoce que las prestaciones del presente Contrato
estan asociadas a las Fases y Etapas del Contrato de Concesion. Por consiguiente, también declara y
manifiesta que las fases y etapas del presente Contrato corresponderan a la duracién efectiva de las
Fases y Etapas del Contrato de Concesion, por lo que la suscripcion de las respectivas actas por parte
del Concesionario y la EMB para iniciar una Fase o Etapa del Contrato de Concesién se entendera que
dicha Fase y Etapa también inicie respecto de este Contrato. El acta de Inicio del Contrato de la
Interventoria se suscribio el 2020-09-23, fecha en la cual entra en vigor el Contrato de Interventoria.

En virtud del Informe Técnico que a continuacién se presenta, el Consorcio Supervisor PLMB, informa
sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones especificas establecidas en el Apéndice A2
Capitulo I, numeral 1, 2, 3y 4, consistentes en la verificacion, seguimiento y control a las obligaciones
contenidas en el Contrato de Concesion a cargo del Concesionario y ejecucion en debida forma de las
actividades y obligaciones relacionadas en el numeral 3 y 4 del del Apéndice en mencidn, en este
orden, el CSPLMB presenta a la EMB, el Informe Mensual No. 70, correspondiente al desarrollo de las
actividades del periodo, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice B - Requisitos para la
Presentacion de Informes, con el fin de describir las actividades realizadas por el Concesionario, la
Interventoria, el avance del proyecto, el control financiero, conclusiones y recomendaciones.

Durante el periodo el Interventor hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones financieras
establecidas en el Contrato de Concesidon y analiza y presenta en el siguiente informe, la informacion
financiera del Patrimonio Autdnomo correspondiente al mes de mayo de 2026. Dentro de las
gestiones realizadas se encuentra la realizacion del Comité de Coordinacion Financiera, revision del
Informe de Gestidn de la Fiduciaria, asistencia al Comité Fiduciario, entre otros.
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1.2. Resumen Ejecutivo

1.2.1. Seguimiento Juridico

REFERENCIA CONTRACTUAL DESCRIPCION

N/A N/A

Nota aclaratoria: Durante el periodo reportado no se gestionaron tramites o requerimientos
relacionados con personal contractual de la interventoria.
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1.2.2. Seguimiento a la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo evaluado, la Interventoria realizé seguimiento y control a las actividades
ejecutadas en los diferentes frentes del Proyecto PLMB, verificando la implementacion de medidas
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PMAS y |a
aplicacién de controles operacionales por parte del Concesionario ML1 y sus contratistas.

En el frente General, se efectud seguimiento a las actividades desarrolladas a lo largo del trazado del
proyecto y en las oficinas de ML1, incluyendo seguridad fisica, mantenimiento de lotes en estaciones,
replanteos y levantamientos topograficos. Asimismo, se verificaron condiciones de orden y aseo,
manejo de materiales, retiro de RCD, mantenimiento de puntos ecoldgicos, proteccidon de taludes e
instalacién de mojones.

En los frentes WF1, WF2, WF3, WF4 y Patio Taller, la Interventoria realizd seguimiento a la ejecucion
de actividades constructivas y de alto riesgo, tales como excavaciones, hincado de tablestacas,
armado de acero, construccién de pilotes preexcavados, encofrados, entibados, adecuacién de
corredores seguros, instalacion de cerramientos, sefializacidon de obra, prospecciones arqueoldgicas,
construccion de puentes metalicos e instalacion de rieles. Durante estas actividades se verifico el uso
de EPP y EPCC, el diligenciamiento de ATS, permisos de trabajo, planes de izaje, inspecciones de
seguridad, capacitaciones y charlas al personal.

En los frentes WF5, WF6 y Redes, se realizé seguimiento a las actividades ejecutadas principalmente
en el sector de la Calle 72, Avenida Caracas y demds corredores intervenidos, relacionadas con
excavaciones para redes secas y humedas, traslado e instalacion de tuberias, demoliciones, fundida
de concreto, construccidn de cajas, mejoramiento de suelos, tunel liner, izaje de elementos, cargue y
retiro seguro de RCD, mantenimiento de senderos, sefializacién y cerramientos perimetrales.

En los frentes de Pilotaje, UBEAM, Estaciones, Rieles, Metro System y BRT, se verificd la
implementacién de controles asociados al PMT, control de trafico, hincado de pilotes, trabajos en
alturas, trabajos en caliente, izaje de cargas, medicion de gases, pruebas de alcoholemia, transporte
e instalacion de rieles, soldadura, construccion de plintos, cimentaciones, redes, rampas, taquillas,
urbanismo y montaje de médulos de estacién. De igual manera, se efectud seguimiento a la apertura
de permisos de trabajo, andlisis de riesgos, inspecciones SST, sefializacién, cerramiento de areas,
capacitaciones, charlas pre-turno, jornadas de orden y aseo, atencién al ciudadano y cierre de
inspecciones en ACONEX.
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1.3. formacion legal del Contrato

a)

Numero del Contrato

Contrato de Interventoria N.2. 148 de 2020

b) Objeto

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoria integral, técnica, econdmica,
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud
en el trabajo, en relacién con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato
de Concesion que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificacidon en forma presencial
en los términos establecidos en el Contrato de Concesion —y en lo no sefialado por éste, en este
Contrato— de las obligaciones a cargo del Concesionario en relacién con:

i)

c)

La financiacion, Estudios y Disefios de Detalle Principales y Otros Estudios y Disefios de
Detalle, ejecucion de las Obras de Construccidén, Obras de la Fase Previa, Obras de
Edificaciones, Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuacién vy
Reparacion de Desvios, Obras para Interseccion Especiales, la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto, asi como la Operacion y el Mantenimiento del Proyecto.

La financiacién, disefio, instalacién, suministro, pruebas individuales y de conjunto,
Certificaciones y puesta en marcha, asi como la Operacion, reposicién, Mantenimiento del
Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferroviarios, y la prestacion del servicio publico
de transporte masivo férreo de pasajeros en Bogota a través de la PLMB.

La Reversion Parcial, la Reversién y liquidaciéon del Contrato de Concesion, en el caso en
gue dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,

En general, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién y en este
Contrato, el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales”.

Fecha de suscripcién del Contrato

2020-08-25

d) Fecha deinicio del Contrato

2020-09-23
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e) Fecha Maxima de terminacion del Contrato
2031-09-22
f) Plazo, prérrogas, suspensiones y reiniciaciéon en sus diferentes fases

Maximo once (11) afios, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o cuando el precio
del Contrato del que trata la seccién 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda primero. El acta de
Inicio del Contrato de la Interventoria se suscribid el 2020-09-23 fecha en la cual entra en vigor
el Contrato de Interventoria.

g) Valor del Contrato, adiciones y modificaciones

El Precio del Contrato corresponde a la suma de doscientos veintitrés mil trescientos dieciocho
millones ochocientos treinta y seis mil cincuenta y tres pesos con sesenta centavos (COP
223.318.836.053,60) de diciembre de 2017, IVA incluido. De acuerdo con los valores contenidos
en la Propuesta del Interventor y las condiciones establecidas en este Contrato, por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el mismo y en los documentos del Proceso de Seleccion del Interventor.

El porcentaje de participacion de la Interventoria se encuentra distribuido de la siguiente manera:

EMPRESA Participacion (%)
AYESA México S.A de C.V. 25
AYESA ingenieria y arquitectura SAU, Sucursal Colombia 15
MAB Ingenieria de Valor S.A. 20
MM S.P.A. 15
ITALFERR S.P.A. 25

Tabla 1.3-1. Porcentaje de participacion, Consorcio Supervisor PLMB.

En el mes de marzo de 2023 se surtié modificacidon al Contrato de Interventoria, a saber, asi:

No. DE MODIFICACION FECHA MODIFICACION REALIZADA

El 10 de marzo de 2023, las partes suscribieron el modificatorio 1, el ajustando
las siguientes cladusulas:
- Numerales 1y 2 de la Cladusula 6.4, romanito XVI de las CEC del contrato
de interventoria
- Literal k, del numeral 1, Secciéon Il del Apéndice A2 contrato de
10 de marzo de interventoria
2023 - Literal o, al numeral 1 del Apéndice A2 del contrato de interventoria
- Clausula 6.4 romanito VIl numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de
interventoria
- Clausula 6.4 romanito VIIl numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de
interventoria
- Clausula 3.4, literal b) de las CEC del contrato de interventoria

Modificacion No. 1
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h) Supervisor del Contrato
Gerente de Construccion de Proyectos Férreos — Leonel Mauricio Vera Maldonado
i) Informe en relacién con el estado de las garantias:

En el presente literal se muestra informacién general sobre las garantias constituidas en el Contrato
de interventoria 148 de 2020 seccion Il ‘Condiciones Especiales del contrato CEC'.

- Se actualizaron las Garantias Contractuales del Contrato de Interventoria conforme al inicio
de la Fase de Construccidn surtida el 25 de julio de 2023, las cuales fueron aprobadas por la
EMB mediante oficio EXTS23-0004681.

- Mediante comunicado L1T1-INT-CE-24-0649 (EXT24-0002719) la Interventoria remitié para
revision y aprobacion de la EMB las Garantias Contractuales actualizadas conforme la variacion
del IPC 2024, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS24-00015530.

- Mediante comunicados L1T1-INT-CE-25-1137 (EXT25-0003534) y L1T1-INT-CE-25-1080
(EXT25-0003388) la Interventoria remitio para revision y aprobacion de la EMB las Garantias
Contractuales actualizadas conforme la variacién del IPC 2025, las cuales fueron aprobadas
por la EMB mediante oficio EXTS25-0001527.

- Mediante comunicados L1T1-INT-CE-26-1037 (EXT26-0003413) y L1T1-INT-CE-26-1476
(EXT26-0004881) la Interventoria remitio para revision y aprobacion de la EMB las Garantias
Contractuales actualizadas conforme la variacién del IPC 2026, las cuales fueron aprobadas
por la EMB mediante acta del 26 de marzo de 2026, remitida mediante oficio EXTS26-
0001915.

A continuacion, se muestran las Garantias Contractuales aprobadas por la EMB.
GARANTIAS

Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Contrato No. 148 de 2020

AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL
TOMADOR DE LA POLIZA (ASEGURADO), LOS CUALES REPRESENTEN LESION O MUERTE A PERSONAS Y/O EL
DETERIORO O DESTRUCCION DE BIENES DE TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 148 DE 2020:
‘EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL
CONCESIONARIO A TRAVES DEL CONTRATO DE CONCESION QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE DURANTE
LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

Objeto de la pdliza

Contratista CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR:
Tomador AYESA MEXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128173(25%).
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%).
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MAB INGENIERIA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%).
MM SPA IDENTIFICADO CON NUMERO 01742310152 (15%).
ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NUMERO 06770620588 (25%).

Asegurado

EMPRESA METRO DE BOGOTA SA NIT 901038962-3.

Compafiia Aseguradora

Seguros del Estado S. A.

Pdliza No. 15-40-101089677 — Anexo 7.
Fecha de expedicion 2026-02-11.
Riesgos asegurados (Amparos) Vigencia Valor asegurado

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

Desde 2023-07-25

Hasta 2026-07-25 $33.294.303.259,00

DARNO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Desde 2023-07-25

Hasta 2026-07-25 >33.294.303.259,00

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

Desde 2023-07-25

ot 30960795 $33.294.303.259,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Desde 2023-07-25

Hasta 2026-07-25 >33.294.303.259,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

Desde 2023-07-25

ot 30960795 $33.294.303.259,00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

Desde 2023-07-25

Hasta 2026-07-25 >33.294.303.259,00

GASTOS MEDICOS

Desde 2023-07-25

ot 30960795 $33.294.303.259,00

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

Desde 2023-07-25

Hasta 2026-07-25 >33.294.303.259,00

Péliza de Cumplimiento:

Contrato No.

148 de 2020

Objeto de la poliza

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
148 DEL 2020 CUYO OBJETO ES: ‘EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL,
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACION CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS
POR EL CONCESIONARIO A TRAVES DEL CONTRATO DE CONCESION QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE
DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

Contratista

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB

CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR:
AYESA MEXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128173(25%)
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%)

Tomador MAB INGENIERIA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%)
MM SPA IDENTIFICADO CON NUMERO 01742310152 (15%)
ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NUMERO 06770620588 (25%)
Asegurado EMPRESA METRO DE BOGOTA SA NIT 901038962-3
Compafiia Aseguradora Seguros del Estado S. A
Pdliza No. 15-44-101284815 — Anexo 6
Fecha de expedicion 2026-02-26
Riesgos asegurados (Amparos) Vigencia Valor asegurado Porcentaje
Desde 2023-07-25 Valor mayor o igual a COP 21'1.9.1'855'729'
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $33.294.303.259,00 expresados en pesos constantes de diciembre de
Hasta 2028-03-14 ’ 2017,
PAGO DE SALARIOS, Desde 2023-07-25 Valor mayor o igual a COP 10.595.927.865,
PRESTACIONES ~ SOCIALES E Hasta 2030-09-14 $16.647.151.630,25 expresados en pesos constantes de diciembre de
INDEMNIZACIONES LABORALES 2017.
Valor mayor o igual a COP 19.072.670.157,
CALIDAD DEL SERVICIO Desde 2027-09-14 $29.964.872.934,44 expresadoz en pesci constantes de diciembre de
Hasta 2032-09-14 2017,
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1.4 Informacién Administrativa y Financiera del Contrato
a) Soporte que demuestra que el interventor esta a paz y salvo de las obligaciones tributarias

En el LINK se encuentra el Anexo 1.4 A Certificado cumplimiento Obligaciones Tributarias

1.4. Informacién Adm v Financiera.pdf

b) Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado

oo Valor de referencia | Pesos colombianos (S dic estadot?r?i?éiies (US
en pesos ($) 2017) dic 2017)

Valor Fase Previa 48.873.741.183 26.319.044.561,00 2.826.941,00
Valor Fase de Construccién 174.743.502.391 91.309.157.653,00 9.807.559,00
Valor Fase de Certificaciones Pruebas, Certificaciones y 24 638.014.701 6.650.139.855,00 714.295,00
Puesta en Marcha
Etapa de Operacion y Mantenimiento 32.351.956.126 17.835.298.259,00 1.915.698,00
Valor antes de IVA (incluye todos los demds tributos a | g1 67 914 401 142.113.640.328,00 15.264.493,00
cargo del Consultor)
IVA (19%) 53.315.370.736 27.001.591.662,32 2.900.253,67
Valor total 333.922.585.137 169.115.231.990,32 18.164.746,67

Tabla 1.4-1. Valores del Contrato
Nota: Los pesos y ddlares estdn expresados en cifras constantes de diciembre de 2017

Se presenta la causacion de la Retribucion del Interventor en pesos constantes de diciembre de 2017,
y la causacién acumulada, antes de IVA.

acia|  No.DE PERIODO VALOR OFERTADO FASE PESOS Y D‘g‘ﬁi&gﬁ?ﬁ;ﬁg&é CAUSACION ACUMULADA PESOS Y
CONTRATO DOLARES CONSTANTES DIC 2017 oLy DOLARES CONSTANTES DIC 2017
26.319.044.561 P 24.926.47 P 24.926.47 P

I e ——
26.319.044.561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 1.99.705.904,25 | COP

2 148-2020 nov-20 2.826.941,00 | USD 10470152 USD 139.602,02| USD
26.319.044.561 P 1.007.272.075,7 P 2.306.977.980,04 P

3 | usao0 | die2o P e o] reetererl us O Jeres | s
26.319.044.561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 3.314.250.055,83 | COP

4 148-2020 ene-21 2.826941,00| USD 108.191.57 | USD 35598516 USD
26319.044.561,00 | COP 909.794.132,97 | COP 422404418880 | COP

> 148-2020 feb-21 2.826.941,00 | USD 97.721,42 | USD 453.706,58 | USD
26319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 523131626459 | COP

6 148-2020 mar-21 2.826941,00] USD 108.191.57| USD 561898,15] USD
26.319.044.561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 6.206.095.692,78 | COP

7| 1482020 abr-21 2.826.941,00| USD 104.701,52 | USD 666.599,67 | USD
A e e o ——
L wan | e [ Smnnl ol woment ol mwserl o
10 | us020 | ju2t it i aosisie | o T T
11 | 148-2020 ago-21 26.319.044.561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 10.202.691.34834 | COP
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acia|  No.DE DERIODO VALOR OFERTADO FASE PESOS Y D‘g‘ﬁi&gﬁﬁgﬁ?g&é CAUSACION ACUMULADA PESOS Y
CONTRATO DOLARES CONSTANTES DIC 2017 o1y DOLARES CONSTANTES DIC 2017
2.826.941,00| USD 108.191,57 | USD 1.095.875,89 | USD
I e b e
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 12.184.742.852,31 | COP
13 ] 1482020 oct-21 2.826941,00] UsD 108.191.57] USD 130876398 | USD
26.319.044561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 13.159.522.280,50 | COP
14 ] 1482020 nov-21 2.826.941,00| USD 104.701,52 | USD 1413.470,50 | USD
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 14.166.794.356,29 | COP
15 ] 1482020 dic-21 2.826941,00] UsD 10819157 USD 1521.66207 | USD
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 15.174.066.432,08 | COP
16 ] 1482020 ene-22 2.826.941,00| USD 108.191,57 | USD 1629.853,64 | USD
7 | 148200 | b2 S YT YR TN S 7w BT I 7 T3 )
26.319.044.561 cop 1.007.272.075,79 | COP 17.091.132.64 cop
18 | 1482020 mar-22 = 3.226.321:88 UgD = 108.29?:53 UCSJD 091.8;?622; UgD
26.319.044561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 18.065.912.069,03 | COP
19| 1482020 abr-22 2.826.941,00 | USD 10470152 USD 1940468,14 | USD
T Il e i o e
A e e e e e ——
2 | 19200 | ju22 S YT YR TN B ¥ ¥ BT N P
2 | us2020 | ago2 S YT T B Y8 BV ) B 5 ¥ LA BT
2 | 198200 | sep22 S YT YR TN S T 1Y BT I ¥ ¥y ) )
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 2404455922857 | COP
25 | 1482020 oct-22 2.826941,00] USD 108.191.57| USD 2582637,46] USD
26319.044.561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 25.019.338.656,76 | COP
26 | 148-2020 nov-22 2.826.941,00 | USD 104.701,52 | USD 268733898 | USD
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 26.026.610.732,55 | COP
27 148-2020 dic-22 2.826.941:00 usD 108.191:57 usD 2.795.530:55 usb
26.319.044561,00 | COP 1.007.272.075,79 | COP 27.033.882.80834 | COP
28 | 1482020 ene-23 2.826.941.00 | USD 108.191,57| UsD 290372212 UsD
26.319.044.561 P 794.132,97 P 27.943.676.941,31 P
o [ | e [ mmowsanl ol iy messnsl o
26.319.044561,00 | COP 974.779.428,19 | COP 28.918.456369,50 | COP
30 | 148-2020 | marzol-30 2.826.941.00 | USD 10470152 USD 310614505 | USD
26.319.044.561 P 27.618.750,47 P 28.946.075.11 P
[ | o [ Tmousamlwel— wasnen o momisel o
26.319.044561,00 | COP 828.562.513,96 | COP 29.774.637.63393 | COP
32| 148-2020 abr-23 2.826941,00| USD 83.996.29 | USD 3198.107,89| USD
3| 18200 | may2s S YT YR T ) S T Y T BT I T T3
u | usao0 | jun2s S TS BT BT o) BT ) I F T T T T
26.319.044561,00 | COP 690.468.761,63 | COP 32.149.850.173,94 | COP
35 | 1482020 | juliol-25 2.826.941,00| USD 74.163,58 | USD 345323059 | USD
35 | 182020 | juiio2s-31 ST T T I T VYN BT ) I T T T
% | us2020 | 2g023 e 0T el il aesesres
A e i e ——
38 | 148-2020 91.309.157.653,00 | COP 35.905352.667,95 | COP
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acia|  No.DE DERIODO VALOR OFERTADO FASE PESOS Y D‘Qﬁi&gﬁﬁgﬁfgg&é CAUSACION ACUMULADA PESOS Y
CONTRATO DOLARES CONSTANTES DIC 2017 o1y DOLARES CONSTANTES DIC 2017
;‘gg':gg& 9.807.559,00 | USD 3.856.610,86 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620556,93 | COP 37.642.973.224,88 | COP
39 | 148-2020 oct-23 9.807.559,00] USD 186.638,63 | USD 2.043.049.49 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 3932454150578 | COP
40 | 148-2020 nov-23 9.807.555,00| USD 180.618,03 | USD 2.223.867,52|  USD
41| 198200 | dieds s i amese ool sioseeisT s
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 42.799.782.619,64 | COP
42 | 148-2020 ene-24 9.807.555,00] USD 186.638,63 | USD 4.597.144,78 | USD
I e e e
1.309.157. cop 1.737.620. cop 46.162.919.181,44 | COP
a4 | 1482020 mar-24 : 302.8(5)7?;;:88 UgD : ?82.22::23 UCSJD : 64.252.320:84 UgD
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 47.844.487.462,34 | COP
45 | 148-2020 abr-24 9.807.559,00| USD 180.618,03 | USD 513899887 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 49.582.108.019,27 | COP
46 | 1482020 may-24 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 5325.637,50 | USD
A o i - —
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 53.001.296.857,10 | COP
48 | 1482020 ul-24 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 5.692.894,16 | USD
49 | 8200 | ago2s O T T T B T ) BT ) I T LT E F o T
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 56.420.485.694,93 | COP
S0 | 1482020 sep-24 9.807.559,00 | USD 180.618,03 | USD 6.060.150,82 | USD
1.309.157. cop 1.737.620. cop 158.106.251 cop
A e i e ——
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 59.839.674.532,76 | COP
52 | 1482020 nov-24 9.807.555,00| USD 18061803 | USD 6.427.407.48 | USD
1.309.157. P 1.737.620. P 1.577.295. P
53| 148200 | e o seso0 T usy e il o]
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 63.314.915646,62 | COP
>4 | 148-2020 ene-25 9.807.555,00| USD 186.638,63 | USD 6.800684,74 | USD
1.309.157. P 1.569.463.728,34 P 48843793754 P
55 | 18200 | feb2s e il desen ol estsatre T e
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 66.621.999.932,39 | COP
6 | 148-2020 mar-25 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 715590020 USD
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 68.303.568.213,29 | COP
57 | 1482020 abr-25 9.807.559,00 | USD 180.618,03 | USD 733651823 | USD
s | 82020 | may2s ST T T B T ) BT ) B X R T T BT
59 | 82020 | jun2s ST TN S T Y BT I X1 E 1Y o) )
I e e e —
A et i —
& | 196200 | sep2s s il meses] ol eanrenial e
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 78.617.187.002,81 | COP
63 | 1482020 oct-25 9.807.555,00| USD 186.638,63 | USD 8.444308,81 | USD

1.309.157. 1.681.568.2 298.755.283,71
[ | o izl ol Teresel ol emsmal o
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 82.036.375.840,64 | COP
65 | 148-2020 dic-25 9.807555,00| USD 186.638,63 | USD 8.811.565.47 | USD
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acia|  No.DE DERIODO VALOR OFERTADO FASE PESOS Y D‘Qﬁi&gﬁﬁgﬁ?g&é CAUSACION ACUMULADA PESOS Y
CONTRATO DOLARES CONSTANTES DIC 2017 o1y DOLARES CONSTANTES DIC 2017

91.309.157.653,00| COP 1.737.620.556,93 | COP 83.773.996.397,57 | COP
66 | 148-2020 ene-26 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 8.998.204,10 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.569.463.728,84 | COP 8534346012641 | COP
67 | 148-2020 feb-26 9.807.559,00 | USD 168.576,83 | USD 9.166.780,93 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 87.081.080.683,34 | COP
68 | 148-2020 mar-26 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 9.353419,56 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.681.568.280,90 | COP 88.762.648.964,24 | COP
69 | 1482020 abr-26 9.807.559,00 | USD 180.618,03 | USD 9534.037,59 | USD
91.309.157.653,00 | COP 1.737.620.556,93 | COP 90.500.269.521,17 | COP
70 | 148-2020 may-26 9.807.559,00 | USD 186.638,63 | USD 9.720676,22 | USD

Tabla 1.4-2. Causacion Retribucion del Interventor a pesos y dolares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA

De acuerdo con la modificacién No. 1 al Contrato de Interventoria No. 148 de 2020, el plazo de la Fase
Previa se extendio hasta el 30 de marzo de 2023, acorde con la modificacion al Contrato de Concesién.
Dicha Fase no culmind en esta fecha prevista por causas no imputables a la Interventoria. Aunque a
solicitud de la Empresa Metro de Bogotd se realizd un descuento del 15% en la remuneracién del
Interventor a partir del dia 31 de marzo de 2023 hasta la terminacién de la Fase Previa, esta
Interventoria no esta de acuerdo con dicho descuento.

A continuacion, se presenta los valores pagados al corte del presente informe tanto en valores
constantes de diciembre de 2017, como en valores corrientes, antes de IVA.

acta| NODE | peiono | DOLARES CONSTANTES DI | PESOS v DOVARES CnsTaNTES | VALORPAGADO PESOSY | VALOR PAGADD ACUMULADD
CONTRATO DOLARES CORRIENTES PESOS Y DOLARES CORRIENTES
2017 DIC 2017

282.686.034,17 Ccop 282.686.034,17 cop 306.923.765,75 cop 306.923.765,75 cop

1 148-2020 oct-20
30.363,44 usb 30.363,44 usb 32.071,02 usb 32.071,02 usb
848.058.102,52 Ccop 1.130.744.136,69 cop 919.458.784,70 cop 1.226.382.550,45 cop

2 148-2020 nov-20
91.090,32 usb 121.453,76 usb 96.154,30 usb 128.225,32 usb
3 148-2020 dic-20 876.326.705,94 Ccop 2.007.070.842,63 cop 953.724.112,08 cop 2.180.106.662,53 cop
94.126,67 usb 215.580,43 usb 99.452,99 usb 227.678,31 usb
876.326.705,94 Ccop 2.883.397.548,57 cop 957.612.065,89 Ccop 3.137.718.728,42 Ccop

4 148-2020 ene-21
94.126,67 usb 309.707,10 usb 99.876,04 usb 327.554,35 usb
5 148-2020 feb-21 791.520.895,69 Ccop 3.674.918.444,26 cop 870.411.649,42 cop 4.008.130.377,84 cop
85.017,63 usb 394.724,73 usb 90.704,47 usb 418.258,82 usb
6 148-2020 mar-21 876.326.705,94 Ccop 4.551.245.150,20 cop 968.552.587,08 cop 4.976.682.964,92 cop
94.126,67 usb 488.851,40 usb 101.134,12 usb 519.392,94 usb
7 148-2020 abr-21 848.058.102,52 COP 5.399.303.252,72 Ccop 942.909.008,75 Ccop 5.919.591.973,67 cop
91.090,32 usb 579.941,72 usb 98.676,13 usb 618.069,07 usb
876.326.705,94 Ccop 6.275.629.958,66 cop 984.104.402,34 cop 6.903.696.376,01 cop

8 148-2020 may-21
94.126,67 usb 674.068,39 usb 102.782,80 usb 720.851,87 usb
9 148-2020 iun-21 848.058.102,52 Ccop 7.123.688.061,18 cop 951.834.094,02 cop 7.855.530.470,03 cop
! 91.090,32 usb 765.158,71 usb 100.391,34 usb 821.243,21 usb
10 148-2020 1 876.326.705,94 cop 8.000.014.767,12 cop 986.816.928,25 cop 8.842.347.398,28 cop
! 94.126,67 usb 859.285,38 usb 104.236,76 usb 925.479,97 usb
876.326.705,94 Ccop 8.876.341.473,06 cop 991.156.969,72 cop 9.833.504.368,00 cop

11 148-2020 ago-21
94.126,67 usb 953.412,05 usb 104.452,10 usb 1.029.932,07 usb
848.058.102,52 Ccop 9.724.399.575,58 cop 962.859.199,35 cop 10.796.363.567,35 cop

12 148-2020 sep-21
91.090,32 usb 1.044.502,37 usb 101.357,21 usb 1.131.289,28 usb
876.326.705,94 Ccop 10.600.726.281,52 cop 995.135.341,06 cop 11.791.498.908,41 cop

13 148-2020 oct-21
94.126,67 usb 1.138.629,04 usb 105.605,95 usb 1.236.895,23 usb
848.058.102,52 Ccop 11.448.784.384,04 cop 967.759.246,17 cop 12.759.258.154,58 cop

14 148-2020 nov-21
91.090,32 usb 1.229.719,36 usb 102.701,45 usb 1.339.596,68 usb
15 148-2020 dic-21 876.326.705,94 CcopP 12.325.111.089,98 cop 1.007.341.707,68 cop 13.766.599.862,26 cop
94.126,67 usb 1.323.846,03 usb 106.450,90 usb 1.446.047,58 usb
16 148-2020 ene-22 876.326.705,94 Ccop 13.201.437.795,92 cop 1.024.068.950,83 cop 14.790.668.813,09 cop
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acia | NPE | o000 | DOLARES CONSTANTES IC | PESOSY DOLARES CONSTANTES | VALOR PAGADOPESOSY | VALOR PAGADO ACUMULADO
CONTRATO DOLARES CORRIENTES PESOS Y DOLARES CORRIENTES
2017 DIC 2017
94.126,67 UsD 1.417.972,70 uUsD 107.346,65 uUsD 1.553.394,23 uUsb
791.520.895,69 COoP 13.992.958.691,61 cop 940.073.981,66 cop 15.730.742.794,75 COoP
17 148-2020 feb-22
85.017,63 UsD 1.502.990,33 usD 97.843,87 usD 1.651.238,10 UsD
876.326.705,94 COP 14.869.285.397,55 CcopP 1.051.194.209,99 CcopP 16.781.937.004,74 COP
18 148-2020 mar-22
94.126,67 usD 1.597.117,00 usD 109.773,46 usD 1.761.011,56 usD
848.058.102,52 COP 15.717.343.500,07 copP 1.029.972.340,57 copP 17.811.909.345,31 COoP
19 148-2020 abr-22
91.090,32 UsD 1.688.207,32 uUsD 106.825,43 uUsD 1.867.836,99 uUsb
876.326.705,94 COP 16.593.670.206,01 CcopP 1.073.256.087,44 CcopP 18.885.165.432,75 COP
20 148-2020 may-22
94.126,67 USD 1.782.333,99 usD 111.603,12 uUsD 1.979.440,11 UsD
1 148-2020 iun-22 848.058.102,52 COP 17.441.728.308,53 cop 1.043.972.474,33 cop 19.929.137.907,08 COP
! 91.090,32 UsD 1.873.424,31 uUsD 109.486,56 uUsD 2.088.926,67 uUsb
2 148-2020 k22 876.326.705,94 COP 18.318.055.014,47 copP 1.087.451.639,74 copP 21.016.589.546,82 COoP
! 94.126,67 UsD 1.967.550,98 usD 113.122,75 usD 2.202.049,42 usb
876.326.705,94 COP 19.194.381.720,41 CcoP 1.098.572.995,99 CcopP 22.115.162.542,81 COP
23 148-2020 ago-22
94.126,67 UsD 2.061.677,65 usD 113.082,66 usD 2.315.132,08 USsD
848.058.102,53 COP 20.042.439.822,94 COP 1.073.022.751,88 COP 23.188.185.294,69 CoP
24 148-2020 sep-22
91.090,32 UsD 2.152.767,97 UsD 109.670,20 UsD 2.424.802,28 uUsb
876.326.705,94 COP 20.918.766.528,88 COopP 1.116.746.919,63 COopP 24.304.932.214,32 CoP
25 148-2020 oct-22
94.126,67 UsD 2.246.894,64 usD 113.785,58 usD 2.538.587,86 USsD
805.712.486,39 COP 21.724.479.015,27 CcoP 1.033.971.248,87 CcopP 25.338.903.463,19 COP
26 148-2020 nov-22
91.090,32 usD 2.337.984,96 usbD 110.003,86 usbD 2.648.591,72 Usb
27 148-2020 dic-22 876.326.705,94 COP 22.600.805.721,21 COP 1.139.532.137,32 COP 26.478.435.600,51 COoP
94.126,67 UsD 2.432.111,63 UsD 113.321,67 UsD 2.761.913,39 uUsb
876.326.705,94 COP 23.477.132.427,15 CcoP 1.159.785.664,16 CcoP 27.638.221.264,67 COP
28 148-2020 ene-23
94.126,67 UsD 2.526.238,30 usD 114.227,72 usD 2.876.141,11 UsD
29 148-2020 feb-23 791.520.895,69 COP 24.268.653.322,84 cop 1.064.943.508,02 cop 28.703.164.772,69 COP
85.017,63 UsD 2.611.255,93 UsD 103.749,35 UsD 2.979.890,46 uUsb
30 148-2020 marzo 1- 30 848.058.102,52 COP 25.116.711.425,36 COP 1.152.998.515,98 COP 29.856.163.288,67 CcoP
91.090,32 UsD 2.702.346,25 UsD 111.528,04 usD 3.091.418,50 usb
24.028.312,91 COP 25.140.739.738,27 CcoP 32.668.291,29 CcoP 29.888.831.579,96 COP
31 148-2020 mar-31
2.580,89 UsD 2.704.927,14 usD 3.159,96 usD 3.094.578,46 USsD
3 148-2020 abr-23 720.849.387,15 COP 25.861.589.125,42 COP 987.709.436,78 COP 30.876.541.016,74 COoP
77.426,77 USD 2.782.353,91 UsD 95.278,42 UsD 3.189.856,88 UsbD
744.877.700,05 COP 26.606.466.825,47 copP 1.025.090.668,93 copP 31.901.631.685,67 COP
33 148-2020 may-23
80.007,67 UsD 2.862.361,58 UsD 98.702,32 uUsD 3.288.559,20 usbD
3 148-2020 un-23 720.849.387,15 COP 27.327.316.212,62 CcopP 994.998.256,42 CcopP 32.896.629.942,09 COP
! 77.426,77 USsD 2.939.788,35 UsD 95.826,80 UsD 3.384.386,00 usb
- 600.707.822,62 COP 27.928.024.035,24 CcopP 833.317.857,52 CcopP 33.729.947.799,61 COP
35 148-2020 julio1-25
64.522,31 USsD 3.004.310,66 UsD 80.007,99 UsD 3.464.393,99 UsbD
292.592.880,88 COP 28.220.616.916,12 CcopP 405.892.621,07 CcopP 34.135.840.420,68 COP
35 148-2020 julio 26 - 31 . - . 2
31.427,54 UsD 3.035.738,20 UsD 38.970,30 UsD 3.503.364,29 usbD
36 148-2020 28023 1.503.915.402,78 COP 29.724.532.318,90 copP 2.101.149.347,98 copP 36.236.989.768,66 COP
g 161.536,25 USD 3.197.274,45 UsD 201.198,20 UsD 3.704.562,49 Usb
37 148-2020 sep-23 1.462.964.404,38 COP 31.187.496.723,28 CcopP 2.054.520.068,93 CcopP 38.291.509.837,59 COP
P 157.137,69 UsD 3.354.412,14 UsD 196.188,81 UsD 3.900.751,30 uUsbD
38 148-2020 RETENCION 4.187.295.004,36 COP 35.374.791.727,64 CcopP 5.692.941.216,72 CcopP 43.984.451.054,31 COP
FASE PREVIA 449.759,33 UsD 3.804.171,47 usD 550.670,76 usD 4.451.422,06 UsD
39 148-2020 oct-23 1.511.729.884,53 COP 36.886.521.612,17 COP 2.128.307.292,04 COP 46.112.758.346,35 COoP
162.375,61 USsD 3.966.547,08 UsD 202.650,72 UsD 4.654.072,78 UsbD
1.462.964.404,38 COP 38.349.486.016,55 copP 2.069.312.734,18 copP 48.182.071.080,53 COP
40 148-2020 nov-23
157.137,69 USsD 4.123.684,77 usD 195.718,40 usD 4.849.791,18 UsD
o 148-2020 dic-23 1.511.729.884,53 COP 39.861.215.901,08 CcoP 2.148.116.381,53 CcoP 50.330.187.462,06 COP
162.375,61 UsD 4.286.060,38 uUsD 202.041,46 usD 5.051.832,64 uUsb
1.511.729.884,53 COP 41.372.945.785,61 copP 2.167.769.493,93 CcopP 52.497.956.955,99 COP
42 148-2020 ene-24
162.375,61 USsD 4.448.435,99 UsD 203.142,08 UsD 5.254.974,72 UsD
23 148-2020 feb-24 1.414.198.924,24 COP 42.787.144.709,85 CcoP 2.049.946.418,35 CcoP 54.547.903.374,34 COP
151.899,76 USsD 4.600.335,75 UsD 191.212,40 UsD 5.446.187,12 usbD
1.511.729.884,53 COP 44.298.874.594,38 cop 2.206.763.764,58 cop 56.754.667.138,92 COP
44 148-2020 mar-24
162.375,61 USD 4.762.711,36 UsD 205.720,74 UsD 5.651.907,86 UsD
5 148-2020 abr-24 1.462.964.404,38 COP 45.761.838.998,76 copP 2.148.257.264,05 copP 58.902.924.402,97 COP
157.137,69 UsD 4.919.849,05 usD 199.859,68 UsD 5.851.767,54 usD
1.511.729.884,53 COP 47.273.568.883,29 CcoP 2.229.224.464,48 CcoP 61.132.148.867,45 COP
46 148-2020 may-24
162.375,61 USD 5.082.224,66 UsD 206.864,83 UsD 6.058.632,37 usb
47 148-2020 jun-24 1.462.964.404,38 COP 48.736.533.287,67 CcopP 2.164.257.493,82 CcopP 63.296.406.361,27 COP
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157.137,69 UsD 5.239.362,35 UsD 200.259,34 UsD 6.258.891,71 usb
a8 | 1482020 w24 1.511.729.884,53 | copP 50.248.263.172,20 cop | 2240922.74567 | cop 65.537.329.106,94 cop
162.375,61 UsD 5.401.737,96 UsD 207.175,06 UsD 6.466.066,77 Usb
19 | 1482020 ag0-24 1511.729.884,53 | coP 51.759.993.056,73 cop | 2240922.74567 | cop 67.778.251.852,61 cop
162.375,61 UsD 5.564.113,57 UsD 207.343,67 UsD 6.673.410,44 Usb
w0 | 128200 sep-24 1.462.964.404,38 | cop 53.222.957.461,11 cop | 217391800990 [ cop 69.952.169.862,51 cop
157.137,69 UsD 5.721.251,26 UsD 200.977,06 UsD 6.874.387,50 usb
o1 | 1482000 oct.24 1.511.729.884,53 | COP 54.734.687.345,64 cop | 224341837899 | cop 72.195.588.241,50 cop
162.375,61 UsD 5.883.626,87 UsD 207.915,39 UsD 7.082.302,89 Usb
o | 128200 hov24 1.462.964.404,38 | copP 56.197.651.750,02 cop | 2176.936.921,18 | cop 74.372.525.162,68 cop
157.137,69 UsD 6.040.764,56 UsD 201.099,45 UsD 7.283.402,34 usb
53 | 1282000 dic2a 1511.729.884,53 | cop 57.709.381.634,55 cop | 225979597267 | cop 76.632.321.135,35 cop
162.375,61 UsD 6.203.140,17 UsD 207.876,53 UsD 7.491.278,87 usb
s | 1282000 ene.25 1511.729.884,53 | cop 59.221.111.519,08 cop | 2281.008.85590 | cop 78.913.329.991,25 cop
162.375,61 UsD 6.365.515,78 UsD 209.237,32 UsD 7.700.516,19 Usb
1.365.433.444,09 | cop 60.586.544.963,17 COP | 2.083.652.562,75 | COP 80.996.982.554,00 cop
>3 | 1482020 feb-25 146.661,84 UsD 6.512.177,62 UsD 189.827,98 UsD 7.890.344,17 usD
s | 1282000 ar s 1.511.729.884,53 | COP 62.098.274.847,70 cop | 2319.067.264,05 | cop 83.316.049.818,05 cop
162.375,61 UsD 6.674.553,23 UsD 210.638,95 UsD 8.100.983,12 Usb
1.462.964.404,38 | coP 63.561.239.252,08 cop | 2259.051.307,89 | cop 85.575.101.125,94 cop
>7 | 1482020 abr-25 157.137,69 UsD 6.831.690,92 UsD 204.479,01 UsD 8.305.462,13 UsD
s | 1482000 may-25 1.511.729.884,53 | CoP 65.072.969.136,61 cop | 234183991811 [ cop 87.916.941.044,05 cop
162.375,61 UsD 6.994.066,53 UsD 211.736,28 UsD 8.517.198,41 usD
59 | 148-2020 jun-25 1.462.964.404,38 | COP 66.535.933.540,99 | COP | 2.268.711.823,97 | COP 90.185.652.868,02 | COP
157.137,69 | USD 7.151.204,22 | USD 205.604,68 | USD 8.722.803,09 | USD
60 148-2020 jul-25 1.511.729.884,53 | COP 68.047.663.425,52 | COP | 2.350.730.611,82 | COP 92.536.383.479,84 | COP
162.375,61 | USD 7.313.579,83 | USD 212.778,94 | USD 8.935.582,03 | USD
61 | 1482020 280-25 1.511.729.884,53 | COP 69.559.393.310,05 | COP | 2.355.097.970,13 | COP 94.891.481.449,97 | COP
162.375,61 | USD 7.475.955,44 | USD 213.390,18 | USD 9.148.972,21 | USD
6> | 1489020 . 1.462.964.404,38 | COP| 71.022.357.714,43 | COP | 2.286.523.400,50 | cop 97.178.004.850,47 | COP
) Sep” 157.137,69 | USD 7.633.093,13 | USD 207.031,85 | USD 9.356.004,06 | USD
63 | 1482020 0Ct-25 1.511.729.884,53 | COP 72.534.087.598,96 | COP | 2.367.108.205,49 | COP 99.545.113.055,96 | COP
162.375,61 | USD 7.795.468,74 | USD 213.932,91 | USD 9.569.936,97 | USD
64 148-2020 NOV-25 1.462.964.404,38 | COP 73.997.052.003,34 | COP | 2.292.410.277,49 | COP 101.837.523.333,45 | COP
157.137,69 | USD 7.952.606,43 | USD 206.599,69 | USD 9.776.536,66 | USD
65 | 1482020 dic-25 1.511.729.884,53 | COP 75.508.781.887,87 | COP | 2.375.063.036,71 | COP 104.212.586.370,16 | COP
162.375,61 | USD 8.114.982,04 | USD 213.441,55 | USD 9.989.978,21 | USD
66 1482020 ene-26 1.511.729.884,53 | COP 77.020.511.772,40 | COP | 2.403.138.911,57 | COP 106.615.725.281,73 | COP
162.375,61 | USD 8.277.357,65 | USD 214.230,63 | USD 10.204.208,84 | USD
e 1482020 feb-26 1.365.433.444,09 | COP 78.385.945.216,49 | COP | 2.193.963.580,77 | COP 108.809.688.862,50 | COP
146.661,84 | USD 8.424.019,49 | USD 194.410,64 | USD 10.398.619,48 | USD
63 148-2020 mar-26 1.511.729.884,53 | COP 79.897.675.101,02 | COP | 2.447.904.334,28 | COP 111.257.593.196,78 | COP
162.375,61 | USD 8.586.395,10 | USD 217.498,24 | USD 10.616.117,72 | USD

Tabla 1.4-3. Valores pagados en pesos y ddlares antes de IVA

Al valor pagado en pesos constantes de diciembre de 2017 por concepto del periodo de noviembre
de 2022, se descontd el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de
2022 por valor de COP $ 42.345.616,13 constantes de diciembre de 2017.

Adicionalmente, al valor pagado del Informe No. 36 se le realizé un descuento de COP $ 7.814.481,75
y USD 839,36, constantes de diciembre de 2017, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado

de la retencion del 13% correspondiente a la Fase Previa.
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Al valor pagado en pesos por concepto del periodo de noviembre de 2022 (Factura FE60), se descontd
el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de 2022 por valor de COP
S 55.064.156, al cual se le realizd una retencion de COP $ 1.376.603,90.

lgualmente, al valor pagado correspondiente al Informe No. 36, se le realizé un descuento de COP $
10.624.373,30 y USD $ 1.027,68, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado de la retencién
del 13% de la Fase Previa.

Retencion Fase Previa:

En el mes de septiembre de 2023 se recibié el valor de la retencion del 13% de los honorarios de la
interventoria durante de la Fase Previa. De acuerdo con la revision de la férmula de cédlculo de la
Retencion de la Fase Previa, Seccion 6.4 del Contrato de Interventoria No. 148 de 2020, efectuada
por la Empresa Metro de Bogota y el Consorcio Supervisor PLMB, en la cual se encontrd que habia un
error en dicho célculo, la Interventoria autorizé a la EMB a realizar un descuento de la facturacion del
Informe de Interventoria No. 36, por un monto en COP de 10.624.373,30 ( COP $ 7.814.481,75 de
diciembre de 2017) y USD de 1.027,68 (USD 839,36 de diciembre de 2017), valores antes de IVA.

Se presentan los cdlculos correspondientes:

Retencién Fase Previa COP

Valor ofertado en Pesos FP COP dic 2017

26.319.044.561,00

Dias 810
Dias hasta duracién estimada FP 890
Dias adicionales duracién estimada FP 117
IPC marzo 2023 131,77
IPC diciembre 2017 96,92

Valor COP dic 2017 retencion Fase Previa

4.179.480.522,61

Valor Pesos retencién Fase Previa

5.682.316.843,42

Valor pagado en septiembre de 2023

5.692.941.216,72

Descuento en el Informe No. 36

10.624.373,30

Tabla 1.4-4. Valores retencion Fase Previa COP antes de IVA

Retencién Fase Previa USD

Valor ofertado en Délares FP USD dic 2017

2.826.941,00

Dias 810
Dias hasta duracién estimada FP 890
Dias adicionales duracién estimada FP 117
IPCEU marzo 2023 301,836
IPCEU diciembre 2017 246,524
Valor USD dic 2017 retencién Fase Previa 448.919,98
Valor Délares retencién Fase Previa 549.643,08
Valor pagado en septiembre de 2023 550.670,76
Descuento en el Informe No. 36 1.027,68

Tabla 1.4-5. Valores retencion Fase Previa USD antes de IVA
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El 30 de abril de 2024 se firmé el Acuerdo Transaccional No. 2, que determind una suma que el
Interventor debe pagar a la EMB, por valor de COP S 549.645.520 de diciembre de 2017 y establecio
que dicho valor debia ser actualizado al momento de realizar el descuento de la facturacién. Dicho
descuento fue realizado en la factura del mes de mayo de 2024, por valor de COP $ 810.517.310,34.
A continuacion, se presenta el valor a pagar por el informe correspondiente al mes de mayo de 2026
(antes de IVA), una vez sea aprobado dicho informe y se emita la respectiva factura.

Remuneracion 1 —31 de mayo de 2026:

MAYO 2026- INFORME 69 Valor
Remuneracién del 1 al 31 de mayo 2026 en pesos 2.849.002.091,44
Remuneracion del 1 al 31 de mayo de 2026 en pesos de dic de 2017 1.737.620.556,93
Valor ofertado en pesos fase construccion $ dic 2017 91.309.157.653,00
Dias 1629
Valor dia en pesos fase construccion $ dic 2017 56.052.276,03
IPC mayo 2026 158,91
IPC dic 2017 96,92
Rd 0%
Fecha inicial: 1 de mayo de 2026
Fecha final: 31 de mayo de 2026
Dias 31
Valor a pagar COP (87%) 2.478.631.819,55
MAYO 2026- INFORME 69 Valor
Remuneracion del 1 al 31 de mayo de 2026 en USD 253.715,25
Remuneracién del 1 al 31 de mayo de 2026 en USD de dic 2017 186.638,63
Valor ofertado en ddlares fase construccion SUS dic 2017 9.807.559,00
Dias 1629
Valor dia en ddlares fase construcciéon S dic 2017 6.020,60
IPCEU mayo 2026 335,123
IPCEU dic 2017 246,524
Rd 0%
Fecha inicial: 1 de mayo de 2026
Fecha final: 31 de mayo de 2026
Dias 31
Valor a pagar USD (87%) 220.732,27

Tabla 1.4-6. Valor de la Retribucion del Interventor mayo de 2026 antes de IVA

Este es el mes sobre el cual se tiene el Ultimo dato de inflacidon observada de Colombia a la fecha de
elaboracién del presente informe.

Con respecto al valor a pagar en Délares corrientes por el informe del mes de octubre de 2025, se
informa que, a la fecha de corte del presente informe, no habia sido publicado el IPCEU de octubre
de 2025 por parte del US Bureau of Labor Statistics, por lo tanto, el valor facturado fue calculado con
el IPCEU de septiembre de 2025, con la nota de que una vez sea publicado oficialmente este indice,
se realizara el ajuste respectivo.
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1.5 Informacién de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoria

“El Consorcio Supervisor PLMB, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice C del Contrato
de Interventoria No. 148 de 2025, cuenta con la disponibilidad del personal minimo exigido para
realizar actividades de seguimiento y verificacion a las obligaciones emanadas del Contrato de
Concesion No. 163 de 2019. En el Formato GA-FR-031 LISTADO PERSONAL se presenta relacion del i)
personal minimo dispuesto para el proyecto de acuerdo con la fase o etapa correspondiente, ii)
personal propuesto por metodologia y iii) personal adicional al propuesto y/u ofertado en la
metodologia, que ha sido necesario vincular al Proyecto por circunstancias operativas y de gestion
que, en criterio de la Interventoria, exceden lo previsto contractualmente y obedecen, en parte, a
deficiencias del Concesionario en sus procesos de control, calidad y seguridad, de lo cual se deja
constancia mediante las alertas, avisos y advertencias, asi como en las manifestaciones y
recomendaciones realizadas en el marco de la supervision."

Los anexos correspondientes a este informe pueden ser consultados a través del siguiente
enlace:

1.5. Informacion SST Interventor.pdf

La Interventoria contd con (14) vehiculos para realizar los desplazamientos requeridos en el
seguimiento al contrato. Las novedades relacionadas con el retiro de vehiculos pueden
consultarse en el formato correspondiente, acompafiado de su justificacion. Cada conductor
realizd diariamente la inspeccion preoperacional del vehiculo, dejando constancia mediante el
formato adjunto (Anexo 1.5-13). Durante el periodo de reporte, los vehiculos no presentaron
ninguna novedad.

Se contd con (14) vehiculos. Todos los vehiculos cuentan con el seguro obligatorio de accidente
de transito (SOAT) y la revision técnico-mecanica vigente, segin corresponda.

Se reporta un total de 264 personas vinculadas a la interventoria durante este periodo, lo que refleja
una consolidacion de 4 ingreso, 255 personal antiguos y 5 retiros en el periodo.

PERSONAL INTERVENTORIA
300
250
200
150
100
50
O —
. # trabajadores # de trabajadores # de trabajadores
# trabajadores nuevos . . . .
antiglios retirados ingreso/retiro
] 4 255 5 0

Tabla 1.5-1. Sequimiento personal interventoria

L1T1-INT-GGP-IN-0070_01_VBB


https://interventoriametrobogota-my.sharepoint.com/:b:/p/cescobarr/IQAvO3WONHMCQKBFb3N7G06HAa3cif3ovZXok2PG_INkirM?e=q7UwzW

OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
Q CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
/_—

CONSORCIO No. 163 DE 2019.
s‘ﬁnﬁm Cédigo del Formato Vigencia del Formato Versién: Paz. 22 de 34 METRO
CSPLMB-FT-LFG-006 01/09/2024 V03 5

La Interventoria empled: 88 mujeres (33%) y 176 hombres (67%)

GENERO INTERVENTORIA

200

150

100

50

0
Mujeres Hombres

H cantidad 88 176
M Porcetaje 33% 67%

Tabla 1.5-2. Sequimiento sexo personal interventoria

El drea de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoria llevé a cabo la verificacién de
la afiliacion y/o pago de seguridad social, asi como el Concepto Médico Ocupacional, como
requisitos previos para el ingreso al contrato.

Nota: Cabe aclarar la informacién del formato 31 se actualizd segin los examenes médicos
periddicos realizados.

Se procedid a verificar el cumplimiento del pago de seguridad social para todo el personal antiguo
del proyecto. En el caso del personal ubicado en el extranjero, se adjuntan las certificaciones
correspondientes.

Adicionalmente, la Interventoria gestiond el pago correspondiente a la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) para el personal independiente contratado bajo la modalidad de prestacion de
servicios, y que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V.

Los documentos relativos al egreso del personal estan disponibles para su revision en el Anexo
1.5-5.

a) GA-FR-032 Reporte de caracterizacion de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo:

Durante el periodo de reporte, se registré 0 accidentes laborales.
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ACCIDENTES LABORALES
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0 0,0 0
0,0
SEVERIDAD AL FRECUNCIA AL AL MORTALES
TIPO TOTAL
ACCIDENTES OCURRIDOS 0
DIAS INCAPACIDAD LABORAL MES REPORTE 0
PRORROGAS DIAS INCAPACIDAD LABORAL 0
AUSENTISMO EC 6
TOTAL, DIAS AUSENTISMO 10
# TRABAJADORES ACTIVOS 259
INDICADORES ACCIDENTALIDAD
SEVERIDAD AL 0,0
FRECUNCIA AL 0,0
AL MORTALES 0
Gravedad y/o Severidad
CANTIDAD
m Leve Grave Mortal
TIPO CANTIDAD
Leve 0
Grave 0
Mortal 0

Tabla 1.5-3. Accidentes laborales Interventoria

A continuacion, se presentan los resultados correspondientes a los indicadores de Accidentes
Laborales (AL), Enfermedades Laborales (EL) y Ausentismo por Causa Médica del periodo
evaluado, con una poblacion de 264 trabajadores activos:

1. Frecuencia de Accidentalidad

Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes laborales. En consecuencia, la tasa de
frecuencia de accidentalidad fue de O accidentes por cada 100 trabajadores, lo que evidencia
ausencia de eventos de origen laboral durante el periodo objeto de analisis.

2. Severidad de Accidentalidad

Al no presentarse accidentes laborales durante el periodo evaluado, no se generaron dias de
incapacidad derivados de accidentes de trabajo. Por lo anterior, la tasa de severidad de
accidentalidad fue de 0 dias perdidos por cada 100 trabajadores.
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3. Accidentalidad Mortal

En el periodo evaluado no se reportaron accidentes laborales con consecuencias fatales, por lo
que la tasa de accidentalidad mortal fue de 0.

4. Enfermedades Laborales

Durante el mes no se identificaron casos activos ni nuevos de enfermedad laboral. En
consecuencia, tanto la prevalencia como la incidencia de enfermedades laborales fueron de 0.

5. Ausentismo por Causa Médica

Durante el periodo evaluado se registraron 6 trabajadores incapacitados por enfermedad general,
generando un total de 10 dias de incapacidad. Estas ausencias corresponden a condiciones de
salud de origen comun, sin relacién con accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

b) GA-FR-033 Reporte de incidentes laborales: Durante el mes pasado, no se registraron
incidentes laborales en las actividades llevadas a cabo por la interventoria.

c) GA-FR-034 Registro de actos y condiciones inseguras: En el periodo reciente, se identificaron
(1) condicion insegura. El estado detallado de este reporte se encuentra disponible en el
formato GA-FR-034 Registro de Actos y Condiciones Inseguras

GA-FR-037 Consolidado de emergencias: No se presentaron emergencias durante la ejecucion de
las actividades de la interventoria en el periodo de este informe.

e) GA-FR-050 Seguimiento, usoy manejo Elementos de Proteccidn Personal (EPP): Durante el ultimo

f)

periodo de reporte, se llevd a cabo el seguimiento al uso y manejo de los Elementos de Proteccion
Personal (EPP). Se realizé la entrega de EPP a los cargos asociados, segun lo establecido en los
formatos de entrega de EPP y de acuerdo con las necesidades especificas de las actividades. Para
el personal recién incorporado, la entrega de EPP no fue necesaria en dicho periodo,
considerando su rol y tipo de contratacion. Se pueden verificar soportes pertinentes en el Anexo
1.5-10. Es importante sefialar que los demas ingresos reportados corresponden a contrataciones
independientes.

Gestion tareas de trabajo en alturas

La Interventoria ha implementado una gestiéon para supervisar y asegurar el cumplimiento de la
legislacion de SST con respecto al trabajo seguro en alturas, catalogada como actividades de alto
riesgo, A continuacion, se detallan las principales acciones llevadas a cabo:
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e Programa de Proteccidn y Prevencidn contra Caidas en Alturas: La Interventoria tiene su
programa de prevencion y proteccion contra caidas en alturas, el responsable idoneo que
administra dicho programa.

e Capacitacion del Personal Técnico y Supervisién Se capacitaron y entrenaron a los jefes de los
frentes en trabajos seguros en alturas, junto con los Inspectores y residentes A-SST,
especialista en tareas de alto riesgo y los demas profesionales técnicos que participan en la
supervision de las obras.

e Permisos y Certificaciones de Trabajo en Alturas se implementan los permisos de trabajo en
alturas y ATS Lo anterior en el anexo 1.5-17, asi mismo en el anexo 1.5-13 se adjunta las
inspecciones correspondientes.

1.5.1 Certificaciones de Paz y salvo

Original de la certificacion emitida por el revisor fiscal (si aplica) o por el contador y el representante
legal del Interventor, en la cual se certifique que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de
salarios, honorarios, prestaciones y seguridad social, de la totalidad del personal reportado en el
respectivo periodo. La certificacion presentada por el Interventor debera contener el listado de
personal certificado. Las respectivas certificaciones, del personar reportado en el presente periodo,
se adjuntan en el Anexo 1.5-2.

Nota: En el certificado general de la interventoria se incluye el personal que se integrd en el presente
periodo segun formato 31, no se incluye el personal que se retird.

1.5.2  Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social

Copias de afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del Personal vinculado o retirado
por el Interventor, dentro del periodo respectivo.

En el Anexo 1.5-3 se adjuntan las afiliaciones al SGSS del personal que ingreso durante el periodo del
presente informe.

Ademas, se anexa el pago de seguridad social del personal antiguo que laboré en el periodo.

Para los trabajadores ubicados en el extranjero se anexan las respectivas certificaciones de sus
empresas contratantes, que evidencian que estan cubiertos por la seguridad social en sus paises.

El CSPLMB realizd el respectivo pago de la ARL al personal independiente que tiene contrato por
prestacion de servicios, que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V.

Los respectivos soportes se adjuntan en el Anexo 1.5-3.
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1.5.3 Pagos de salarios personal de interventoria

Soportes de pago de los salarios a los empleados del Interventor, dentro del periodo respectivo.

En el Anexo 1.5-4 se adjuntan los soportes de pago de ndmina del mes reportado en el presente
informe, de cada empleado de la interventoria.

Se presenta casos del personal profesional independiente contratado por la Interventoria por
contrato de prestacion de servicios, que tienen dedicaciones parciales, a quienes se le paga mes
vencido una vez se revise y verifique la cuenta de cobro mensual que deben hacer llegar al drea
contable.

1.5.4 Egresos de personal/ Examen de retiro

Copia del formato de la notificacion, en la cual le informdé a su Personal el derecho que tiene a
realizarse el examen médico de egreso, si fuere aplicable.

Se realiza la notificacion del derecho a realizarse el examen médico de egreso, para el personal que
ingreso en el presente periodo. Para su verificacion en el Anexo 1.5- 5.

Como novedad del presente informe, los egresos son de metodologia contractual independiente.
En el presente periodo se retiré 5 persona. Para su verificacion Anexo 1.5-5
1.5.5 Registro de la notificacidn de riesgos

Copia del formato de notificacion de riesgos. Este soporte Unicamente se deberd presentar, cuando
se haya vinculado Personal nuevo dentro del respectivo periodo.

A cada trabajador que ingresa al proyecto, se le realiza la notificacién de los riesgos a los que va a
estar expuesto en su ambiente laboral, de acuerdo con el cargo a desempefa.

Durante el periodo se notificé a 4 personas.
1.5.6 Registro de asistencia a la inducciéon SST

Copia de los formatos de induccién al Personal que se haya vinculado al Interventor dentro del
respectivo periodo.

A todo el personal que ingreso al proyecto en el presente periodo, se le realizé una induccién en

temas SST, como fueron: Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Politicas: SST, de
prevencion del consumo de alcohol, tabaco y drogas, seguridad vial, objetivos del SG-SST, SGSS ARL,
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EPS, AFP, induccidn PESV, definicidn y reporte de Accidentes y enfermedad laboral, Peligro y Riesgo,
actos y condiciones inseguras, Reglamento de higiene y seguridad industrial, notificacion de riesgos,
plan de Emergencias, EPP uso y reposicion, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, acoso laboral,
normas de seguridad. verificar en el Anexo 1.5-7.

1.5.7 Conceptos médicos ocupacionales

Durante el periodo se realizd examen de ingreso ocupacional.

1.5.8 Registro de Capacitaciones y entrenamientos

Copia de los formatos de capacitacion y entrenamiento realizados en el respectivo periodo.

Para el proceso de formacién en el mes del reporte se cumplid con las capacitaciones programadas
en el cronograma de capacitacion 2026, asi mismo cada oficina implemento sensibilizaciones

diferentes las temas que se dictaron los cuales fueron los siguientes:

- Pausas activas
- entre otros

Los soportes de las capacitaciones realizadas se presentan en el anexo 1.5-9.
1.5.9 Entrega de EPP

Copia de las actas de entrega o reposicién de los Elementos de Proteccion Personal (“EPP”) que haya
sido entregado durante el periodo respectivo.

Los soportes de entrega o reposicién de EPP se pueden verificar en el anexo 1.5-10.

De acuerdo con los entregables la reposicidn, se realizé conforme a la necesidad de las actividades;
se incluye para verificacion los soportes de la actividad en el anexo 1.5-10

Los demas colaboradores realizan trabajo de oficina y/o; por lo anterior no ha sido necesario la
entrega de estos elementos.

1.5.10 Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”)
a) Copiade la convocatoria y/o conformacion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(“COPASST”), en caso de haber ocurrido durante el periodo respectivo. Adicionalmente, el

Interventor deberd presentar el acta de la reunién del COPASST, que se haya llevado a cabo
durante el periodo respectivo.
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Se programa reunion del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”) dentro
de los 15 dias del mes siguiente, se anexa soporte de reunién del mes mayo anexo 1.5-16

1.5.11 Soporte Comité de Convivencia Laboral

Copia de la convocatoria y/o conformacién del Comité de Convivencia Laboral (“COCOLAB”), en caso
de haber ocurrido durante el periodo respectivo. Adicionalmente, el Interventor deberd presentar el
acta de la reunién del COCOLAB, que se haya llevado a cabo durante el periodo respectivo.

Se programa reunion del Comité de Convivencia Laboral (“COCOLAB”), el cual se presentara en el
anexo 1.5-20 en la proxima version debido a que se encuentra en proceso de firmas.

1.5.12 Aprobacién emitida entidad gubernamental PESV

Adjuntar copia de la aprobacion emitida por la Autoridad Gubernamental del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (“PESV”).

En relacion con la aprobacién ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobacion segin
Decreto 2106/2019 articulo 110, se debe realizar reporte de autogestion de forma anual segun
resolucion 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le
corresponda, cabe resaltar segin ley 2050/2020 articulo 1 la entidad que le corresponde al
Consorcio Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

1.5.13 Soporte cumplimiento PESV

Adjuntar copia de la certificacion emitida por la Autoridad Gubernamental, respecto del cumplimiento
de la implementacion de PESV.

En relacién con la aprobacidon ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobacién segun
Decreto 2106/2019 articulo 110, se debe realizar reporte de autogestion de forma anual segun
resolucion 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le
corresponda, cabe resaltar segiin ley 2050/2020 articulo 1 la entidad que le corresponde al Consorcio
Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

1.5.14 Registro de capacitaciones conductores

Adjuntar copia de los soportes de capacitacién de conductores en concordancia con las actividades
programadas en el periodo respectivo.

Durante el periodo, se realizd actividad de Gestion segura de la velocidad en desplazamientos
laborales soporte anexo 1.5-21.
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1.5.15 Soporte Actas de comité ambiental y SST

En relacién con las actas de los comités Ambiental y de SST del Interventor, correspondientes a la 188,
189y 190, con relacion a las actas se encuentran en proceso de firmas.

1.5.16 Registro Fotografico

Registro fotografico a color georreferenciado de las actividades de SST ejecutadas en el periodo
correspondiente.

En el Anexo 1.5-11 se adjunta el registro fotografico, donde se hace una breve descripciéon de cada
fotografia, de acuerdo con las actividades realizadas en el periodo.

1.5.17 Registro de PQRS

Registro acumulado de las peticiones, quejas y reclamos (“PQRS”) gestionadas por el Interventor. El
formato serd acordado con la EMB al momento de la firma del Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria, y el mismo se ajustara de acuerdo con las necesidades de la EMB.
No se han gestionado PQRS relacionadas con el componente SST en el periodo.

1.5.18 Registro de inspecciones

Adjuntar el listado de las inspecciones planeadas y ejecutadas, en el cual se deberan detallar las fechas
en las cuales se llevaron a cabo, durante el periodo respectivo.

Actividades de Inspeccidn realizadas:

- Inspeccion de Botiquin

- Inspeccion de extintores

- Inspeccion de instalaciones locativas
- Inspecciones de EPCC

Las inspecciones preoperacionales diarias de los vehiculos empleados durante el mes se han realizado
sin novedad.

Los registros de inspeccion vy lista de inspecciones se presentan en el Anexo 1.5-13.

Asi mismo se realiza inspeccion a los equipos utilizados para el trabajo en alturas en el presente
periodo, anexo 1.5-13.

Las inspecciones se realizan con el objetivo de verificar condiciones de seguridad en las actividades
gue se realizan durante el periodo del presente informe, como resultado de estas, se obtiene un
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control y buenas practicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para evitar cualquier afectacion fisica y
moral de los trabajadores. Se realizan las inspecciones planeadas en el Copasst.

1.5.19 Documentos finales de afio

Adicionalmente, al final del afio fiscal el Interventor deberd presentar a la EMB la documentacion
relacionada con la gestion de SST del Contrato:

i. Certificacién emitida por el revisor fiscal o representante legal y el contador, en la cual conste
gue a la fecha de su emisién no se han interpuesto reclamaciones o demandas, como
consecuencia de la falta de pago de salarios u honorarios, prestaciones y seguridad sociales del
Personal del Interventor. En caso de existir reclamaciones o demandas deberd acompafiarse de
un informe de las acciones tomadas por el Interventor.

No se presenta en el periodo.

ii. Documento emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (“ARL”), en la cual conste una
relacidn de los accidentes laborales que hayan ocurrido durante la respectiva anualidad.

No se presenta en el periodo.

Certificacion emitida por el ente competente del porcentaje de cumplimiento de la
implementacién del SG-SST por parte del Interventor.

No se presenta en el periodo.
iii. Soportes de reubicacion laboral de trabajadores (si aplica).

No aplica para el periodo del presente informe.
1.5.20 Otras actividades SST realizadas por interventoria
Durante el periodo se realizaron las actividades del Plan de Trabajo SST, enfocadas en las actividades
de supervision e implementacién de buenas practicas de seguridad con el personal del CSPLMB;
conforme a la programacién, entre las mas importantes ejecutadas en el periodo del informe estan
la realizacién de capacitaciones, inspecciones, verificacidon de condiciones inseguras, recorridos en los

frentes de obra activos, comités del SG-SST, comités del contrato entre otras.

Como cumplimiento a la gestion de supervision de actividades al contrato; esta Interventoria presenta
un registro fotografico de supervisiéon de las actividades constructivas en el anexo 1.5-11.
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De igual manera como apoyo a la supervisién esta Interventoria realiza recorridos permanentes por
los frentes de obra activos con el fin de evidenciar la gestién de buenas practicas de SST.

La supervision de la Interventoria durante el periodo se ha realizado de manera permanente, en cada
frente de obra; con acompafiamientos a las actividades programadas de alto riesgo, de igual manera
la realizacién de verificacion de las condiciones de sefializacion de seguridad, senderos peatonales,
orden y aseo en los frentes de obra, equipamiento de seguridad para los contratistas entre otros.

1.5.21 Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV

La Interventoria empled (14) vehiculos en la ejecucion de sus actividades. El plan estratégico de
seguridad vial este articulado con el sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.

En este periodo la interventoria realizé las siguientes actividades conducentes a la implementacion
del PESV.

- Serealiza la Induccion del plan estratégico de seguridad vial, politica de seguridad vial, programas
al personal que ingreso en el periodo del informe, ver Anexo 1.5-7.

- Se verificaron los documentos del vehiculo que ingreso al proyecto (licencia de conduccion,
licencia de transito, SOAT, tecnicomecanicas, pdliza, mantenimientos)

- Se actualizé la base de datos de los conductores.

- Se verificod en el SIMIT la informacion sobre infracciones de trafico de los conductores del
Consorcio.

- Se realiza control a los vehiculos con que cuenta el Consorcio en cuanto a: preoperacionales
diarios, mantenimientos preventivos de acuerdo con el kilometraje. (Anexos 1.5-1, y 1.5-13).

- Verificacién de cumplimiento de la politica de seguridad vial, Programas de gestion de riesgos
criticos y factores de desempefio (prevencién de la distraccién, gestion de velocidad segura, cero
tolerancias a la conduccidn bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, gestion de velocidad
segura y seguimiento a los indicadores entre otros.

- Serealiza el proceso de actualizacion del plan anual de trabajo del PESV articulado con el sistema
de gestién de seguridad y salud en el trabajo (Anexos 1.5-15).

- Se realizo actividad de Gestion segura de la velocidad en desplazamientos laborales. soporte
anexo 1.5-21.

Avance del plan de trabajo del plan estratégico de seguridad vial
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ANALISIS TENDENCIAL PLAN DE TRABAJO

100.00%

En el periodo seleccionado se da cumplimiento con el 100% de las actividades propuestas en el plan de trabajo, para el Plan
estratégico de seguridad vial

Tabla 1.5-4. Andlisis tendencial plan de trabajo

En el periodo de reporte no se presentd un siniestro de transito como se evidencia en el siguiente
grafico

SINIESTRO DE TRANSITO

|| masn ok swiesrao ok Taansio

@ Tasa Siniestros Viales TSV @Nimero Siniestros TSV #Meta_TSV ~Maximo_TSV +Minimo_TSV
7

60

40

20

Tasa Siniestros Viales TSV

20

[}

a1

[
0.7
brero

juric

En el periodo seleccionado se presentd O siniestros viales teniendo en cuenta el kilometraje recorrido 31605 y la contante de

1'000.000 de Kilémetros recorridos se brinda la tasa de siniestro de transito segin formula TSV(n) = SV(tn)* K / Km(t) quedando asi:
TSV(n) = 0* 1'000.000 / 31605 =0

Tabla 1.5-5 siniestros de trdnsito 2026
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1.5.22 Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoria

En el Anexo 1.5-14 se presenta la matriz de los requerimientos especificos sobre la verificacién que
debe hacer la interventoria, expresados en el Apéndice A2 “Obligaciones especificas del contrato de
interventoria.

Conforme a lo establecido en el plan de trabajo SST, se presenta en el presente informe la ejecucién
de actividades proyectadas (Programadas y Ejecutadas) para el periodo del presente informe. Anexo
1.5-15.

De igual manera se ejecutaron las actividades del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo;
conforme a la metodologia de priorizacidn de los principales riesgos asociados al proyecto; dentro de
las actividades ejecutadas se presenta la gestion de capacitaciones, inspecciones programadas,
control normativo de personal, gestion de comité del Copasst, entrega de elementos de proteccidn
personal, acompafiamiento a las actividades criticas en el frente de obra, recorridos de supervision
de obra, revision de preoperacionales, verificacién de senderos peatonales y sefializacién general de
seguridad en el frente de obray en las dreas de influencia del proyecto.
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1.6. Seguimiento Contrato No. 148 de 2020

En el LINK se encuentra las actas realizadas en el Periodo

1.6 Actas Obligaciones Interventoria.pdf
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