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3. INFORME DE AVANCE 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 
A través de este documento, se presenta informe ejecutivo del estado y avance del Contrato 

de Concesión No. 163 de 2019, de manera tal que permita visualizar el progreso en la ejecución y el 
estatus de las actividades que se están desarrollando. Actualmente la primera línea del Metro de 
Bogotá se encuentra en la Etapa Preoperativa; en Fase de Construcción, donde se ejecutan Obras 
Civiles y actividades de Sistemas Metro. El proyecto, a la fecha de corte del presente informe, cuenta 
con 21 meses de ejecución restantes, ya que la finalización de la Etapa Preoperativa establecida en 
el Plan de Ejecución V15 contempla el plazo hasta el 12 de marzo de 2028.  
 
La Interventoría dando respuesta a los requerimientos del Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, 
presenta el desarrollo de los servicios de Interventoría al Contrato de Concesión de la Primera Línea 
de Metro de Bogotá (en adelante PLMB), en desarrollo por parte de la Empresa Metro de Bogotá (en 
adelante, EMB) y ejecución por parte de Metro Línea 1 S.A.S. 
 
Con el Contrato de Concesión 163-2019 de Metro Línea 1 S.A.S como entrada principal, e 
identificando las fases e hitos que debe cumplir el concesionario, se presenta en primer término un 
esquema de las tareas realizadas por esta Interventoría. 
 
Dentro de los aspectos que se presentan en el informe de avance se muestra una visión, objetivo y 
estado del proyecto, mostrando la trazabilidad contractual del Concesionario, estado actual, 
duración, avances, progreso y riesgos asociados en el proyecto durante el período, entre otros.  
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3.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente resumen ejecutivo, da cuenta de los principales avances del proyecto PLMB, en el 

desarrollo de la Fase de Construcción con corte al 30 de junio de 2026, el avance general del proyecto 
de Concesión fue de avance programado de 83,41% vs ejecutado de 78,15%, desviación acumulada 
de -5.26%.  

 

 
Figura 3.2-1. Avance General Proyecto PLMB 

 
3.2.1 VIADUCTO (ESTRUCTURAS, BRT Y SUPERESTRUCTURA) 
 
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UE049 ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 17+330 a 
17+570έΣ ¦9л53 ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 15+280 a 15+505έΣ UE055 ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 13+990 a 
14+620έΣ UE063 ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 10+035 ŀ мпҌснлέΣ ¦9лсс ά{ǳōŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ  - Absc 8+820 a 
9+430έΣ UE097 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ - Absc 21+840 a 22+040έ, UE098 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - 
21+555 a 22+840έ, UE100 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - 20+800 a 21+215έΣ ¦9млс ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 
Viaducto - 18+820 a 19+110έΣ ¦9мну ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - 10+560 a 10+82лέΣ UE134 
ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - 8+025 a 8+47лέΣ UE489 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - Absc 5+405 a 
5+760έ, UE490 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 5+110 a 5+405έ, UE491 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ 
- Absc 4+740 a 5+110έΣ ¦9пфо ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - Absc 4+050 a 4+480έΣ UE494 
ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ - Absc 3+760 a 4+05лέ y UE495 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 3+440 
a 3+760έ. Además, se dio inicio a la UE475 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ Viaducto ς Absc 10+820 a 11+440έ, 
¦9птс ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς Absc 10+560 a 10+820έ y UE484 ά{ǳǇŜǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ±ƛŀŘǳŎǘƻ ς 
Absc 7+215 a 7+800έ. 
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En cuanto al avance general de los elementos estructurales del viaducto, en el periodo estuvo 
operativas las vigas de lanzadoras No.1 ANA, No.2 BELLA, No.3 CAMILA, No.5 EMILIA, No.6 FABIOLA 
y No.7 GLORIA. La viga lanzadora No.4 DENIS se encuentra en actividades de montaje en interestación 
7 y la viga lanzadora No.8 HELENA se encuentra en espera de finalización de subestructura para 
continuar recorrido. 
Las vigas lanzadoras acumulan un avance de 441 vanos con una longitud de viaducto equivalente a 
14423 ml de viaducto, las vigas cajón de naves centrales cuentan con 48 vanos equivalentes a 1041 
ml y las estructuras metálicas un avance de 6 vanos con una longitud de viaducto de 240 ml, para un 
total de 15704 ml de viaducto. 
 

  
Tabla 3.2-1. Producción acumulada Vanos Viaducto 

 

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 ANA 72 2333 S12-19

No.2 BELLA 48 1503 S13-16

No.3 CAMILA 62 2079 S15-32

No.4 DENIS 41 1384 S7-26

No.5 EMILIA 35 1175 S14-26

No.6 FABIOLA 76 2486 S7-19

No.7 GLORIA 55 1763 S8-12

No.8 HELENA 52 1700 S11-16

441 14423

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 VIGAS CAJÓN ACERO 2 120 S1-01 a S1-03

No.2 VIGAS ACERO PERFIL I 4 120 S1-48 a S1-52

6 240

VANOS LONGITUD LOCALIZACIÓN

No.1 GIBRALTAR - CARRERA 96 8 150 E1-01 a E1-09

No.2 PORTAL AMERICAS 8 150 E2-01 a E2-09

No.3 CIUDAD KENNEDY - CARRERA 80 6 147 E3-01 a E3-07

No.4 TIMIZA - CALLE 42S 6 147 E4-01 a E4-07

No.5 HOSPITAL KENNEDY 6 147 E5-01 a E5-06

No.6 AV. BOYACA 9 150 E6-01 a E6-10

No.9 SENA - NQS 5 150 E9-01 a E9-06

48 1041

495 15704

VIGA CAJÓN NAVES CENTRAL

ESTRUCTURA

LANZADORA

TOTAL VIADUCTO
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Total Elementos (Fecha Fin PEV15) 
Meta Física Ejecutada / Meta física Planificada (Desviación) 
% Meta física Ejecutada / % Meta física Planificada (E/P) 

Figura 3.2-2. Avance General elementos estructurales viaducto Proyecto PLMB ς Corte 30/06/2026 

 
En el mes de junio se dio la finalización de 7492 pilotes PHC. Analizando el desempeño de los 
elementos estructurales se evidencia que los Pilotes Preexcavados tienen un desempeño del 99%, 
los Dados tienen desempeño del 96%, las Pilas tienen un desempeño 94%, los Capiteles tienen un 
desempeño del 95%, la Fabricación de Dovelas tiene un desempeño del 96%, el Montaje de Vigas U 
tiene un desempeño del 94%, la Fabricación de Segmentos de Vigas Cajón tiene un desempeño del 
72%, el Montaje de Segmentos Vigas Cajón tiene un desempeño del 66% y Vía Férrea tiene un 
desempeño del 107%. 
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Tabla 3.2-2. Seguimiento Elementos Estructurales Viaducto e índice de desempeño del cronograma PEV15. 

 
Se destaca principalmente la importancia de implementar medidas para revertir las desviaciones de 
11 pilotes preexcavados, 36 dados, 58 pilas, 37 capiteles, 310 Fabricación Vigas U, 344 Montaje de 
Vigas U (30 vanos), fabricación de 162 segmentos viga Cajón y montaje de 154 segmentos de viga 
cajón.  
 

    
Tabla 3.2-3. Comportamiento Desviaciones Acumuladas Estructurales Viaducto mayo Vs junio 2026. 

 
Durante el periodo de corte se evidencia que la desviación acumulada se incrementa en 4 pilas, 5 
capiteles, 143 izaje de dovelas (13 vanos) y 13 unidades montaje segmentos de viga cajón. 
 
Por otra parte, se observa que el desempeño del cronograma es insuficiente frente a lo planificado 
en PEV15, mostrando reducciones frente al desempeño del mes anterior para capitel 1%, izaje vigas 
U 2% y montaje segmentos viga cajón 1%, situación contraria a lo esperado de cara a la reacción 
oportuna del Concesionario ML1. 
 

Elemento Estructural Planificado Ejecutado D SPI
Instalación Pilotes PHC 7.492 7.492 -                  1,00                

Pilotes Preexcavados 1.540 1.529 11-                   0,99                

Subestructura Dados 814 778 36-                   0,96                

Subestructura Pilas 893 835 58-                   0,94                

Subestructura Capitel 716 679 37-                   0,95                

Fabricación Vigas U 7.405 7.095 310-                 0,96                

Montaje Vigas U 5.675 5.331 344-                 0,94                

Vanos U 471 441 30-                   0,94                

Fabricación Segmentos V Cajón 588 426 162-                 0,72                

Montaje Segmentos V Cajón 460 306 154-                 0,66                

Vía Ferrea 7.228 7.712 484                 1,07                

SEGUIMIENTO ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIADUCTO CORTE 30 DE JUNIO 2026

Elemento Estructural

VARIACIÓN

MAYO

2026

VARIACIÓN

JUNIO

2026

D

Instalación Pilotes PHC 182-                            -                           182                 

Pilotes Preexcavados 37-                              11-                             26                   

Subestructura Dados 40-                              36-                             4                     

Subestructura Pilas 54-                              58-                             4-                     

Subestructura Capitel 32-                              37-                             5-                     

Fabricación Vigas U 381-                            310-                           71                   

Montaje Vigas U 201-                            344-                           143-                 

Vanos U 17-                              30-                             13-                   

Fabricación Segmentos V Cajón 177-                            162-                           15                   

Montaje Segmentos V Cajón 141-                            154-                           13-                   

Vía Ferrea 1-                                484                           485                 

DESVIACIÓN ACUMULADA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VIADUCTO



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 11 de 103 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0070_03_VBB 

 

   
Tabla 3.2-4. Comportamiento Desempeño del Cronograma Elementos Estructurales Viaducto mayo Vs junio 2026. 

 
Los rendimientos del mes de mayo para pilotes preexcavados, dados, pilas, capitel, fabricación 
dovelas U, izaje de dovelas (vanos), fabricación segmentos vigas cajón, montaje de vigas cajón e 
instalación vía férrea fueron inferiores a los rendimientos necesarios para recuperación de las 
desviaciones en los plazos establecidos en el PEV15.    
 

   
Tabla 3.2-5. Rendimientos Historico Elementos Estructurales Viaducto. 

 
La BRT6 Calle 26 se encuentra en operación. Por su parte, las Estaciones BRT Temporal de la Av 
Jimenez, Calle 22, Calle 39, Marly, Calle 57 y Nueva Flores se encuentran en servicio, por otro lado, 
la BRT Temporal Calle 34 finaliza la operación e inicia la desinstalación de esta.  
 

La fabricación de estructura metálica ha finalizado para 11 de las 13 estaciones BRT (BRT1 NQS-Sena   
- UE193, BRT3 Tercer Milenio ς UE195, BRT5 Calle 19 - UE197, BRT6 Calle 26 - UE198, BRT7 Profamilia 
Av. 39 -UE199, BRT8 Calle 45 - UE200, BRT9 Marly - UE201, BRT10 Calle 63 - UE202, BRT11 Nueva 
Flores - UE203, BRT12 Calle 72 - UE204 y BRT13 Calle 76 - UE205). No ha iniciado la fabricación de las 
restantes (BRT2 Calle 1 Hospital - UE194 y BRT4 Av. Jimenez - UE196).  

Elemento Estructural

MAYO

2026

SPI

JUNIO

2026

SPI

D

Instalación Pilotes PHC 0,98                           1,00                          0,02                

Pilotes Preexcavados 0,98                           0,99                          0,02                

Subestructura Dados 0,95                           0,96                          0,01                

Subestructura Pilas 0,94                           0,94                          0,00-                

Subestructura Capitel 0,95                           0,95                          0,01-                

Fabricación Vigas U 0,95                           0,96                          0,01                

Montaje Vigas U 0,96                           0,94                          0,02-                

Vanos U 0,96                           0,94                          0,02-                

Fabricación Segmentos V Cajón 0,70                           0,72                          0,03                

Montaje Segmentos V Cajón 0,68                           0,66                          0,01-                

Vía Ferrea 1,00                           1,07                          0,07                

VARIACIÓN DESEMPEÑO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VIADUCTO

ITEM UNIDAD

RENDIMIENTO 

PROGRAMADO

PEV15

RENDIMIENTO

REAL

Jul 25 - Jun 26

RENDIMIENTO

NECESARIO PARA 

RECUPERACIÓN

jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26

PHC und 201 164 0 341 346 244 303 235 150 137 42 9 88 16 52

PREEXC und 42 39 71 36 58 80 42 45 18 24 27 45 23 27 43

DADO und 25 26 22 29 40 59 37 28 27 12 11 25 12 13 15

PILA und 28 31 39 45 43 50 50 35 38 16 19 18 22 15 16

CAPITEL und 22 29 21 40 38 32 24 40 51 30 25 20 19 13 17

FAB UBEAM dovela 244 247 157 464 408 366 325 236 193 135 280 237 104 93 124

UBEAM dovela 252 275 372 252 259 264 256 233 287 198 182 325 390 387 269

VANOS und 21 23 31 20 22 23 22 18 24 17 15 25 32 31 21

FAB VIGA CAJÓN und 35 21 162 20 18 15 34 36 26 21 23 23 11 12 15

VIGA CAJÓN und 31 19 71 11 0 31 76 12 54 26 6 0 0 0 12

VIA FERREA ml 1193 643 2307 0 0 690 1133 764 188 881 545 1034 761 609 1107

ANÁLISIS RENDIMIENTOS

MENSUAL

PROMEDIO
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En las Estaciones BRT, se han adelantado la demolición de las Estaciones BRT existentes en BRT1 NQS-
Sena (UE193), BRT2 Calle1 Hospital (UE194), BRT3 Tercer Milenio (UE195), BRT4 Av Jimenez (UE196) 
BRT5 Calle 19 (UE197), BRT6 Calle 26 (UE198), BRT8 Calle 45 (UE200), BRT9 Marly (UE201), BRT10 
Calle 63 (UE202) y BRT12 Calle 72 (UE204). Y Adicionalmente, se han demolido las BRT existentes 
Calle 57 (UE043), Flores (UE040), Calle 39 (UE046), Calle 34 (UE047) y Calle 22 (UE049). 

Las estructuras de las BRT que han finalizado obedecen a las BRT1 NQS-Sena (UE193), BRT6 Calle 26 
(UE198), BRT9 MARLY Calle 57 (UE201) y BRT12 Calle 72 (UE204). La estructura nueva se encuentra 
en ejecución en la BRT3 Tercer Milenio (UE195), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT7 Calle 39 (UE199) y 
BRT10 Calle 63 (UE202).  

En lo que respecta a los acabados de las BRT ha finalizado la BRT6 Calle 26 (UE198), que se encuentran 
en ejecución BRT1 SENA (UE193), BRT9 Marly (UE201) y BRT12 Calle 72 (UE204). Por otra parte, 
finalizaron las redes de servicios públicos en BRT6 Calle 26 (UE198), mientras que continúan obras 
en BRT1 Sena (UE193), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT9 Marly (UE201), BRT10 Calle 63 (UE202) y BRT12 
Calle 72 (UE204).  

Referente a los trabajos de Pilotaje y Subestructura han finalizado en BRT1 NQS - Sena (UE193), BRT2 
Calle 1 Hospital (UE194), BRT3 Tercer Milenio (UE195), BRT5 Calle 19 (UE197), BRT6 Calle 26 (UE198), 
BRT7 Profamilia Av 39 (UE199), BRT9 Marly (UE201), BRT10 Calle 63 (UE202), BRT11 Nueva Flores 
(UE203) y BRT12 Calle 72 (UE204). Continúan en ejecución obras de subestructura en BRT4 Av 
Jimenez (UE196), BRT 8 Calle 45 (UE200) y BRT 13 Calle 76 (UE205). 

Se finalizó la instalación de vanos de la superestructura de la UE125 (11 vanos sobre BRT1 NQS - 
Sena), UE116 (4 vanos sobre la BRT3 Tercer Milenio), UE112 (8 Vanos BRT5 Calle 19), UE108 (5 Vanos 
BRT6 Calle 26), UE106 (7 vanos sobre BRT7 Calle 39), UE098 (3 vanos BRT10 Calle 63) y UE096 (7 
vanos sobre la BRT11 Flores). En lo concerniente a la fabricación de dovelas pendientes por instalar 
sobre las BRT se encuentran en fabricación las dovelas de las UE118 (sobre BRT2 Hospital), UE114 
(sobre BRT4 Av. Jimenez), UE103 (sobre BRT8 Calle 45), UE101 (sobre BRT9 Marly), UE094 (sobre BRT 
12 Calle 72) y UE093 (sobre BRT13 Calle76). 

 

3.2.2 PATIO TALLER (ADECUACIÓN, EDIFICIOS, URBANISMO) 

Durante el periodo finalizaron las unidades ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ¦9лон άPatio y talleres - Edificios - Hall de 
/ƻŎƘŜǊŀǎέ y UEоту άPatio y talleres - Equipos - Suministro del 50%έ.  

En edificio administrativo y Caseta de Control (UE031), Locales Técnicos y CCO (UE033), Taller de 
Mantenimiento de Infraestructura (UE035), Tanques SCI y Almacenamiento de Residuos (UE037), 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (UE037), Taller Mantenimiento Mayor y Menor 
(UE036) y Zona de Pruebas de PDAP (UE381) se adelantan trabajos de estructura metálica, cubiertas, 
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MEP y acabados.  Por otro lado, se continúan con la ejecución de las actividades de subestructura en 
Estación de Servicio (UE037).  

En lo concerniente a las obras de Urbanismo, se continuó la ejecución del urbanismo en general del 
patio taller como canalizaciones, cerramiento, drenajes, vías de acceso, redes de servicios y 
pavimentos (UE038), adicionalmente se adelanta la instalación de la vía férrea sobre balasto externas 
en edificios, circular Sector Patio Vigas U y cambia vías (37 de 39) (UE381).  

En Patio taller se acumulan 14.689 ml de vía férrea sobre balasto instalada, incluyendo líneas internas 
en edificios, carril de pruebas, circular Sector Patio Vigas U y vías externas. En el periodo del presente 
informe se culminó la vía férrea del edificio 107.  
 
 
3.2.3 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 

5ǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŦƛƴŀƭƛȊƽ ƭŀ ǳƴƛŘŀŘ ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ¦9олн άEstructuras intersecciones viales - Estación 
7 - Puente costado sur - Tableros y Obras ComplementariasέΦ  

En lo concerniente con la Intersección vial de la Av. 68 (UE299, UE300, UE301 y UE302) han finalizado 
su ejecución, ya que en la UE302 UAESP emitió aval a la iluminación de los diseños fotométricos. 

En Intercambiador vial Calle 13 (UE303), han finalizado trabajos preliminares en sección 1.1 Costado 
Sur Occidental, en sección 1.2 Costado sur Occidental y en Sección 2 Costado Norte. Las obras 
preliminares que se encuentran ejecutando en el periodo del presente informe, se encuentran 
ubicadas en la sección 3 Costado Sur Oriental. Las actividades relacionadas con estructura 
(apuntalamiento, excavación, mejoramiento, estructura de concreto y rellenos) de este 
intercambiador vial, ha culminado la ejecución de la sección 1.1 Costado sur occidental. Las secciones 
1.2 Costado sur occidental y sección 2 costado norte, se encuentran desarrollando actividades 
concernientes a estructuras de concreto y rellenos. 

El intercambiador vial Calle 72 (UE304), ya se encuentra culminada y en servicio a la comunidad. 

 

3.2.4 ESTACIONES METRO Y EDIFICIOS DE ACCESO 
 
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UE307 άEstructura Edificio de acceso 
descendente Estación 3έΣ UE321 ά9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻ ascendente 1 Estación 9έΣ UE323 
ά9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻ ascendente Estación 9έΣ ¦9онт ά9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻ 
ascendente Estación 10έ y UE355 άEstructura Edificios de acceso descendente 2 Estación 15έ. 
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La Estación Metro 01 (UE158), se encuentra finalizada la estructura en concreto. Finalizó fabricación, 
instalación de 48 segmentos de vigas cajón en concreto, losa en concreto nave central e izaje vigas 
cajón metálicas plataforma. Fue construida la losa plataforma de abordaje y la estructura metálica de 
cubierta y montaje de cubiertas. Se continúan adelantando obras MEP en lo concerniente a las 
instalaciones eléctricas, corrientes débiles, suministro agua y gas, protección contra incendios, 
equipo mecánico y aire acondicionado e instalación de aparatos de circulación vertical (UE361). Se 
continúan desarrollando actividades de acabados interiores, instalación de fachadas, actividades en 
muros interiores y pisos (UE159). Continúa el desarrollo del proceso de contratación de los acabados 
interiores y de la fabricación de las fachadas. Asimismo, se cuenta con los suministros de materia 
prima para la fabricación de fachadas. 

 En la Estación Metro 02 (UE160), en nave central se encuentra finalizado la subestructura, la 
fabricación e instalación de los 48 segmentos de viga cajón concreto y losa en concreto nave central. 
Se continuaron desarrollando actividades concernientes a la estructura plataforma como a su vez se 
continuó con la instalación de la Estructura metálica de cubierta. En lo concerniente con el edificio 
de acceso Ascendente 1 ya se cuenta con la finalización el pilotaje, excavaciones y subestructura, y a 
su vez se continúan actividades superestructura, Estructura metálica y pasarela. En el Ascendente 2 
(UE160) ha finalizado el subestructura, pantallas, excavaciones y superestructura del edificio, por otra 
parte, se continúan trabajos de superestructura sótano. Como parte del desarrollo de las actividades 
de acabados (UE161), se tiene que para la Nave central se encuentran desarrollando actividades de 
muros interiores como a su vez se fabrican fachadas. 

Como parte de las obras MEP (UE362), en la nave central se desarrollan actividades en las 
instalaciones suministro agua y gas, instalaciones eléctricas, corrientes débiles, equipos mecánicos, 
protección contra incendios y aires acondicionados. A su vez se encuentran adelantando actividades 
de fabricación MEP las cuales no han finalizado. Como parte de los aparatos de circulación vertical se 
encuentran fabricados.   

En la Estación Metro 03 (UE162), en nave central finalizaron las actividades concernientes a la 
subestructura y superestructura. Finalizó fabricación e instalación de 36 segmentos vigas cajón en 
concreto para tablero, la losa en concreto en nave central e izaje de vigas cajón metálicas para 
plataformas. Por otro lado, se continuaron con los trabajos en montaje de estructuras metálicas de 
cubierta y estructuras metálicas de las pasarelas hacia los Edificios ascendente y descendente.  

Finalmente, se continúa con la construcción de la plataforma de abordaje. En relación con los 
acabados (UE163), se ha adquirido la materia prima para la fabricación de las fachadas, cuyo proceso 
de fabricación se encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso de contratación y 
adquisición de los materiales destinados a los acabados interiores. 

Como parte de la estructura del Edificio de acceso Ascendente de la Estación Metro 3 (UE305) sus 
actividades ya se encuentran culminadas, encontrándose en desarrollo lo concerniente a los 
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acabados (UE306 ς UE308) particularmente al suministro y adquisición de los acabados. La estructura 
del Edificio de acceso Descendente (UE307) se encuentra finalizando actividades de superestructura 
de concreto y la adecuación del espacio público y conexión de redes de los servicios públicos. 

Dentro del desarrollo de las actividades MEP (UE363), en la nave central no se han iniciado 
actividades, caso contrario para el Edificio Descendente y ascendente donde se encuentran 
desarrollando actividades de redes de agua, instalaciones eléctricas y corrientes débiles. 

En Estación Metro 04 (UE164), en nave central finalizó la subestructura, fabricación e izaje de 36 
segmentos vigas cajón en concreto para tablero, losa en concreto en nave central e izaje de vigas 
cajón metálicas para plataformas. Se continúan con trabajos en losa plataformas de abordaje e 
instalación de estructura metálica de cubierta. Continúan obras montaje de estructuras metálicas 
pasarelas al Edificio de acceso Descendente y Ascendente. 

Como parte de los acabados (UE165) se tiene que se contratan fachadas y acabados interiores, se 
fabrican fachadas, por otro lado, fue finalizada la adquisición de suministros de materia prima de 
fachadas. En lo concerniente a las actividades MEP (UE364) para la nave central se desarrollan 
actividades de instalaciones eléctricas de baja tensión. En el Edificio Descendente se desarrollan 
actividades de instalaciones eléctricas de baja tensión, Suministro de agua y gas, Equipos mecánicos 
y aire acondicionado, y corrientes débiles. Finalmente, en el Edificio ascendente se desarrollan 
actividades de suministro de agua y gas como a su vez instalación de aparatos de circulación vertical. 
Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la estructura del Edificio de acceso Ascendente 
de la Estacion Metro 4 (UE309) ya ha culminado en su totalidad, para su posterior desarrollo de 
actividades de acabados (UE310) encontrándose en proceso de adquisiciones, suministro de estos y 
la construcción de muros internos del edificio. Ahora bien, la estructura del Edificio Descendente 
(UE311) ha culminado en su totalidad, entrándose en ejecución de los acabados (UE312) la 
construcción de los muros internos y fabricación de fachadas.  

En Estación Metro 05 (UE166), en nave central ha finalizado subestructura y fabricación e izaje de 36 
segmentos vigas cajón en concreto para tablero. Continua la construcción la estructura metálica de 
cubierta. Se continúan con las actividades de la estructura de plataforma en lo concerniente a los 
concretos en tablero como la instalación de vigas metálicas. Como parte de las actividades de 
acabados (UE167) se ha adquirido la materia prima para la fabricación de las fachadas, cuyo proceso 
de fabricación se encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso de contratación y 
adquisición de los materiales destinados a los acabados interiores.  Como parte de las estructuras 
aledañas se tiene que la estructura del Edificio de acceso Ascendente de la Estacion Metro 5 (UE313) 
ya ha culminado en su totalidad, se desarrollan actividades de construcción de muros (UE314), por 
otro lado, se continua el proceso de suministro y adquisiciones de acabados. Ahora bien, las 
estructuras del Edificio Descendente (UE315) se continúan desarrollando actividades de 
subestructura y superestructura, entrándose en ejecución de los acabados (UE316) la adquisición y 
suministro de estos acabados. En lo concerniente a las actividades MEP (UE365) para la nave central 
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no se desarrollan actividades MEP. En el Edificio Descendente se desarrollan actividades de 
instalaciones Suministro de agua y gas. Finalmente, en el Edificio ascendente se desarrollan 
actividades de suministro de agua y gas como.  

En Estación Metro 06 (UE168), en nave central ha finalizado estructura en concreto. Se tienen 
fabricados e izados 54 segmentos vigas cajón en concreto para tablero. Continua la construcción de 
la estructura metálica de cubierta y vigas cajón plataforma. Como parte de los acabados (UE169), Se 
ejecutan actividades en muros interiores, adquisición de materia prima para la fabricación de las 
fachadas, cuyo proceso de fabricación se encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso de 
contratación y adquisición de los materiales destinados a los acabados interiores. Las obras MEP 
(UE366) se desarrollan con las instalaciones suministro agua y gas, montaje Ascensores y Escaleras 
Mecánicas. 

En Estación Metro 07 (UE170), en nave central ha finalizado el pilotaje, dados y columnas, 
encontrándose pendiente la ejecución de capiteles. Se tienen fabricados 30 de 36 segmentos vigas 
cajón en concreto para tablero, los cuales se encuentran en proceso de izaje y tensionamiento 
transversal. Como parte de la fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón 
plataforma se desarrolló en Plantas en China. En lo concerniente con los acabados (UE171) se ha 
adquirido la materia prima para la fabricación de las fachadas, cuyo proceso de fabricación se 
encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso de contratación y adquisición de los 
materiales destinados a los acabados interiores, no obstante, se encuentra pendiente el inicio de 
actividades de acabados. Como parte de las estructuras aledañas se tiene que la estructura del 
Edificio de acceso Ascendente de la Estacion Metro 7 (UE317) continúan con el desarrollo de 
actividades de subestructura como dados y losa de cimentación como a su vez superestructura 
sótano, y en lo concerniente a superestructura de concreto se continúa con el desarrollo de 
actividades de concreto.  

Como parte de los acabados (UE318) se ha adquirido la materia prima para la fabricación de las 
fachadas, cuyo proceso de fabricación se encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso de 
contratación y adquisición de los materiales destinados a los acabados interiores. Ahora bien, las 
estructuras del Edificio Descendente (UE319) ya se ha culminado con las actividades de estructura, 
entrándose en ejecución de los acabados (UE320) como la adquisición y suministro de estos 
acabados. En lo concerniente a las actividades MEP (UE367) para la nave central no se desarrollan 
actividades MEP. En el Edificio Descendente se desarrollan actividades de instalaciones de aparatos 
de circulación vertical, suministro de agua y gas. Finalmente, en el Edificio ascendente se desarrollan 
actividades de suministro de agua y gas. 

En Estación Metro 08 (UE172), en nave central ha finalizado el pilotaje y se adelantan trabajos en 
dados, pilas, capiteles, pantallas sótano, excavaciones y superestructura. Se tienen fabricados 12 de 
42 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero, pendiente tensionamiento transversal 
de segmentos. La fabricación de estructuras metálicas de vigas cajón plataforma se desarrollan en 
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Plantas en China. Como parte de los acabados (UE173) se surtió el proceso de contratación y 
suministro de materia prima para la fabricación de fachadas, por otro lado, se continua al proceso de 
contratación para los acabados interiores. Continúan obras MEP con actividades de malla de puesta 
a tierra (UE368). 

En Estación Metro 09 (UE174), en nave central finalizada subestructura. Finalizó fabricación e izaje 
de 30 segmentos vigas cajón en concreto para tablero. Se continuó con los trabajos en losa de tablero, 
continua izaje de vigas metálicas cajón para plataformas y la construcción de la estructura de la 
cubierta. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrolló 
en Plantas en China. Los acabados (UE175) ya cuentan con el proceso de contratación y suministros 
de materia prima para la fabricación de las fachadas, por otro lado, continua el proceso de 
contratación y compara de materiales de los acabados interiores. Como parte de las estructuras 
aledañas ya se encuentra finalizada las actividades de concreto de la estructura del Edificio de acceso 
Ascendente 1 y 2 de la Estacion Metro 09 (UE321 y 323). 

Como parte de los acabados (UE322 y UE323) se cuenta con un avance en el proceso de contratación 
acabados interiores, por otro lado, ya se cuenta con el proceso de contratación y suministro de 
materia prima de fachadas. Ahora bien, las estructuras del Edificio Descendente (UE325) se continúan 
con el desarrollo de actividades de la subestructura como la superestructura. Como parte de los 
acabados (UE326) se cuentan con la adquisición y suministro de materia prima para la fabricación de 
fachadas, por otro lado, continua el proceso de contratación y compra de materiales de los acabados 
interiores. En lo concerniente a las actividades MEP (UE369) para la nave central y edificios de acceso 
no se desarrollan actividades MEP.  

En Estación Metro 10 (UE176), en nave central se ha finalizado subestructura. Se tienen fabricados 
36 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero. La fabricación de estructuras 
metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE176). En cuanto 
a obras MEP se cuenta con la malla de puesta a tierra y la contratación de otros sistemas MEP 
(UE370). Se contrató la fabricación de las fachadas y se adquirieron los suministros de materia prima 
para la fabricación de esta (UE177), (UE328) y (UE330). Asimismo, continuó el proceso de 
contratación de los acabados interiores. En el edificio de acceso Ascendente Secundario (UE327) ha 
finalizado la superestructura. En el Descendente Principal (EU329) finalizó el pilotaje, muros pantalla 
del sótano y excavaciones, continúan trabajos de subestructura y superestructura edificio.  
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En Estación Metro 11 (UE178), en nave central ha finalizado pilotaje, continúan actividades en dados 
y adecuación de separador. Pendiente fabricación de 30 segmentos de viga cajón en concreto. La 
fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas 
en China (UE178). Se cuenta con la contratación de obras MEP, se ejecutan actividades de malla de 
puesta a tierra y se adelanta la fabricación de Escaleras Mecánicas y ascensores (UE371).  Se 
contratan fachadas y acabados interiores, adicionalmente se cuenta la adquisición de suministros de 
materia prima de las fachadas (UE179), (UE332) y (UE334), Se contrató la fabricación de las fachadas 
y se adquirieron los suministros de materia prima (UE177), (UE328) y (UE330). Asimismo, continua el 
proceso de contratación de los acabados interiores. En el edificio de Acceso Ascendente Secundario 
(UE331) ha finalizado estructura en concreto y adecuación espacio público.  
 
En el Descendente Principal (UE333) ha finalizado el pilotaje, continúan obras en muros pantalla, 
excavaciones y Superestructura de Concreto.  
 
Adicionalmente, el 16/12/2025 la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió Concepto Técnico No. 
12401, declarando el cumplimiento de requerimientos efectuados ante el hallazgo de hidrocarburos, 
habilitando la zona analizada lo cual permitió finalizar los trabajos de pilotaje pendientes. 
 
En Estación Metro 12 (UE180), en nave central continúan las actividades de Pilotaje. Pendiente 
fabricación de 30 segmentos de viga cajón en concreto. La fabricación de estructuras metálicas de 
cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE180). Continúan obras de 
malla de puesta tierra, se tienen contratadas las obras MEP (UE372). Continua el proceso de 
contratación de acabados interiores y fabricación de fachadas, por otro lado, se cuenta con los 
suministros de materia prima para la fabricación de fachas (UE181), (UE336), (UE338) y (UE340). En 
el edificio de acceso Ascendente 1 (UE335) ha finalizado el pilotaje y excavaciones, continúan 
subestructura y superestructura. En el edificio de acceso Ascendente 2 (UE337) ha finalizado el 
pilotaje y muros pantalla, continúan excavaciones, subestructura y superestructura. En el Edificio de 
acceso Descendente (UE339) ha finalizado el pilotaje y muros pantalla, continúan obras 
complementarias muro colindante, excavaciones y superestructura.  
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En Estación Metro 13 (UE182), en nave central finalizó el pilotaje, dados y pilas, continúan trabajos 
en capiteles. Se tienen fabricados 29 de 36 segmentos vigas cajón en concreto fabricados para 
tablero, pendiente tensionamiento transversal de segmentos. La fabricación de estructuras metálicas 
de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE182). Se ha adelantado 
contratación de obras MEP, instalación de malla puesta a tierra y se avanza en la fabricación de 
Escaleras Mecánicas (UE373). Se cuenta con el suministro de la materia prima para la fabricación de 
las fachadas, cuyo proceso de fabricación se encuentra en ejecución. Asimismo, continúa el proceso 
de contratación y adquisición de los materiales destinados a los acabados interiores (UE183), (UE342) 
y (UE344). En el edificio de Acceso Ascendente Secundario (UE341), ha finalizado la estructura del 
edificio. Continúan la instalación de embebidos estructura soporte fachadas (UE342). En el 
Descendente Principal (UE343) ha finalizado el pilotaje, muros pantalla y excavaciones, continúan 
labores en subestructura, superestructura sótano y superestructura edificio.   
 
En Estación Metro 14 (UE184), continúan trabajos de Pilotaje y construcción de Dados. Pendiente 
fabricación de 30 segmentos de viga cajón en concreto. La fabricación de estructuras metálicas de 
cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan en Plantas en China (UE184). Continua el proceso de 
contratación, suministro de materiales de las obras MEP (UE374) y se tienen avances en malla puesta 
a tierra. Continua el proceso de contratación de acabados interiores y fabricación de fachadas, por 
otro lado, se cuenta con los suministros de materia prima para la fabricación de fachas (UE185), 
(UE346), (UE348) y (UE350). En el Edificio de Acceso Ascendente (UE345) finalizó el pilotaje y muros 
pantalla, continúan excavaciones, subestructura, superestructura sótano y superestructura edificio.  
 
En el Edificio de Acceso Descendente 1 (UE347) ha finalizado el pilotaje, se adelantan excavaciones, 
subestructura y superestructura de concreto. En el Edificios de Acceso Descendente 2 (UE349) se ha 
finalizado actividades de pilotaje y excavaciones, continúan obras de subestructura y 
superestructura.  
 
En Estación Metro 15 (UE186), en nave central finalizó subestructura. Se tienen fabricados 30 
segmentos vigas cajón en concreto fabricados para tablero, los cuales se encuentran pendientes de 
izaje y tensionamiento. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma 
se desarrollan en Plantas en China (UE186). Se finalizan obras de malla de puesta a tierra, también 
continúa desarrollando el proceso de contratados sistemas MEP y se avanza en el suministro de 
materiales y la fabricación de MEP (UE375). Continua el proceso de contratación de acabados 
interiores y fabricación de fachadas, por otro lado, se cuenta con los suministros de materia prima 
para la fabricación de fachas (UE187), (UE352), (UE354) y (UE356). En el edificio de Acceso 
Ascendente Principal (UE351) han finalizado obras de pilotaje y muros pantalla, continúan 
excavaciones, subestructura y superestructura edificio. En el Edificio de Acceso Descendente 1 
Secundario (UE353) finalizaron las obras de estructura del edificio y adecuación espacio público. En 
el Edificio de Acceso Descendente 2 Secundario (UE355) finalizaron obras de Subestructura, 
Estructura y la adecuación espacio público.  
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En Estación Metro 16 (UE188), en nave central continúan labores de Pilotaje y dados, además de 
obras de adecuación separador central. Pendiente fabricación de 30 segmentos de viga cajón en 
concreto. La fabricación de estructuras metálicas de cubierta y vigas cajón plataforma se desarrollan 
en Plantas en China (UE188). Se ha adelantado contratación, suministro y fabricación de obras MEP 
(UE376). Continúa el desarrollo del proceso de contratación de los acabados interiores y de la 
fabricación de las fachadas. Asimismo, se cuenta con los suministros de materia prima para la 
fabricación de fachadas UE189), (UE358) y (UE360). En el Edificio de Acceso Ascendente Principal 
(UE357) ha finalizado la actividad de pilotaje y muros pantalla sótano, continúan excavaciones del 
edificio y superestructura de concreto. En el Edificio de Acceso Descendente Secundario (UE359) ha 
finalizado las obras de pilotaje y excavación, continúan obras subestructura y superestructura del 
edificio.  
 
 
3.2.5 MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO 
 
Durante el periodo se dio inicio a la UE262 άObras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+600 
a 13+990έΦ 
 
Las Unidades de Ejecución UE237, UE242, UE249, UE281, UE291 y UE294 registran avance producto 
de actividades preliminares de fresado y almacenamiento de material, para utilización de material 
como capa de estructura de subbase en las obras de drenaje, Calzadas mixtas y espacio público. 
 
Se continúan labores en los drenajes definitivos del espacio público en el trazado como excavación, 
tendido de tubería, rellenos e instalación de pozos en UE277, UE253, UE248 Y UE239. Se han 
finalizaron los drenajes definitivos entre las WF1 (UE287-UE298), WF2(UE278-UE286), WF3 (UE266-
UE268), WF4 (UE263-UE265), WF5 (UE249) y WF6 (UE235, UE242). 
 
Se adelantan trabajos en separador central, actividades como excavación y estructura ciclorruta en 
WF1 (UE290-UE292 K2+350 a K3+040), WF2 (UE286 K4+050 a K4+480, UE283-UE284 K4+740 a 
K5+405, UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE277 7+215 a 7+800, UE278 K6+760 a K7+215), WF3 
(UE267 K11+440 a K11+880), WF4 (UE263-UE265 K12+615 a K13+600), WF5 (UE222 K17+940 a 
K18+190, UE221 18+190 a 18+820) y WF6 (UE215 K20+435 a K20+800, UE208 K22+560 a K22+980).  
 
En Calzadas Mixtas Carril Interno, se desarrollan actividades como excavación, conformación 
estructura de vía y asfalto en WF1 (UE290-UE291 K2+480 a K3+040), WF2 (UE286 K4+050 a K4+480, 
UE283-UE284 K4+740 a K5+405, UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE277-UE278 K6+760 a K7+800), 
WF3 (UE266-UE268 10+820 a K12+230) y WF4 (UE262-UE265 K12+230 a K13+990).  
 
En Calzada BRT, se ejecutan actividades como excavación, muro en concreto y conformación 
estructura de vía en WF3 (UE266 K11+880 a K12+230), WF5 (UE222-UE220 K17+940 a K19+000), 
WF6 (UE215-UE216 K19+920 a K20+800, UE208 K22+560 a K22+980). 
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En Calzadas Mixtas Carril Externo, se desarrollan actividades como excavación, conformación 
estructura de vía y asfalto en WF1 (UE290-UE291 K2+480 a K3+040), WF2 (UE284 K4+740 a K5+110, 
UE280-UE281 K5+760 a K6+545, UE 286 4+050 a 4+480, UE277 7+215 a 7+800, UE278 K6+760 a 
K7+215), WF4 (UE264-UE265 K12+615 a K13+250), WF5 (UE249 K17+940 a K18+190) Y WF6 (UE240 
K21+215 a K21+555). 
 
En Espacio Público, se ejecutan obras como excavación, conformación estructura en ciclorruta y 
andén, instalación de prefabricados en WF1 (UE289-UE293 K1+600 a K3+440), WF2 (UE284 K4+740 
a K5+110, UE281 K5+760 a K6+170), WF3 (UE266 K11+880 a K12+230), WF4 (UE263-UE264 K12+745 
a K13+600) y WF5 (UE249 K17+940 a K18+190).  
 
 
3.2.6 SISTEMAS Y EQUIPOS 
 
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UE438 άTracción-Línea - Instalación de todos 
los equipos - Sección 0+000 a 5+760έ, UEрнл άSeñalización y control de trenes - Instalación de todos 
los equipos - Sección 0+000 a 5+760έ (asociada a hito contractual) y UE538 άInstalación equipos 
Puerta de anden ς 9ǎǘŀŎƛƽƴ мέ. Además, se dio inicio a las unidades de ejecución UE437 άTracción-
Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 5+760 a 8+820έ ȅ ¦9р19 άSeñalización y control de 
trenes - Instalación de todos los equipos - Sección 5+760 a 8+820έ. 
 
k.ii.5.5. SMF-MR.pdf 
 
3.2.6.1 Equipos de Patio Taller (EPT)  
  
Avance de fabricación de equipos de patio taller de la categoría 1  
En el cuadro a continuación se presenta la síntesis de los equipos clasificados como Categoría 1 de 
EPT y su avance de fabricación y pruebas de acuerdo con la última información proporcionada por el 
Concesionario.  
  

EQUIPOS DE PT CATEGORÍA 1 

EQUIPO   PRUEBAS PREVISIÓN DE LLEGADA A 
COLOMBIA 

Grúas del Patio Taller COMPLETADAS EN SITIO 

Vagón plataforma para puertas de plataforma COMPLETADAS EN SITIO 

Vagón con bobinas para cable COMPLETADAS EN SITIO 

Máquina de lavado de trenes COMPLETADAS EN SITIO 

Columnas de elevación sincronizadas COMPLETADAS EN SITIO 

Columnas de elevación móviles COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de alimentación auxiliar "Stinger" COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de protección del Patio Taller (DPS) COMPLETADAS EN SITIO 

Equipo de Encarrilamiento COMPLETADAS EN SITIO 

Sistema de detección de desgaste de pastillas de frenos COMPLETADAS EN SITIO 

Vehículo Multipropósito MPV COMPLETADAS EN SITIO 

Portal de advertencia  COMPLETADAS EN SITIO 

Máquina móvil de carga y descarga de baterías COMPLETADAS EN SITIO 

Plataforma móvil de trabajo de mantenimiento COMPLETADAS EN SITIO 

https://interventoriametrobogota-my.sharepoint.com/:b:/p/cescobarr/IQCB63hSpL6VRqdWJCKIN7JnAQZtQ5JOASx0GKAb-BilLhM?e=tfutvP
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EQUIPOS DE PT CATEGORÍA 1 

EQUIPO   PRUEBAS PREVISIÓN DE LLEGADA A 
COLOMBIA 

Plataformas giratorias de bogíes COMPLETADAS EN SITIO 

Locomotora eléctrica para maniobras (E-Loco) COMPLETADAS 15/07/2026 
Torno de ruedas en foso COMPLETADAS 15/09/2026 

Vagón con equipo de chorro para la limpieza de las 
redes de drenaje COMPLETADAS 15/07/2026 
Cabina de lavado de componentes COMPLETADAS 15/07/2026 

Locotractor eléctrico bi-vial COMPLETADAS 15/07/2026 

Plataforma elevadora para bogíes COMPLETADAS 15/07/2026 

Banco de ensayos estáticos de bogíes: COMPLETADAS 15/07/2026 

Equipo de almacenamiento automático tridimensional COMPLETADAS 15/07/2026 

Bogíes de acomodación COMPLETADAS 15/07/2026 

Prensa de calado/extracción de ruedas COMPLETADAS 15/07/2026 

Vagón de transporte ferroviario COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de pintura para coches COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de pintura para bogíes y componentes COMPLETADAS 15/07/2026 

Cabina de granallado COMPLETADAS 15/07/2026 

Máquina de lavado de bogíes y componentes grandes  COMPLETADAS 15/07/2026 

Banco de ensayos de: 

- Puertas 

- Enganches 

- equilibrado de motores 

- dinámicos del conjunto de ruedas 

- equipos neumáticos 

- discos de frenos 

- compresores 

- inversores electrónicos Integral del 
sistema de alimentación auxiliar 

- amortiguadores 

- pinzas de frenos 

- ensamblaje de frotador de contacto 

- estanqueidad al aire 

- comprobación de frenos 

- rendimiento de interruptores de alta 
velocidad 

- motores auxiliares AC 

- cilindros de freno 

- motores de tracción 

- estáticos de bogíes  COMPLETADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2026 

Tabla 3.2.6.1-1. Estatus de fabricación y despacho a Colombia de EPT CAT.1. 

  
3.2.6.2 Puertas de Andén y Plataforma (PDAP)  
  
Avance de fabricación de las PDAP  

 De acuerdo con la metodología implementada por la Interventoría para las actividades de 
acompañamiento de fabricación, se presenta a continuación el cuadro de seguimiento de la 
fabricación de PDAP y la recepción en Colombia. 

Ubicación Almacenamiento Avance de Instalación En Producción Estatus de Envío 

Edificio 900 PT N/A En Proceso Finalizado En Sitio 
Estación 1 Estación 1 NO Finalizado En Sitio 
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Ubicación Almacenamiento Avance de Instalación En Producción Estatus de Envío 

Estación 2 Estación 2 NO Finalizado En Sitio 
Estación 3 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 
Estación 4 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 
Estación 5 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 
Estación 6 Bodega ML1 Bogotá NO Finalizado En Sitio 

Estación 7 y 8 Proy. 10/2026 NO Finalizado Envío en Proceso 
Estaciones 9 y 10  Proy. 10/2026 NO Finalizado Equipos en Preparación de 

Envíos 
Estaciones 11 y 12 Proy. 12/2026 NO Finalizado   

Estación 13 Proy. 12/2026 NO Finalizado   
Estación 14 Proy. 02/2027 NO Finalizado   

Estaciones 15 y 16 Proy. 03/2027 NO Finalizado  

Tabla 3.2.6.2-1. Suministro y llegada a Colombia de PDAP. (CTN3 de PDAP-jun) 

 
Avance de Instalación de las PDAP  

 De acuerdo con la metodología implementada por la Interventoría para las actividades de 
acompañamiento de fabricación, se presenta a continuación el seguimiento de la fabricación de PDAP 
y la previsión de recepción en Colombia. 

1. Prototipo: según el avance presentado por el Concesionario en el CN3 de PDAP, se observa lo 
siguiente: 

- Finalizaron las obras civiles y MEP. 
- Montaje de los gabinetes dentro del cuarto técnico. 
- Instalación de bandejas portacables, iniciando actividades de cableado. 

 
 

 
 

Figura 3.2.6.2-1. Avance de Instalación del Prototipo. 
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2. Estaciones E1: Según lo presentado por ML1 y lo verificado en campo se finalizó la instalación 
mecánica de postes, vigas, conjunto de mecanismo motor-correa y componentes de 
detección, así como los umbrales, etc. De igual forma se finalizó la instalación eléctrica. Los 
gabinetes se encuentran instalados en el cuarto T23. Se completa la instalación de manera 
conforme y se realiza su revisión y aceptación al 100% por parte de interventoría. 

 
Figura 3.2.6.2-2. Avance de Instalación Estación 1. 

 

2. Estaciones E2 gabinetes de fuerza y control instalados en cuarto T23. 
  

3. Estaciones E3 y E4: Se espera la culminación de los trabajos de Obras Civiles, MEP y de acabados 
para proceder con la instalación de estos. En este periodo se ha avanzado con las siguientes 
actividades: 

- Izaje de guacales para instalación de equipos. 
- Fraguado y desencofrado de la plataforma de la vía 1. 
- Marcado para perforaciones de postes en V1 y V2. 
- Posicionamiento de postes en V2. 

 

 
Figura 3.2.6.2-3. Avance de Instalación Estación 2. 
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La Interventoría continuará realizando el seguimiento de dichas actividades de acuerdo con lo 
establecido en el PEV15. 

3.2.6.3 Peaje y Control de Acceso  
  
Avance de fabricación del Sistema de PEAJE  
 De acuerdo con lo informado por el Concesionario, en el Comité nivel 2 de SMF-MR del mes de junio, 
se tiene el siguiente estado del equipamiento del Sistema de Peaje: 
 

 
Tabla 3.6.2.3-1. Estado Actual de los Equipos de Peaje. 

El Concesionario ML1 informó que, los equipos correspondientes a las estaciones de la 9 a la 13 así 
como los equipos del patio taller y del centro de formación llegarán a Colombia en sep/2026.  

Avance de Instalación del Sistema 

Estación 1: los equipos de PEAJE se encuentran totalmente instalados y la UE-559 se encuentra en 
proceso de retribución en este 2do trimestre del 2026.  

Estación 2, 3, 4 y 5: Los edificios de estas estaciones se encuentran estructuralmente terminados, 
pero en las zonas donde se deben instalar los equipos de PEAJE se adelantan trabajos de 
mampostería, trabajos MEP y acopio de materiales. En los cuartos técnicos T23 para las estaciones 
2, 3 actualmente se realizan trabajos para el piso técnico, instalación HVAC y tubería PCI. 

 

Figura 3.2.6.3-1. Cronograma Interno de Ml1 de actividades de PEA para estaciones E1 y E2. 
 

ACTIVIDADES ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 ESTACIÓN 4 ESTACIÓN 5 

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN 

Canalizaciones y 
piso  
terminado 

4/07/2026 4/08/2026 11/07/2026 31/07/2026 11/07/2026 31/07/2026 19/07/2026 9/08/2026 

Tendido de cable 5/08/2026 12/08/2026 1/08/2026 8/08/2026 1/08/2026 8/08/2026 10/08/2026 17/08/2026 

Instalación de 
equipos 

13/08/2026 23/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 9/08/2026 18/08/2026 28/08/2026 

Cableado de 
equipos 

24/08/2026 31/08/2026 20/08/2026 7/08/2026 20/08/2026 7/08/2026 29/08/2026 5/09/2026 
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El Concesionario ML1 está realizando visitas con el departamento de integración y las disciplinas de 
MEP, OOCC y Peaje con el fin de verificar las instalaciones que son prerrequisitos para la instalación 
de los Barreras de Control de Acceso.  

3.2.6.4 Señalización y Control de Trenes (CBTC)  
  
Avance de fabricación del Sistema de Señalización y Control de Trenes CBTC  

Según informó el Concesionario ML1 en este periodo, que se han recibido 29 lotes de equipos para 
vía y estaciones, teniéndose el siguiente avance de entrega de materiales y de planificación del 
Sistema de Señalización: 

 
Figura 3.2.6.4-1 Avance de llegada de los materiales y plan de entrega de Señalización (CN2 SMF-MR, Jun/26) 

  
Avance de Instalación del Sistema de Señalización y Control de Trenes CBTC 

Después de la entrega y término de la Unidad de Ejecución UE 520, el Concesionario avanza con la 
instalación y pruebas de los equipos en vía del patio taller relacionada con la Unidad de ejecución UE 
515 con el hito 1480. 

En el siguiente cuadro se muestra parte del avance fotográfico de las instalaciones de este sistema 
en K00+000 a K05+760:   

No Ubicación Estado de Entrega Observaciones 

1 R1 100%  

2 R2 100%  

3 R3 100%  

4 R4 30% Los Cables interiores ya llegaron 
Los armarios de interestaciones llegarían el 30/08/26 
Todos los motores de aguja ya llegaron 
Los cables exteriores llegarían para el 30/08/26. 

5 R5 30% Los Cables interiores ya llegaron 
Los armarios y equipos de interestaciones llegarían el 
30/08/26 
Todos los motores de aguja ya llegaron 
Los cables exteriores llegarían para el 30/08/26. 
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Instalación de Señalización  

   

   

Figura 3.2.6.4-2 Evidencia Fotográfica de instalación de equipos del Sistema de Señalización. 
 

3.2.6.5 Sistema de Comunicaciones   
  
Avance de fabricación del Sistema de Comunicaciones  

El plan de envío y recibo de los componentes de COM&RAD, fue presentado por el Concesionario en 
el último CTN3, celebrado en las instalaciones de la Interventoría en Bogotá el 25.06.2026. 

En la imagen se observa en color verde el equipamiento que ya se encuentra en Colombia, viéndose 
que los equipos para el Patio Taller y las primeras 5 estaciones (01, 02, 03, 04 y 06) se encuentran en 
sitio y según la planificación del Concesionario para septiembre de este año se tendría el 100% de 
este equipamiento en Bogotá. 
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Tabla 3.2.6.5-1. Llegada y Previsión de envío de equipos de Comunicaciones a Colombia. 

El Concesionario ha seguido con la instalación de los elementos de COM&RAD, que se relacionan a 
continuación: Tuberías, canaletas, ductos, cables de cobre y fibra óptica, instalación de gabinetes de 
salas técnicas y la instalación de equipos terminales y dispositivos de varios sistemas de COM&RAD. 

Las instalaciones y pruebas de cables, equipos y dispositivos de COM&RAD, incluyendo el izaje de 
postes de comunicaciones, se han adelantado según lo presupuestado. 

3.2.6.6 Sistema de Alimentación de Energía Eléctrica (SAE)  
 

Avance de fabricación del Sistema de Alimentación de Energía Eléctrica   
 
A continuación, se presenta una tabla con información indicada por el Concesionario sobre el estatus 
de la fabricación de los equipos en el marco del cumplimiento del plan de ejecución, estando 
pendiente aún la instalación del equipamiento en campo: 
 

 
Tabla 3.2.6.6-1. Balance de Equipamiento en Bogotá SAE. (CN2 de jun/26). 

 
Avance de Instalación  

De acuerdo con la metodología de seguimiento establecida por el Concesionario y la Interventoría, 
se tiene el siguiente avance de instalación del Sistema (corte al 26/06/26): 

Estado No 
Subsistema / 

Ubicación 
Depósito + 

CCOR ET 01.02.03.04.06 Viaducto 01τ04 
ET 

05.07.08.09.10.13+CCO Viaducto 04τ16+ 
ET 

11.12.14.15.16 

Envío 1 RBA Almacenado Almacenado Almacenado Enviado 12.06.2026 Enviado 12.06.2026  
Preparando 2 RMS Almacenado Almacenado Almacenado Enviado 12.06.2026 Preparando  
Fabricación 3 RACK/BOX Almacenado Almacenado Almacenado Enviado 03.06.2026 Preparando  

***Pendiente 

4 
SGO/IHM 
SERVIDORES Almacenado Almacenado NA Almacenado NA  

5 CRO Almacenado Almacenado NA Almacenado NA  

6 TEL Almacenado Almacenado NA 
Enviado 12.06.2026 +  
Preparando NA  

7 GRA Almacenado NA NA Almacenado NA NA 

8 SIP/DDP Almacenado Almacenado NA Enviado 03.06.2026 NA  
9 CCTV Almacenado Almacenado Almacenado Enviado 12.06.2026 Preparando  

10 SAP Almacenado 
Almacenado***  
(plataforma) NA Enviado 03.06.2026 NA  

11 SCA Almacenado Almacenado NA Preparando NA  

12 RAD/DAS Almacenado Almacenado 
30 auriculares en 
almacén Almacenado Almacenado  
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- LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ /¢9ΩǎΥ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎŀ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ 
e instalación de soportes metálicos para equipos hasta la conexión y cableado de los mismos; 
ω CTE 1: 100% 
ω CTE 2: 100% 
ω CTE 3: 100% 
ω CTE 4: 100% 
ω CTE 6: 27.6% 
ω CTE7 : 0% 

- LƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ǇƻǊ {9¢Ωǎ: la siguiente estadística contempla desde la construcción e 
instalación de soportes metálicos para equipos hasta la conexión y cableado de los mismos; 
ω SET PT: 100% 
ω SET 1 E-1: 100% 
ω SET 2 E-3: 100% 

- Instalación de anillos por Tramo: la siguiente estadística contempla el tendido de cableados, 
confección de empalmes y terminales; 
ω SER 1- CTE 1D: 100% 
ω CET 1D-CTE 2D: 100% 
ω CTE 2D-CTE 3D: 100% 
ω CET 3D-CTE 4D: 100% 
ω CTE 4D-CTE 5D: 100% 

- Instalación de anillos por Tramo en viaducto: la siguiente estadística contempla el tendido de 
cableados, confección de empalmes y terminales; 
 

AVANCE DE INSTALACIÓN - ANILLOS DE MEDIA TENSIÓN 

Via Actividad 

Avance de Actividad Individual [%] 

S
E

R
 1

 - 
C

T
E

 

1
D
 

C
T

E
 1

D
 - 

C
T

E
 2

D 

C
T

E
 2

D
 - 

C
T

E
 3

D 

C
T

E
 3

D
 - 

C
T

E
 4

D 

C
T

E
 4

D
 - 

C
T

E
 5

D 

K
0
0
+

0
0
0
 - 
 

K
0
2
+

2
5
0 

K
0
2
+

2
5
0
 - 

K
0
3
+

4
4
0 

K
0
3
+

4
4
0
 - 

K
0
4
+

4
8
0 

K
0
4
+

4
8
0
 - 

K
0
5
+

6
0
0 

Vía 1 
(Anillo 2) 

Tendido de cableados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Confección de empalmes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Confección de terminales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Vía 2 
(Anillo 1) 

Tendido de cableados 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 

Confección de empalmes 100% 100% 100% 100% 100% 
 

100% 100%  

Confección de terminales 100% 100% 100% 100% 100% 
 

100% 100%  

AVANCE TOTAL DE INSTALACIÓN ANILLOS POR 
TRAMO 

S
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0
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0
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+
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4
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0
3
+

4
4
0
 - 

K
0
4
+

4
8
0 

K
0
4
+

4
8
0
 - 

K
0
5
+

6
0
0 

  
100% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 85% 70% 

Tabla 3.2.6.6-2. Avance de instalación anillos en viaducto. (Corte al 26/06/26). 
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3.2.6.7 Sistema de Control y Supervisión  
  
Avance de fabricación del Sistema de SCS  

El equipamiento del Sistema de Control y Supervisión SCS está constituido básicamente por equipos 
denominados COTS (Commercial Off-The-Shelf), que son equipos de líneas comerciales disponibles 
en el mercado para aplicaciones diversas. Una vez definida la arquitectura del Sistema, el principal 
aspecto de desarrollo del Sistema pasa a ser el software de las aplicaciones.  

Con respecto al mobiliario, ML1 tiene previsto iniciar fabricación durante julio. Sin embargo, antes 
de iniciar fabricación deben obtener no-objeción de aspectos relacionados con ergonomía. 

Producción y envío de equipos: 

Se ha completado la producción de CCO-R/CCO y de los equipos de cinco estaciones con su respectivo 
envío; el resto de los equipos se encuentran listos para embarque. El mobiliario aún está pendiente 
por suministro. 

De acuerdo con el Concesionario, el siguiente es el estado de los envíos de equipos relacionados 
con SCS:  

 

Tabla 3.2.6.7-1. Balance de Equipamiento de SCS. 

 
Avance de desarrollo del software de SCS  
  
La siguiente es tabla se presenta las fases y plazos en el desarrollo del software:  
  

Ubicación 
BMS SCS 

% En China % Despachado % En Colombia % En China %Despachado % En Colombia 

CCO    100   

Patio Taller + 
CCO-R 

    100      100 

PMPT      100  

Estación 1      100      100 

Estación 2     100       100  

Estación 3     100      100 

Estación 4    100      100 

Estación 6    100        100  

Estación 5,7-13  100   100  

Estación 14,15,16 100   100   
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N.º Categoría Contenido 
Porcentaje 
completado 

Observaciones 
Tiempo estimado de 

finalización L3 Anterior 
Tiempo estimado de 
finalización actual 

1 Aplicación GUI SCS 
Sistema SCS e HMI de 
subespecialidades 

32% +1%* 

Se ha desarrollado el 
programa subyacente. La 
configuración y la 
generación de HMI 
dependen de la provisión 
de interfaces externas. Los 
detalles relativos a la 
provisión de interfaces 
externas se describen en la 
tabla 2. 

30 de diciembre 

de 2026 

30 de diciembre 

 de 2026 

2 
Aplicación principal 
SCS 

Programas del sistema SCS y 
de la interfaz externa 

82% +1%* 

El estado de las pruebas del 
sistema SCS con interfaces 
externas se detalla en la 
tabla 3 

30 de junio 

 de 2026 

30 de junio 

 de 2026 

Gestión de alarmas, gestión 
de bases de datos, gestión de 
usuarios, funciones de 
redundancia, etc. 

100% 
Desarrollo completado; 
arquitectura del programa 
madura 

Completado Completado 

3 
Aplicación Power 
SCADA 

Aplicación de monitorización 
de energía 

100% Desarrollo completado Completado Completado 

4 
Aplicación central 
BMS 

Aplicaciones específicas para 
sistemas BMS y MEP 

20% 

La programación del PLC se 
llevará a cabo tras 
completar las pruebas de 
protocolo entre el sistema 
BMS y las disciplinas MEP, a 
la espera de que se 
proporcionen las 
especificaciones de la 
disciplina MEP. 

30 de junio de 2026 30 de junio de 2026 

5 Aplicación MIOM 
Aplicaciones instaladas en el 
servidor de middleware 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

6 
Aplicación de 
pantalla grande 
(videowall) 

Software de gestión de 
pantalla grande, software del 
sistema de visualización, etc. 

90% 

Desarrollo completado; 
marco de programa 
maduro; el software de 
gestión requiere traducción 
al español. 

30 de junio de 2026 30 de  junio de 2026 

7 

Almacenamiento y 
copia de seguridad 
de datos a corto y 
largo plazo 

Aplicaciones instaladas en 
dispositivos de 
almacenamiento 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

8 
Aplicaciones de 
formación/pruebas 
de SCS 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

80% 

Sistema de programa 
completamente 
desarrollado y maduro; el 
trabajo de configuración 
requiere la implementación 

30 de agosto de 2026 30 de agosto de 2026 
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N.º Categoría Contenido 
Porcentaje 
completado 

Observaciones 
Tiempo estimado de 

finalización L3 Anterior 
Tiempo estimado de 
finalización actual 

de requisitos 
personalizados. 

9 
Aplicaciones de 
informes/tendenci
as SCS 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

80% 

Marco de programa 
completamente 
desarrollado y maduro; el 
trabajo de configuración 
requiere la participación 
del instituto de diseño. 

30 de agosto de 2026 30 de agosto de 2026 

10 

Administrador de 
máquinas virtuales, 
sistema operativo y 
antivirus 

Aplicaciones instaladas en 
servidores y estaciones de 
trabajo SCS 

100% 
No se requiere desarrollo; 
marco de programa 
maduro 

Completado Completado 

 
Tabla 3.2.6.7-2. Fases y plazos en el desarrollo del software SCS. 

  
3.2.6.8 Operación y Mantenimiento  
  
Avances del Sistema de Gestión del Mantenimiento MMS   

En este período el Concesionario envió el INFORME FINAL DE INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN FAT DEL 
MMS-L1T1-5000-000-CON-CN-OYM-IN-0008_V00, el cual fue revisado por la Interventoría y al cual 
se le dio el concepto SIN OBSERVACIONES, mediante la ficha de revisión CSPLMB-FT-OCI-064, anexa 
a la comunicación L1T1-INT-CE-26-4172 del 16/06/2026 

Listado de entregables específicos de O&M  

La Interventoría ha venido requiriéndole al Concesionario que continúe con la entrega de los demás 
documentos del Listado de Entregables de OYM que se ha acordado hasta el momento, 
especialmente de aquellos procedimientos operativos y de mantenimiento que se requieren para la 
ejecución de las pruebas de los trenes y de los demás sistemas técnicos.  El Concesionario ha indicado 
que están en proceso de elaboración de los documentos de entrega obligatoria para su entrega 
posterior. 

La Interventoría continúa realizando el seguimiento y la verificación permanente de la entrega de los 
manuales de operación, mantenimiento y documentos asociados a los procesos de capacitación de 
las diferentes disciplinas del proyecto que han presentado avances en esta materia. En este sentido, 
se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Concesionario, 
con el propósito de garantizar que la documentación requerida sea entregada oportunamente, 
cumpla con los requisitos establecidos y permita soportar adecuadamente los procesos de operación 
y mantenimiento de los equipos y sistemas implementados. 
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3.2.7 MATERIAL RODANTE  
  
Durante el periodo finalizaron las unidades de ejecución UE582 άMaterial rodante - Suministro trenes 
(con pruebas) 1 (dos trenes) - fabricar, suministro y pruebasέΣ ¦9р83 άMaterial rodante - Suministro 
trenes (con pruebas) 2 (dos trenes) - fabricar, suministro y pruebasέ ȅ ¦9р84 άMaterial rodante - 
Suministro trenes (con pruebas) 3 (dos trenes) - fabricar, suministro y pruebasέΦ 
 
Pruebas en Sitio  

Se tiene en Patio Taller las catorce primeras unidades del MR de la PLMB, las unidades identificadas 
como Tren 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 y 14 ya han sido recibidas, realizando el acoplamiento 
de los 6 coches, y el posterior trasladó de los trenes hasta la zona de cocheras del PT.  
 
Los informes de pruebas FAT de las primeras 15 unidades del MR y los informes de pruebas SAT de 
los primeros 9 trenes, se han venido recibiendo y revisado por la Interventoría tal como se muestra 
en el anexo K.ii.5.5 de Sistemas Metroferroviarios y Material Rodante. 
 
El Tren 1 ha sido sometido a las pruebas de rutina estáticas y dinámicas en sitio, además, se realizaron 
pruebas tipo en Patio Taller y se realizó durante este periodo el movimiento del tren en viaducto con 
energización. 
 

 

Figura 3.2.7-1. Movimiento del 1er Tren en Viaducto (jun/2026). 

Tren 4: El Concesionario mediante le oficio No L1T1-CON-CE-26-5373 del 26/05/2026 presentó el 
Informe de Inspección del vehículo 10405 de la PLMB elaborado por la entidad independiente SGS-
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CSTC Standards Technical Services (Changzhou) C.o, Ltd. En dicho informe se realizó la evaluación 
integral del coche, a nivel estructural, dimensional, análisis técnico, entre otros, concluyendo que:  
 

ΧάEl estado actual de la estructura general y la función eléctrica del vehículo 10405 es normal. Basándose 
en las conclusiones de inspección anteriores, después de completar el reemplazo del gangway del extremo 
2, el amortiguador vertical del lado 2 del bogie del extremo 2, la repintura parcial y el nivelado de las 
aletas laterales del lado 2 del extremo 2, el vehículo 10405 debe someterse a pruebas estáticas y 
dinámicas según los ensayos de rutina establecidos para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, 
para garantizar que la calidad del vehículo 10405 y del 4° tren sea consistente con la de los demás 
ǾŜƘƝŎǳƭƻǎ ŘŜ ƴǳŜǾŀ ŦŀōǊƛŎŀŎƛƽƴΦέ 

 
En línea con el informe presentado por ML1, la Interventoría emitió su concepto mediante el oficio 
No  
L1T1-INT-CE-26-4120 de fecha 11/06/2026 en los siguientes términos: 
 

Χέ Con base en el informe presentado por SGS el cual contiene el  análisis minucioso de la inspección 

del coche 5 del tren 4 y cuyos resultados se sintetizan en los apartes anteriores y  analizados además 
todos los documentos presentados por el Concesionario a la  Interventoría referentes al incidente 
ƻŎǳǊǊƛŘƻ ŀƭ ǘǊŜƴ п ȅ ƭŀǎ ƛƴǎǇŜŎŎƛƻƴŜǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǇƻǊ Ŝƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ LƴǘŜǊǾŜƴǘƻǊƝŀ άƛƴ ǎƛǘǳέΣ  ƭŀ 
Interventoría se permite recomendar a la empresa Metro de Bogotá EMB la aceptación del 
procedimiento de adecuación del coche 10405 (coche 5 del tren 4) que propone ML1, con el reemplazo 
de las partes indicadas en este y en anteriores informes, sometiendo después del acople nuevamente de 
los seis coches (dos fabricaos nuevamente, coche 5 adecuado para corregir imperfecciones presentas 
durante el incidente y tres coches no afectados) a todas las pruebas de rutina estáticas y dinámicas en 
ŦŀōǊƛŎŀ ǊŜǉǳŜǊƛŘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŀŎŜǇǘŀŎƛƽƴ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ Ŝƴ ŦŀōǊƛŎŀ ȅ ǎǳ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ŘŜǎǇŀŎƘƻ ƘŀŎƛŀ /ƻƭƻƳōƛŀΦέ 

 
Los Trenes 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12 y 13 han finalizado las pruebas de rutina estáticas en sitio. Con 
respecto a las pruebas dinámicas y los recorridos preoperacionales de 500 km están finalizados hasta 
el tren 10, en la semana final de este periodo se han culminado las pruebas de interacción rueda riel 
ŘŜ ƭƻǎ ǘǊŜƴŜǎΥ нΣоΣрΣсΣт ȅ уΦ /ƻƴ Ŝǎǘŀǎ ǇǊǳŜōŀǎ ǎŜ ŎƻƴŎƭǳȅŜƴ ƭŀǎ ¦9Ωǎ рунΣруо ȅ руп ǉǳŜ ǎŜǊłƴ 
retribuidas en este segundo trimestre del 2026. 
 
De acuerdo con las actividades anteriormente descritas sobre las primeras 13 unidades del MR que 
se encuentran en PT, tenemos el siguiente balance de pruebas en sitio: 
 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 35 de 103 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0070_03_VBB 

 

 

Figura 3.2.7-2. Balance de Pruebas en Sitio del MR. 

Tren 13: salió de fábrica el 19/04/2026, zarpó del puerto el 25/04/2026 en el buque CMA CGM 
SCANDOLA, llegó a Cartagena el 26/05/2026 y finalmente fue recibido en Patio taller el 10/06/2026. 
Este tren ya tiene realizada las pruebas de rutina estática. 

 
Figura 3.2.7-3. Tren 13 en patio Taller (11/06/2026). 

Tren 14: salió de fábrica el 24/04/2026 zarpó del puerto el 02/05/2026 en el buque CMG CGM CHILE, 
llegando a Patio taller el 12/06/2026. 

Tren Pruebas Estáticas Pruebas 
Dinámicas 

Recorrido Preoperacional 
500Km 

Pruebas Interfaz 
CBTC-MR en línea 

de Pruebas 

1 100% 100% 100% En Preparación 

2 100% 100% 100% - 

3 100% 100% 100% - 

5 100% 100% 100% - 

6 100% 100% 100% - 

7 100% 100% 100% - 

8 100% 100% 100% - 

9 100% 100% - - 

10 100% 100% 100% - 

11 100% - - - 

12 100% - - - 

13 100% - - - 

14 - - - - 
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Figura 3.2.7-4. Tren 14 en patio Taller (12/06/2026). 

Tren 15: finalizó su inspección final, salió de fábrica el 24/05/2026 zarpó del puerto de Qingdao el 
06/06/2026 en el buque CMA CGM LIBERTY, llegando a Cartagena el 30/06/2026. 
 
Tren 16: finalizó su inspección final, salió de fábrica el 31/05/2026 siendo cargado en Puerto el 
09/06/2026, se estima que llegue al Canal de Panamá el 03/07/2026. 
 
Tren 17: finalizó su inspección final, salió de fábrica el 14/06/2026 siendo cargado en Puerto el 
22/06/2026 en el buque CMA CGM UNITY. Se estima que llegue al Canal de Panamá el 16/07/2026. 

 
Figura 3.2.7-5. Traslado de Tren 17 en Fábrica. (14/06/26) 

Tren 18: finalizó su inspección final el 18/06/2026, salió de fábrica el 23/06/2026, zarpó del Puerto 
de Qingdao el 28/06/2026. 
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Figura 3.2.7-6. Traslado de Tren 18 en Fábrica. (18/06/26) 

Por su parte el tren 19 está en proceso de recepción en fábrica, siendo preparado para inspección 
final. 

Los trenes hasta el 22 han finalizado su proceso de ensamblaje, y los trenes del 23 al 25 están en este 
proceso, el proceso de pintura se encuentra terminado hasta el tren 27 y está en proceso los trenes 
28 y 29, se encuentran terminadas las cajas hasta el tren 29 y en proceso para los trenes 30 y coches 
faltantes del 4, en cuanto al resto de los trabajos bastidor y estampado ya se ha iniciado para todos 
los 30 trenes. Los bogíes de los primeros 26 trenes ya han sido terminados y están en proceso hasta 
el tren 30.  

Los trenes del 19 al 24 se encuentran actualmente en pruebas de rutina en fábrica. 

En el anexo de Avance de fabricación se detallan las actividades en fábrica de cada uno de los trenes 
que se encuentran en proceso. 

A continuación, se presenta el estado de avance de fabricación de los primeros trenes de acuerdo 
con el corte al 30/06/26 del PEV15. 
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Figura 3.2.7-7. Estado de fabricación del MR. Corte al 30/06/2026. 

 

3.2.8 Integración del Sistema                                                                                                                

Durante el mes de junio de 2026, la gestión de integración del proyecto continuó 
orientándose a la coordinación entre la Obra Civil (OC), los Sistemas Metro Ferroviarios (SMF), los 
sistemas electromecánicos (MEP) y el Material Rodante (MR), con el propósito de asegurar la 
incorporación progresiva de los diferentes subsistemas y facilitar la transición desde las actividades 
constructivas hacia las etapas de configuración, validación, pruebas y, posteriormente, de integración 
funcional. En este contexto, la Interventoría efectuó seguimiento permanente al desarrollo de las 
actividades de integración mediante inspecciones técnicas, recorridos de campo y comités 
periódicos, verificando la coordinación entre disciplinas y la disponibilidad de las condiciones 
requeridas para el avance de las siguientes etapas del proyecto. 

Como principal hito del periodo, el Concesionario culminó las actividades correspondientes a la 
Unidad de Ejecución UE520, asociadas al Subsistema de Señalización y Control de Trenes (CBTC), 
consolidando la instalación de los equipos de campo, el cableado y los elementos requeridos para la 
conformación física del subsistema en el tramo comprendido entre el PK 0+000 y el PK 5+760. Este 

Tren 3 100,00%

ESTADO DE FABRICACIÓN DEL MR 
Tren 1 100,00%

Tren 2 100,00%

Tren 4 100,00%

Tren 5 100,00%

Tren 6 100,00%

Tren 7 100,00%

Tren 8 100,00%

Tren 9 100,00%

Tren 10 100,00%

Tren 11 100,00%

Tren 12 100,00%

Tren 13 100,00%

Tren 14 100,00%

Tren 15 100,00%

Tren 16 100,00%

Tren 17 100,00%

Tren 18 100,00%

Tren 19 100,00%

Tren 20 100,00%

Tren 21 100,00%

Tren 22 100,00%

Tren 23 99,56%

Tren 24 93,40%

Tren 25 86,80%

Tren 26 75,00%

Tren 27 69,00%

Tren 28 55,00%

Tren 29 48,86%

Tren 30 36,84%
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avance representó un cambio significativo en el proceso de integración, permitiendo orientar los 
esfuerzos hacia las actividades de configuración, pruebas funcionales y posterior integración del 
Subsistema de Señalización y Control de Trenes (CBTC) con los demás Sistemas Metro Ferroviarios. 

Paralelamente, continuó el seguimiento a las actividades correspondientes a las Unidades de 
Ejecución UE521 y UE581, verificando la ejecución de las actividades precursoras necesarias para el 
desarrollo de las etapas posteriores del proyecto. En este proceso, la gestión de integración mantuvo 
especial atención sobre la coordinación entre la Obra Civil, los Sistemas Metro Ferroviarios (SMF), los 
sistemas MEP y las diferentes especialidades involucradas, procurando garantizar la disponibilidad 
secuencial en los frentes de trabajo, la liberación progresiva de áreas, la habilitación de cuartos 
técnicos y la atención de las interferencias identificadas durante las inspecciones realizadas en 
campo. 

La culminación de la UE520 y el avance alcanzado en las demás disciplinas permitieron consolidar 
progresivamente la integración entre la Vía Férrea, el Subsistema de Alimentación de Energía (SAE), 
el Subsistema de Señalización y Control de Trenes (CBTC) y el Material Rodante. Durante el periodo 
continuó la ejecución de pruebas individuales sobre los sistemas instalados, el desarrollo de 
actividades de configuración y la verificación de las condiciones requeridas para avanzar hacia las 
futuras etapas de pruebas integradas, manteniendo un seguimiento permanente a la interacción 
funcional entre los diferentes subsistemas que conforman el sistema ferroviario. 

En materia operacional, durante el mes se consolidó un avance importante en el proceso de 
integración mediante la ampliación progresiva de los movimientos ferroviarios sobre el corredor 
principal hasta la Estación Metro 4 Timiza. Estas actividades requirieron la coordinación simultánea 
entre la Vía Férrea, el Subsistema de Alimentación de Energía (SAE), el Material Rodante, la Operación 
Ferroviaria y los demás Sistemas Metro Ferroviarios (SMF), permitiendo validar progresivamente la 
interacción entre las diferentes disciplinas bajo condiciones operacionales controladas. Para ello, se 
mantuvo la aplicación del Reglamento de Gestión de Control de Obras (RGCO) y la coordinación del 
Centro de Control de Operaciones Temporal (CCO-T), garantizando la ejecución segura y ordenada 
de las actividades desarrolladas durante el periodo. 

Respecto al Material Rodante, continuó el desarrollo de las pruebas estáticas y dinámicas 
correspondientes a las diferentes unidades incorporadas al proyecto, avanzando progresivamente en 
la validación funcional de los trenes y en la preparación de las siguientes etapas de pruebas sobre la 
línea principal. Estas actividades continuaron desarrollándose de manera articulada con los avances 
alcanzados en la infraestructura ferroviaria y en los Sistemas Metro Ferroviarios, fortaleciendo 
progresivamente el proceso de integración requerido para las futuras etapas de pruebas sobre la 
línea principal, la posterior integración funcional de los diferentes subsistemas y, finalmente, la 
operación del sistema. 
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Desde la perspectiva de la gestión de integración, durante el periodo se mantuvo el seguimiento a 
aspectos que requieren fortalecimiento, relacionados con la planificación detallada de las actividades 
de integración, la coordinación interdisciplinaria, la actualización de cronogramas, la definición de 
actividades precursoras y la oportunidad en la entrega de información técnica para las Unidades de 
Ejecución UE520, UE521 y UE581. Estas observaciones fueron objeto de seguimiento en los 
diferentes comités de integración e inspecciones realizadas durante el periodo, promoviendo la 
adopción de acciones de coordinación orientadas a facilitar la continuidad de las actividades y la 
adecuada articulación entre las diferentes disciplinas participantes. 

En términos generales, junio de 2026 se caracterizó por el cumplimiento de la Unidad de Ejecución 
UE520, el avance progresivo de las actividades correspondientes a las UE521 y UE581, la ampliación 
de los movimientos ferroviarios sobre el corredor principal y el fortalecimiento de la coordinación 
entre la Obra Civil, los Sistemas Metro Ferroviarios, los sistemas MEP y el Material Rodante. Estos 
avances permitieron continuar la transición desde una etapa centrada principalmente en la ejecución 
física de las obras y la instalación de los diferentes subsistemas hacia un escenario inicial en el que la 
integración funcional entre las distintas disciplinas adquiere un papel predominante para el 
desarrollo de las siguientes fases del proyecto. 

 
3.2.9 OTRAS ACTIVIDADES (NO ASOCIADAS A UNIDADES DE EJECUCIÓN) 
                                                                                                                                                          
Adicional a las actividades alcance de las unidades de ejecución, incluidas en el Contrato de 
Concesión: 
                                                                                                                                                                        

¶ Reubicación de redes en el corredor principal. 

¶ Traslado de redes en las estructuras complementarias y en corredor principal 

¶ Estudio de tránsito e implementación de Planes de Manejo de Tránsito (PMT´s) 
 
 
 

3.3. REPORTE DEL AVANCE PORCENTUAL 
 
a) Durante el mes de junio de 2026 la Interventoría realizó un seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del Concesionario con corte a 30 de junio de 2026. 
 
A continuación, se presenta el avance trimestral del porcentaje de Obras de Construcción (%OC): 
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Figura 3.3-мΦ /ƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ά9έ ҈ hōǊŀǎ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ- Trimestral 

* Al Corte del informe no se ha recibido la No Objeción por parte de la EMB 

 

 
Tabla 3.3-1. Acumulado de %OC (Obras de Construcción) del Componente E ς Trimestral 

 

En el primer trimestre de 2026, no hubo acuerdo en los cálculos de la Retribución entre el 
Concesionario y la Interventoría, por lo que se dio aplicación a la Sección 3.1 (k) del Contrato de 
Concesión.  

El 16 de abril de 2026, con comunicado L1T1-INT-CE-26-2617 la Interventoría envió a la EMB, al 
Concesionario, al Consorcio Consultores PMO y a Fiduciaria Bancolombia S.A., el documento con los 
cálculos del Concesionario y de la Interventoría para la Retribución del primer trimestre de 2026, 
identificando los puntos en desacuerdo.  

Mediante comunicado L1T1-CON-CE-26-3845 con fecha 16 de abril de 2026, recibido el 17 de abril 
de 2026, el Concesionario presentó alcance al oficio anteriormente mencionado, actualizando el 
valor registrado en el Acta de Conciliación Mensual de Cantidades del WF2 correspondiente al mes 
de agosto de 2025. 

9ƭ нт ŘŜ ŀōǊƛƭ ŘŜ нлнсΣ ƭŀ 9ƳǇǊŜǎŀ aŜǘǊƻ ŘŜ .ƻƎƻǘł {Φ!Φ όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜΣ ƭŀ ά9a.έύΣ Ŏƻƴ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻ 
EXTS26-0002330, dio No Objeción a los cálculos de la Retribución del primer trimestre de 2026 (1 de 
enero al 31 de marzo de 2026) realizados por el Concesionario y la Interventoría en lo referente a los 
componentes A, B, C y D (Obras para Adecuación y Reparación de Desvíos), y a los cálculos realizados 

2022

Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim.1 Trim.2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1
SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN

% O.C. Periodo 0,33% 0,78% 1,56% 1,53% 1,89% 0,65% 0,76% 0,18% 1,46% 2,61% 2,46% 3,61% 9,09% 8,73% 7,77% 6,97% 10,57% 6,93% 4,60% 5,06%

% O.C. Acumulado 0,33% 1,11% 2,67% 4,20% 6,09% 6,74% 7,50% 7,68% 9,14% 11,75% 14,21% 17,82% 26,91% 35,64% 43,41% 50,38% 60,95% 67,88% 72,48% 77,54%

Trim. 2

20262021 2023 2024 2025
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por la Interventoría para el Componente E y dio Objeción a los cálculos presentados por la 
Interventoría y el Concesionario para el Componente D (Obras para Redes a Cargo del Concesionario). 

El 30 de marzo de 2026, la Interventoría, con comunicado L1T1-INT-CE-26-3015, presentó un alcance 
al documento de que trata la Sección 3.1 (k) del Contrato de Concesión, incluyendo el alcance dado 
por el Concesionario y por la Interventoría en los cálculos del Componente D ς Redes a Cargo del 
Concesionario.  

El Concesionario mediante L1T1-CON-CE-26-4299 del 30 de abril de 2026, presentó respuesta a la 
Objeción de los cálculos del Componente D ς Redes a cargo del Concesionario.  

El 6 de mayo de 2026, con comunicado L1T1-INT-CE-26-3176, la Interventoría presentó alcance al 
documento de Retribución del primer trimestre de 2026, incluyendo la respuesta del Concesionario. 

Mediante comunicado EXTS26-0002629 del 11 de mayo de 2026, la EMB objetó nuevamente el 
cálculo del Componente D-Redes a Cargo del Concesionario, del Concesionario y de la Interventoría. 
El Concesionario y la Interventoría dieron respuesta mediante comunicados L1T1-CON-CE-26-4911 
del 15 de mayo y L1T1-INT-CE-26-3617 del 22 de mayo de 2026, respectivamente.  

La EMB dio no objeción a los cálculos del Componente D de la Retribución, subcomponente redes a 
cargo del Concesionario el 19 de junio de 2026, mediante comunicado EXTS26-0003348. 

Se presentan los valores No Objetados por la EMB. 

Componente de la Retribución Unidad 
Valor efectivo Trimestre - 

valores dic 2017 
Valor efectivo Trimestre - 

valores corrientes 
Componente A COP                  58.404.500.000,00               94.572.866.591,00  
Componente B  USD                         26.312.220,00                      35.244.589,18  
Componente C COP                  10.685.068.464,96               15.743.534.809,03  
Componente D:                       1.875.405.188,15                    2.962.171.894,92  
Adecuación y reparación de desvíos COP                        518.176.802,51                       839.070.030,81  
Redes a cargo del Concesionario COP 1.357.228.385,64 2.123.101.864,11  
Intersecciones especiales COP                                                   -  
Componente E COP                     1.841.679.000,00                 2.982.182.235,45  

Componente F COP                                          -                                                  -  

Componente G COP                                          -                                                  -  

Componente H COP                                          -                                                  -  

Componente I COP                                          -                                                  -  

TOTAL COP  COP                72.806.652.653,11             114.137.653.666,29  
TOTAL USD                              26.312.220,00                      35.244.589,18  
TOTAL TPEs   

 
                                46.479  

Tabla 3.3-2. Retribución I trimestre 2026 

* Al Corte del informe no se ha recibido la No Objeción por parte de la EMB del componente E 
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A continuación, se presenta la Retribución causada a favor del Concesionario hasta el I trimestre de 
2026. 
 

Componente de la 
Retribución 

Unidad Valor Máximo 
Total Acumulado 
IV trimestre 2025 

Valor  
I trimestre 2026  

Total Acumulado 
I trimestre 2026 

% 
Acumulado 

Componente A COP dic 2017 4.070.000.000.000 1.506.034.033.023,00 58.404.500.000,00 1.564.438.533.023,00 38,4383% 

Componente B USD dic 2017 990.000.000 359.693.730,00 26.312.220,00 386.005.950,00 38,9905% 

Componente C 
(retenido pago cupón) 

COP dic 2017  161.542.339.046,40 10.685.068.464,96 172.227.407.511,36  

Componente C  TPEs 2.400.000 872.972 46.479 919.451 38,3105% 

Componente D:        

Adecuación y 
reparación de desvíos 

COP dic 2017 67.000.000.000 12.637.053.315,34 518.176.802,51 13.155.230.117,85 19,6347% 

Redes a cargo del 
Concesionario 

COP dic 2017 171.700.000.000 26.623.212.513,18 1.357.228.385,64 27.980.440.898,82 16,2961% 

Intersecciones 
especiales 

COP dic 2017 95.300.000.000    0% 

Componente E COP dic 2017 45.000.000.000 27.859.774.950,00 1.841.679.000,00 29.701.453.950,00 66,0032% 

Componente F COP dic 2017 264.550.000.000    0% 

Componente G COP dic 2017 1.485.550.000.000    0% 

Componente H COP dic 2017 34.918.750.000    0% 

Componente I COP dic 2017 1.400.000.000.000    0% 

Tabla 3.3-3. Retribución acumulada I trimestre 2026 

 
b) AVANCE GENERAL DEL PROYECTO, CON PORCENTAJE PLANIFICADO VS EJECUTADO 
 
En general, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto en toda la etapa preoperativa 
(comprendida por Fase Previa, Fase de construcción y Fase de pruebas) muestra un avance 
programado de 83,41% y ejecutado de 78,15%, de acuerdo con el Plan de Ejecución V15; el proyecto 
muestra índice de desempeño del cronograma SPI=0,9369; cuando entramos en el detalle de las 
obras en curso y su control de avances, se registra una desviación respecto a la línea base Temprana 
en el cronograma de los componentes del Modificatorio No.8: Patio Taller, Viaducto, Estructuras 
Complementarias, Estaciones Metro y Edificios de Acceso, Malla Vial y Espacio Público, Sistemas y 
Equipos y Material Rodante, como consecuencia de los rendimientos en el desarrollo de las obras de 
subestructura, superestructura y vía férrea en viaducto, cimentación, estructura, acabados y obras 
MEP de las estaciones metro y edificios de acceso, obras de espacio público y adecuación de malla 
vial existente, obra civil SER2 y SER3, Instalación SER2, Pruebas SET, Urbanismo Patio Taller, pruebas 
equipos patio taller, Pruebas SET, pruebas Tracción lineal, instalación y pruebas equipos puesto 
central de control, instalación y pruebas equipos señalización y control de trenes, instalación Puertas 
de anden E2-E3-E4-E5, instalación y pruebas equipos sistema de comunicaciones, Instalación Equipos 
Sistema de Peaje E2-E3-E4-E5-E7-E13-E15, suministro y fabricación de trenes (No.20-No.30) y 
traslado de redes en corredor principal. 
 
Esta desviación es generada en principio, por el No Inicio de 35 Unidades de Ejecución, entre las que 
encontramos algunas UE de adecuación malla vial existente WF4, WF5 y WF6, obras de mejoramiento 
espacio público en WF3, WF4, WF5 y WF6, Instalación SER2, vía férrea en WF3 y WF4, Pruebas de 
Puesto Central de Control, Pruebas Señalización y Control de Trenes, Instalación Puertas de Anden 
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E5, Pruebas Puertas de Anden, Instalación sistema de peaje E2-E3-E4-E5-E7-E13-E15 y Pruebas 
Sistema de Peaje, actividades que se dan a conocer a lo largo del informe. Frente a estas desviaciones, 
la interventoría ha generado avisos, alertas y advertencias para que el Concesionario tome acciones 
de mejora frente a la recuperación de desviaciones de la línea base del Plan de Ejecución vigente, 
articulación de trabajos y el incremento de recursos (personal ς equipos). 
 
A continuación, se muestran los porcentajes de avances generales del proyecto: 
 

  
Figura 3.3-2. Avance general del Proyecto PLMB con % programado PEV15 Vs % ejecutado ς Corte 30/06/2026 

 
 
Se observa que el desempeño del cronograma de los últimos 12 meses se encuentra cercano al valor 
de cumplimiento (SPI=1,00), evidenciando una tendencia positiva 
 

Fecha de seguimiento 30 -jun 31 -jul 31-ago 30-sep 31-oct 30-nov 31-dic 31-ene 28-feb 31-mar 30-abr 31-may 30 -jun 

Programado 53,14% 56,32% 59,29% 61,10% 63,97% 66,50% 69,05% 71,61% 74,25% 76,46% 78,93% 81,33% 83,41% 

Ejecutado 51,97% 54,33% 57,22% 60,31% 62,97% 64,65% 67,04% 68,64% 70,49% 72,56% 74,91% 76,22% 78,15% 

Índice de desempeño del 
cronograma (SPI) 

0.98 0.96 0.97 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0.95 0.95 0.94 0.94 

Tabla 3.3-4. Seguimiento proyecto PLMB e índice de desempeño del cronograma. 
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Figura 3.3-3. Índice de desempeño del cronograma (SPI) del proyecto PLMB 

 

  
Figura 3.3-4. Avance de las Obras de la PLMB ς Corte 30/06/2026 

 
De acuerdo con las fechas de programación y ejecución indicadas en el Plan de Ejecución V15, No 
Objetado el 27 de febrero 2026 a través del comunicado L1T1-INT-CE-26-1502 por parte del CSPLMB 
y el oficio EXTS26-0001288 de la EMB, para las Unidades de Ejecución que forman parte del Contrato 
de Concesión, en el período del presente informe se registran avances para las siguientes Unidades 
de Ejecución (UE): 
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Figura 3.3-5. Seguimiento Estado de las Unidades de Ejecución del proyecto PLMB con Corte 30 junio 2026 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-001 Patio y talleres - Adecuación del terreno 17/08/2021 29/04/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-002 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/10/2021 7/06/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-003 Patio y talleres - Adecuación del terreno 12/02/2022 8/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-004 Patio y talleres - Adecuación del terreno 11/05/2022 13/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-005 Patio y talleres - Adecuación del terreno 2/08/2022 22/08/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-006 Patio y talleres - Adecuación del terreno 28/03/2022 12/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-007 Patio y talleres - Adecuación del terreno 10/05/2022 12/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-008 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/09/2021 27/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-009 Patio y talleres - Adecuación del terreno 20/09/2021 14/09/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-010 Patio y talleres - Adecuación del terreno 27/09/2021 12/07/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-011 Patio y talleres - Adecuación del terreno 2/09/2021 31/08/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-012 Patio y talleres - Adecuación del terreno 6/10/2021 8/07/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-013 Patio y talleres - Adecuación del terreno 4/10/2021 28/01/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-014 Patio y talleres - Adecuación del terreno 21/10/2021 29/03/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-015 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/09/2022 16/09/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-016 Patio y talleres - Adecuación del terreno 5/11/2021 10/12/2022 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-017 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/02/2023 7/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-018 Patio y talleres - Adecuación del terreno 31/03/2023 27/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-019 Patio y talleres - Adecuación del terreno 31/03/2023 19/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-020 Patio y talleres - Adecuación del terreno 21/06/2023 17/01/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-021 Patio y talleres - Adecuación del terreno 12/11/2022 26/04/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-022 Patio y talleres - Adecuación del terreno 8/04/2023 1/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-023 Patio y talleres - Adecuación del terreno 27/09/2023 21/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-024 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/04/2023 22/01/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-025 Patio y talleres - Adecuación del terreno 7/06/2022 13/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-026 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/01/2024 30/07/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-027 Patio y talleres - Adecuación del terreno 16/01/2024 30/07/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-028 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 9/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-029 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 12/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-030 Patio y talleres - Adecuación del terreno 1/11/2023 12/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-031 Patio y talleres - Edificios - Edificio Administrativo 20/06/2024 2/12/2026 94,38% 91,27% 96,70% EJECUCIÓN 

UE-032 Patio y talleres - Edificios - Hall de Cocheras 29/05/2024 24/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-033 Patio y talleres - Edificios - Locales Técnicos 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,99% 93,99% EJECUCIÓN 

UE-034 Patio y talleres - Edificios - Máquina de lavado 15/10/2024 31/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-035 
Patio y talleres - Edificios - Taller de Mantenimiento de 
Infraestructura 

17/07/2024 23/12/2026 98,63% 89,53% 90,77% EJECUCIÓN 

UE-036 
Patio y talleres - Edificios - Taller de Mantenimiento Mayor y 
Menor 

29/05/2024 12/12/2026 94,40% 77,48% 82,08% EJECUCIÓN 

UE-037 
Patio y talleres - Edificios - Tanque SCI, Tanque tratamiento de 
aguas y almacén de residuos 

2/10/2024 29/12/2026 74,90% 75,94% 101,39% EJECUCIÓN 

UE-038 Patio y talleres ς Urbanismo 22/03/2024 31/03/2027 45,23% 49,90% 110,33% EJECUCIÓN 

UE-039 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 23+380 a 23+864 

7/06/2023 11/11/2026 80,16% 73,39% 91,55% EJECUCIÓN 

UE-040 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 22+350 a 22+560 

13/07/2024 30/06/2026 100,00% 58,48% 58,48% EJECUCIÓN 

UE-041 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 21+840 a 22+040 

7/10/2024 19/08/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-042 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 21+215 a 21+555 

12/12/2024 26/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-043 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 20+800 a 21+215 

19/07/2025 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-044 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+920 a 20+340 

20/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-045 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+410 a 19+630 

30/10/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-046 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 19+110 a 19+410 

26/07/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-047 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 18+190 a 18+820 

18/12/2024 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-048 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+570 a 17+940 

27/03/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-049 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+330 a 17+570 

1/11/2025 7/09/2026 91,32% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-050 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 17+095 a 17+330 

12/06/2025 19/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-051 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 16+410 a 16+610 

22/07/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-052 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 15+700 a 16+060 

16/04/2025 5/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-053 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 15+280 a 15+505 

11/07/2025 16/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-054 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 14+620 a 15+015 

2/04/2025 30/06/2026 100,00% 90,25% 90,25% EJECUCIÓN 

UE-055 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+990 a 14+620 

23/01/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-056 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+600 a 13+990 

27/09/2024 11/11/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-057 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 13+250 a 13+600 

16/08/2024 18/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-058 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 12+745 a 13+250 

1/06/2024 14/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-059 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 12+230 a 12+745 

19/01/2024 9/06/2026 100,00% 99,62% 99,62% EJECUCIÓN 

UE-060 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 11+440 a 11+880 

16/08/2023 11/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-061 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+820 a 11+440 

5/10/2023 20/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-062 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+560 a 10+820 

13/12/2024 31/10/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-063 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 10+035 a 10+560 

9/04/2025 26/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-064 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 9+830 a 10+035 

24/06/2025 7/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-065 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 9+430 a 9+830 

23/10/2024 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-066 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+820 a 9+430 

8/04/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-067 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+470 a 8+820 

27/01/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-068 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 8+025 a 8+470 

7/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-069 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 7+800 a 8+025 

28/12/2023 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-070 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 7+215 a 7+800 

2/07/2024 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-071 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+760 a 7+215 

12/10/2023 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-072 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+545 a 6+760 

7/09/2023 28/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-073 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 6+170 a 6+545 

21/12/2023 31/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-074 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+760 a 6+170 

7/11/2023 7/10/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-075 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+405 a 5+760 

25/09/2024 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-076 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 5+110 a 5+405 

21/08/2024 27/08/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-077 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+740 a 5+110 

2/07/2024 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-078 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+480 a 4+740 

15/06/2024 31/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-079 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 4+050 a 4+480 

13/09/2024 28/08/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-080 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+760 a 4+050 

6/12/2024 7/11/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-081 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+440 a 3+760 

23/12/2023 24/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-082 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 3+040 a 3+440 

7/11/2023 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-083 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+790 a 3+040 

11/10/2023 27/11/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-084 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+480 a 2+790 

8/09/2023 15/10/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-085 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 2+050 a 2+480 

10/07/2023 16/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-086 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+600 a 2+050 

6/06/2023 11/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-087 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+340 a 1+600 

31/08/2023 28/08/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-088 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 1+030 a 1+340 

20/09/2023 31/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-089 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+650 a 1+030 

9/08/2023 5/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-090 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+300 a 0+650 

5/06/2023 3/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-091 
Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y 
capiteles Absc 0+000 a 0+300 

5/06/2023 28/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-092 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 23+380 a 23+864 

6/03/2026 31/12/2026 58,38% 20,85% 35,71% EJECUCIÓN 

UE-093 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+980 a 23+380 

12/12/2025 30/12/2026 55,00% 19,22% 34,95% EJECUCIÓN 

UE-094 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+560 a 22+980 

5/09/2025 30/09/2026 58,38% 35,48% 60,77% EJECUCIÓN 

UE-095 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+350 a 22+560 

5/09/2025 30/06/2026 100,00% 56,08% 56,08% EJECUCIÓN 

UE-096 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 22+040 a 22+350 

25/08/2025 18/06/2026 100,00% 92,52% 92,52% EJECUCIÓN 

UE-097 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+840 a 22+040 

17/06/2025 28/12/2026 99,54% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-098 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+555 a 21+840 

28/05/2024 25/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-099 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 21+215 a 21+555 

24/06/2025 30/10/2026 99,54% 99,95% 100,41% EJECUCIÓN 

UE-100 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 20+800 a 21+215 

24/06/2025 11/09/2026 99,13% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-101 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 20+340 a 20+800 

12/11/2024 26/11/2026 59,01% 64,18% 108,76% EJECUCIÓN 

UE-102 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+920 a 20+340 

1/06/2024 30/12/2026 58,38% 56,94% 97,53% EJECUCIÓN 

UE-103 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+630 a 19+920 

8/05/2026 28/12/2026 58,38% 23,11% 39,59% EJECUCIÓN 

UE-104 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+410 a 19+630 

25/04/2026 29/10/2026 58,38% 45,08% 77,22% EJECUCIÓN 

UE-105 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 19+110 a 19+410 

11/02/2026 30/09/2026 73,56% 71,27% 96,89% EJECUCIÓN 

UE-106 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 18+820 a 19+110 

4/09/2025 23/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-107 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 18+190 a 18+820 

16/08/2024 29/12/2026 99,52% 99,93% 100,41% EJECUCIÓN 
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UE-108 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+940 a 18+190 

1/06/2024 7/11/2026 99,86% 99,86% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-109 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+570 a 17+940 

3/05/2025 30/12/2026 67,29% 14,93% 22,19% EJECUCIÓN 

UE-110 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+330 a 17+570 

16/12/2024 30/12/2026 58,38% 32,44% 55,57% EJECUCIÓN 

UE-111 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 17+095 a 17+330 

13/11/2024 6/11/2026 58,38% 50,60% 86,67% EJECUCIÓN 

UE-112 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+610 a 17+095 

18/10/2024 30/09/2026 84,64% 84,82% 100,21% EJECUCIÓN 

UE-113 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+410 a 16+610 

18/10/2024 30/09/2026 89,01% 90,11% 101,24% EJECUCIÓN 

UE-114 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 16+060 a 16+410 

14/04/2026 28/10/2026 23,35% 27,61% 118,24% EJECUCIÓN 

UE-115 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+700 a 16+060 

13/01/2026 2/09/2026 77,47% 79,33% 102,40% EJECUCIÓN 

UE-116 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+505 a 15+700 

13/01/2026 27/08/2026 99,54% 95,26% 95,70% EJECUCIÓN 

UE-117 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+280 a 15+505 

16/12/2025 29/12/2026 93,33% 99,90% 107,04% EJECUCIÓN 

UE-118 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 15+015 a 15+280 

21/04/2026 17/11/2026 58,38% 4,08% 6,99% EJECUCIÓN 

UE-119 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 14+620 a 15+015 

17/01/2026 30/09/2026 67,15% 43,18% 64,30% EJECUCIÓN 

UE-120 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+990 a 14+620 

15/09/2025 30/06/2026 100,00% 91,44% 91,44% EJECUCIÓN 

UE-121 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+600 a 13+990 

29/07/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-122 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 13+250 a 13+600 

17/12/2024 12/11/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-123 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 12+745 a 13+250 

25/11/2024 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-124 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 12+230 a 12+745 

18/10/2024 30/12/2026 89,90% 79,96% 88,94% EJECUCIÓN 

UE-125 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 11+880 a 12+230 

17/09/2024 31/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-126 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 11+440 a 11+880 

17/09/2024 18/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-127 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+820 a 11+440 

20/03/2025 31/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-128 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+560 a 10+820 

21/10/2025 27/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-129 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 10+035 a 10+560 

8/11/2025 18/08/2026 99,23% 92,32% 93,04% EJECUCIÓN 

UE-130 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 9+830 a 10+035 

4/02/2026 30/09/2026 69,86% 58,38% 83,57% EJECUCIÓN 

UE-131 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 9+430 a 9+830 

17/03/2026 17/11/2026 58,38% 58,11% 99,54% EJECUCIÓN 

UE-132 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+820 a 9+430 

15/04/2026 4/12/2026 22,49% 61,93% 275,37% EJECUCIÓN 

UE-133 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+470 a 8+820 

15/11/2025 3/08/2026 90,43% 82,45% 91,18% EJECUCIÓN 

UE-134 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 8+025 a 8+470 

4/11/2025 17/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-135 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 7+800 a 8+025 

9/10/2025 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-136 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 7+215 a 7+800 

2/01/2025 24/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-137 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+760 a 7+215 

10/03/2025 26/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-138 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+545 a 6+760 

2/01/2025 20/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-139 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 6+170 a 6+545 

10/10/2024 18/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-140 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+760 a 6+170 

15/07/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-141 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+405 a 5+760 

14/08/2024 25/10/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-142 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 5+110 a 5+405 

20/05/2025 19/11/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-143 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+740 a 5+110 

26/09/2024 10/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-144 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+480 a 4+740 

20/09/2024 24/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-145 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 4+050 a 4+480 

18/10/2024 30/10/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-146 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+760 a 4+050 

10/04/2025 16/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-147 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+440 a 3+760 

10/06/2025 19/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-148 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 3+040 a 3+440 

7/12/2024 7/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-149 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+790 a 3+040 

3/10/2024 11/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-150 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+480 a 2+790 

20/06/2024 30/12/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-151 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 2+050 a 2+480 

30/05/2024 10/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-152 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+600 a 2+050 

15/08/2024 15/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-153 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+340 a 1+600 

4/06/2024 7/12/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-154 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 1+030 a 1+340 

2/11/2024 27/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-155 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+650 a 1+030 

9/08/2024 24/02/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-156 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+300 a 0+650 

24/04/2024 8/11/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-157 
Todos los trabajos necesarios para la realización del Tablero 
de la viga en U del Viaducto - Abs 0+000 a 0+300 

21/03/2024 15/08/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-158 Estación 1 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 10/07/2023 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-159 Estación 1 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 4/07/2025 30/09/2026 74,74% 41,50% 55,53% EJECUCIÓN 

UE-160 Estación 2 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 23/12/2023 30/06/2026 100,00% 95,56% 95,56% EJECUCIÓN 

UE-161 Estación 2 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 28/06/2025 21/09/2026 79,56% 26,85% 33,75% EJECUCIÓN 

UE-162 Estación 3 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 95,45% 95,45% EJECUCIÓN 

UE-163 Estación 3 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 1/08/2025 13/10/2026 52,88% 22,95% 43,40% EJECUCIÓN 

UE-164 Estación 4 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 24/05/2024 15/08/2026 99,68% 95,11% 95,42% EJECUCIÓN 

UE-165 Estación 4 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 20/11/2025 4/03/2027 33,66% 23,29% 69,19% EJECUCIÓN 

UE-166 Estación 5 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 7/09/2023 27/08/2026 97,40% 81,13% 83,30% EJECUCIÓN 

UE-167 Estación 5 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 20/11/2025 24/03/2027 29,61% 13,79% 46,57% EJECUCIÓN 

UE-168 Estación 6 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 28/12/2023 30/06/2026 100,00% 96,70% 96,70% EJECUCIÓN 

UE-169 Estación 6 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 7/06/2025 5/12/2026 66,21% 28,61% 43,21% EJECUCIÓN 

UE-170 Estación 7 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 11/10/2024 30/03/2027 88,11% 82,45% 93,58% EJECUCIÓN 

UE-171 Estación 7 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 4/12/2025 30/06/2027 19,47% 13,22% 67,90% EJECUCIÓN 

UE-172 Estación 8 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 31/03/2023 31/12/2026 96,32% 78,33% 81,32% EJECUCIÓN 

UE-173 Estación 8 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 27/11/2025 31/03/2027 24,06% 13,18% 54,78% EJECUCIÓN 

UE-174 Estación 9 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 11/01/2024 24/11/2026 98,64% 85,53% 86,71% EJECUCIÓN 

UE-175 Estación 9 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 18/12/2025 28/06/2027 7,26% 15,03% 207,02% EJECUCIÓN 

UE-176 Estación 10 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 31/03/2027 85,98% 65,67% 76,38% EJECUCIÓN 

UE-177 Estación 10 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 9/04/2026 30/06/2027 6,29% 12,86% 204,45% EJECUCIÓN 

UE-178 Estación 11 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 16/06/2027 68,22% 44,72% 65,55% EJECUCIÓN 

UE-179 Estación 11 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 16/05/2026 30/06/2027 2,51% 10,63% 423,51% EJECUCIÓN 

UE-180 Estación 12 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 2/08/2024 30/06/2027 50,21% 22,30% 44,41% EJECUCIÓN 

UE-181 Estación 12 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 3/06/2026 13/09/2027 1,38% 10,41% 754,35% EJECUCIÓN 

UE-182 Estación 13 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 16/03/2027 82,49% 63,95% 77,52% EJECUCIÓN 

UE-183 Estación 13 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 3/03/2026 30/06/2027 7,28% 10,27% 141,07% EJECUCIÓN 

UE-184 Estación 14 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 29/06/2027 66,20% 25,46% 38,46% EJECUCIÓN 

UE-185 Estación 14 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 2/07/2026 28/08/2027 0,00% 10,56% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-186 Estación 15 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 24/05/2024 31/03/2027 76,39% 65,65% 85,94% EJECUCIÓN 

UE-187 Estación 15 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 6/05/2026 30/06/2027 2,63% 10,68% 406,08% EJECUCIÓN 

UE-188 Estación 16 - Estaciones Metro - Nave central - Estructura 19/07/2024 3/05/2027 66,20% 15,67% 23,67% EJECUCIÓN 
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UE-189 Estación 16 - Estaciones Metro - Nave central - Acabados 21/05/2026 30/06/2027 2,24% 9,99% 445,98% EJECUCIÓN 

UE-190 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 20% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

27/02/2024 7/02/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-191 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 40% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

3/05/2025 5/09/2026 97,43% 43,56% 44,71% EJECUCIÓN 

UE-192 
Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - 40% de avance 
civil Subestaciones Receptoras (SER) 

20/03/2025 29/08/2026 96,57% 47,48% 49,17% EJECUCIÓN 

UE-193 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT SENA 

27/06/2023 14/02/2026 100,00% 97,73% 97,73% EJECUCIÓN 

UE-194 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT HOSPITAL 

5/07/2025 31/12/2026 80,89% 73,27% 90,58% EJECUCIÓN 

UE-195 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT TERCER MILENIO 

20/12/2024 27/08/2026 92,31% 79,48% 86,10% EJECUCIÓN 

UE-196 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT AV JIMENEZ 

4/10/2025 31/03/2027 80,11% 48,46% 60,49% EJECUCIÓN 

UE-197 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 19 

1/03/2025 28/09/2026 89,44% 88,36% 98,79% EJECUCIÓN 

UE-198 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 26 

4/05/2024 8/11/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-199 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT PROFAMILIA 

21/06/2024 6/08/2026 93,77% 87,41% 93,22% EJECUCIÓN 

UE-200 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 45 

5/11/2024 16/03/2027 75,58% 40,11% 53,07% EJECUCIÓN 

UE-201 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT MARLY 

25/05/2024 20/06/2026 100,00% 98,66% 98,66% EJECUCIÓN 

UE-202 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 63 

31/08/2024 24/06/2026 100,00% 85,91% 85,91% EJECUCIÓN 

UE-203 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT FLORES 

14/09/2024 27/11/2026 81,54% 75,93% 93,12% EJECUCIÓN 

UE-204 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 72 

14/04/2023 29/01/2026 100,00% 99,82% 99,82% EJECUCIÓN 

UE-205 
Construcción estruct.del viaducto - Cimentac., pilas y capiteles 
- Adec. Malla Vial Calzada BRT CALLE 76 

1/12/2024 31/03/2027 58,56% 32,99% 56,34% EJECUCIÓN 

UE-206 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 23+380 a 23+864 

16/12/2026 8/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-207 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+980 a 23+380 

27/07/2026 28/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-208 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+560 a 22+980 

28/10/2025 22/08/2026 80,63% 70,38% 87,29% EJECUCIÓN 

UE-209 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+350 a 22+560 

12/05/2026 25/02/2027 13,28% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-210 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 22+040 a 22+350 

29/04/2026 2/04/2027 14,36% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-211 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+840 a 22+040 

17/01/2026 19/09/2026 55,33% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-212 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+555 a 21+840 

6/12/2025 18/07/2026 91,20% 10,21% 11,20% EJECUCIÓN 

UE-213 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 21+215 a 21+555 

13/10/2026 5/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-214 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 20+800 a 21+215 

1/07/2026 2/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-215 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 20+340 a 20+800 

31/01/2026 26/12/2026 43,65% 52,26% 119,73% EJECUCIÓN 

UE-216 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+920 a 20+340 

13/10/2026 5/05/2027 0,00% 27,02% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-217 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+630 a 19+920 

10/08/2026 12/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-218 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+410 a 19+630 

8/09/2026 9/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-219 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 19+110 a 19+410 

14/10/2026 11/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-220 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 18+820 a 19+110 

9/01/2026 7/09/2026 68,55% 5,33% 7,78% EJECUCIÓN 

UE-221 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 18+190 a 18+820 

9/04/2026 11/12/2026 26,55% 27,57% 103,84% EJECUCIÓN 
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UE-222 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+940 a 18+190 

14/05/2025 27/06/2026 100,00% 99,50% 99,50% EJECUCIÓN 

UE-223 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+570 a 17+940 

31/10/2026 18/06/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-224 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+330 a 17+570 

15/12/2026 21/05/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-225 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 17+095 a 17+330 

19/11/2026 21/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-226 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+610 a 17+095 

27/02/2026 5/11/2026 37,56% 15,93% 42,41% EJECUCIÓN 

UE-227 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+410 a 16+610 

2/06/2026 15/03/2027 7,55% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-228 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 16+060 a 16+410 

3/08/2026 14/05/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-229 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+700 a 16+060 

16/07/2027 11/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-230 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+505 a 15+700 

13/02/2026 27/07/2026 82,59% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-231 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+280 a 15+505 

22/06/2026 11/03/2027 2,60% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-232 
Adecuación de la malla vial existente y la reconfiguración del 
separador - Absc 15+015 a 15+280 

1/07/2026 6/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-233 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 23+380 a 
23+864 

30/04/2026 8/09/2027 11,01% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-234 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+980 a 
23+380 

21/08/2026 27/05/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-235 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+560 a 
22+980 

16/09/2026 14/09/2027 0,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-236 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+350 a 
22+560 

3/06/2026 10/09/2027 0,18% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-237 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 22+040 a 
22+350 

27/12/2024 11/09/2027 0,70% 0,63% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-238 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+840 a 
22+040 

10/02/2026 28/06/2027 1,09% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-239 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+555 a 
21+840 

2/01/2026 14/09/2027 1,07% 0,40% 37,38% EJECUCIÓN 

UE-240 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 21+215 a 
21+555 

6/11/2026 9/09/2027 0,00% 3,07% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-241 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 20+800 a 
21+215 

12/09/2026 13/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-242 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 20+340 a 
20+800 

21/12/2024 9/09/2027 2,78% 2,42% 87,05% EJECUCIÓN 

UE-243 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+920 a 
20+340 

2/12/2026 9/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-244 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+630 a 
19+920 

4/12/2026 26/08/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-245 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+410 a 
19+630 

7/10/2026 14/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-246 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 19+110 a 
19+410 

7/11/2026 9/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-247 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 18+820 a 
19+110 

1/07/2026 10/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-248 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 18+190 a 
18+820 

10/10/2026 30/06/2027 0,00% 0,40% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-249 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+940 a 
18+190 

21/10/2024 20/08/2026 84,26% 18,17% 21,56% EJECUCIÓN 

UE-250 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+570 a 
17+940 

16/12/2026 13/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-251 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+330 a 
17+570 

9/01/2027 8/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-252 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 17+095 a 
17+330 

8/01/2027 14/09/2027 0,00% 11,34% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-253 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+610 a 
17+095 

21/11/2025 14/10/2026 56,48% 0,40% 0,71% EJECUCIÓN 

UE-254 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+410 a 
16+610 

28/10/2025 13/10/2026 44,30% 0,00% 0,00% NO INICIADA 
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UE-255 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 16+060 a 
16+410 

18/06/2026 15/09/2026 8,26% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-256 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+700 a 
16+060 

28/04/2026 15/10/2026 28,61% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-257 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+505 a 
15+700 

21/02/2026 17/10/2026 21,70% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-258 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+280 a 
15+505 

10/07/2026 17/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-259 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 15+015 a 
15+280 

28/04/2026 30/09/2026 18,80% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-260 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 14+620 a 
15+015 

9/06/2026 16/10/2026 0,76% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-261 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+990 a 
14+620 

27/05/2026 29/06/2027 0,60% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-262 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+600 a 
13+990 

20/02/2027 10/09/2027 0,00% 5,32% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-263 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 13+250 a 
13+600 

19/12/2025 10/12/2026 42,10% 42,94% 102,00% EJECUCIÓN 

UE-264 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 12+745 a 
13+250 

12/08/2025 16/12/2026 73,13% 44,98% 61,51% EJECUCIÓN 

UE-265 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 12+230 a 
12+745 

21/06/2025 14/09/2027 1,00% 24,45% 2445,00% EJECUCIÓN 

UE-266 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 11+880 a 
12+230 

28/05/2025 7/09/2026 56,50% 7,39% 13,08% EJECUCIÓN 

UE-267 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 11+440 a 
11+880 

27/08/2025 21/04/2027 44,50% 21,31% 47,89% EJECUCIÓN 

UE-268 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+820 a 
11+440 

6/12/2025 30/06/2027 21,69% 2,82% 13,00% EJECUCIÓN 

UE-269 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+560 a 
10+820 

29/12/2026 10/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-270 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 10+035 a 
10+560 

17/06/2026 30/06/2027 0,24% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-271 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 9+830 a 
10+035 

29/08/2026 30/06/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-272 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 9+430 a 
9+830 

14/11/2026 10/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-273 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+820 a 
9+430 

3/11/2026 30/06/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-274 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+470 a 
8+820 

30/06/2026 24/05/2027 0,04% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-275 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 8+025 a 
8+470 

24/04/2026 1/06/2027 1,51% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-276 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 7+800 a 
8+025 

8/07/2026 10/09/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-277 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 7+215 a 
7+800 

3/01/2026 24/06/2027 2,33% 33,87% 1453,65% EJECUCIÓN 

UE-278 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+760 a 
7+215 

28/11/2025 24/06/2027 35,84% 39,11% 109,12% EJECUCIÓN 

UE-279 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+545 a 
6+760 

31/10/2026 30/06/2027 0,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-280 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+170 a 
6+545 

25/06/2025 14/11/2026 78,19% 55,05% 70,41% EJECUCIÓN 

UE-281 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+760 a 
6+170 

13/12/2024 24/11/2026 47,63% 61,69% 129,52% EJECUCIÓN 

UE-282 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+405 a 
5+760 

11/10/2025 27/07/2027 26,00% 2,00% 7,69% EJECUCIÓN 

UE-283 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+110 a 
5+405 

17/10/2025 11/05/2027 42,08% 40,28% 95,72% EJECUCIÓN 

UE-284 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+740 a 
5+110 

22/08/2025 28/04/2027 46,28% 43,92% 94,90% EJECUCIÓN 

UE-285 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+480 a 
4+740 

2/09/2025 11/09/2027 2,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-286 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+050 a 
4+480 

16/08/2025 25/06/2027 42,80% 26,79% 62,59% EJECUCIÓN 

UE-287 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+760 a 
4+050 

9/10/2025 29/06/2027 31,58% 2,00% 6,33% EJECUCIÓN 
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UE-288 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+440 a 
3+760 

20/02/2026 8/09/2027 2,00% 2,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-289 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 3+040 a 
3+440 

9/06/2025 2/03/2027 49,01% 46,87% 95,63% EJECUCIÓN 

UE-290 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+790 a 
3+040 

16/06/2025 22/07/2026 88,12% 75,56% 85,75% EJECUCIÓN 

UE-291 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+480 a 
2+790 

4/12/2024 15/12/2026 48,95% 53,75% 109,81% EJECUCIÓN 

UE-292 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 2+050 a 
2+480 

28/05/2025 30/06/2027 29,91% 31,13% 104,08% EJECUCIÓN 

UE-293 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+600 a 
2+050 

23/09/2025 30/06/2027 2,00% 7,13% 356,50% EJECUCIÓN 

UE-294 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+340 a 
1+600 

26/10/2024 22/06/2026 100,00% 24,51% 24,51% EJECUCIÓN 

UE-295 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 1+030 a 
1+340 

3/09/2025 30/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-296 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+650 a 
1+030 

27/06/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-297 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+300 a 
0+650 

4/09/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-298 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 0+000 a 
0+300 

27/06/2025 24/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-299 
Adecuación malla vial  existente  - Estruc intersecc viales - 
Estación  7 - Puente norte - Absc  9+430  a 9+830 

18/01/2023 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-300 
Estructuras intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado 
norte - Tableros y Obras Complementarias 

26/07/2023 21/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-301 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado sur 

16/08/2024 19/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-302 
Estructuras intersecciones viales - Estación 7 - Puente costado 
sur - Tableros y Obras Complementarias 

27/11/2024 3/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-303 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Calle 13 

18/10/2025 31/03/2027 41,94% 32,97% 78,61% EJECUCIÓN 

UE-304 
Adecuación de la malla vial existente - Estructuras 
intersecciones viales - Calle 72 

17/09/2021 8/10/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-305 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

11/10/2024 31/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-306 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

7/07/2025 30/09/2026 67,90% 28,47% 41,93% EJECUCIÓN 

UE-307 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

26/08/2024 23/07/2026 99,77% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-308 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 3 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

16/08/2025 19/12/2026 55,77% 27,24% 48,84% EJECUCIÓN 

UE-309 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

8/05/2024 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-310 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

7/06/2025 30/06/2026 100,00% 27,45% 27,45% EJECUCIÓN 

UE-311 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

1/06/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-312 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 4 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

28/06/2025 30/09/2026 70,91% 27,60% 38,92% EJECUCIÓN 

UE-313 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

20/09/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-314 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

14/06/2025 30/09/2026 66,86% 21,39% 31,99% EJECUCIÓN 

UE-315 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

2/09/2024 30/06/2026 100,00% 98,23% 98,23% EJECUCIÓN 

UE-316 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 5 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

4/11/2025 31/12/2026 33,70% 13,69% 40,62% EJECUCIÓN 

UE-317 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Ascendente - Estructura 

5/10/2024 30/03/2026 100,00% 98,17% 98,17% EJECUCIÓN 

UE-318 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Ascendente - Acabados 

10/10/2025 31/12/2026 41,90% 15,14% 36,13% EJECUCIÓN 

UE-319 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

21/10/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-320 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 7 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

30/08/2025 23/11/2026 46,87% 18,71% 39,92% EJECUCIÓN 
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UE-321 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 1 - Estructura 

5/11/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-322 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 1 - Acabados 

30/08/2025 12/12/2026 46,03% 14,77% 32,09% EJECUCIÓN 

UE-323 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 2  - Estructura 

22/04/2025 29/12/2026 98,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-324 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Ascendente 2 - Acabados 

25/09/2025 29/12/2026 39,33% 14,77% 37,55% EJECUCIÓN 

UE-325 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Descendente - Estructura 

21/10/2024 16/06/2026 100,00% 89,02% 89,02% EJECUCIÓN 

UE-326 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 9 - Edificio de 
acceso Descendente - Acabados 

9/10/2025 30/12/2026 36,89% 13,43% 36,41% EJECUCIÓN 

UE-327 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

10/12/2024 30/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-328 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

25/09/2025 1/02/2027 30,27% 12,77% 42,19% EJECUCIÓN 

UE-329 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

15/11/2024 21/09/2026 98,86% 73,96% 74,81% EJECUCIÓN 

UE-330 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 10 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

9/01/2026 24/06/2027 9,66% 12,77% 132,19% EJECUCIÓN 

UE-331 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

1/10/2024 27/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-332 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

23/10/2025 31/12/2026 35,90% 11,48% 31,98% EJECUCIÓN 

UE-333 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

13/09/2024 28/11/2026 98,00% 25,55% 26,07% EJECUCIÓN 

UE-334 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 11 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

29/07/2025 30/12/2026 53,62% 10,53% 19,64% EJECUCIÓN 

UE-335 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 1 - Estructura 

9/06/2025 31/03/2026 100,00% 93,91% 93,91% EJECUCIÓN 

UE-336 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 1 - Acabados 

30/08/2025 14/11/2026 43,84% 10,31% 23,52% EJECUCIÓN 

UE-337 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 2 - Estructura 

27/06/2025 30/06/2026 100,00% 37,87% 37,87% EJECUCIÓN 

UE-338 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Ascendente 2 - Acabados 

27/11/2025 30/12/2026 24,74% 10,31% 41,67% EJECUCIÓN 

UE-339 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

3/05/2025 16/03/2027 64,30% 34,56% 53,75% EJECUCIÓN 

UE-340 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 12 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

16/01/2026 31/03/2027 10,66% 10,31% 96,72% EJECUCIÓN 

UE-341 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

1/10/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-342 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

21/06/2025 11/09/2026 72,63% 15,20% 20,93% EJECUCIÓN 

UE-343 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

13/09/2024 22/09/2026 96,19% 97,97% 101,85% EJECUCIÓN 

UE-344 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 13 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

2/12/2025 31/03/2027 20,54% 10,17% 49,51% EJECUCIÓN 

UE-345 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

10/06/2025 24/03/2027 64,07% 31,93% 49,84% EJECUCIÓN 

UE-346 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

2/01/2026 31/03/2027 11,68% 10,46% 89,55% EJECUCIÓN 

UE-347 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Estructura 

13/12/2025 30/09/2026 50,75% 31,51% 62,09% EJECUCIÓN 

UE-348 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Acabados 

30/01/2026 30/03/2027 13,04% 10,46% 80,21% EJECUCIÓN 

UE-349 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Estructura 

13/12/2025 31/12/2026 42,88% 37,04% 86,38% EJECUCIÓN 

UE-350 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Acabados 

25/02/2026 30/03/2027 9,14% 10,46% 114,44% EJECUCIÓN 

UE-351 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

28/08/2024 23/01/2027 98,82% 60,32% 61,04% EJECUCIÓN 

UE-352 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

2/10/2025 23/03/2027 31,42% 12,83% 40,83% EJECUCIÓN 

UE-353 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Estructura 

14/09/2024 31/08/2026 98,70% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-354 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 1 - Acabados 

7/07/2025 17/09/2026 68,92% 13,37% 19,40% EJECUCIÓN 

UE-355 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Estructura 

2/10/2024 15/07/2026 99,69% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-356 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 15 - Edificio 
de acceso Descendente 2 - Acabados 

15/07/2025 18/09/2026 67,50% 13,37% 19,81% EJECUCIÓN 

UE-357 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Ascendente - Estructura 

25/09/2024 31/12/2026 35,80% 24,32% 67,93% EJECUCIÓN 

UE-358 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Ascendente - Acabados 

30/01/2026 31/03/2027 10,04% 9,89% 98,51% EJECUCIÓN 

UE-359 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Descendente - Estructura 

2/01/2025 31/12/2026 46,34% 48,85% 105,42% EJECUCIÓN 

UE-360 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - Edificio 
de acceso Descendente - Acabados 

30/01/2026 31/03/2027 9,76% 9,89% 101,33% EJECUCIÓN 

UE-361 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 1. 5/11/2024 30/09/2026 76,78% 48,94% 63,74% EJECUCIÓN 

UE-362 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 2. 4/10/2024 30/09/2026 62,87% 43,89% 69,81% EJECUCIÓN 

UE-363 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 3. 9/12/2024 29/12/2026 50,42% 41,22% 81,75% EJECUCIÓN 

UE-364 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 4. 15/11/2024 25/11/2026 58,10% 40,61% 69,90% EJECUCIÓN 

UE-365 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 5. 7/10/2024 23/03/2027 28,99% 31,33% 108,07% EJECUCIÓN 

UE-366 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 6. 1/10/2024 30/12/2026 49,00% 28,65% 58,47% EJECUCIÓN 

UE-367 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 7. 7/11/2024 12/06/2027 21,63% 31,79% 146,97% EJECUCIÓN 

UE-368 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 8. 2/12/2024 31/03/2027 9,68% 9,05% 93,49% EJECUCIÓN 

UE-369 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 9. 21/11/2024 29/03/2027 9,46% 31,51% 333,09% EJECUCIÓN 

UE-370 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 10. 2/12/2024 18/06/2027 8,19% 17,47% 213,31% EJECUCIÓN 

UE-371 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 11. 2/12/2024 2/06/2027 28,40% 31,37% 110,46% EJECUCIÓN 

UE-372 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 12. 2/12/2024 30/06/2027 19,09% 17,22% 90,20% EJECUCIÓN 

UE-373 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 13. 2/12/2024 1/06/2027 27,58% 30,10% 109,14% EJECUCIÓN 

UE-374 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 14. 2/12/2024 30/06/2027 4,95% 14,64% 295,76% EJECUCIÓN 

UE-375 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 15. 25/10/2024 30/03/2027 30,78% 30,98% 100,65% EJECUCIÓN 

UE-376 Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - Estación 16. 2/12/2024 25/06/2027 4,55% 28,93% 635,82% EJECUCIÓN 

UE-377 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 28/05/2025 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-378 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 31/10/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-379 
Patio y talleres - Equipos - Instalación de los equipos de los 
Patios y Talleres 

17/09/2025 2/02/2027 20,00% 52,65% 263,25% EJECUCIÓN 

UE-380 Patio y talleres - Equipos - Pruebas equipos patio taller 6/03/2026 31/03/2027 20,00% 10,00% 50,00% EJECUCIÓN 

UE-381 
Patio y talleres - Equipos - Estructura vía, suministro e 
instalación 

26/05/2024 23/12/2026 98,12% 96,37% 98,22% EJECUCIÓN 

UE-382 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 1/3. 30% de 
avance de los suministros de equipos 

12/06/2024 30/09/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-383 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 2/3. 35% de 
avance de los suministros de equipos 

24/07/2025 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-384 
SER -Subestaciones receptoras. Suministros 2/3. 35% de 
avance de los suministros de equipos 

11/03/2026 29/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-385 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 1/3 

19/10/2024 27/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-386 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 2/3 

19/03/2026 18/08/2026 67,50% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-387 
SER -Subestaciones receptoras. Instalación y montaje de 
equipos 3/3 

25/08/2026 30/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-388 SER -Subestaciones receptoras. Pruebas 24/05/2025 30/03/2027 30,20% 30,20% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-389 
SET Estación 1 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

9/02/2025 29/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-390 
SET Estación 3 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

9/02/2025 29/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-391 
SET Estación 5 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-392 
SET Estación 7 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-393 
SET Estación 9 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-394 
SET Estación 11 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

28/08/2025 9/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-395 
SET Estación 13 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-396 
SET Estación 15 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-397 
SET Estación 16 -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

27/12/2025 29/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-398 
SET Patio Taller -Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

12/09/2024 8/12/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-399 
SET Estación 1 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

26/11/2025 28/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-400 
SET Estación 3 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

20/12/2025 12/05/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-401 
SET Estación 5 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

15/08/2026 30/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-402 
SET Estación 7 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

27/10/2026 16/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-403 
SET Estación 9 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

6/10/2026 2/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-404 
SET Estación 11 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

23/09/2026 17/02/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-405 
SET Estación 13 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

23/09/2026 17/02/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-406 
SET Estación 15 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

26/09/2026 20/02/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-407 
SET Estación 16 - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

22/12/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-408 
SET Patio Taller - Instalación de todos los equipos para la 
subestación 

19/07/2024 29/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-409 SET - Pruebas de todo el sistema de acuerdo 17/10/2025 25/06/2027 41,18% 33,40% 81,11% EJECUCIÓN 

UE-410 
Tracción patio taller Suministros de todos los equipos para la 
subestación 

31/03/2023 31/12/2026 99,92% 97,73% 97,81% EJECUCIÓN 

UE-411 Tracción-CT - Estación 1 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-412 Tracción-CT - Estación 2 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 30/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-413 Tracción-CT - Estación 3 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-414 Tracción-CT - Estación 4 Suministros de todos los equipos 28/03/2025 31/07/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-415 Tracción-CT - Estación 5 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-416 Tracción-CT - Estación 6 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-417 Tracción-CT - Estación 7 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-418 Tracción-CT - Estación 8 Suministros de todos los equipos 29/09/2025 30/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-419 Tracción-CT - Estación 9 Suministros de todos los equipos 29/10/2025 3/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-420 Tracción-CT - Estación 10 Suministros de todos los equipos 21/02/2026 26/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-421 Tracción-CT - Estación 11 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-422 Tracción-CT - Estación 12 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-423 Tracción-CT - Estación 13 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-424 Tracción-CT - Estación 14 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-425 Tracción-CT - Estación 15 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-426 Tracción-CT - Estación 16 Suministros de todos los equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-427 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
20+800 a 23+864 

22/08/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-428 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
18+190 a 20+800 

22/08/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-429 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
12+745 a 18+190 

22/08/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-430 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
8+820 a 12+745 

10/09/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-431 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
5+760 a 8+820 

10/09/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-432 
Tracción-Línea - Suministros de todos los equipos - Sección 
0+000 a 5+760 

22/08/2024 29/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-433 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
20+800 a 23+864 

14/01/2027 29/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-434 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
18+190 a 20+800 

12/01/2027 20/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-435 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
12+745 a 18+190 

14/01/2027 28/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-436 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
8+820 a 12+745 

29/12/2026 11/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 
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UE-437 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
5+760 a 8+820 

18/11/2026 31/03/2027 0,00% 22,50% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-438 
Tracción-Línea - Instalación de todos los equipos - Sección 
0+000 a 5+760 

16/01/2026 22/05/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-439 Tracción-Línea - Pruebas de toda la línea 8/02/2026 14/06/2027 15,00% 10,50% 70,00% EJECUCIÓN 

UE-440 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
23+380 a 23+864 

7/11/2026 14/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-441 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+980 a 23+380 

14/11/2026 14/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-442 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+560 a 22+980 

14/11/2026 14/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-443 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+350 a 22+560 

30/10/2026 3/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-444 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
22+040 a 22+350 

3/10/2026 20/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-445 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+840 a 22+040 

31/08/2026 29/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-446 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+555 a 21+840 

4/08/2026 16/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-447 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
21+215 a 21+555 

16/07/2026 5/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-448 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
20+800 a 21+215 

26/08/2026 27/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-449 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
20+340 a 20+800 

2/10/2026 12/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-450 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+920 a 20+340 

28/10/2026 21/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-451 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+630 a 19+920 

14/12/2026 9/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-452 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+410 a 19+630 

18/11/2026 21/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-453 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
19+110 a 19+410 

8/10/2026 28/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-454 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
18+820 a 19+110 

14/09/2026 28/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-455 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
18+190 a 18+820 

6/10/2026 28/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-456 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+940 a 18+190 

14/09/2026 17/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-457 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+570 a 17+940 

3/12/2026 14/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-458 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+330 a 17+570 

21/11/2026 19/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-459 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
17+095 a 17+330 

29/10/2026 5/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-460 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+610 a 17+095 

16/09/2026 20/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-461 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+410 a 16+610 

25/11/2026 26/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-462 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
16+060 a 16+410 

20/11/2026 29/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-463 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+700 a 16+060 

30/09/2026 24/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-464 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+505 a 15+700 

15/09/2026 27/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-465 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+280 a 15+505 

10/12/2026 14/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-466 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
15+015 a 15+280 

7/11/2026 21/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-467 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
14+620 a 15+015 

5/10/2026 9/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-468 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+990 a 14+620 

25/08/2026 20/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-469 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+600 a 13+990 

16/07/2026 15/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 
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UE-470 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
13+250 a 13+600 

28/05/2026 23/07/2026 58,43% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-471 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
12+745 a 13+250 

28/05/2026 29/08/2026 34,13% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-472 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
12+230 a 12+745 

10/11/2026 13/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-473 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
11+880 a 12+230 

23/06/2026 18/08/2026 13,48% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-474 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
11+440 a 11+880 

24/07/2026 29/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-475 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+820 a 11+440 

3/09/2026 13/11/2026 0,00% 37,50% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-476 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+560 a 10+820 

28/10/2026 7/12/2026 0,00% 17,02% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-477 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
10+035 a 10+560 

21/10/2026 26/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-478 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
9+830 a 10+035 

26/11/2026 29/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-479 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
9+430 a 9+830 

11/11/2026 29/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-480 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+820 a 9+430 

4/11/2026 28/12/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-481 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+470 a 8+820 

28/09/2026 20/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-482 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
8+025 a 8+470 

25/07/2026 30/09/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-483 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
7+800 a 8+025 

9/09/2026 9/10/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-484 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
7+215 a 7+800 

16/07/2026 30/09/2026 0,00% 76,66% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-485 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+760 a 7+215 

26/06/2026 4/09/2026 4,24% 90,00% 2122,64% EJECUCIÓN 

UE-486 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+545 a 6+760 

11/05/2026 26/06/2026 100,00% 82,93% 82,93% EJECUCIÓN 

UE-487 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
6+170 a 6+545 

15/04/2026 12/06/2026 100,00% 86,85% 86,85% EJECUCIÓN 

UE-488 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+760 a 6+170 

7/01/2026 30/05/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-489 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+405 a 5+760 

6/12/2025 29/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-490 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
5+110 a 5+405 

23/01/2026 7/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-491 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+740 a 5+110 

17/12/2025 13/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-492 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+480 a 4+740 

25/11/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-493 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
4+050 a 4+480 

28/02/2026 24/04/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-494 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+760 a 4+050 

11/03/2026 24/04/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-495 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+440 a 3+760 

4/02/2026 30/04/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-496 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
3+040 a 3+440 

5/12/2025 6/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-497 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+790 a 3+040 

26/12/2025 4/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-498 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+480 a 2+790 

27/11/2025 16/01/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-499 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
2+050 a 2+480 

20/10/2025 24/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-500 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+600 a 2+050 

27/11/2025 5/02/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-501 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+340 a 1+600 

25/08/2025 17/10/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-502 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
1+030 a 1+340 

26/07/2025 30/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-503 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+650 a 1+030 

21/06/2025 17/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-504 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+300 a 0+650 

14/10/2025 18/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-505 
Infraestructura vial - Superestructura de vía férrea - Absc 
0+000 a 0+300 

17/09/2025 27/10/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-506 Puesto central de control - Suministros de todos los equipos 11/08/2023 26/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-507 Puesto central de control - Instalación de todos los equipos 26/12/2025 30/06/2027 40,10% 2,94% 7,33% EJECUCIÓN 

UE-508 Puesto central de control - Pruebas 16/04/2026 30/08/2027 22,36% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-509 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 18+190 a 23+864 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-510 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 08+820 a 18+190 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-511 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 00+000 a 08+280 INICIO 

1/07/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-512 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 18+190 a 23+864 Entrega 

27/09/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-513 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 08+820 a 18+190 Entrega 

6/08/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-514 
Señalización y control de trenes - Suministros de todos los 
equipos 00+000 a 08+280 Entrega 

14/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-515 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 20+800 a 23+864 

23/10/2025 29/03/2027 6,76% 5,97% 88,31% EJECUCIÓN 

UE-516 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 18+190 a 20+800 

11/12/2026 27/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-517 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 12+745 a 18+190 

29/08/2026 17/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-518 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 8+820 a 12+745 

14/07/2026 10/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-519 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 5+760 a 8+820 

31/12/2025 9/02/2027 30,00% 1,72% 5,73% EJECUCIÓN 

UE-520 
Señalización y control de trenes - Instalación de todos los 
equipos - Sección 0+000 a 5+760 

18/09/2025 21/05/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-521 Señalización y control de trenes - Pruebas 1/06/2026 2/08/2027 38,13% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-522 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 y 2 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-523 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 y 4 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-524 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 y 6 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-525 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 y 8 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-526 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 y 10 - Suministros de 
todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-527 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 y 12 - Suministros 
de todos los equipos INICIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-528 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 y 14 - Suministros 
de todos los equipos INCIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-529 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 y 16 - Suministros 
de todos los equipos INCIO 

10/10/2023 30/05/2024 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-530 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 y 2 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

7/01/2025 31/03/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-531 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 y 4 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

7/01/2025 31/05/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-532 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 y 6 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-533 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 y 8 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-534 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 y 10 - Suministros de 
todos los equipos Entrega 

3/07/2025 28/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-535 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 y 12 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

20/06/2025 19/09/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-536 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 y 14 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

28/09/2025 28/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-537 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 y 16 - Suministros 
de todos los equipos Entrega 

28/09/2025 28/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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UE-538 
Sistema de puertas de andén - Estación 1 - Instalación de 
todos los equipos 

3/03/2026 24/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-539 
Sistema de puertas de andén - Estación 2 - Instalación de 
todos los equipos 

14/04/2026 30/06/2026 100,00% 20,00% 20,00% EJECUCIÓN 

UE-540 
Sistema de puertas de andén - Estación 3 - Instalación de 
todos los equipos 

22/04/2026 30/06/2026 100,00% 5,00% 5,00% EJECUCIÓN 

UE-541 
Sistema de puertas de andén - Estación 4 - Instalación de 
todos los equipos 

5/06/2026 8/09/2026 24,67% 24,50% 99,31% EJECUCIÓN 

UE-542 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 - Instalación de 
todos los equipos 

2/06/2026 14/10/2026 20,14% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-543 
Sistema de puertas de andén - Estación 6 - Instalación de 
todos los equipos 

2/07/2026 12/11/2026 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-544 
Sistema de puertas de andén - Estación 7 - Instalación de 
todos los equipos 

1/12/2026 30/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-545 
Sistema de puertas de andén - Estación 8 - Instalación de 
todos los equipos 

14/09/2026 28/01/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-546 
Sistema de puertas de andén - Estación 9 - Instalación de 
todos los equipos 

28/11/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-547 
Sistema de puertas de andén - Estación 10 - Instalación de 
todos los equipos 

27/01/2027 29/05/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-548 
Sistema de puertas de andén - Estación 11 - Instalación de 
todos los equipos 

7/12/2026 30/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-549 
Sistema de puertas de andén - Estación 12 - Instalación de 
todos los equipos 

28/12/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-550 
Sistema de puertas de andén - Estación 13 - Instalación de 
todos los equipos 

22/12/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-551 
Sistema de puertas de andén - Estación 14 - Instalación de 
todos los equipos 

17/12/2026 23/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-552 
Sistema de puertas de andén - Estación 15 - Instalación de 
todos los equipos 

28/11/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-553 
Sistema de puertas de andén - Estación 16 - Instalación de 
todos los equipos 

28/01/2027 15/05/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-554 Sistema de puertas de andén - Pruebas 24/06/2026 14/08/2027 0,83% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-555 Sistema de comunicaciones - Suministro de todos los equipos 11/08/2023 28/06/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-556 Sistema de comunicaciones - Instalación de todos los equipos 27/12/2025 31/03/2027 26,19% 9,81% 37,46% EJECUCIÓN 

UE-557 Sistema de comunicaciones - Pruebas 21/02/2026 26/06/2027 10,40% 0,40% 3,85% EJECUCIÓN 

UE-558 Sistema de peaje - Suministro de todos los equipos 11/08/2023 30/12/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-559 Sistema de peaje - Estación 1 - Instalación de todos los equipos 31/03/2026 30/06/2026 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-560 Sistema de peaje - Estación 2 - Instalación de todos los equipos 4/05/2026 24/09/2026 36,25% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-561 Sistema de peaje - Estación 3 - Instalación de todos los equipos 4/03/2026 18/09/2026 63,61% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-562 Sistema de peaje - Estación 4 - Instalación de todos los equipos 9/04/2026 11/09/2026 53,82% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-563 Sistema de peaje - Estación 5 - Instalación de todos los equipos 22/04/2026 29/09/2026 38,96% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-564 Sistema de peaje - Estación 6 - Instalación de todos los equipos 7/12/2026 29/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-565 Sistema de peaje - Estación 7 - Instalación de todos los equipos 22/05/2026 6/11/2026 17,78% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-566 Sistema de peaje - Estación 8 - Instalación de todos los equipos 27/11/2026 16/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-567 Sistema de peaje - Estación 9 - Instalación de todos los equipos 9/07/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-568 
Sistema de peaje - Estación 10 - Instalación de todos los 
equipos 

24/09/2026 31/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-569 
Sistema de peaje - Estación 11 - Instalación de todos los 
equipos 

24/07/2026 21/04/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-570 
Sistema de peaje - Estación 12 - Instalación de todos los 
equipos 

3/07/2026 4/02/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-571 
Sistema de peaje - Estación 13 - Instalación de todos los 
equipos 

15/05/2026 18/12/2026 19,86% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-572 
Sistema de peaje - Estación 14 - Instalación de todos los 
equipos 

15/10/2026 30/03/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-573 
Sistema de peaje - Estación 15 - Instalación de todos los 
equipos 

22/05/2026 28/01/2027 22,18% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-574 
Sistema de peaje - Estación 16 - Instalación de todos los 
equipos 

14/10/2026 15/02/2027 0,00% 0,00% 100,00% FUTURA 

UE-575 Sistema de peaje - Pruebas 30/06/2026 28/06/2027 0,04% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-576 
Material rodante - Adquisición de materiales 25% - 
Adquisición de materia prima 

11/05/2023 9/08/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-577 
Material rodante - Adquisición de materiales 50% - 
Adquisición de materia prima 

9/08/2023 7/11/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-578 
Material rodante - Adquisición de materiales 75% - 
Adquisición de materia prima 

29/08/2023 28/10/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-579 
Material rodante - Adquisición de materiales 100% - 
Adquisición de materia prima 

2/08/2023 27/12/2023 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-580 
Material rodante - Pruebas en fábrica primer tren - fabricar, 
suministrar y realizar las pruebas 

23/04/2024 31/05/2025 100,00% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-581 
Material rodante - Suministro y pruebas primer tren en 
Colombia 

31/05/2025 19/09/2026 96,60% 95,65% 99,02% EJECUCIÓN 

UE-582 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 1 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

6/06/2024 24/09/2026 81,21% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-583 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 2 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

12/11/2024 24/09/2026 92,18% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-584 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 3 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

17/12/2024 24/09/2026 92,18% 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-585 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 4 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

26/04/2025 24/09/2026 92,18% 99,70% 108,16% EJECUCIÓN 

UE-586 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 5 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

12/06/2025 24/09/2026 91,69% 97,00% 105,79% EJECUCIÓN 

UE-587 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 6 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

19/07/2025 24/09/2026 91,20% 94,00% 103,07% EJECUCIÓN 

UE-588 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 7 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

11/08/2025 24/09/2026 91,20% 90,00% 98,68% EJECUCIÓN 

UE-589 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 8 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

23/08/2025 22/10/2026 90,00% 90,00% 100,00% EJECUCIÓN 

UE-590 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 9 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

3/09/2025 17/11/2026 89,33% 89,61% 100,31% EJECUCIÓN 

UE-591 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 10 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

20/09/2025 25/11/2026 87,22% 86,21% 98,84% EJECUCIÓN 

UE-592 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 11 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

20/10/2025 25/11/2026 85,47% 80,99% 94,76% EJECUCIÓN 

UE-593 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 12 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

10/11/2025 25/11/2026 84,76% 72,08% 85,04% EJECUCIÓN 

UE-594 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 13 (dos 
trenes) - fabricar, suministro y pruebas 

10/11/2025 1/02/2027 83,46% 57,60% 69,02% EJECUCIÓN 

UE-595 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 14 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

16/12/2025 3/02/2027 80,99% 44,00% 54,33% EJECUCIÓN 

UE-596 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 15 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

29/12/2025 20/02/2027 78,73% 39,09% 49,65% EJECUCIÓN 

UE-597 
Material rodante - Suministro trenes (con pruebas) 16 (un 
tren)  Complementario - fabricar, suministro, pruebas 

10/01/2026 20/02/2027 73,40% 29,47% 40,15% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-5. Estado de las Unidades de Ejecución corte 30/06/2026. 

 
A continuación, se relaciona el resumen del estado de las UE: 
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UNIDADES DE EJECUCIÓN (UE) CANTIDAD % 

Finalizadas 232 38,86% 

En ejecución 229 38,36% 

No Iniciadas (30 junio 2026) 35 5,86% 

Futuras 101 16,92% 

TOTAL 597 100,00% 
 

FINALIZACIÓN EN UNIDADES DE EJECUCIÓN  

Con Acta de 
Terminación 

169 

Componente A: 102 
(UE 1-30, 34, 41, 42, 50, 52, 56-58, 60-62, 65, 67, 69, 70-91, 121-123, 125-
127, 135-139, 141-145, 147-157, 190, 299-301, 304, 309, 319 y 331) 
 
Componente B: 67   
(UE 377, 382, 383, 385, 389-399, 408, 411-419, 427-432, 496-498, 502, 504-
506, 509-514, 522-537, 555, 558 y 576-580) 

En trámite 61 

Componente A:  34 
(UE 43-49, 51, 53, 55, 63, 64,66, 68, 97, 98, 100, 106, 128, 134, 140, 146, 
158, 198, 302, 305, 307, 311, 321, 323, 327, 341, 353 y 355) 
Componente B: 27 
(UE 378, 384, 400, 420-426, 438, 489-495, 499, 500, 503, 520, 538, 559 y 
582-584) 

Observadas 2 

Componente A:  1 
(UE 032) 
Componente B: 1 
(UE 501) 

Figura 3.3-6. Desarrollo de las Unidades de Ejecución en PLMB 

 
Expuesto lo anterior se deja la claridad que el Contrato de Concesión cuenta con 630 Unidades de 
ejecución, de las cuales 597 UE corresponden al contrato inicial y 33 Unidades de Ejecución fueron 
incorporadas mediante el Modificatorio No.9 del 8 de abril 2026, ajuste que será incorporado en el 
PEV16 que se encuentra en evaluación por parte de la EMB.      
 
En el periodo de junio 2026, se dio inicio a 6 Unidades de Ejecución:  
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN PLANEADA 
%  

PLANEADO 
(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-262 20/02/2027 10/09/2027 0,00% 5,32% EJECUCIÓN 

UE-437 18/11/2026 31/03/2027 0,00% 22,50% EJECUCIÓN 

UE-475 3/09/2026 13/11/2026 0,00% 37,50% EJECUCIÓN 

UE-476 28/10/2026 7/12/2026 0,00% 17,02% EJECUCIÓN 

UE-484 16/07/2026 30/09/2026 0,00% 76,66% EJECUCIÓN 

UE-519 31/12/2025 9/02/2027 30,00% 1,72% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-6. Estado de 6 Unidades de Ejecución, Iniciadas en junio 2026 ς PE V15 corte al 30 de junio de 2026 
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En el periodo de junio 2026, se planificó dar el inicio de 15 Unidades de Ejecución. Para un balance 
en los componentes de 2 UE de Viaducto (473 y 485), 1 UE de Estaciones Metro y Edificios de Acceso 
(181), 7 UE de Malla Vial Y espacio Público (227, 231, 236, 255, 260, 270 y 274) y 5 UE Sistemas y 
Equipos (521, 541, 542, 554 y 575). 
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-181 3/06/2026 13/09/2027 1,38% 10,41% EJECUCIÓN 

UE-227 2/06/2026 15/03/2027 7,55% 0,00% NO INICIADA 

UE-231 22/06/2026 11/03/2027 2,60% 0,00% NO INICIADA 

UE-236 3/06/2026 10/09/2027 0,18% 0,00% NO INICIADA 

UE-255 18/06/2026 15/09/2026 8,26% 0,00% NO INICIADA 

UE-260 9/06/2026 16/10/2026 0,76% 0,00% NO INICIADA 

UE-270 17/06/2026 30/06/2027 0,24% 0,00% NO INICIADA 

UE-274 30/06/2026 24/05/2027 0,04% 0,00% NO INICIADA 

UE-473 23/06/2026 18/08/2026 13,48% 0,00% NO INICIADA 

UE-485 26/06/2026 4/09/2026 4,24% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-521 1/06/2026 2/08/2027 38,13% 0,00% NO INICIADA 

UE-541 5/06/2026 8/09/2026 24,67% 24,50% EJECUCIÓN 

UE-542 2/06/2026 14/10/2026 20,14% 0,00% NO INICIADA 

UE-554 24/06/2026 14/08/2027 0,83% 0,00% NO INICIADA 

UE-575 30/06/2026 28/06/2027 0,04% 0,00% NO INICIADA 

Tabla 3.3-7. Estado de 15 Unidades de Ejecución, Planificadas a Iniciar en junio 2026 ς PE V15 corte al 30 de junio de 2026 

 
Es preciso indicar que el Avance del seguimiento con corte al 30 de junio de 2026, se realizó conforme 
al Plan de Ejecución V15. En el cual se presentan 199 unidades de ejecución con desviación respecto 
a la línea base: 
 

N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-031 20/06/2024 2/12/2026 94,38% 91,27% 96,70% EJECUCIÓN 

UE-033 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,99% 93,99% EJECUCIÓN 

UE-035 17/07/2024 23/12/2026 98,63% 89,53% 90,77% EJECUCIÓN 

UE-036 29/05/2024 12/12/2026 94,40% 77,48% 82,08% EJECUCIÓN 

UE-039 7/06/2023 11/11/2026 80,16% 73,39% 91,55% EJECUCIÓN 

UE-040 13/07/2024 30/06/2026 100,00% 58,48% 58,48% EJECUCIÓN 

UE-054 2/04/2025 30/06/2026 100,00% 90,25% 90,25% EJECUCIÓN 

UE-059 19/01/2024 9/06/2026 100,00% 99,62% 99,62% EJECUCIÓN 

UE-092 6/03/2026 31/12/2026 58,38% 20,85% 35,71% EJECUCIÓN 

UE-093 12/12/2025 30/12/2026 55,00% 19,22% 34,95% EJECUCIÓN 

UE-094 5/09/2025 30/09/2026 58,38% 35,48% 60,77% EJECUCIÓN 

UE-095 5/09/2025 30/06/2026 100,00% 56,08% 56,08% EJECUCIÓN 

UE-096 25/08/2025 18/06/2026 100,00% 92,52% 92,52% EJECUCIÓN 

UE-102 1/06/2024 30/12/2026 58,38% 56,94% 97,53% EJECUCIÓN 

UE-103 8/05/2026 28/12/2026 58,38% 23,11% 39,59% EJECUCIÓN 

UE-104 25/04/2026 29/10/2026 58,38% 45,08% 77,22% EJECUCIÓN 

UE-105 11/02/2026 30/09/2026 73,56% 71,27% 96,89% EJECUCIÓN 

UE-109 3/05/2025 30/12/2026 67,29% 14,93% 22,19% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-110 16/12/2024 30/12/2026 58,38% 32,44% 55,57% EJECUCIÓN 

UE-111 13/11/2024 6/11/2026 58,38% 50,60% 86,67% EJECUCIÓN 

UE-116 13/01/2026 27/08/2026 99,54% 95,26% 95,70% EJECUCIÓN 

UE-118 21/04/2026 17/11/2026 58,38% 4,08% 6,99% EJECUCIÓN 

UE-119 17/01/2026 30/09/2026 67,15% 43,18% 64,30% EJECUCIÓN 

UE-120 15/09/2025 30/06/2026 100,00% 91,44% 91,44% EJECUCIÓN 

UE-124 18/10/2024 30/12/2026 89,90% 79,96% 88,94% EJECUCIÓN 

UE-129 8/11/2025 18/08/2026 99,23% 92,32% 93,04% EJECUCIÓN 

UE-130 4/02/2026 30/09/2026 69,86% 58,38% 83,57% EJECUCIÓN 

UE-131 17/03/2026 17/11/2026 58,38% 58,11% 99,54% EJECUCIÓN 

UE-133 15/11/2025 3/08/2026 90,43% 82,45% 91,18% EJECUCIÓN 

UE-159 4/07/2025 30/09/2026 74,74% 41,50% 55,53% EJECUCIÓN 

UE-160 23/12/2023 30/06/2026 100,00% 95,56% 95,56% EJECUCIÓN 

UE-161 28/06/2025 21/09/2026 79,56% 26,85% 33,75% EJECUCIÓN 

UE-162 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 95,45% 95,45% EJECUCIÓN 

UE-163 1/08/2025 13/10/2026 52,88% 22,95% 43,40% EJECUCIÓN 

UE-164 24/05/2024 15/08/2026 99,68% 95,11% 95,42% EJECUCIÓN 

UE-165 20/11/2025 4/03/2027 33,66% 23,29% 69,19% EJECUCIÓN 

UE-166 7/09/2023 27/08/2026 97,40% 81,13% 83,30% EJECUCIÓN 

UE-167 20/11/2025 24/03/2027 29,61% 13,79% 46,57% EJECUCIÓN 

UE-168 28/12/2023 30/06/2026 100,00% 96,70% 96,70% EJECUCIÓN 

UE-169 7/06/2025 5/12/2026 66,21% 28,61% 43,21% EJECUCIÓN 

UE-170 11/10/2024 30/03/2027 88,11% 82,45% 93,58% EJECUCIÓN 

UE-171 4/12/2025 30/06/2027 19,47% 13,22% 67,90% EJECUCIÓN 

UE-172 31/03/2023 31/12/2026 96,32% 78,33% 81,32% EJECUCIÓN 

UE-173 27/11/2025 31/03/2027 24,06% 13,18% 54,78% EJECUCIÓN 

UE-174 11/01/2024 24/11/2026 98,64% 85,53% 86,71% EJECUCIÓN 

UE-176 2/08/2024 31/03/2027 85,98% 65,67% 76,38% EJECUCIÓN 

UE-178 2/08/2024 16/06/2027 68,22% 44,72% 65,55% EJECUCIÓN 

UE-180 2/08/2024 30/06/2027 50,21% 22,30% 44,41% EJECUCIÓN 

UE-182 19/07/2024 16/03/2027 82,49% 63,95% 77,52% EJECUCIÓN 

UE-184 19/07/2024 29/06/2027 66,20% 25,46% 38,46% EJECUCIÓN 

UE-186 24/05/2024 31/03/2027 76,39% 65,65% 85,94% EJECUCIÓN 

UE-188 19/07/2024 3/05/2027 66,20% 15,67% 23,67% EJECUCIÓN 

UE-191 3/05/2025 5/09/2026 97,43% 43,56% 44,71% EJECUCIÓN 

UE-192 20/03/2025 29/08/2026 96,57% 47,48% 49,17% EJECUCIÓN 

UE-193 27/06/2023 14/02/2026 100,00% 97,73% 97,73% EJECUCIÓN 

UE-194 5/07/2025 31/12/2026 80,89% 73,27% 90,58% EJECUCIÓN 

UE-195 20/12/2024 27/08/2026 92,31% 79,48% 86,10% EJECUCIÓN 

UE-196 4/10/2025 31/03/2027 80,11% 48,46% 60,49% EJECUCIÓN 

UE-197 1/03/2025 28/09/2026 89,44% 88,36% 98,79% EJECUCIÓN 

UE-199 21/06/2024 6/08/2026 93,77% 87,41% 93,22% EJECUCIÓN 

UE-200 5/11/2024 16/03/2027 75,58% 40,11% 53,07% EJECUCIÓN 

UE-201 25/05/2024 20/06/2026 100,00% 98,66% 98,66% EJECUCIÓN 

UE-202 31/08/2024 24/06/2026 100,00% 85,91% 85,91% EJECUCIÓN 

UE-203 14/09/2024 27/11/2026 81,54% 75,93% 93,12% EJECUCIÓN 

UE-204 14/04/2023 29/01/2026 100,00% 99,82% 99,82% EJECUCIÓN 

UE-205 1/12/2024 31/03/2027 58,56% 32,99% 56,34% EJECUCIÓN 

UE-208 28/10/2025 22/08/2026 80,63% 70,38% 87,29% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-209 12/05/2026 25/02/2027 13,28% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-210 29/04/2026 2/04/2027 14,36% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-211 17/01/2026 19/09/2026 55,33% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-212 6/12/2025 18/07/2026 91,20% 10,21% 11,20% EJECUCIÓN 

UE-220 9/01/2026 7/09/2026 68,55% 5,33% 7,78% EJECUCIÓN 

UE-222 14/05/2025 27/06/2026 100,00% 99,50% 99,50% EJECUCIÓN 

UE-226 27/02/2026 5/11/2026 37,56% 15,93% 42,41% EJECUCIÓN 

UE-227 2/06/2026 15/03/2027 7,55% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-230 13/02/2026 27/07/2026 82,59% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-231 22/06/2026 11/03/2027 2,60% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-233 30/04/2026 8/09/2027 11,01% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-236 3/06/2026 10/09/2027 0,18% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-237 27/12/2024 11/09/2027 0,70% 0,63% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-238 10/02/2026 28/06/2027 1,09% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-239 2/01/2026 14/09/2027 1,07% 0,40% 37,38% EJECUCIÓN 

UE-242 21/12/2024 9/09/2027 2,78% 2,42% 87,05% EJECUCIÓN 

UE-249 21/10/2024 20/08/2026 84,26% 18,17% 21,56% EJECUCIÓN 

UE-253 21/11/2025 14/10/2026 56,48% 0,40% 0,71% EJECUCIÓN 

UE-254 28/10/2025 13/10/2026 44,30% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-255 18/06/2026 15/09/2026 8,26% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-256 28/04/2026 15/10/2026 28,61% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-257 21/02/2026 17/10/2026 21,70% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-259 28/04/2026 30/09/2026 18,80% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-260 9/06/2026 16/10/2026 0,76% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-261 27/05/2026 29/06/2027 0,60% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-264 12/08/2025 16/12/2026 73,13% 44,98% 61,51% EJECUCIÓN 

UE-266 28/05/2025 7/09/2026 56,50% 7,39% 13,08% EJECUCIÓN 

UE-267 27/08/2025 21/04/2027 44,50% 21,31% 47,89% EJECUCIÓN 

UE-268 6/12/2025 30/06/2027 21,69% 2,82% 13,00% EJECUCIÓN 

UE-270 17/06/2026 30/06/2027 0,24% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-274 30/06/2026 24/05/2027 0,04% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-275 24/04/2026 1/06/2027 1,51% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-280 25/06/2025 14/11/2026 78,19% 55,05% 70,41% EJECUCIÓN 

UE-282 11/10/2025 27/07/2027 26,00% 2,00% 7,69% EJECUCIÓN 

UE-283 17/10/2025 11/05/2027 42,08% 40,28% 95,72% EJECUCIÓN 

UE-284 22/08/2025 28/04/2027 46,28% 43,92% 94,90% EJECUCIÓN 

UE-286 16/08/2025 25/06/2027 42,80% 26,79% 62,59% EJECUCIÓN 

UE-287 9/10/2025 29/06/2027 31,58% 2,00% 6,33% EJECUCIÓN 

UE-289 9/06/2025 2/03/2027 49,01% 46,87% 95,63% EJECUCIÓN 

UE-290 16/06/2025 22/07/2026 88,12% 75,56% 85,75% EJECUCIÓN 

UE-294 26/10/2024 22/06/2026 100,00% 24,51% 24,51% EJECUCIÓN 

UE-295 3/09/2025 30/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-296 27/06/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-297 4/09/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-298 27/06/2025 24/06/2026 100,00% 2,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-303 18/10/2025 31/03/2027 41,94% 32,97% 78,61% EJECUCIÓN 

UE-306 7/07/2025 30/09/2026 67,90% 28,47% 41,93% EJECUCIÓN 

UE-308 16/08/2025 19/12/2026 55,77% 27,24% 48,84% EJECUCIÓN 

UE-310 7/06/2025 30/06/2026 100,00% 27,45% 27,45% EJECUCIÓN 
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N° 
FECHA INICIO 
PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
E/P ESTADO 

UE-312 28/06/2025 30/09/2026 70,91% 27,60% 38,92% EJECUCIÓN 

UE-314 14/06/2025 30/09/2026 66,86% 21,39% 31,99% EJECUCIÓN 

UE-315 2/09/2024 30/06/2026 100,00% 98,23% 98,23% EJECUCIÓN 

UE-316 4/11/2025 31/12/2026 33,70% 13,69% 40,62% EJECUCIÓN 

UE-317 5/10/2024 30/03/2026 100,00% 98,17% 98,17% EJECUCIÓN 

UE-318 10/10/2025 31/12/2026 41,90% 15,14% 36,13% EJECUCIÓN 

UE-320 30/08/2025 23/11/2026 46,87% 18,71% 39,92% EJECUCIÓN 

UE-322 30/08/2025 12/12/2026 46,03% 14,77% 32,09% EJECUCIÓN 

UE-324 25/09/2025 29/12/2026 39,33% 14,77% 37,55% EJECUCIÓN 

UE-325 21/10/2024 16/06/2026 100,00% 89,02% 89,02% EJECUCIÓN 

UE-326 9/10/2025 30/12/2026 36,89% 13,43% 36,41% EJECUCIÓN 

UE-328 25/09/2025 1/02/2027 30,27% 12,77% 42,19% EJECUCIÓN 

UE-329 15/11/2024 21/09/2026 98,86% 73,96% 74,81% EJECUCIÓN 

UE-332 23/10/2025 31/12/2026 35,90% 11,48% 31,98% EJECUCIÓN 

UE-333 13/09/2024 28/11/2026 98,00% 25,55% 26,07% EJECUCIÓN 

UE-334 29/07/2025 30/12/2026 53,62% 10,53% 19,64% EJECUCIÓN 

UE-335 9/06/2025 31/03/2026 100,00% 93,91% 93,91% EJECUCIÓN 

UE-336 30/08/2025 14/11/2026 43,84% 10,31% 23,52% EJECUCIÓN 

UE-337 27/06/2025 30/06/2026 100,00% 37,87% 37,87% EJECUCIÓN 

UE-338 27/11/2025 30/12/2026 24,74% 10,31% 41,67% EJECUCIÓN 

UE-339 3/05/2025 16/03/2027 64,30% 34,56% 53,75% EJECUCIÓN 

UE-340 16/01/2026 31/03/2027 10,66% 10,31% 96,72% EJECUCIÓN 

UE-342 21/06/2025 11/09/2026 72,63% 15,20% 20,93% EJECUCIÓN 

UE-344 2/12/2025 31/03/2027 20,54% 10,17% 49,51% EJECUCIÓN 

UE-345 10/06/2025 24/03/2027 64,07% 31,93% 49,84% EJECUCIÓN 

UE-346 2/01/2026 31/03/2027 11,68% 10,46% 89,55% EJECUCIÓN 

UE-347 13/12/2025 30/09/2026 50,75% 31,51% 62,09% EJECUCIÓN 

UE-348 30/01/2026 30/03/2027 13,04% 10,46% 80,21% EJECUCIÓN 

UE-349 13/12/2025 31/12/2026 42,88% 37,04% 86,38% EJECUCIÓN 

UE-351 28/08/2024 23/01/2027 98,82% 60,32% 61,04% EJECUCIÓN 

UE-352 2/10/2025 23/03/2027 31,42% 12,83% 40,83% EJECUCIÓN 

UE-354 7/07/2025 17/09/2026 68,92% 13,37% 19,40% EJECUCIÓN 

UE-356 15/07/2025 18/09/2026 67,50% 13,37% 19,81% EJECUCIÓN 

UE-357 25/09/2024 31/12/2026 35,80% 24,32% 67,93% EJECUCIÓN 

UE-358 30/01/2026 31/03/2027 10,04% 9,89% 98,51% EJECUCIÓN 

UE-361 5/11/2024 30/09/2026 76,78% 48,94% 63,74% EJECUCIÓN 

UE-362 4/10/2024 30/09/2026 62,87% 43,89% 69,81% EJECUCIÓN 

UE-363 9/12/2024 29/12/2026 50,42% 41,22% 81,75% EJECUCIÓN 

UE-364 15/11/2024 25/11/2026 58,10% 40,61% 69,90% EJECUCIÓN 

UE-366 1/10/2024 30/12/2026 49,00% 28,65% 58,47% EJECUCIÓN 

UE-368 2/12/2024 31/03/2027 9,68% 9,05% 93,49% EJECUCIÓN 

UE-372 2/12/2024 30/06/2027 19,09% 17,22% 90,20% EJECUCIÓN 

UE-380 6/03/2026 31/03/2027 20,00% 10,00% 50,00% EJECUCIÓN 

UE-381 26/05/2024 23/12/2026 98,12% 96,37% 98,22% EJECUCIÓN 

UE-386 19/03/2026 18/08/2026 67,50% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-409 17/10/2025 25/06/2027 41,18% 33,40% 81,11% EJECUCIÓN 

UE-410 31/03/2023 31/12/2026 99,92% 97,73% 97,81% EJECUCIÓN 

UE-439 8/02/2026 14/06/2027 15,00% 10,50% 70,00% EJECUCIÓN 

UE-470 28/05/2026 23/07/2026 58,43% 0,00% 0,00% NO INICIADA 
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UE-471 28/05/2026 29/08/2026 34,13% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-473 23/06/2026 18/08/2026 13,48% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-486 11/05/2026 26/06/2026 100,00% 82,93% 82,93% EJECUCIÓN 

UE-487 15/04/2026 12/06/2026 100,00% 86,85% 86,85% EJECUCIÓN 

UE-488 7/01/2026 30/05/2026 100,00% 90,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-507 26/12/2025 30/06/2027 40,10% 2,94% 7,33% EJECUCIÓN 

UE-508 16/04/2026 30/08/2027 22,36% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-515 23/10/2025 29/03/2027 6,76% 5,97% 88,31% EJECUCIÓN 

UE-519 31/12/2025 9/02/2027 30,00% 1,72% 5,73% EJECUCIÓN 

UE-521 1/06/2026 2/08/2027 38,13% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-539 14/04/2026 30/06/2026 100,00% 20,00% 20,00% EJECUCIÓN 

UE-540 22/04/2026 30/06/2026 100,00% 5,00% 5,00% EJECUCIÓN 

UE-541 5/06/2026 8/09/2026 24,67% 24,50% 99,31% EJECUCIÓN 

UE-542 2/06/2026 14/10/2026 20,14% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-554 24/06/2026 14/08/2027 0,83% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-556 27/12/2025 31/03/2027 26,19% 9,81% 37,46% EJECUCIÓN 

UE-557 21/02/2026 26/06/2027 10,40% 0,40% 3,85% EJECUCIÓN 

UE-560 4/05/2026 24/09/2026 36,25% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-561 4/03/2026 18/09/2026 63,61% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-562 9/04/2026 11/09/2026 53,82% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-563 22/04/2026 29/09/2026 38,96% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-565 22/05/2026 6/11/2026 17,78% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-571 15/05/2026 18/12/2026 19,86% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-573 22/05/2026 28/01/2027 22,18% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-575 30/06/2026 28/06/2027 0,04% 0,00% 0,00% NO INICIADA 

UE-581 31/05/2025 19/09/2026 96,60% 95,65% 99,02% EJECUCIÓN 

UE-588 11/08/2025 24/09/2026 91,20% 90,00% 98,68% EJECUCIÓN 

UE-591 20/09/2025 25/11/2026 87,22% 86,21% 98,84% EJECUCIÓN 

UE-592 20/10/2025 25/11/2026 85,47% 80,99% 94,76% EJECUCIÓN 

UE-593 10/11/2025 25/11/2026 84,76% 72,08% 85,04% EJECUCIÓN 

UE-594 10/11/2025 1/02/2027 83,46% 57,60% 69,02% EJECUCIÓN 

UE-595 16/12/2025 3/02/2027 80,99% 44,00% 54,33% EJECUCIÓN 

UE-596 29/12/2025 20/02/2027 78,73% 39,09% 49,65% EJECUCIÓN 

UE-597 10/01/2026 20/02/2027 73,40% 29,47% 40,15% EJECUCIÓN 

Tabla 3.3-8. Estado de 206 Unidades de Ejecución que presentan desviación linea base ς PEV15 corte 30 de junio de 2026 

 
Teniendo en cuenta lo anterior en la evaluación trimestral de la formulación de los Planes de Acción, 
se cumplen los criterios establecidos en el modificatorio No.8 y se evidencia la necesidad de formular 
planes de acción por parte del Concesionario, para los componentes que se relacionan a 
continuación: 
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¶ Parámetros establecidos en el modificatorio No.8 para el II y IV trimestre 
 

 
Tabla 3.3-9. Parametros modificatorio No.8 del 01 de agosto 2024, para Trimestres II y IV 

 

¶ Seguimiento proyecto a nivel componentes modificatorio No.8 
 

 
Tabla 3.3-10. Seguimiento modificatorio No.8, corte 30 de junio 2026 

 

¶ A nivel Proyecto tenemos un E/P 93,69% < 95% definido en el modificatorio No.8 para el II y 
IV trimestre. 

 

¶ A nivel Componente tenemos 3 componente con E/P < 92,5%, definido en el modificatorio 
No.8 para el II y IV trimestre, Estaciones Metro y Edificios de Acceso (E/P=73,13%), Malla Vial 
y Espacio Público (E/P=52,68%), Sistemas y Equipos (E/P=82,77%).    
 

 
Figura 3.3-7. Seguimiento Componentes Modificatorio No.8, corte 30 de junio 2026 

 
 
 
 
 
 

PLAN EJECUCIÓN
E/P

COMPONENTE
E/P

REPROGRAMACIÓN
E/P

PLAN DE ACCIÓN
E/P

>= 95% >= 92,5% Reprograma Cualquier UE NA
>= 95% < 92,5% Reprograma UE E/P > 85%Plan Acción UE E/P <= 85%

< 95% y >= 92,5% >= 92,5% Reprograma UE E/P >= 92,5% NA
< 95% y >= 92,5% < 92,5% NO Reprogramar Plan Acción UE E/P <= 85%

< 92,5% NA NO Reprogramar Plan Acción UE E/P <= 85%

II y IV
TRIMESTRE
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En consecuencia, se requiere la formulación de 35 planes de acción adicionales: 
 

COMPONENTES UE DESCRIPCIÓN FIN 
%  

PLANEADO 
%  

EJECUTADO 
ɲ E/P 

ESTACIONES 
METRO Y 
EDIFICIOS DE 
ACCESO 
UE 08 

UE-178 
Estación 11 - Estaciones Metro - Nave central - 
Estructura 

16/06/2027 68,22% 44,72% -23,50% 65,55% 

UE-347 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 14 - 
Edificio de acceso Descendente 1 - Estructura 

30/09/2026 50,75% 31,51% -19,24% 62,09% 

UE-357 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - Estación 16 - 
Edificio de acceso Ascendente - Estructura 

31/12/2026 35,80% 24,32% -11,48% 67,93% 

UE-361 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - 
Estación 1. 

30/09/2026 76,78% 48,94% -27,84% 63,74% 

UE-362 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - 
Estación 2. 

30/09/2026 62,87% 43,89% -18,98% 69,81% 

UE-363 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - 
Estación 3. 

29/12/2026 50,42% 41,22% -9,20% 81,75% 

UE-364 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - 
Estación 4. 

25/11/2026 58,10% 40,61% -17,49% 69,90% 

UE-366 
Estaciones Metro - Edificios de acceso - MEP - 
Estación 6. 

30/12/2026 49,00% 28,65% -20,35% 58,47% 

MALLA VIAL Y 
ESPACIO 
PUBLICO 
UE 15  

UE-209 
Adecuación de la malla vial existente y la 
reconfiguración del separador - Absc 22+350 a 
22+560 

25/02/2027 13,28% 0,00% -13,28% 0,00% 

UE-210 
Adecuación de la malla vial existente y la 
reconfiguración del separador - Absc 22+040 a 
22+350 

2/04/2027 14,36% 0,00% -14,36% 0,00% 

UE-227 
Adecuación de la malla vial existente y la 
reconfiguración del separador - Absc 16+410 a 
16+610 

15/03/2027 7,55% 0,00% -7,55% 0,00% 

UE-231 
Adecuación de la malla vial existente y la 
reconfiguración del separador - Absc 15+280 a 
15+505 

11/03/2027 2,60% 0,00% -2,60% 0,00% 

UE-233 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
23+380 a 23+864 

8/09/2027 11,01% 0,00% -11,01% 0,00% 

UE-236 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
22+350 a 22+560 

10/09/2027 0,18% 0,00% -0,18% 0,00% 

UE-255 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
16+060 a 16+410 

15/09/2026 8,26% 0,00% -8,26% 0,00% 

UE-256 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
15+700 a 16+060 

15/10/2026 28,61% 0,00% -28,61% 0,00% 

UE-259 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
15+015 a 15+280 

30/09/2026 18,80% 0,00% -18,80% 0,00% 

UE-260 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
14+620 a 15+015 

16/10/2026 0,76% 0,00% -0,76% 0,00% 

UE-261 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
13+990 a 14+620 

29/06/2027 0,60% 0,00% -0,60% 0,00% 

UE-264 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
12+745 a 13+250 

16/12/2026 73,13% 44,98% -28,15% 61,51% 

UE-270 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
10+035 a 10+560 

30/06/2027 0,24% 0,00% -0,24% 0,00% 

UE-274 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
8+470 a 8+820 

24/05/2027 0,04% 0,00% -0,04% 0,00% 

UE-275 
Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 
8+025 a 8+470 

1/06/2027 1,51% 0,00% -1,51% 0,00% 

SISTEMAS Y 
EQUIPOS 
UE 12 

UE-409 SET - Pruebas de todo el sistema de acuerdo 25/06/2027 41,18% 33,40% -7,78% 81,11% 
UE-508 Puesto central de control - Pruebas 30/08/2027 22,36% 0,00% -22,36% 0,00% 
UE-521 Señalización y control de trenes - Pruebas 2/08/2027 38,13% 0,00% -38,13% 0,00% 

UE-542 
Sistema de puertas de andén - Estación 5 - Instalación 
de todos los equipos 

14/10/2026 20,14% 0,00% -20,14% 0,00% 

UE-554 Sistema de puertas de andén - Pruebas 14/08/2027 0,83% 0,00% -0,83% 0,00% 

UE-560 
Sistema de peaje - Estación 2 - Instalación de todos 
los equipos 

24/09/2026 36,25% 0,00% -36,25% 0,00% 

UE-562 
Sistema de peaje - Estación 4 - Instalación de todos 
los equipos 

11/09/2026 53,82% 0,00% -53,82% 0,00% 

UE-563 
Sistema de peaje - Estación 5 - Instalación de todos 
los equipos 

29/09/2026 38,96% 0,00% -38,96% 0,00% 
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COMPONENTES UE DESCRIPCIÓN FIN 
%  

PLANEADO 
%  

EJECUTADO 
ɲ E/P 

UE-565 
Sistema de peaje - Estación 7 - Instalación de todos 
los equipos 

6/11/2026 17,78% 0,00% -17,78% 0,00% 

UE-571 
Sistema de peaje - Estación 13 - Instalación de todos 
los equipos 

18/12/2026 19,86% 0,00% -19,86% 0,00% 

UE-573 
Sistema de peaje - Estación 15 - Instalación de todos 
los equipos 

28/01/2027 22,18% 0,00% -22,18% 0,00% 

UE-575 Sistema de peaje ς Pruebas 28/06/2027 0,04% 0,00% -0,04% 0,00% 

Tabla 3.3-11. Seguimiento a 35 UE en Plan de Acción ς PEV15 corte 30 de junio de 2026 

 

¶ A nivel Componente tenemos 116 Unidades de Ejecución con plan de acción: Estaciones 
Metro y Edificios de Acceso (7 UE junio 2025 + 20 UE septiembre 2025 + 12 UE diciembre 
2025 + 10 UE marzo 2026 + 8 UE junio 2026), Malla Vial y Espacio Público (22 UE marzo 2026 
+ 15 UE junio 2026) y Sistemas y Equipos (10 UE marzo 2026 + 12 UE junio 2026).    
 

 
Tabla 3.3-12. Balance Planes de Acción Mod 8, corte 30 de junio 2026 

 
El Concesionario ML1 cuenta con 36 unidades de ejecución NO retribuidas a la fecha de corte Q1 
2026: 
 

TRIMESTRE N° DESCRIPCIÓN 
FECHA 
INICIO 

PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

Q3 2025 UE-503 Vía Férrea 0+650 a 1+030 21/06/2025 17/09/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-044 Subestructura Viaducto 19+920 a 20+340 20/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-048 Subestructura Viaducto 17+570 a 17+940 27/03/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-051 Subestructura Viaducto 16+410 a 16+610 22/07/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-068 Subestructura Viaducto 8+025 a 8+470 7/12/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-140 Tablero Viga en U 5+760 a 6+170 15/07/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-198 BRT 6 CALLE 26 4/05/2024 8/11/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-305 Estructura Edificio de Acceso Ascendente - E3 11/10/2024 31/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-341 Estructura Edificio de Acceso Ascendente -E13 1/10/2024 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-492 Vía Férrea 4+480 a 4+740 25/11/2025 30/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-499 Vía Férrea 2+050 a 2+480 20/10/2025 24/12/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q4 2025 UE-501 Vía Férrea 1+340 a 1+600 25/08/2025 17/10/2025 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-043 Subestructura Viaducto 20+800 a 21+215 19/07/2025 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-045 Subestructura Viaducto 19+410 a 19+630 30/10/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-046 Subestructura Viaducto 19+110 a 19+410 26/07/2025 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-047 Subestructura Viaducto 18+190 a 18+820 18/12/2024 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-053 Subestructura Viaducto 15+280 a 15+505 11/07/2025 16/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-063 Subestructura Viaducto 10+035 a 10+560 9/04/2025 26/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-064 Subestructura Viaducto 9+830 a 10+035 24/06/2025 7/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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TRIMESTRE N° DESCRIPCIÓN 
FECHA 
INICIO 

PLANEADA 

FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

Q1 2026 UE-098 Tablero Viga en U 21+555 a 21+840 28/05/2024 25/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-128 Tablero Viga en U 10+560 a 10+820 21/10/2025 27/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-146 Tablero Viga en U 3+760 a 4+050 10/04/2025 16/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-158 Estructura Nave Central ς E1 10/07/2023 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-162 Estructura Nave Central ς E3 15/06/2024 31/01/2026 100,00% 95,45% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-193 BRT 1- SENA 27/06/2023 14/02/2026 100,00% 97,73% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-204 BRT 12 ς CALLE 72 14/04/2023 29/01/2026 100,00% 99,82% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-302 Tablero Puente Sur ς Av 68 27/11/2024 3/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-311 Estructura Edificio Acceso Descendente ς E4 1/06/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-317 Estructura Edificio Acceso Ascendente ς E7 5/10/2024 30/03/2026 100,00% 98,17% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-321 Estructura Edificio Acceso Ascendente 1 ς E9 5/11/2024 31/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-327 Estructura Edificio Acceso Ascendente ς E10 10/12/2024 30/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-335 Estructura Edificio Acceso Ascendente 1 ς E12 9/06/2025 31/03/2026 100,00% 93,91% EJECUCIÓN 

Q1 2026 UE-489 Vía Férrea 5+405 a 5+760 6/12/2025 29/01/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-490 Vía Férrea 5+110 a 5+405 23/01/2026 7/03/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-491 Vía Férrea 4+740 a 5+110 17/12/2025 13/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Q1 2026 UE-500 Vía Férrea 1+600 a 2+050 27/11/2025 5/02/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Tabla 3.3-13. Estado 36 Unidades de Ejecución NO Retribuidas al corte Q1 2026 ς PEV15, corte 30 de junio 2026 

 
El Concesionario ML1 planificó en su PEV15 la finalización de 49 unidades de ejecución relacionadas 
a continuación para el Q2 2026: 
 

N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 

PLANEADA 
FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-032 Patio y talleres - Edificios - Hall de Cocheras 29/05/2024 24/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-033 Patio y talleres - Edificios - Locales Técnicos 23/10/2025 22/05/2026 100,00% 93,99% EJECUCIÓN 

UE-040 Subestructura Viaducto 22+350 a 22+560 13/07/2024 30/06/2026 100,00% 58,48% EJECUCIÓN 

UE-054 Subestructura Viaducto 14+620 a 15+015 2/04/2025 30/06/2026 100,00% 90,25% EJECUCIÓN 

UE-055 Subestructura Viaducto 13+990 a 14+620 23/01/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-059 Subestructura Viaducto 12+230 a 12+745 19/01/2024 9/06/2026 100,00% 99,62% EJECUCIÓN 

UE-066 Subestructura Viaducto 8+820 a 9+430 8/04/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-095 Tablero Viga en U 22+350 a 22+560 5/09/2025 30/06/2026 100,00% 56,08% EJECUCIÓN 

UE-096 Tablero Viga en U 22+040 a 22+350 25/08/2025 18/06/2026 100,00% 92,52% EJECUCIÓN 

UE-106 Tablero Viga en U 18+820 a 19+110 4/09/2025 23/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-120 Tablero Viga en U 13+990 a 14+620 15/09/2025 30/06/2026 100,00% 91,44% EJECUCIÓN 

UE-134 Tablero Viga en U 8+025 a 8+470 4/11/2025 17/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-160 Estructura Nave central y Edificios de Acceso ς E2 23/12/2023 30/06/2026 100,00% 95,56% EJECUCIÓN 

UE-168 Estructura Nave Central - E6 28/12/2023 30/06/2026 100,00% 96,70% EJECUCIÓN 

UE-201 BRT 9 ς MARLY 25/05/2024 20/06/2026 100,00% 98,66% EJECUCIÓN 

UE-202 BRT 10 - CALLE 63 31/08/2024 24/06/2026 100,00% 85,91% EJECUCIÓN 

UE-222 Malla vial y separador 17+940 a 18+190 14/05/2025 27/06/2026 100,00% 99,50% EJECUCIÓN 

UE-294 Espacio público 1+340 a 1+600 26/10/2024 22/06/2026 100,00% 24,51% EJECUCIÓN 

UE-295 Espacio público 1+030 a 1+340 3/09/2025 30/06/2026 100,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-296 Espacio público 0+650 a 1+030 27/06/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-297 Espacio público 0+300 a 0+650 4/09/2025 22/06/2026 100,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-298 Espacio público 0+000 a 0+300 27/06/2025 24/06/2026 100,00% 2,00% EJECUCIÓN 

UE-310 Acabados Edificio de acceso Ascendente ς E4 7/06/2025 30/06/2026 100,00% 27,45% EJECUCIÓN 

UE-315 Estructura Edificio de acceso Descendente ς E5 2/09/2024 30/06/2026 100,00% 98,23% EJECUCIÓN 

UE-325 Estructura Edificio de acceso Descendente ς E9 21/10/2024 16/06/2026 100,00% 89,02% EJECUCIÓN 

UE-331 Estructura Edificio de acceso Ascendente ς E11 1/10/2024 27/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-337 Estructura Edificio de acceso Ascendente 2 ς E12 27/06/2025 30/06/2026 100,00% 37,87% EJECUCIÓN 

UE-378 Patio y talleres - Equipos - Suministro del 50% 31/10/2025 30/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-384 SER 2 Suministro Subestación Receptora ς Equipos 11/03/2026 29/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-400 SET Estación 3 - Instalación Equipos 20/12/2025 12/05/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 
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N° DESCRIPCIÓN 
FECHA INICIO 

PLANEADA 
FECHA FIN 
PLANEADA 

%  
PLANEADO 

(P) 

%  
EJECUTADO 

(E) 
ESTADO 

UE-420 Tracción-CT - Estación 10 Suministro Equipos 21/02/2026 26/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-421 Tracción-CT - Estación 11 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-422 Tracción-CT - Estación 12 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-423 Tracción-CT - Estación 13 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-424 Tracción-CT - Estación 14 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-425 Tracción-CT - Estación 15 Suministros Equipos 22/02/2026 27/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-426 Tracción-CT - Estación 16 Suministros Equipos 22/02/2026 21/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-438 Tracción-Línea - Instalación Equipos 0+000 a 5+760 16/01/2026 22/05/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-486 Vía Férrea 6+545 a 6+760 11/05/2026 26/06/2026 100,00% 82,93% EJECUCIÓN 

UE-487 Vía Férrea 6+170 a 6+545 15/04/2026 12/06/2026 100,00% 86,85% EJECUCIÓN 

UE-488 Vía Férrea 5+760 a 6+170 7/01/2026 30/05/2026 100,00% 90,00% EJECUCIÓN 

UE-493 Vía Férrea 4+050 a 4+480 28/02/2026 24/04/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-494 Vía Férrea 3+760 a 4+050 11/03/2026 24/04/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-495 Vía Férrea 3+440 a 3+760 4/02/2026 30/04/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-520 Señalización y control de trenes - Instalación equipos 
- 0+000 a 5+760 

18/09/2025 21/05/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-538 Instalación PDA - E1 3/03/2026 24/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

UE-539 Instalación PDA ς E2 14/04/2026 30/06/2026 100,00% 20,00% EJECUCIÓN 

UE-540 Instalación PDA ς E3 22/04/2026 30/06/2026 100,00% 5,00% EJECUCIÓN 

UE-559 Sistema de peaje - Estación 1 - Instalación equipos 31/03/2026 30/06/2026 100,00% 100,00% FINALIZADA 

Tabla 3.3-14. 49 Unidades de Ejecución planificadas a finalizar en el Q2 2026 ς PEV15, corte 30 de junio 2026 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PLAN DE EJECUCIÓN 
 
Con relación a los hitos principales del proyecto, en el siguiente cuadro se presenta el resumen de 
los hitos con fechas de cumplimiento de estos: 
 

HITO 
UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 

HITO 
RELEVANTE 

FECHA 
PLANEADA 

FECHA REAL 
ESTADO 

HITO 

FASE PREVIA 
Inicio de Estudios y Diseños No Aplica Contractual 9/11/2020 9/11/2020 

Hito 
Cumplido 

Inició de obras de adecuación del terreno del patio taller UE001 a la UE030 Contractual 17/08/2021 17/08/2021 
Hito 

Cumplido 

Inicio de obras de Av. Caracas por Calle 72 UE304 Contractual 17/09/2021 17/09/2021 
Hito 

Cumplido 

FASE CONSTRUCCIÓN 
Inicio actividades de adecuación del área de prefabricación y 
almacenamiento 

No Aplica Contractual 18/01/2023 18/01/2023 
Hito 

Cumplido 

Inicio de construcción de obras del viaducto tramo de Av. Caracas 
(Calle 1 a Calle 76) (UE 039 ς 054) 

Cualquiera entre 
UE039 hasta la UE054 

Contractual 7/06/2023 7/06/2023 
Hito 

Cumplido 

Inicio de construcción de obras del viaducto entre Patio Taller y Av. 
Caracas con Calle 1 (UE 055 ς 091) 

Cualquiera 2 UE entre 
UE055 hasta UE091 

Contractual 7/06/2023 7/06/2023 
Hito 

Cumplido 

Finalización de Obras de Estructura, Tableros y Obras 
complementarias Puente Norte Av 68 

UE300 Contractual 22/05/2024 18/06/2024 
Hito 

Cumplido 

Inicio de las obras de los Edificios del Patio Taller UE036 UE036 Contractual 29/09/2024 01/06/2024 
Hito 

Cumplido 

Inicio Montaje tablero (UE157) 
Cualquiera entre 
UE092 hasta la UE0157 

Contractual 27/04/2025 11/07/2024 
Hito 

Cumplido 

Finalización Intercambiador Vial Calle 72 UE304 Contractual 
9/10/2024 

7/12/2024 1 
25/01/2025 2 

25/03/2025 
Hito 

Cumplido 

Finalización SER1 o SER2 UE385 o UE386 Contractual 28/03/2025 27/06/2025 
Hito 

Cumplido 
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HITO 
UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 

HITO 
RELEVANTE 

FECHA 
PLANEADA 

FECHA REAL 
ESTADO 

HITO 

Fin vía pruebas del MR en Patio Taller N.A Contractual 24/09/2025 24/09/2025 
Hito 

Cumplido 

Finalización Obra Civil ς Nave central -Estructura Estación 3 UE-162 Contractual 
01/02/2026 

01/04/2026 3 

28/04/2026 4 

  

Finalización estructura del viaducto UE-147 a UE-157 Contractual 21/02/2026 20/02/2026 
Hito 

Cumplido 

Finalización señalización, control trenes e instalación equipos (AT 8). 
Secc. 0+000 a 5+760, con pruebas 

UE-520 Contractual 
22/05/2026 

28/05/2026 5 
24/06/2026 

Hito 
Cumplido 

Fin desmantelamiento Patio Prefabricados costado norte Patio Taller N.A Contractual 21/06/2026   

Finalización de 27 Ues completas de Cimentación, pilas, y capiteles del 
viaducto 

UE039 a UE091 Contractual 20/08/2026 30/09/2025 
Hito 

Cumplido 

Fin Inst Técnicas de locales CCO UE033 Contractual 21/06/2026   

Fin obra civil Nave central - Estructura- Estación 1 UE158 Contractual 21/06/2026 31/05/2026 
Hito 

Cumplido 

Entrega primer Tren con ensayos en sitio UE581 Contractual 19/09/2026   

Fin Urbanismo Av Caracas Entre Cl 1 y Cl 26 UE253 a UE260 Contractual 19/10/2026   

Fin Inst Vía Férrea UE 440 a UE 505 Contractual 17/01/2027   

Fin Obra civil Estación Portal Américas UE160 y UE161 Contractual 17/01/2027   

Suministro y ensayo Tren 2 al 13 UE582 a UE587 Contractual 17/01/2027   

Fin instalación sistemas metro ferroviarios Estación Portal Américas E2 
UE412, UE438, UE520, 
UE539 y UE560 

Contractual 17/05/2027   

Fin pruebas equipos sistema de Alimentación Eléctrica de Tracción 
750V 

UE411 a UE426 y 
UE439 

Contractual 16/06/2027   

Fin Instalación sistema CBTC UE515 a UE520 Contractual 16/07/2027   

Puesto Central Control Pruebas UE508 Contractual 14/09/2027   

Finalización de la fase de construcción N.A Contractual 14/09/2027   

Incluye 60 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS24-0007143 1 
Incluye 45 días Plazo de cura ς Mediante Oficio EXTS24-0007620 2 
Incluye 60 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS26-0001159 3  
Incluye 15 días Plazo de Cura ς Mediante Oficio EXTS26-0001159 4 
Incluye 7 días Compra de Plazo ς Mediante Oficio EXTS26-0002334 5 

Tabla 3.3-15. Control de Hitos. 
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Figura 3.3-8. Hitos Contractuales Proyecto PLMB 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
V PATIO TALLER 

 

 
Figura 3.3-9. Proyección de patios y talleres del proyecto PLMB 

 

 

 
  

Figura 3.3-10. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de junio de 2026 planta general 
 



 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA  
 

 

CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019. 

Código del Formato                                       
CSPLMB-FT-LFG-006 

Vigencia del Formato                                         
01/09/2024 

Versión:                                                 
V03 

Pág. 77 de 103 

 

L1T1-INT-GGP-IN-0070_03_VBB 

 

 
Figura 3.3-11. Avance físico de obra en Patio taller, costado sur durante el mes de junio de 2026 
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   Figura 3.3-12. Avance físico de obra en Patio taller durante el mes de junio de 2026 
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V INTERCAMBIADOR VIAL DE LA CALLE 72 CON AV. CARACAS 
 

  
Figura 3.3-13. Render 3D del viaducto y la intersección Avenida calle 72.  

 

 
Figura 3.3-14. Intersección Avenida calle 72. 
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V INTERCAMBIADOR VIAL DE AV. 68 CON AV. PRIMERO DE MAYO  
 
El Puente Costado Norte, contempla una configuración general una estructura continua con 
una longitud total de 260 metros aproximadamente, compuesta por 5 vanos, de los cuales 2 
tienen una longitud de 30 m y se encuentran próximo a los estribos, y 3 vanos adicionales que 
conforman la viga principal con voladizos sucesivos de 200 m.  
 
El puente sur tiene una configuración bastante similar, donde únicamente difiere en la 
distancia de sus vanos, presentando una longitud total de 309 m aproximadamente.  
 
Tanto el puente Sur como el puente Norte se encuentran finalizados. 
 

 
 

Figura 3.3-15. Planta general de la Intersección vial de Av. 68 con Av. 1ro de mayo 

 

 
Figura 3.3-16. Avance físico de obra en Av. 68 con Av. 1ro de mayo durante el mes de junio de 2026 planta general Registro 

Fotográfico Puente Norte AV. 68 
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Figura 3.3-17. Registro Fotográfico Puente Norte AV. 68 

      
V INTERCAMBIADOR VIAL DEPRIMIDO CALLE 13 
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Figura 3.3-18. Registro Fotográfico Deprimiendo Calle 13 

 
V VIADUCTO 

 
Las Unidades de Ejecución 039 a la 091 forman parte de los frentes de trabajo enmarcados en el 
alcance de subestructura del viaducto del proyecto la Primera Línea del Metro de Bogotá, el cual 
tiene una longitud de 23.9 km en viaducto elevado, el cual, ha sido dividido en seis (6) frentes de 
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trabajo denominados WF y cuyas abscisas de localización de cada tramo se ubican en la siguiente 
figura: 

 

 
Tabla 3.3-16. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB  

 
 

 
Figura 3.3-19. Localización de los frentes de trabajo WF 1 a 6 a lo largo del proyecto PLMB 

Fuente: Concesionario Metro Línea 1 S.A.S 

 
 
ü FRENTE DE TRABAJO WF1 (K0+000 ς K4+050) 

 
El Frente de Trabajo 1 (WF1), comprendido entre las abscisas K0+000 hasta K4+050 del 
trazado del viaducto, en el cual, se incluye la construcción de 129 apoyos y dos (2) estaciones 
E1 (K2+128) y E2 (K3+449).  
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Estación 1 ς Carrera 96 


































