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Bogotá D.C., 
 
 

Doctora 
Luz Angélica Vizcaino Solano 
Secretaria General del Organismo de Control Concejo de Bogotá 
secretariageneral@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Informe semestral al Concejo de Bogotá en el marco del artículo 3° del Acuerdo Distrital 
691 de 2017 

 
 

Estimada doctora Luz Angélica: 
 

En cumplimiento del artículo 3° del Acuerdo Distrital 691 de 2017, “Por medio del cual se autoriza a 
Bogotá, D.C., para que a través de la Secretaría Distrital de Hacienda asuma obligaciones para 
garantizar el aporte del Distrito Capital a la cofinanciación del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
para Bogotá - Primera Línea del Metro - Tramo 1 con cargo a vigencias futuras ordinarias del período 
2018 – 2041”, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se permite presentar al Concejo de Bogotá el informe 
de avance de la ejecución física, financiera y operativa del proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá – L1MB, 
correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025 (Corte 30-jun). 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

LEONIDAS NARVÁEZ 
Gerente General 
Empresa Metro de Bogotá S.A. 

 
CC: Dra. Claudia Diaz - Secretaria Distrital de Movilidad – SDM 

 Dra. Ana María Cadena - Secretaria Distrital de Hacienda – SDH 
 
 

Anexo: Informe en catorce (13) páginas. 

 
Área Proyectó Revisó 

Oficina Asesora de Planeación Manuel Julián Arias B. Claudia Marcela Galvis R. 

Gerencia Ejecutiva Paula Jimena Vinasco Leonel Mauricio Vera 

Gerencia Financiera Oscar González Juan Francisco Arboleda – Gerente Financiero (E)  

Gerencia de Comunicaciones Juan Carlos Forero Adriana Padilla 

mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co
Radicación Metro de Bogotá
Sello
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INFORME EJECUTIVO 
LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ (L1MB) 

Corte 30 de junio de 2025 
 

1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al artículo 3° del Acuerdo Distrital N.º 691 
de 2017, informando al Concejo de Bogotá los avances en la ejecución financiera, física y operativa 
del proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB) 

 
Plan de Desarrollo Distrital (PDD): 7. Bogotá Camina Segura. 2024 – 2027. 

Objetivo Estratégico: 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción 
Climática. 

Programa: 26. Movilidad Sostenible. 
Meta PDD: 294. Lograr el 99.70% de la etapa preoperativa de la Primera 

Línea del Metro (PLMB)- Tramo 1. 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá. 

 
1.1 Objetivos del proyecto. 

 
• Diseñar, construir y poner en operación11 la Línea 1 del Metro de Bogotá – L1MB, incluidas 

sus obras complementarias. 
• Implementar las asistencias, estudios, consultorías, etc., asociados al seguimiento, control 

y sostenibilidad del proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá – L1MB. 
 

1.2 Descripción del proyecto. 
 
La utilización del transporte público como modo predominante en el desplazamiento de los 
habitantes de Bogotá se constituye como un activo estratégico para el desarrollo de su sistema de 
transporte y del ordenamiento urbano. Sin embargo, dado que el sistema de troncales ha superado su 
capacidad de diseño, los tiempos de viaje han aumentado sistemáticamente, así como el porcentaje 
del ingreso familiar destinado al gasto en transporte, por lo que, tener disponibles alternativas 
complementarias en materia de transporte público es uno de los principales desafíos para la política 
de movilidad de la Región Capital, con el objetivo no solamente de frenar la tendencia en el aumento en 
la propiedad y uso de vehículos particulares, sino de contar con un sistema de transporte público de 
buen nivel de servicio, eficiente, seguro y amable con el medio ambiente. 
 

 
 
 
 

**Espacio en Blanco** 

 
 

 

 
1 El proyecto va hasta la marcha blanca; es decir; el periodo determinado para realizar todas las pruebas pertinentes. 
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Trazado Línea 1 del Metro de Bogotá – L1MB 
 

 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Trazado Línea 1 del Metro de Bogotá 

 
El proyecto Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB) se ejecuta en la jurisdicción del Distrito Capital, 
iniciando desde el Patio Taller en la localidad de Bosa y hasta la Calle 72, tiene una longitud aproximada 
de 23,96 kilómetros, la cual será en su totalidad de tipología elevada. Parte del sector el Corzo en la 
localidad de Bosa, cruza la zona de reserva de la futura Avenida Longitudinal de Occidente y después 
cruza de sur a norte el terreno del parque Gibraltar para conectar con la proyección de la futura 
Avenida Villavicencio (Avenida Calle 43 sur) y con la primera estación de la línea. 
A partir de ese punto toma la Avenida Villavicencio, en sentido oriental hasta la intersección con la 
Avenida Primero de Mayo. Por esta vía continúa en dirección al oriente, teniendo intersecciones con la 
Avenida Boyacá, Avenida 68 y la Carrera 50 hasta llegar a la Avenida NQS. En este punto realiza un giro a 
la izquierda para hacer una transición sobre la Avenida NQS y hacer posteriormente un giro a la derecha 
para continuar por la Calle 8 sur hasta la intersección con la Calle 1. Continúa por el eje del separador 
central de la Calle 1 hasta la intersección con la Avenida Caracas (Avenida Carrera 14), para tomar 
dicha Avenida Caracas hasta la Calle 72 (la línea incluye una cola de maniobras de 0,65 km que llega 
hasta la Calle 80). En los diseños se han dejado las previsiones para permitir la prolongación de la 
línea en ambos extremos de ella (Carrera 96 y Calle 72). 
 
La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con dieciséis (16) estaciones, diez (10) de ellas integradas con 
troncales de Transmilenio. El Patio Taller está ubicado en el predio de El Corzo, el cual tiene una 
extensión de 36 hectáreas. 
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1.3 Financiación del proyecto 
 

El valor del proyecto está desagregado de la siguiente manera: 
 

       Cifras en Pesos constantes de diciembre 2017 
Valores del proyecto L1MB 

 CAPEX del Concesionario: obra y equipo rodante          10.349.677.041.593  
 Traslado anticipado de redes EMB               321.459.114.850 
 Gestión socio-predial           1.591.966.264.766 
 Interventoría              267.669.719.459 
 PMO                90.888.581.876 
 Otros contratos y contingencias              323.609.301.859 
 1. Total Costo de Proyecto L1MB T1 - CAPEX2         12.945.270.024.403 

  
 2. Financiación y Servicio de la Deuda           9.385.718.250.438 

Total Convenio de Cofinanciación (1+2)          22.330.988.274.841 
  

Total Costos Operación y Mantenimiento L1MB            3.942.085.000.000 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Valores L1MB 

 
A través del Convenio de Cofinanciación suscrito el 9 de noviembre de 2017 entre la Nación 
y el Distrito Capital, cuyo objeto es “(…) definir los montos, términos y condiciones bajo los 
cuales la Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación del sistema de servicio público 
urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá para el desarrollo e implementación del 
proyecto del Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá (…)”, se concreta la 
participación de la Nación y el Distrito Capital en la construcción de la L1MB y se pactan los 
aportes requeridos para el financiamiento del proyecto por un valor total de COP 
22.330.988.274.839 constantes de diciembre de 2017; los gastos de Operación y 
Mantenimiento del proyecto no hacen parte del convenio de cofinanciación. 
 
El valor del proyecto sin incluir los pagos por Operación y Mantenimiento está amparado con 
vigencias futuras del Distrito Capital (COP 7.187.643.861.557 constantes de diciembre de 
2017) y de la Nación (COP 15.143.344.413.282 constantes de diciembre de 2017). El perfil de 
aportes de la Nación se encuentra en la Cláusula Primera del Otrosí No. 3 al Convenio de 
Cofinanciación; el perfil de aportes del Distrito se encuentra en el numeral 2.3. de la Cláusula 
2 del Convenio. 
Los aportes en dinero del Distrito Capital y la Nación a la EMB en cumplimiento del Convenio 
de Cofinanciación se han realizado como se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 

**Espacio en Blanco** 
 
 
 

 
2 El valor total en pesos incluye USD 990 millones de retribución al concesionario y USD 18 millones constantes de 2017 de pagos a la 

interventoría calculados utilizando estimaciones de las tasas de cambio proyectadas reconociendo su incertidumbre en el tiempo. 
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Cifras en pesos corrientes 

Fecha Observación Aportes Distrito Aportes Nación 

27-dic-17 Pago Vigencia 2017 $ 1.053.187.769.140,00 - 

26-jun-18 Primer Pago Vigencia 2018 $ 302.603.372.000,00 - 

26-dic-18 Segundo Pago Vigencia 2018 $ 200.991.379.521,00 - 

26-jun-19 Primer Pago Vigencia 2019 $ 103.427.492.925,00 - 

26-dic-19 Reajuste IPC Aporte II Sem-2018 $ 927.986.930,00 - 

26-dic-19 Reajuste IPC Aporte I Sem-2019 $ 273.980.113,00 - 

26-dic-19 Segundo Pago Vigencia 2019 $ 104.533.198.384,00  

30-ene-20 Primer y Segundo Aporte 2019 - $ 36.748.204.789,59 

21-jul-20 Primer Pago Vigencia 2020 - $ 70.323.258.865,70 

29-jul-20 Primer Pago Vigencia 2020 $ 147.060.973.014,00 - 

13-ene-21 Reajuste IPC Aporte II Sem-2019 $ 265.017.050,00 - 

13-ene-21 Segundo Pago Vigencia 2020 $ 147.221.450.526,00 - 

26-ene-21 Segundo Pago Vigencia 2020 - $ 70.663.935.542,24 

26-jul-21 Primer Pago Vigencia 2021 - $ 63.364.486.026,73 

27-jul-21 Reajuste IPC Aporte II Sem-2020 $ 559.211.460,00 - 

27-jul-21 Primer Pago Vigencia 2021 $ 151.224.289.264,00 - 

28-dic-21 Segundo Pago Vigencia 2021 $ 153.763.873.417,00 - 

27-ene-22 Segundo Pago Vigencia 2021  $ 64.889.769.443,74 

27-ene-22 Reajuste IPC Aporte II Sem-2021 $ 1.126.118.784,00 - 

27-ene-22 Giro Aportes en Especie Vigencia 2017 $ 43.202.615.854,00 - 

12-jul-22 Primer Pago Vigencia 2022  $ 183.067.731.245,16 

26-jul-22 Primer Pago Vigencia 2022 $ 164.740.034.374,00 - 

26-dic-22 Segundo Pago Vigencia 2022 $ 148.146.686.988,00 - 

17-ene-23 Segundo Pago Vigencia 2022  $ 193.365.028.301,60 

28-mar-23 Reajuste IPC Aporte II Sem-2022 $ 25.880.884.661,00 - 

17-jul-23 Primer Pago Vigencia 2023  $ 131.859.322.607,86 

26-jul-23 Primer Pago Vigencia 2023 $ 252.643.534.460,00 - 

27-dic-23 Segundo Pago Vigencia 2023 $ 258.894.469.570,00 - 

29-ene-24 Segundo Pago Vigencia 2023  $ 135.742.542.117,00 

8-mar-24 Reajuste IPC Aporte II Sem-2023 $ 1.189.755.021,00 - 

18-jul-24 Primer Pago Vigencia 2024 $ 269.646.470.335,00 - 

30-jul-24 Primer Pago Vigencia 2024  $ 254.734.222.442,98 

27-ene-25 Segundo Pago Vigencia 2024 $ 271.226.209.735,00   

31-ene-25 Segundo Pago Vigencia 2024   $ 257.392.158.928,31 

19-mar-25 Reajuste IPC Aporte II Sem-2024 $ 1.241.223.813,00   
Total Aportes Distrito y Nación $3.803.977.339,00 $1.462.150.660.310,91 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Aportes Distrito Nación 

 
Dado que el plazo para el pago de los aportes del Convenio es mayor al de las necesidades de 
recursos del proyecto durante la Fase de Construcción y la Fase de Pruebas, Certificaciones y Puesta en 
Marcha, se hizo necesario que la EMB diseñara una estructura de financiación, de manera tal que los 
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recursos que la EMB recibirá a través del Convenio de Cofinanciación sean la fuente de pago del servicio 
de la deuda de las obligaciones crediticias que adquiera. 
A continuación, se presenta información sobre el estado actual de las operaciones de financiación 
realizadas por la EMB: 

 
1.3.1. Contratos de empréstito con la banca multilateral 

 
Como se presentó en el informe anterior, a la fecha se han celebrado tres contratos de empréstito por 
un valor total de USD196 millones: con el Banco Interamericano de Desarrollo (USD70.000.000), con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (USD70.000.000) y con el Banco Europeo de 
Inversiones (USD56.000.000). 
 
Al 30 de junio de 2025 se tiene un saldo de deuda con el BIRF por USD35.064.056,76 y con el BID por 
USD35.000.000. El saldo restante con ambos bancos y los USD 56.000.000 con el BEI se proyectan 
desembolsar durante el segundo semestre de 2025.  
En relación con la fase 2 de créditos con la banca multilateral para completar el cupo de los bancos 
para la L1MB, en abril y mayo de 2025 se solicitó autorización a la Junta Directiva de la EMB y del 
CONFIS Distrital, respectivamente, para celebrar estas operaciones de crédito con el BID, BIRF y BEI 
por hasta USD 1.484 millones.  
 
En junio de 2025 se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el inicio de gestiones para el 
estudio y aprobación del contrato de contragarantía a la garantía de la Nación para la fase 2 de los 
contratos de empréstito externo que proyecta celebrar la EMB con el BID, BIRF y BEI para la L1MB. 

 
1.3.2. Títulos de Pago por Ejecución (TPE) 

 
A través de la Bolsa de Valores de Colombia se realizó la emisión de 2,4 billones de pesos constantes 
de diciembre de 2017 en títulos de deuda interna entre el 24 y 25 de julio de 2020, denominados 
Títulos de Pago por Ejecución – TPEs. Esta operación es la emisión de títulos de deuda pública interna 
más grande de una empresa distrital y de una entidad pública en Colombia, exceptuando el Gobierno 
Nacional. Los TPEs representan igualmente la primera emisión de títulos de deuda pública por parte 
de la EMB S.A. con el respaldo de la Nación, mediante garantía soberana. 
 
Los TPEs serán utilizados por la EMB como medio de pago al concesionario encargado de desarrollar 
la L1MB, tienen un plazo de 23 años, su registro está a cargo del Depósito Centralizado de Valores 
(DECEVAL) y podrían ser negociados libremente por sus tenedores o servir de garantía de otras 
operaciones en bolsa, lo cual daría liquidez al concesionario y abriría la posibilidad de democratizar 
los pagarés para que cualquier residente en Colombia pueda invertir en esta figura. 
En mayo de 2025 se realizaron los pagos de capital e intereses de los TPEs por un valor de 
$141.994.937.344, de acuerdo con los plazos definidos en el apéndice financiero 3 del Contrato de 
Concesión.  
 
2 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO L1MB 
 
Entendiendo que todos los aportes de cofinanciación del Distrito y la Nación tienen destinación única 
y exclusiva para el proyecto L1MB, si se reciben los mismos se atenderán los gastos elegibles según 
el convenio de cofinanciación. En tal sentido es importante anotar que los recursos de cofinanciación 
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que reciba la EMB no tendrán una ejecución simétrica, entre la vigencia del recaudo y la vigencia de su 
utilización. 
 
La ejecución presupuestal acumulada (registros presupuestales) con corte a 30 de junio de 2025, 
es la siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                                                Cifras en pesos corrientes 

Componentes 
Ejecución presupuestal acumulada  

30-jun-2025 
CAPEX del Concesionario: obra y equipo rodante 11.318.860.799.708 

Traslado anticipado de redes EMB 339.555.741.784 
Gestión socio-predial 1.288.589.548.516 

Interventoría 312.039.393.528 
PMO 91.118.846.873 

Otros contratos y contingencias 47.571.611.377 
1. Total Ejecución de Proyecto L1MB - CAPEX3 13.397.735.941.786 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Ejecución Financiera L1MB 

 
Adicionalmente a los valores del CAPEX, con corte 30 de junio de 2025 se ha comprometido por 
concepto de costos financieros y servicio de la deuda la suma de COP 694.681.368.644 pesos 
corrientes. 
 
Con corte 30 de junio de 2025, conforme a la retribución del Componente C establecido en el 
Contrato de Concesión 163 de 2019, se han trasladado desde la EMB al Concesionario 315.669 TPEs 
y recursos líquidos por $69.309.647.120.  

 
3 AVANCE FÍSICO Y OPERATIVO DEL PROYECTO L1MB 

 
En el marco del PDD “Bogotá Camina Segura 2024 – 2027” se estableció como indicador del proyecto 
el “Plan de ejecución del proyecto implementado”, el cual previó como meta al año 2027 avanzar en el 
99.70% del proyecto. Esto, con el fin de dar cumplimiento a la meta PDD 294. “Lograr el 99.70% de la 
etapa preoperativa de la Primera Línea del Metro (PLMB)- Tramo 1.”, para ello se realizó la 
programación del cuatrienio, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá. 
 

 

3 Este valor corresponde a los compromisos presupuestales con corte 30 de junio de 2025, incluyendo los valores comprometidos mediante el 
mecanismo de vigencias futuras y sus diferentes fuentes de financiación. 

 

Indicador 
PDD 

4148 - Porcentaje logrado de avance del proyecto L1MB (PE) 
(Indicador tipo creciente con línea base) 

Año Programación Ejecución 
vigencia 

Avance 
De vigencia Transcurrido PDD 

2024 48,04 46,27 90,70% 90,70% 
2025 73,29 57,57 41,82% 64,51% 
2026 94,97 - - - 
2027 99,70 - - - 

Corte: 30 de junio de 2025 Al PDD 40,41% 
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Las metas programadas para el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024 – 2027 se 
relacionan a continuación, incluyendo su respectivo avance con corte a 30 de junio de 2025, fecha 
del último dato Oficial del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital – SegPlan 2.0.: 
 

Descripción de las metas del proyecto L1MB 
PDD 2024 - 2027 

Prog. 
2025 

Eje. 
Ene a Jun 2025 

% Eje. 
Ene a Jun 2025 

Avanzar el 99.90 % la ejecución de obras del contrato de concesión, 
incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la 
adecuación del terreno patio taller. 

69,98 51,97 51,97 

Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO- Encargo 
Fiduciario), en cumplimiento de lo establecido en el convenio de 
cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral. 

43,00% 21,50% 50,00% 

Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. 
Asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto 

29,00% 14,50% 50,00% 

Culminar en un 100% el traslado de redes para las interferencias 
requeridas en el proyecto.  

28,57% 14,28% 50,00% 

Realizar la entrega al concesionario del 100% de los predios 
adicionales al AT12 (Apéndice Técnico), para la construcción de la 
L1MB. 

19,51% - - 

Promover el  100 % de las actividades de comunicación, 
participación ciudadana y gestión social para el proyecto.  40,00% 10,00% 25,00% 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá. 

 
Con corte al 30 de junio de 2025 el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá (L1MB) presenta un 
avance ejecutado del 57.57% frente a un avance programado del 58.62% lo cual comprende el avance 
ponderado de todas las actividades del Contrato de Concesión, el Traslado Anticipado de Redes 
(Línea 1 del Metro de Bogotá TAR) y la Gestión Predial.  
 

Avance General del Proyecto - Corte 30 de junio 2025 

 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Avance general del Proyecto. 
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Las principales actividades adelantadas a través del proyecto se presentan a continuación: 
 
Durante el primer semestre de 2025 se avanzó en la Fase de Construcción de la Etapa Preoperativa 
del Contrato de Concesión, en la cual se están realizando las siguientes obras: Construcción de 
edificaciones, sistemas eléctricos e instalación de vías férreas en el Patio Taller, obras de estructuras 
complementarias, fabricación de Vigas U, actividades de subestructuras e Instalación de vigas U del 
viaducto; se encuentran en desarrollo actividades en las estaciones metro y en sus edificios de 
acceso; se continúan desarrollando actividades sobre la Avenida Caracas con las intervenciones en 
las Estaciones BRT (Bus Rapid Transit) de TransMilenio. Adicionalmente, continúan los trabajos de 
reubicación de redes secundarias en las estructuras complementarias y en tramos del corredor 
principal.     
 
A continuación, se presenta el avance de los componentes del Contrato de Concesión N°163 de 2019 
con corte al 30 de junio de 2025: 

 
Componentes % Avance Ejecutado 

Patio taller (Adecuación, edificios y urbanismo) 75.80% 
Estructuras complementarias (Intercambiador Vial Calle 72, Puentes Av. 68 e 
Intercambiador peatonal calle 13) 

77.07% 

Viaducto (Estructuras, BRT y Superestructura) 54.64% 
Estaciones Metro y edificios de acceso 19.69% 
Material Rodante 43.47% 
Sistemas y Equipos 21.66% 
Malla vial y espacio público  0.53% 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá. 

 
La EMB, con el objeto de hacer una realidad la L1MB, fortaleció su estructura misional 
implementando mecanismos que le permiten llevar a cabo el seguimiento permanente de las 
obligaciones de cada uno de los contratos asociados a la Línea 1 del Metro de Bogotá. Por lo anterior, 
los comités relacionados a continuación, de periodicidad semanal, son parte fundamental para el 
éxito del proyecto: 
 

• Comité de seguimiento al Contrato de Concesión de nivel directivo. 
• Comité de seguimiento al Contrato de Interventoría. 
• Comité de seguimiento al Contrato de PMO. 

 
Adicionalmente, se siguieron realizando reuniones mensuales y bimensuales de seguimiento con el 
amigable componedor, según lo establecido en el numeral 19.1 del Contrato de Concesión N°163 de 
2019, donde se presentan los avances en los componentes a cargo de la EMB y el avance del Contrato 
de Concesión, a cargo del Concesionario y la Interventoría. 
 

• La EMB mediante la suscripción del Contrato de Consultoría N°151 de 2018, cuenta con una 
asistencia técnica especializada en Gerencia de Proyectos (PMO) que a la fecha ha asesorado en 
la planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la L1MB. Como principales 
actividades, durante el primer semestre de la vigencia 2025, la PMO ha desarrollado el 
acompañamiento y la asesoría integral a la EMB para lograr la debida ejecución del proyecto, en 
alcance y tiempo, además de la participación en los diferentes comités directivos y comités de 
obra. 
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• A través de la suscripción del Contrato N°148 de 2020, la EMB cuenta con una interventoría 

integral, técnica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, 
social y de seguridad y salud en el trabajo en relación con las obligaciones adquiridas por el 
Concesionario a través del Contrato No. 163 de 2019 por toda la vigencia de éste. Durante el 
primer semestre de la vigencia 2025, la Interventoría ha desarrollado, como principales 
actividades, el seguimiento al avance de obra de acuerdo con la metodología definida en el 
Contrato Modificatorio No 8 del 01 de agosto de 2024 que establece la agrupación de Unidades 
de Ejecución (UE) en siete (7) componentes, así como, el seguimiento financiero, jurídico, estado 
de otros estudios y diseños de detalle, interfases, gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
sistema metroferroviario y material rodante, y riesgos. 
 

• El programa TAR es la gestión que realiza la EMB para despejar el corredor de la Línea 1 del Metro 
de Bogotá de las redes principales o matrices de los diferentes servicios públicos. Con la última 
versión de localización de pilas, pórticos y áreas de interferencia a redes, se realizó la 
identificación definitiva de interferencias de redes matrices y principales, y se inició con la 
suscripción de los acuerdos específicos con las Empresas de Servicios Públicos - ESP para el 
desarrollo de los diseños y las obras respectivas. Se determinaron 115 interferencias definitivas 
con el trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la cuales se ejecutaron en un 100% con la 
finalización de ellas en la vigencia 2023. 
 
El Apéndice Técnico (AT) 13 del Contrato de Concesión indica un total de 123 interferencias. 
EMB señaló que fueron eliminadas, por parte de ETB, cuatro (4) interferencias (ETB-24, ETB-26, 
ETB-28, ETB-40) y por parte de TELEFÓNICA, dos (2) interferencias (TEL-02, TEL-11), dos (2) 
interferencias (EAB- 17 y EAB-27), ya que estas no están haciendo interferencia con la L1MB; 
por eso, el total de interferencias a las que se les debe realizar seguimiento de acuerdo con el 
cronograma es de 115. 
 

• Respecto al traslado de redes a cargo del Concesionario Metro Línea 1 (ML1), con corte al 30 de 
junio de 2025 se cuenta con un desarrollo de actividades en cada frente de trabajo y se tiene un 
avance programado del 41.27% versus un 39.28% de avance ejecutado real, como se expone a 
continuación: 
 

 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá. 
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En ejecución 0 10 11 22 6 49

Terminadas 26 74 12 74 2 188

Por ejecutar 0 1 1 7 6 15
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De acuerdo con lo anterior, ciento ochenta y ocho (188) interferencias terminaron su ejecución, 
cuarenta y nueve (49) se encuentran en ejecución y quince (15) se encuentran pendientes de 
inicio y/o en ejecución. 

 

• Para la ejecución L1MB se requirió la adquisición de 1.429 predios. A través de la siguiente tabla, 
se informa el avance del proceso: 

 
Estado de la Gestión Predial - Corte 30 de junio 2025 

 
Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá 

 
Como puede observarse, a la fecha, el 100% de los predios requeridos para el desarrollo de la 
Línea 1 del Metro de Bogotá han sido puestos a disposición del Concesionario ML1, en 
cumplimiento de las disposiciones de entrega de predios establecidas en el Apéndice Técnico 
N°12 del Contrato de Concesión N°163 del 2019 y sus respectivos modificatorios. 

 
Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modificatorio 
6 del mencionado Contrato, en el que se establece: 
 

a) “Si de la presentación de los Estudios y Diseños de Detalle Principales o de los Otros 
Estudios y Diseños de Detalle en estado de avance del 60%, en los términos del Apéndice 
Técnico 3, validados por parte de la interventoría, el Concesionario identifica la necesidad 
de poner a disposición Predios y/o Espacio Público adicionales a los señalados en el 
Apéndice Técnico 12, lo solicitará a la interventoría y la EMB. 
 
Presentada la solicitud, la interventoría y la EMB contarán con un plazo máximo de quince 
(15) Días para validar la necesidad de Predios y/o Espacio Público adicionales. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Apéndice Técnico 4, una vez validada la solicitud, la 
EMB procederá a adquirirlos o a gestionar su puesta a disposición, a su cuenta y riesgo (…)”. 

 
El Concesionario ML1, realizó la solicitud de áreas adicionales al Apéndice Técnico 12, en este 
sentido se incorporaron 82 predios a la reserva del proyecto a través de la Resolución No. 2253 del 13 
de octubre de 2023, “Por la cual se adopta la adición de predios a la Zona de Reserva de 
Infraestructura de Transporte de Pasajeros de la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB y se dictan 
otras disposiciones”. 
 

• De conformidad con lo establecido en la Resolución N°190 del 2021 “Por medio de la cual se 
adopta el Plan de Reasentamiento General para la L1MB, como Política de Reasentamiento y de 
Gestión Social para el proyecto de la PLMB”, la EMB y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
adelantan los procesos de adquisición predial y reasentamiento en el marco de la garantía de los 
derechos de los ciudadanos y considerando el enfoque diferencial. Es así como el proceso de 
adquisición predial y reasentamiento se desarrolla de manera particular para cada unidad social, 
según su tipología, tipo de tenencia, necesidades, requerimientos y estado de avance de su 
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proceso, a la fecha entre la EMB y el IDU, se cuenta con un total de 3.320 unidades sociales 
identificadas, las cuales están en proceso de seguimiento y cierre del proceso de 
reasentamiento. 

 
Adicionalmente, se implementó una estrategia de acompañamiento denominado Plan Padrino; 
metodología de atención integral y sistemática basada en procesos de corresponsabilidad, de 
gestión y autogestión, para la búsqueda de alternativas inmobiliarias de reemplazo, apoyo al 
restablecimiento de redes sociales y condiciones de medios de subsistencia, para el reasentamiento 
efectivo. En este proceso han sido atendidas la totalidad de las unidades sociales, en torno a su 
caracterización y seguimiento, orientado a la identificación de casos en condición de vulnerabilidad. 
De igual manera y de acuerdo con la Resolución N°1007 de 2021, se presentan casos especiales al 
Comité de Gestión Predial y Reasentamiento en la búsqueda de soluciones de situaciones especiales 
y de vulnerabilidad, al igual que las actualizaciones censales correspondientes, con el fin de 
compensar a las unidades sociales afectadas por la adquisición predial y reasentamiento. 
 
Por otro lado, con corte al 30 de junio de 2025, por parte de la EMB se han compensado un total de 
2.416 Unidades sociales afectas al proyecto. 
 
A continuación, se presenta el avance en las gestiones adelantadas en relación con el Plan de 
Reasentamiento: 
 

Pago de Compensaciones L1MB - Corte al 30 de junio de 2025 
Categoría Cantidad 

1. US compensadas 2416 
    1.1 US liquidadas (pendientes de giro) 51 
2. US liquidadas parcialmente 0 
3. No Procede Liquidación 853 
4. Pendientes por liquidar 0 
Total general 3320 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – Compensaciones unidades sociales 

 
• En cuanto a la promoción de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión 

social para la L1MB, en el primer semestre de 2025, se adelantaron, entre otras, las siguientes 
actividades: 

 
- Socializaciones, recorridos y reuniones: En desarrollo de las actividades de obra 

correspondientes a la L1MB se llevaron a cabo 136 espacios de participación con la 
comunidad del área de influencia del proyecto que incluyen actividades como: reuniones con 
comerciantes de los diferentes frentes de obras, comités de participación con la comunidad 
aledaña a las obras; socialización de actividades silviculturales, socializaciones de inicio y 
avance de actividades; reuniones extraordinarias, talleres de movilidad sostenible, recorridos 
de verificación del estado de avance del proyecto, socialización de cierres de estaciones BRT, 
desarrollo de actividades de cultura ciudadana, entre otras. 

 
- Rendiciones de cuentas locales: Durante el primer semestre de 2025, como parte de las 

actividades conjuntas desarrolladas por el sector movilidad, la EMB participó en diferentes 
diálogos ciudadanos y rindió cuentas en las siguientes localidades: 
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Rendiciones de Cuentas Locales y diálogos ciudadanos 

(01 de enero al 30 de junio de 2025) 
Actividad Fecha 

Diálogo ciudadano movilidad reducida – personas en 
condición de discapacidad – persona mayor 11/04/2025 

Rendición de cuentas – Localidad de Suba 30/04/2025 
Rendición de cuentas – Localidad de Santa Fe 7/05/2025 
Rendición de cuentas – Localidad de Barrios Unidos 14/05/2025 
Rendición de cuentas – Localidad de Antonio Nariño 21/05/2025 
Rendición de cuentas – Localidad de Los Mártires 18/06/2025 
Diálogo mujer y movilidad 20/06/2025 

Fuente: Elaboración propia Empresa Metro de Bogotá – RdC Locales. 

 
- Articulación Interinstitucional: Durante el primer semestre del 2025, en el marco de la 

estrategia interinstitucional “Metro te Acompaña” que tiene por objeto promover la 
articulación entre las diferentes Entidades del distrito para la atención de diferentes 
situaciones que inciden en las condiciones de seguridad de los corredores impactados por 
las obras desarrolladas para la Línea 1 del Metro de Bogotá, se han desarrollado más de 770 
actividades a lo largo del proyecto a través de las cuales se han atendido diferentes 
necesidades de la población. En esta estrategia participan 18 entidades del distrito.  

 
- Divulgación:  En el primer semestre del 2025, la Línea 1 del Metro de Bogotá tuvo un avance 

que superó el 50 % de ejecución, un logro global que refleja la decisión institucional y de 
ciudad de seguir avanzando para tener un metro al servicio de toda una ciudad. Para llegar a 
esto, el proyecto ha surtido una serie de hitos que han sido divulgados a través de los 
diferentes canales internos y externos, a través de boletines de prensa, parrillas de redes 
sociales, boletines internos, recorridos a obra, entre otros. Este nivel progresivo de avance ha 
sido divulgado masivamente, de acuerdo con el compromiso de la Empresa Metro de Bogotá 
de mantener informado al mayor número de ciudadanos posibles.  

 
Otro hecho relevante informados durante este periodo fue la fabricación total y la entrega del primer 
tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en China, cuya presentación se desarrolló mediante una 
transmisión en vivo a través de las redes sociales de la empresa junto con el Alcalde Mayor de Bogotá; 
así mismo, es importante citar a los 100 mil visitantes que ha tenido el Vagón Escuela durante este 
primer semestre de 2025. Otros hechos importantes que han sido de conocimiento público son el 
avance de las obras a lo largo del viaducto; la puesta en operación de la viga lanzadora en la avenida 
Caracas; la finalización de la estructura en concreto de las Estaciones 1 y 6, entre otros.  

 
El Metro de Bogotá ha estado en el foco de la opinión pública nacional por eso entre enero y junio del 
2025, desde la Empresa Metro de Bogotá se emitieron 94 boletines de prensa, se acompañaron 67 
actividades de socialización y divulgación con los diferentes grupos de interés: comunidad, medios 
de comunicación, academia, entre otros. 
 

- Estrategia digital: Teniendo en cuenta los comportamientos de consumo de contenido digital 
en la población y el análisis de métricas digitales de nuestras plataformas sociales, la EMB ha  
distribuido el contenido audiovisual según las temáticas de mayor interés por la ciudadanía y 
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las de mayor necesidad para informar; con base en eso  ha sido posible  identificar que los 
temas de mayor interés para  la ciudadanía son, en orden de importancia , los avances de 
obra, la información sobre planes de manejo de tránsito y modificaciones en la movilidad de 
la ciudad,  además de la  cultura ciudadana asociada al proyecto. 

 
El trabajo en sinergia con la Alcaldía Mayor de Bogotá para producir contenidos de gran valor y unificar 
temáticas de interés general, ha sido fundamental para poder ampliar la difusión de mensajes a la 
ciudadanía. Como resultado de este proceso, durante el primer semestre del 2025 se presentó un 
incremento de seguidores en las redes sociales de la Empresa Metro de Bogotá de 53.687 personas. 
Para la sede electrónica de la entidad, se alcanzó un total de 984.000 nuevos visitantes. 

- Aprobación del plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025, e inicio de su 
implementación en el marco de la adoptada política institucional de cultura ciudadana 
en la Red Metro de Bogotá: Dando cumplimiento al plan de acción de cultura ciudadana, 
para el primer semestre de 2025 se han alcanzado resultados de avance en las siguientes 
actividades: 

   
o Vagón Escuela del Metro, con 26.016 ingresos de ciudadanos, de los cuales 13.198 fueron 

niños y niñas, 11.895 fueron adultos, 927 ciudadanos invitados especiales de entidades y 
grupos de carácter gubernamental y/o grupos de ciudadanos de las zonas de influencia 
directa del trazado de la Línea 1 del Metro de Bogotá, así como 60 colegios provenientes 
de diferentes localidades y municipios de Cundinamarca. 

o Cuidamos Nuestros Pasos, en articulación con el concesionario ML1 se continuó el 
desarrollo de esta actividad con las organizaciones comunitarias del área de influencia 
directa de la L1MB, cuyo objetivo es generar acciones de reconocimiento y reflexión sobre 
los cambios en las dinámicas y paradigmas de transporte público en el sector y en la 
ciudad. 

o Guardianes del Sendero, inició su implementación y está orientada a promover el auto y 
mutuo cuidado y, la cultura de la movilidad en el espacio público. 

o JuventudES Metro, comenzó su ejecución y su objetivo se encuentra dirigido a motivar en 
los jóvenes la apropiación del espacio público por medio de expresiones artísticas. 
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