
Corte:

BPIN:Proyecto de Inversión: 7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá (Vigencias Futuras) 2020110010193

INFORME EJECUTIVO
Plan de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI . 2020-2024

Propósito: 4 - Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa: 50 - Red de Metros 31 de marzo

Meta PDD: 401 - Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1
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Necesidad del proyecto

La utilización del transporte público como modo predominante en el desplazamiento de los habitantes de Bogotá se constituye como un activo estratégico para el desarrollo de su sistema de transporte 

y del ordenamiento urbano. Sin embargo, dado que el sistema de troncales ha superado su capacidad de diseño, los tiempos de viaje han aumentado sistemáticamente, así como el porcentaje del 

ingreso familiar destinado al gasto en transporte, por lo que tener disponibles alternativas complementarias en materia de transporte público es uno de los principales desafíos para la política de 

movilidad de la Región Capital, con el objetivo no solamente de frenar la tendencia en el aumento en la propiedad y uso de vehículos particulares, sino de contar con un sistema de transporte público 

de buen nivel de servicio, eficiente, seguro y amable con el medio ambiente.
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Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar, construir y poner en operación la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 a través de los siguientes 

Objetivos específicos:

1.	     Avanzar en la ejecución de las obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle y la adecuación del terreno del patio taller.

2.	     Implementar las asistencias, estudios, consultorías, etc asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1.

3.	     Divulgar de manera permanente a los ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.
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Importancia de los hitos alcanzados como aportantes a la consecusión de los ODS

Los hitos conseguidos durante el trimestre analizado, tienen preponderancia contributiva frente al macro propósito distrital número  4 - Hacer de Bogotá Región un modelo de 

movilidad multimodal, incluyente y sostenible , esto se logra a través del ODS No. 11 "Ciudades y comunidades sostenibles"  proporcionando acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores.
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Avance Meta PDD
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Metas de gestión

No se presenta.

Retrasos y Soluciones de la vigencia

1.        El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 31 de marzo de 2024 (23,02%) menos el porcentaje acumulado de cierre de 

la vigencia 2023 (18,25).

2.        Durante el periodo se presentaron los informes  de la PMO correspondientes a los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024. Adicionalmente, ya se cuenta con la aprobación del informe 

de noviembre 2023, diciembre 2023 y enero de 2024. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.

Adicionalmente, en marzo de 2024 se recibió por parte del contratista el informe de gestión correspondiente a febrero del 2024. Una vez revisado por la GF el informe fue aprobado. 

De 1 informe programado para marzo 2024, se recibió por parte del contratista 1 informe de gestión.

Hitos alcanzados en la vigencia

8.      Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno del patio taller.

9.      Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la

          banca multilateral.

10.      Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4 (Culminada en la vigencia 2021) .

11.      Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las caracteristicas, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción (Culminada en la vigencia

           2021).
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Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Plan de Desarrollo Distrital

Propósito

Programa

Meta PDD

Vigencia

Meta 8 - Avanzar en el 30 % la ejecución 

de obras del contrato de concesión.
Dato

Programado 1.358.965$       

Ejecutado 1.358.965$       

Por Ejecutar 0$                    

Meta 9 - Implementar el 100 % de las 

asistencias técnicas (PMO-Encargo 

Fiduciario).

Dato

Programado 35.858$           

Ejecutado 35.851$           

Por Ejecutar 6,210$             

Meta 10 - Avanzar el 100 % en el 

programa de traslado de redes con la 

ETB.

Dato

Programado 26$                  

Ejecutado 26$                  

Por Ejecutar -$                 

Meta 11 - Informar a 2,925,757 de 

ciudadanos sobre las caracteristicas, 

beneficios y avance del proyecto PLMB.

Dato

Programado 1.105$             

Ejecutado 1.105$             

Por ejecutar -$                 

Meta 8 - Avanzar en el 30 % la ejecución 

de obras del contrato de concesión.
Dato

Programada 9,66%

Ejecutada 4,77%

Por Ejecutar 4,89%

Meta 9 - Implementar el 100 % de las 

asistencias técnicas (PMO-Encargo 

Fiduciario).

Dato

Programada 25,00%

Ejecutada 12,50%

Por ejecutar 12,50%

Meta 10 - Avanzar el 100 % en el 

programa de traslado de redes con la 

ETB.

Dato

Meta 11 - Informar a 2,925,757 de 

ciudadanos sobre las caracteristicas, 

beneficios y avance del proyecto PLMB.

Dato

Magnitud por Meta

PROYECTOS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Estado Financiero (Cifras en Millones)

                          FICHA DE AVANCE 2024

Recurso por Meta - Incluidas CxP

Esta meta culmino su ejecución en la vigencia 2021

Esta meta culmino su ejecución en la vigencia 2021

7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá (Vigencias Futuras)

Diseñar, construir y poner en operación la Primera Línea del Metro de Bogotá 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024

4 - Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

50 - Red de Metros

401 - Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1

2024
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