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Importancia de los hitos alcanzados como aportantes a la consecusión de los ODS

Los hitos conseguidos durante el trimestre analizado, tienen preponderancia contributiva frente al macro propósito distrital número 4 - Hacer de Bogotá Región un 

modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible , esto se logra a través del ODS No. 11 "Ciudades y comunidades sostenibles"  proporcionando 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 

y los adultos mayores.
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Avance Meta PDD
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Metas de gestión

No se presentan.

Retrasos y Soluciones de la vigencia

1.          Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el 

              análisis de los siguientes entregables: 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e implementación de la estructura de la transacción y 

              viabilidad jurídica; 21 – Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 23

              – Documentación  (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; 

              Apéndices técnicos y prepliegos proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 24 – Pliegos contrato principal; 29 – Modelo financiero; 30 – 

              Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 – Informe de negociación contratos de empréstito; 32 – Documentos de crédito.

2.          Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:

            - Obtención de la Resolución de Inicio de Gestiones de Operación de Crédito Público de parte del Ministerio de Hacienda.

            - Obtención de la Resolución para celebrar un empréstito externo con el Banco Europeo de Inversiones – Bel.

            - No Objeción al documento de precalificación para el proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, por parte de la Banca Multilateral.

            - CONPES 4117 "Política de riesgo contractual del estado para proyectos de infraestructura con participación privada.

            - No objeción a la lista de precalificados.

            - Aprobación de vigencias futuras para el Contrato de Concesión por parte de la Junta Directiva de la EMB.

            - Firma del contrato de crédito entre el BEI y la EMB, así como el convenio marco de crédito entre la CAF y la EMB y, se continúa con el proceso de selección cuya apertura se               

              dio con el documento de precalificación emitido el 15/05/2023 y la posterior audiencia de aclaraciones al documento de precalificación, que se dio el 23/05/2023.

            - Recepción de cuatro solicitudes para ser precalificadas, las cuales resultaron precalificadas y recibieron la no objeción de la Banca Multilateral.

            - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito por 415 millones de dólares para financiar la Línea 2 del Metro de Bogotá. 

            - De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con 

              las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del proyecto. 

Hitos alcanzados en la vigencia

1.      Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.

2.      Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.
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Necesidad del proyecto

Las condiciones de movilidad en la ciudad se han venido deteriorando, en especial para los usuarios de transporte publico colectivo, para quienes los tiempos promedio de viaje 

oscilan entre los 80 y 84 minutos (TransMilenio y SITP zonal respectivamente) y su partición modal (suma de ambos sistemas) pasó del 40% en el 2011 al 34% en el 2019. La 

velocidad promedio del componente zonal es de apenas 15.9km/h, mientras que para TransMilenio es de 26,1 km/h. Así las cosas, Las proyecciones de demanda del sistema 

evidencian que de no hacer nada y mantener la red de transporte masivo de la ciudad como se encuentra hoy, la saturación de la troncales Calle 80 y Suba, conduciría a niveles muy 

superiores a su capacidad, lo que conllevaría a desmejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios y a empeorar la sostenibilidad financiera del sistema.
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Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Realizar la identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la PLMB - Fase 2.

Objetivos específicos:

1. Realizar los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.

2. Avanzar en los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.

Proyecto de Inversión:
7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2

 de la PLMB.
2020110010192

INFORME EJECUTIVO
Plan de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI . 2020-2024

Propósito: 4 - Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Programa: 50 - Red de Metros 31 de diciembre

Meta PDD: 400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2
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Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Plan de Desarrollo Distrital

Propósito

Programa

Meta PDD

Vigencia

Recurso por Meta - Incluidas CxP Dato

Programado Meta 1 40.182$            

Ejecutado Meta 1 39.855$            

Por ejecutar Meta 1 327$                

Programado Meta 2 467.337$          

Ejecutado Meta 2 5.421$             

Por ejecutar Meta 2 461.915,216$   

Magnitud por Meta Dato

Programada Meta 1 15,17%

Ejecutada Meta 1 15,17%

Por ejecutar Meta 1 0,00%

Programada Meta 2 33,33%

Ejecutada Meta 2 33,33%

Por ejecutar Meta 2 0,00%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Estado Financiero (Cifras en Millones)

Corte

31-DicFICHA 2023

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la 

PLMB.

Diseñar, construir y poner en operación la Primera Línea del Metro de Bogotá 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024

4 - Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

50 - Red de Metros

400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2

2023

Estado Magnitud

$ 40.182 

$ 467.337 

$ 39.855 

$ 5.421 

 $ 500

 $ 50.500

 $ 100.500

 $ 150.500

 $ 200.500

 $ 250.500

 $ 300.500

 $ 350.500

 $ 400.500

 $ 450.500

 $ 500.500
R

e
c
u

rs
o

s

Meta 1                                                 Meta 2

Avance Recursos Comprometidos 
Metas Proyecto de Inversión

 Recurso
programado por meta

Recurso
ejecutado por meta

Corte 31-dic-23

15,17%

33,33%

15,17%

33,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

M
a
g

n
it

u
d

Meta 1                                                  Meta 2

Avance Magnitud Programada
Metas Proyecto de Inversión

 Magnitud
programada por meta

Magnitud
ejecutada por meta

Corte 31-dic-23


