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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  56.55 $3,969,612 $7,019,443 0.00 $0 $2,264,049 80.09 $1,933,861 $2,414,634 97.02 $1,210,170 $1,247,338 99.08 $654,385 $660,476 39.54 $171,196 $432,945

 77.53

 56.53

 $4,484

 $3,965,128

 $5,784

 $7,013,659

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,286

 $2,262,763

 100.00

 80.07

 $1,941

 $1,931,920

 $1,941

 $2,412,694

 100.00

 97.01

 $2,341

 $1,207,829

 $2,341

 $1,244,998

 93.78

 99.08

 $203

 $654,183

 $216

 $660,260

 0.00

 39.54

 $0

 $171,196

 $0

 $432,945

49

50

Movilidad segura, sostenible y accesible

Red de Metros

 77.53

 56.53

 $4,484

 $3,965,128

 $5,784

 $7,013,659

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,286

 $2,262,763

 100.00

 80.07

 $1,941

 $1,931,920

 $1,941

 $2,412,694

 100.00

 97.01

 $2,341

 $1,207,829

 $2,341

 $1,244,998

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.03
 0.08
 0.10
 0.04

 0.00
 39.00
 34.00
 27.00
 0.00

 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.01
 0.05
 0.14
 0.06

 0.00
 23.00
 79.00
 96.00

 100.00

 0.00
 0.00
 0.05
 0.11
 0.00

 0.00
 23.00
 79.00
 90.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 78.57%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 93.75%
 0.00%

 0.25  0.16  64.00%

 90.00%

410

427

Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas

Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

383

400

 77.53

 26.16

 $4,484

 $164,578

 $5,784

 $629,098

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,286

 $0

 100.00

 8.68

 $1,941

 $44,033

 $1,941

 $507,519

 100.00

 98.97

 $2,341

 $75,470

 $2,341

 $76,259

 93.78

 99.46

 $203

 $45,075

 $216

 $45,320

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en el transporte

Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2

0

0

N/A

N/A

No se presentan.Retrasos y soluciones:
A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya 
la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son: 

1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras.
2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con diferentes entidades distritales y estuvieron encaminadas a la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana ¿ Acción Vagón 
Escuela.
3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor.
Correo MauricioIsaza03102023.

Avances y Logros:

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y 
marca del metro de Bogotá.

Promover 100 % de los espacios de participación ciudada activa, impulsando 
procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura 
ciudadana.

Articular el 100 % de las actividades entre las dependias de la EMB, instituciones 
distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor

 71.75

 65.00

 49.51

 71.75

 65.00

 49.51

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 39.00

 75.00

 75.00

 75.02

 48.75

 45.00

 34.51

 65.00

 60.00

 46.00

 100.00

 100.00

 100.00

 23.00

 10.00

 15.00

 23.00

 10.00

 15.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.30

 85.91

 55.04

 $1,665

 $1,874

 $945

 $1,885

 $2,182

 $1,717

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $221

 $294

 $772

 100.00

 100.00

 100.00

 $831

 $640

 $469

 $831

 $640

 $469

 100.00

 100.00

 100.00

 $833

 $1,032

 $476

 $833

 $1,032

 $476

 0.00

 93.77

 0.00

 $0

 $203

 $0

 $0

 $216

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $432,945

 $0

 $171,196

 0.00

 39.54

 $216

 $660,260

 $203

 $654,183

 93.78

 99.08

 $2,341

 $1,244,998

 $2,341

 $1,207,829

 100.00

 97.01

 100.00

 80.07

 $1,941

 $1,931,920

 $1,941

 $2,412,694

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,286

 $2,262,763

 77.53

 56.53

 $4,484

 $3,965,128

 $5,784

 $7,013,659

 84.21%

 93.75%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  56.55 $3,969,612 $7,019,443 0.00 $0 $2,264,049 80.09 $1,933,861 $2,414,634 97.02 $1,210,170 $1,247,338 99.08 $654,385 $660,476 39.54 $171,196 $432,945

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 6.85
 13.79
 17.33
 25.69
 40.56

2020
2021
2022
2023
2024

 20.28
 23.69
 33.73
 49.90
 60.00

 19.91
 23.69
 33.13
 45.35
 0.00

 55.95%
 100.00%
 94.02%
 72.87%
 0.00%

 63.88%

428 Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1(C)

De la Vigencia

401  59.53 $3,800,550 $6,384,560 0.00 $0 $2,262,763 99.09 $1,887,887 $1,905,175 96.89 $1,132,359 $1,168,738 99.05 $609,108 $614,940 39.54 $171,196 $432,945

Indicador(es)
Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1

No se presentan.

A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401 - Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son: 
1. En el marco de los informes presentados por la interventoría y frente a la obtención del aval de los éstos, se dependen de la revisión integral que deben surtir desde los componentes técnicos, legales y financiero, lo cual ha hecho que se presenten retrasos en el cumplimiento de sus plazos de 
aprobación, por lo cual, a través de un instrumento interno desde la Subgerencia Gestión de Proyecto, se optimizará el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría de acuerdo con lo establecido contractualmente.
2. En el marco de las interferencias a cargo de la EAAB, se presentaron solicitudes y aprobaciones de PMT para cierres vehiculares.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A continuación, se describen las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 400 ¿ Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase2. Estos, son: 
1. Se continúa adelantando la Fase 3 la cual es de preparación de los documentos para el proceso licitatorio y la Fase 4 correspondiente a la Estructuración, llevando a cabo el análisis de los siguientes entregables: 20 - Modelo financiero y análisis de escenarios y viabilidad financiera; Diseño e 
implementación de la estructura de la transacción y viabilidad jurídica; 21 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) PMO, Apéndices técnicos y prepliegos proceso PMO, Pliegos contrato PMO; 22 - Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) contrato
principal; Apéndices técnicos y prepliegos proceso principal (precalificación, manifestación int.);  23 - Documentación  (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) interventoría; Documentación (estudios previos, hoja de términos y cuarto de datos) Auscultación; Apéndices técnicos y prepliegos 
proceso interventoría; Apéndices técnicos y prepliegos proceso Auscultación; 24 - Pliegos contrato principal; 29 - Modelo fiñanero; 30 - Informe de acompañamiento de autorizaciones; 31 - Informe de negociación contratos de empréstito; 32 - Documentos de crédito, otros como la minuta del contrato de 
concesión.
Frente a la Línea 2 del Metro de Bogotá se ha adelantado lo siguiente:
1. Obtención de la Resolución de Inicio de Gestiones de Operación de Crédito Público de parte del Ministerio de Hacienda.
2. Obtención de la Resolución para celebrar un empréstito externo con el Banco Europeo de Inversiones ¿ Bel.
3. No Objeción al documento de precalificación para el proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, por parte de la Banca Multilateral.
4. CONPES 4117 "Política de riesgo contractual del estado para proyectos de infraestructura con participación privada.
5. No objeción a la lista de precalificados.
6. Aprobación de vigencias futuras para el Contrato de Concesión por parte de la Junta Directiva de la EMB.
7. Firma del contrato de crédito entre el BEI y la EMB, así como el convenio marco de crédito entre la CAF y la EMB y, se continúa con el proceso de selección cuya apertura se dio con el documento de precalificación emitido el 15/05/2023 y la posterior audiencia de aclaraciones al documento de 
precalificación, que se dio el 23/05/2023.
8. Recepción de cuatro solicitudes para ser precalificadas, las cuales resultaron precalificadas y recibieron la no objeción de la Banca Multilateral. 
9. De cara al financiamiento del proyecto, la EMB con el acompañamiento de la FDN, continúa haciendo las gestiones respectivas para la firma de los Contratos de Crédito con las Bancas Multilaterales, que permitirán la consecución de la financiación del proyecto.

Con corte a 30 de septiembre de 2023 esta meta PDD presenta un avance del 45.35%, desytacando lo siguiente: 
1. El avance general de la PLMB, incluyendo las actividades de obra del concesionario y la gestión de la Empresa Metro para la adquisición de predios y traslado de redes, es del 25.91%.
2.     El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de septiembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 15,71%.
3. Se presentaron informes del PMO correspondientes a los meses de junio a agosto de 2023, aprobando los informes de abril a julio de 2023, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. De igual manera, se recibieron por parte del contratista (encargo
fiduciario) los tres informes de gestión correspondientes a los meses de junio a agosto de 2023, una vez revisados por la GF los informes fueron aprobados. De los 3 informes programados para el 3er trimestre 2023, se recibieron por parte del contratista 3 informes de gestión y, adicionalmente el informe 
trimestral de abril a junio de 2023 y, la rendición de cuentas del 1er semestre de 2023, siendo estos también revisados y aprobados por la GF.
4. Se recibieron los informes de interventoría de junio a agosto de 2023, aprobando los de mayo y junio de 2023. El restante está en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.
5. Se colocaron a disposición del concesionario 448 predios adicionales a los 941 entregados del 2020 al 2022, para un total de 1389 predios, todo esto en cumplimiento de las disposiciones del Apéndice Técnico 12 y su modificatorio No. 7.
6. Con corte a 30 de septiembre se han entregado 11 interferencia durante la vigencia 2023, quedando así trasladadas un total de 91 interferencias en lo que va corrido de este Plan de Desarrollo.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

(S)1

(S)2

Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del 
proyecto.

Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.

 96.26

 83.33

 96.26

 83.33

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.61

 16.67

 92.55

 100.00

 14.04

 33.33

 15.17

 33.33

 100.00

 100.00

 56.66

 50.00

 56.66

 50.00

 100.00

 0.00

 25.56

 0.00

 25.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.16

 0.89

 $160,401

 $4,178

 $161,762

 $467,337

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.19

 0.89

 $39,855

 $4,178

 $40,182

 $467,337

 98.97

 0.00

 $75,470

 $0

 $76,259

 $0

 99.46

 0.00

 $45,075

 $0

 $45,320

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 85.06%

     Transcurrido PD

Línea Base: 19.44

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04

05

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 56.55

 64.55

 $3,969,612

 $3,216

 $7,019,443

 $4,983

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,264,049

 $1,005

 80.09

 96.93

 $1,933,861

 $679

 $2,414,634

 $701

 97.02

 83.77

 $1,210,170

 $1,249

 $1,247,338

 $1,491

 99.08

 92.38

 $654,385

 $757

 $660,476

 $819

 39.54

 54.94

 $171,196

 $531

 $432,945

 $967

 64.55 $3,216 $4,983 0.00 $0 $1,005 96.93 $679 $701 83.77 $1,249 $1,491 92.38 $757 $819 54.94 $531 $96756 Gestión Pública Efectiva

 64.55 $3,216 $4,983 0.00 $0 $1,005 96.93 $679 $701 83.77 $1,249 $1,491

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 67.30
 68.30
 69.30
 70.30
 71.30

 76.10
 97.10
 98.00
 98.00
 0.00

 113.08%
 142.17%
 141.41%
 139.40%

 0.00%
 137.45%

529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

483  64.55 $3,216 $4,983 0.00 $0 $1,005 96.93 $679 $701 83.77 $1,249 $1,491 92.38 $757 $819 54.94 $531 $967

Indicador(es)

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG

0 N/A

No se presentan.Retrasos y soluciones:

7. Finalmente, en cuanto a la promoción de las actividades de comunicación participación ciudadana y gestión social se adelantaron acciones en el marco del proyecto PLMB T-1, asociadas a la socialización de los avances del proyecto a través de diferentes herramientas de comunicación, así como, 
rendiciones de cuentas locales, atención a la ciudadanía, Visitas al vagón escuela y, conversatorios.

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

(S)8

(S)9

(S)10

(S)11

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesion incluyendo los 
diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuacion del terreno patio taller

Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en 
cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de
creditos con la banca multilateral

Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, 
correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4.

Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las caracteristicas, beneficios y avance 
del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción

Avanzar en el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los
diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno del patio 
taller

Trasladar el 100 % de las interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1

Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.

Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y 
avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.

Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al 
seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, 
auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)

Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y 
gestión social para el proyecto PLMB T-1.

 52.37

 68.75

 100.00

 100.00

 0.00

 78.09

 97.33

 78.05

 70.68

 97.50

 15.71

 68.75

 100.00

 2,925,757.00

 0.00

 78.09

 97.33

 78.05

 70.68

 97.50

 30.00

 100.00

 100.00

 2,925,757.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.66

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.17

 0.00

 0.00

 23.46

 0.00

 62.39

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 84.60

 92.18

 0.00

 75.02

 75.00

 7.68

 18.75

 0.00

 0.00

 0.00

 9.56

 31.46

 0.00

 17.60

 7.50

 12.31

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.30

 34.13

 0.00

 23.46

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 76.46

 0.00

 100.00

 100.00

 4.87

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.13

 58.23

 0.00

 23.46

 15.00

 4.87

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.13

 76.16

 0.00

 23.46

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 3.16

 25.00

 100.00

 2,925,757.00

 0.00

 41.90

 2.29

 0.00

 23.46

 75.00

 3.16

 25.00

 100.00

 2,925,757.00

 0.00

 41.90

 2.29

 0.00

 23.46

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 97.45

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.50

 5.35

 78.05

 6.16

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.50

 5.49

 78.05

 6.16

 0.00

 52.27

 85.38

 100.00

 100.00

 0.00

 87.90

 81.26

 0.00

 54.09

 61.89

 $2,381,587

 $78,758

 $4,644

 $13,547

 $0

 $235,057

 $961,068

 $0

 $123,441

 $2,447

 $4,556,574

 $92,242

 $4,644

 $13,548

 $35,283

 $267,423

 $1,182,686

 $0

 $228,206

 $3,954

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,174,987

 $13,477

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $74,299

 $0

 100.00

 99.99

 100.00

 100.00

 0.00

 99.74

 90.85

 0.00

 96.61

 51.55

 $1,622,797

 $35,058

 $26

 $3,905

 $0

 $31,568

 $137,123

 $0

 $55,878

 $1,532

 $1,622,797

 $35,061

 $26

 $3,905

 $0

 $31,649

 $150,928

 $0

 $57,837

 $2,972

 100.00

 99.99

 100.00

 99.99

 0.00

 96.33

 92.49

 0.00

 96.94

 88.32

 $586,810

 $29,630

 $2,757

 $5,148

 $0

 $68,367

 $399,945

 $0

 $39,199

 $503

 $586,810

 $29,634

 $2,757

 $5,149

 $0

 $70,975

 $432,407

 $0

 $40,438

 $569

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 99.96

 98.49

 0.00

 93.35

 100.00

 $171,981

 $14,071

 $1,861

 $4,494

 $0

 $125,137

 $267,742

 $0

 $23,409

 $412

 $171,981

 $14,071

 $1,861

 $4,494

 $0

 $125,186

 $271,859

 $0

 $25,076

 $412

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.20

 47.71

 0.00

 16.21

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $9,984

 $156,258

 $0

 $4,954

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $35,283

 $39,614

 $327,492

 $0

 $30,556

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $967  $531  54.94  $819  $757  92.38  $1,491  $1,249  83.77  96.93 $679 $701  0.00 $0 $1,005  64.55 $3,216 $4,983

 139.40%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  64.55 $3,216 $4,983 0.00 $0 $1,005 96.93 $679 $701 83.77 $1,249 $1,491 92.38 $757 $819 54.94 $531 $967

 56.56 $3,972,829 $7,024,426 0.00 $0 $2,265,054 80.09 $1,934,540 $2,415,335 97.00 $1,211,419 $1,248,830 99.07 $655,142 $661,295 39.58 $171,727 $433,912TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

Es importante mencionar que, el reporte de esta Meta PDD se hace con base en el resultado obtenido en el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión FURAG.

Desde el año 2020 la EMB ha venido incrementado los puntos del Índice de Desempeño Institucional obtenidos con la medición que realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del  FURAG, estos resultados obedecen al avance de la implementación de las Políticas de 
Gestión y Desempeño al interior de la EMB en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortaleciendo la articulación y desempeño de los procesos. 

En este orden de ideas, en la última medición presentada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, la Empresa Metro de Bogota EMB obtuvo 98.00 puntos en el índice de Desempeño Institucional 
correspondiente a vigencia 2021, dato que está vigente hasta la publicación de los resultados vigencia 2022, estos se espera sean publicados hacia el mes de octubre por el DAFP, momento en el cual serán actualizados en el avance de la meta 483 para la vigencia 2023.

Avances y Logros:

7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

(S)1

(S)2

(S)3

Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el 
marco del MIPG

Contar con 100 % Software Especializado (ERP)

Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información 
para el normal funcionamiento de la empresa

 67.33

 72.71

 77.42

 67.33

 72.71

 77.42

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.65

 23.07

 17.85

 61.05

 80.98

 77.79

 14.14

 17.97

 16.57

 23.16

 22.19

 21.30

 100.00

 100.00

 83.99

 22.80

 21.45

 15.74

 22.80

 21.45

 18.74

 99.10

 100.00

 100.00

 22.00

 20.96

 19.05

 22.20

 20.96

 19.05

 100.00

 100.00

 100.00

 8.39

 12.33

 26.06

 8.39

 12.33

 26.06

 77.90

 77.25

 52.20

 $1,227

 $649

 $1,340

 $1,576

 $840

 $2,567

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $296

 $187

 $522

 100.00

 100.00

 74.86

 $409

 $206

 $64

 $409

 $206

 $85

 93.61

 100.00

 74.18

 $461

 $183

 $605

 $493

 $183

 $816

 92.67

 100.00

 88.91

 $253

 $164

 $340

 $273

 $164

 $382

 99.30

 95.88

 43.45

 $104

 $96

 $331

 $105

 $100

 $762

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


