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1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Establecer los requerimientos técnicos y de seguridad salud en el trabajo necesarias 
para Montaje de estructura metálica en el patio de prefabricados con el fin de mitigar y 
prevenir accidentes o incidentes a las personas y cualquier daño a la propiedad planta 
o los equipos.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplicará para establecer los controles de los peligros y 
riesgos en las actividades de instalación de estructura metálica cada contratista 
implementará sus propios mecanismos de permisos y listas de verificación siempre 
que cumplan con los mínimos establecidos en este referente. Será aplicado por el 
personal de obra directo, contratistas, subcontratistas y proveedores. 

3. PROCESO O SUBPROCESO 

 

Sistema Integrado de Gestión. 
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4. DEFINICIONES 

 

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Abrasión  Desgaste de un material debido al continuo contacto con 
otro material más duro. 

Accesorios para 
izaje de cargas  

Clase de aparejos utilizado para el enganche de carga o 
como ayudas de conexión de carga, tales como: grilletes, 
diferenciales, estrobos, eslingas, ojos de izamiento, etc. 

Anclaje Punto seguro al que se puede conectar un equipo 
personal de protección contra caídas con resistencia 
mínima de 5000 libras (2.272 Kg) por persona conectada. 

Aparejador 
señalero  

Es la persona que realiza el amarre de la carga que va a 
ser levantada por un equipo de izaje con el camión grúa 
(encargada de selección de aparejos y la dirección de 
carga desde el punto inicial hasta el punto final.  

Aparejo Es todo elemento que participa en la conexión de la carga 
del accesorio del izaje de carga, Hay dos clases, la 
primera son las eslingas y la segunda son los accesorios. 

ANSI Instituto Nacional Americano de Estándares 

AML 

 

Automatic Moment Limiter (Dispositivo automático de 
momento de carga.  

Arnés Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, 
incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a 
un punto de anclaje; su diseño permite distribuir en varias 
partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. 

ATS Análisis de trabajo seguro 

Carga Es el equipo o material que va a ser levantado por un 
equipo de izaje. 
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TERMINO DESCRIPCIÓN 

Capacidad bruta Capacidad de izaje total de la grúa que figura en el gráfico 
de clasificación. Incluye el peso de la carga, el peso de la 
sujeción, el peso de la línea de izaje 

Cerchas Una cercha es una celosía; una estructura reticular de 
barras rectas interconectadas en nodos formando 
triángulos planos (en celosías planas) o pirámides 
tridimensionales (en celosías espaciales). También se les 
conoce como armaduras. 

 

Diagrama unifilar 

El diagrama unifilar es el plano eléctrico más común que 
identifica y suministra información sobre las dimensiones 
de los componentes principales del sistema de alambrado 
eléctrico y muestra cómo la potencia es distribuida desde 
la fuente, habitualmente la acometida, hasta el equipo de 
utilización. 

Ensamblar Unión y enlace de elementos y piezas unos con otros, 
para fabricar estructuras metálicas. 

 

Equipos 

Son elementos que son esenciales para el desarrollo de 
cualquier estructura desde su etapa inicial hasta la etapa 
final. Forman parte de cualquier conjunto apropiado de 
herramientas necesarias para generar la máquina. 

Equipo de 
elevación 

Es una maquinaria que mediante ella se eleva tanto al 
personal como a las herramientas y materiales de 
pequeños tamaños para la realización del trabajo 

Estructura Es un elemento o conjunto de elementos, agrupados o 
diseñados de forma, sean capaces de no sobrepasar 
ciertos estados limites, por la actuación de determinadas 
acciones. 

Grúa Pórtico Es un tipo especial de grúa que eleva la carga mediante 
un montacargas instalado sobre una viga, que a su vez es 
rígidamente sostenida mediante dos o más patas. Estas 
patas generalmente pueden desplazarse sobre unos rieles 
horizontales al nivel del suelo. 
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TERMINO DESCRIPCIÓN 

 

Herramienta 
hechiza 

Son todas aquellas herramientas que no cuentan con 
ninguna certificación del fabricante, además cuentan con 
equivalentes en el mercado, las cuales, si son certificadas, 
es decir fabricadas por una unidad de manufactura 
reconocida, y que cuentan con un sistema de calidad. 

LMI Load Moment Indicator (Dispositivo de indicador de 
momento de cargas  

Montaje Elevación de un elemento estructural al punto de conexión 

 

Plan Izaje 

Es un programa para izaje de cargas diseñado por un 
operador calificado en donde se registran datos como: 
peso de la carga, posicionamiento del equipo, ancho de la 
carga, capacidad de carga del equipo, aparejos 

Plasticidad Comportamiento del acero estructural caracterizado por 
deformaciones permanentes sin fractura brusca. 

 

Periféricos 

Serie de componentes mecánicos, electrónicos e 
informáticos que sirven de complemento en los procesos 
de transformación de una máquina.  

Polipasto Aparejo de dos grupos de poleas, uno fijo y otro móvil. 

Polines Trozo considerable de madera de sección regular circular 
o poligonal. 

PMT  Plan de manejo de trafico 

Puente Grúa Equipo de izaje mecánico, electromecánico compuesto 
por una viga puente, una viga carrilera y un carro que 
soporta la diferencial, para el izamiento de carga en 
plantas o puertos. 

 

Replanteo 

Proceso básico en toda construcción que consiste 
en trasladar las medidas y elementos indicados en los 
planos al terreno donde se va a ejecutar la obra. 

Resistencia Capacidad del acero de soportar las cargas que obran en 
el. Se determina cuantificando la fuerza máxima por 
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TERMINO DESCRIPCIÓN 

unidad de área de sección transversal que soporta el 
acero antes de fracturarse. 

Resiliencia Capacidad del acero de absorber la energía, número que 
expresa la resistencia del acero a choque e impactos. 

Soldadura Es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de 
dos o más piezas de un material (generalmente metales), 
usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), 
en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede 
agregar un material de aporte (metal), que al fundirse, 
forma un charco de material fundido entre las piezas a 
soldar y al enfriarse, se convierte en una unión fija a la 
que se le denomina cordón.  

Soldadura por Arco La soldadura por arco es uno de varios procesos de 
fusión para la unión de metales, mediante la aplicación de 
calor intenso, el metal en la unión entre las dos partes se 
funde y causa que se entremezclen - directamente, o más 
comúnmente con el metal de relleno fundido intermedio. 
Tras el enfriamiento y la solidificación, se crea una unión 
metalúrgica. 

Soldabilidad Conjunto de propiedades que deben tener un acero para 
permitir fabricar juntas, uniones o conexiones que 
presenten características adecuadas de continuidad 
metalúrgica, seguridad e integridad. 

Trabajo en alturas Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o 
desplazamiento que se realice a 2,00 metros o más sobre 
un nivel inferior. 

Trabajo en caliente Todas aquellas tareas que producen llamas abiertas, 
calor o chispas capaces de causar incendios o 
explosiones. Los siguientes son ejemplos de trabajos en 
caliente: soldadura, corte, esmerilado, aplicación de 
recubrimientos de techo con soplete, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
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5. GENERALIDADES 

Para el desarrollo de todas las actividades comentadas se debe tener en cuenta que 
en campo se tendrán todas las medidas de seguridad y salud en sitio para la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales, adicionalmente cuidando de los 
bienes materiales y la locación.  

Para la ejecución de la prefabricación de las estructuras metálicas, se identificaron los 
procesos constructivos mediante el estudio de los documentos y planos del proyecto   

A continuación, se describen los pasos para la selección de las actividades 
prefabricado a realizar en el montaje  

- Realizar ATS antes de iniciar cualquier actividad 

- Divulgación de permisos de trabajo y procedimientos de las actividades que se 
vallan a ejecutar 

- Todas las áreas para intervenir deben estar debidamente señalizadas y 
demarcada, según el riesgo de la zona. 

- Realizar las debidas inspecciones y ejecución de preoperacionales de equipos, 
herramientas etc, que se vallan a utilizar en la actividad. 

- Antes de realizar actividades eléctricas se debe tener en cuenta el bloqueo y 
tarjeteo para la puesta en seguridad de las celdas u otros sitios donde se 
requiera. 

- Todas las áreas donde se realizan actividades deberán tener elementos de 
primeros auxilios como: Camilla, botiquín, extintor, lavaojos, se deben 
inspeccionar SIG-EI-FR-43 INSPECCIÓN DE BOTIQUIN - CAMILLA – 
LAVAOJOS, SIG-EI-FR-88, CONSOLIDADO MENSUAL DE PRIMEROS 
AUXILIOS.  

- Para la atención de emergencias ambientales tener en cuenta controles 
establecidos en PM_AB_05 Programa de manejo de derrames o fugas de 
combustibles líquidos, PM_AB_04 Plan de gestión integral de residuos 
peligrosos. 
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- Realizar el reporte de actos y condiciones insegura a través de la SIG-EI-FR-27 
Tarjetas de Metro. 
 

- Realizar el reporte de cualquier accidente, incidente a través de SIG-EI-FR-35 
Formato para reporte e investigación de accidentes/incidentes viales 

- Toda actividad que desarrolle debe estar configurada y/o realizada por un 
equipo compuesto por personal profesional, técnico y auxiliar. Con el objetivo 
que se pueda activar el plan de emergencias y ayuda operativa durante el 
desarrollo de la(s) actividad (es).   

- Antes de iniciar la actividad se debe asegurar que todos y cada uno de los 
elementos a utilizar como aparejos de izaje, tienen sus correspondientes 
certificaciones de inspección, (marcas) donde se indique claramente, el nombre 
del fabricante, la capacidad de carga máxima, la dimensión del aparejo y el color 
código de revisión correspondiente y con la certificación correspondiente  de un 
ente acreditado  por la ONAC. 

- Para la ejecución de actividad de izaje de cargas se debe tener en cuenta el 
diligenciamiento del plan de izaje e inspecciones de aparejos. Ver más en SIG-
EI-PR-09 PROCEDIMIENTO PARA IZAJE MECANICO DE CARGAS.  

- Para la ejecución de trabajos en caliente por favor consultar SIG-EI-PR-11 
TRABAJO EN CALIENTE 

- Para el manejo adecuado de equipos y maquinaria por favor dar cumplimiento 
a SIG-EI-PR-23 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA. 

- Las sustancias químicas de deben identificar siguiendo los parámetros 
establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos con el fin de comunicar los peligros físicos 
para la salud y el medio ambiente, por ellos se deben mantener rotuladas todas 
las sustancias químicas que se encuentran en el área de almacenamiento, al 
igual que los envases donde se trasladen sustancias a los sitios de trabajo, 
asegurando que estos envases o recipientes de trasvase sean de material 
apropiado a la naturaleza de la sustancia química y se encuentre rotulado.  



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

CODE: CMG EV PR 15 

DEPARTMENT: CONST  
VERSION: 1.0 

PROCEDIMIENTO PREFABRICADO Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA EL PATIO DE PREFABRICADOS. 

Page:   8/16 

 
 

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el 
repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.  

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros 
sin una autorización previa por escrito. 

 
   

       DCC-DM-FR-1 
     Versión: 1.0         

 

5.1 MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
Todos los equipos, maquinaria y herramienta que se utilicen en la ejecución de las 
actividades de montaje electromecánico, cargue y descargue de material, deben 
cumplir con las normas técnicas y de seguridad establecidas. 
 
Actividades mecánicas: Todos los equipos para traslado, cargue y descargue de 
material deben estar certificados tanto los elementos de izaje como las grúas.  
 
Las herramientas y equipos menores deben ser estándar, no se permiten 
herramientas hechizas, cada herramienta debe ser inspeccionada y estar en buen 
estado. 
 
Tabla 1 – Equipos y herramientas 
 

EQUIPO Y/O HERRAMIENTA IMAGEN 

Herramienta menor 

 

Elementos de izaje 

 

 
 

Grúa 

 

Equipo Soldadura 
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(Consorcio Ambiental Metro de Bogota L1, 2022) 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FLUJOGRAMA 

ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLES REGISTROS 

 

 

 
 

INICIO 

1.Se realiza verificación y 
movilización equipos y maquinaria 
al área de almacenamiento 
provisional. 

2. Verificación del área con el fin 
identificar posibles riesgos de 
caída, desniveles del suelo o daños 
en el mismo antes de realizar 
cualquier ubicación de algún equipo 
o maquinaria. 

3. Se realizará el análisis de riesgo 
seguro de las actividades, se 
divulgarán procedimientos 
aplicables, se realizará charla de 
seguridad diaria.  

4. Se diligenciarán los 
preoperacionales que apliquen y se 
tramitarán los permisos de trabajo 
pertinentes para la actividad. 

 

SI y solo SI se realizan estos pasos 
se podrá seguir con la etapa 
siguiente:  

 

Residente 
de obra/ 
HSE/ 
Técnico 
mecánico 

 

Residente 
de obra/ 
HSE/ 
Técnico  

 

Residente 
de obra/ 
Personal 
operativo/H
SE 

 

Residente 
de obra/ 
Personal 
operativo/H
SE 

 

 

 

 

SIG-EI-FR-68 Lista de 
chequeo para ingreso 
de máquinas, equipos o 
vehículos/ SIG-EI-FR-
37 autorización de 
movilización de 
equipos. 

SIG-EI-FR-44 Lista de 
chequeo para 
inspecciones locativas. 

SIG-EI-FR-58 Análisis 
de Trabajo 
Seguro/Formato de 
evaluación de 
capacitación/ SIG-PI-
FR-03 Matriz IPER/GA-
FR-050 Formato de 
seguimiento, uso y 
manejo de elementos 
de protección personal 
(EPP) 

SIG-EI-FR-60 Permiso 
de trabajo/ SIG-EI-FR-
85 Inspección 
preoperacional de 
herramienta y equipo 
critico 
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FLUJOGRAMA 

ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTROS 

 

Consiste en la recepción de los 
quipos y maquinaria que se van a 
instalar en sitio según inventario de 
proveedor. 
 
Para el transporte de materiales se 
realizará por medio de camión grúa 
u otro vehículo compatible para 
disponer los materiales en sitio de 
almacenamiento.  
 
El montaje de columnas y vigas 
serán pernados y/o soldados, este 
montaje se realizará por medio de 
Grúa tipo APH. 

El montaje Cerchas se realiza una 
ves se monta las columnas y vigas, 
este paso se realiza por medio de 
grúa y se asegura con soldadura y 
pernos. 

La instalación de la cubierta, cuyas 
tejas serán metálicas se realiza 
mediante el uso de una grúa 
telescópica que permitirá que los 
elementos sean llevados sobre la 
estructura de la cubierta y 
posteriormente serán fijados 
mediante tornillos autoperforantes, 
los cuales se anclan sobre las tejas 
a las cerchas anteriormente 
instaladas. 

Para la construcción del patio de 
pilotes prefabricados PHC se 
realizará la instalación de las 
conexiones y redes eléctricas 
necesarias para su funcionamiento, 
estos elementos no estarán 
instalados dentro de los muros o 
bajo la placa, por lo tanto, se hará 
unas instalaciones a la vista, con el 
fin de poder realizar el debido 
mantenimiento o arreglo en caso de 
que sea requerido. 

FIN 

Residente de 
obra/ 
Personal 
operativo/HS
E 

Residente de 
obra/ 
Personal 
operativo 

 

Residente de 
obra/ 
Personal 
operativo- 
mecánicos. 

 

Residente de 
obra/ 
Personal 
operativo 
mecánico y 
eléctrico 

 

Residente de 
obra/ 
Personal 
mecánico- 
eléctrico/ 
QA/QC 

Residente de 
obra/ 
Personal 
Operativo. 

 

SIG-EI-FR-62 Lista 
de verificación para 
izaje mecánico de 
cargas/ SIG-EI-FR-
81 Plan de izaje/ 
SIG-EI-FR-85 
Inspección 
preoperacional de 
herramienta y 
equipo crítico. 

 

Manual de 
instalación del 
equipo. 

 

SIG-EI-FR-62 Lista 
de verificación para 
izaje mecánico de 
cargas/ SIG-EI-FR-
81 Plan de izaje/ 
SIG-EI-FR-85 
Inspección 
preoperacional de 
herramienta y 
equipo crítico. 

 

SIG-EI-FR-104 
Lista de verificación 
para manipulación 
de redes eléctricas/ 
GA-FR-047 
Registro de tareas 
de alto riesgo/ GA-
FR-050 Formato de 
seguimiento, uso y 
manejo de 
elementos de 
protección personal 
(EPP) 
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6.1. TRANSPORTE DE MATERIALES  

 
En el proceso de transporte de materiales se hará en plataforma simple o camión con 
grúa, antes de realizar este tipo de actividad se debe cumplir con las inspecciones 
requeridas para tal fin, para las actividades de izaje se debe cumplir con el siguiente 
procedimiento SIG-EI-PR-09 PROCEDIMIENTO PARA IZAJE MECANICO DE 
CARGAS. 
Las piezas o elementos serán colocadas sobre maderas en forma ordenada en el suelo 
del sector definido para este efecto, se considera que la altura de acopio de estructura 
no será más alto de lo especificado por personal de seguridad, en el caso de elementos 
que conforman geometrías, estas serán evaluada en terreno por el Residente de Campo 
y se mantendrá acuñada y apuntalada mecánicamente o con madera. 
Las estructuras almacenadas se mantendrán libres y limpias de materias extrañas tales 
como grasa, aceite, salpicaduras de hormigón y se mantendrá acopiadas en lugares 
definidos por el Residente de Campo, considerando letreros alusivos de zona de 
almacenamiento de materiales y áreas de almacenamiento transitorios de materiales 
determinados por HSE. 
Se deberán ubicar y almacenar los materiales de tal manera de facilitar la secuencia y 
método de montaje. 
 

6.2. MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS  
 
La actividad de instalación de la estructura metálica inicia con el montaje de las 
columnas sobre las platinas previamente instaladas y niveladas, la columna será 
soldada a la platina, que deberá ser nuevamente nivelada mediante los pernos que 
hacen parte de la platina. 
Posteriormente se realizará la instalación de las vigas que estarán unidas a cada 
columna mediante pernos, teniendo en cuenta que los distintos elementos cuentan 
con el orificio para la instalación. Las vigas estarán a una altura significativa, por lo 
que deberán elevarse con la ayuda de una grúa telescópica. 
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MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS 

FIGURA 1 
(METALICAS, 2022) 

6.3. INSTALACION DE SERCHAS 

 
Para la estructura de la cubierta se instalan las cerchas, que serán soldadas a las 
vigas y columnas garantizando el apoyo de estos elementos, teniendo en cuenta que 
las cerchas servirán como los elementos de apoyo para toda la cubierta del patio de 
prefabricados, posteriormente se hace la instalación mediante soldadura de los 
templetes y corta vientos de acuerdo con los diseños. Las actividades constructivas 
se realizarán bajo procesos seguros que cumplan con los requerimientos de 
seguridad y salud en el trabajo. (ver Matriz Identificación de Peligros, Riesgos y 
Controles). 

 

 
Instalación de cerchas, Figura, 2 

(MTC INGENIERIA, 2022) 

 
 



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

CODE: CMG EV PR 15 

DEPARTMENT: CONST  
VERSION: 1.0 

PROCEDIMIENTO PREFABRICADO Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA EL PATIO DE PREFABRICADOS. 

Page:   13/16 

 
 

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el 
repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.  

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros 
sin una autorización previa por escrito. 

 
   

       DCC-DM-FR-1 
     Versión: 1.0         

 

6.4 INSTALACION DE CUBIERTA 
 
La instalación de la cubierta, cuyas tejas serán metálicas se realiza mediante el uso 
de una grúa telescópica que permitirá que los elementos sean llevados sobre la 
estructura de la cubierta y posteriormente serán fijados mediante tornillos 
autoperforantes, los cuales se anclan sobre las tejas a las cerchas anteriormente 
instaladas. Al finalizar el proceso de la cubierta, continua la instalación de caballetes 
sobre la zona más alta de la cubierta en donde se dividen las aguas lluvias, mediante 
tornillos anclados a la misma cubierta. En los bordes de la cubierta se instalarán 
canaletas y bajantes que estarán interconectadas con la red de sumideros para dar 
manejo al agua lluvia que se presente sobre la cubierta. La instalación de estos 
elementos deberá realizarse bajo todos los procedimientos de seguridad y salud en 
el trabajo. (Ver Matriz Identificación de Peligros, Riesgos y Controles).  
 
 

 
Instalación de cubierta, figura 3 

(Espagruas, 2022; Espagruas, 2022) 
 

► 6.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS 

Para la construcción del patio de pilotes prefabricados PHC se realizará la instalación de las 
conexiones y redes eléctricas necesarias para su funcionamiento, estos elementos no estarán 
instalados dentro de los muros o bajo la placa, por lo tanto, se hará unas instalaciones a la vista, con 
el fin de poder realizar el debido mantenimiento o arreglo en caso de que sea requerido.  Igualmente, 
para las redes hidráulicas serán instaladas tuberías a la vista que permitan suplir la demanda necesaria 
para el funcionamiento del patio de pilotes prefabricados PHC. Estas instalaciones se realizarán bajo 
la normativa y procedimientos SST. 
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Montaje eléctrico e hidráulico, Figura 4 

(Electricidad Ruiz felipe, 2022) 

 

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA QUE SE DEBE CONSERVAR     

 

• SIG-EI-FR-68 Lista de chequeo para ingreso de máquinas, equipos o vehículos 

• SIG-EI-FR-37 autorización de movilización de equipos.  

• SIG-EI-FR-62 Lista de verificación para izaje mecánico de cargas 

• SIG-EI-FR-81 Plan de izaje 

• SIG-EI-FR-85 Inspección preoperacional de herramienta y equipo crítico.  

• SIG-EI-FR-104 Lista de verificación para manipulación de redes eléctricas 

• GA-FR-047 Registro de tareas de alto riesgo 

• GA-FR-050 Formato de seguimiento, uso y manejo de elementos de protección 
personal (EPP) 

• SIG-EI-FR-58 Análisis de Trabajo Seguro 

• SIG-EI-PG-03 Programa de prevención y protección contra caídas 

• SIG-EI-PR-11 Procedimiento para Trabajo en Caliente  

• SIG-EI-PR-13 Procedimiento para manipulación de redes eléctricas 
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8. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

9. Marco Legal Colombiano del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

10. NTC/ISO 45001:2018 

11. Apéndice Técnico 15 – Gestión Ambiental y seguridad y salud en el trabajo 
CONTRATO CONCESION N° 163 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES  
 
 

CONTROL DE EMISIONES 

REV FECHA EMITIDO PARA 

1 25/04/2022 Se emite para revisión, emisión de comentarios del cliente e interventoría 

0 11/04/2022 Se emite para revisión, emisión de comentarios del cliente e interventoría 

   

   

   

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

REV FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 25/04/2022 Se relacionan en ítem 7. Procedimientos de apoyo al documento. 

0 11/04/22 Se emite para revisión, emisión de comentarios del cliente e interventoría  
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