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INTRODUCCIÓN 
 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 

007702 DE 2021 DEL VEINTE (20) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, adjudicó el 

proceso de Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-SGDU-061-2021, al proponente 

CONSORCIO ARDANUY COLOMBIA, mediante el Contrato No. 1860-2021 cuyo objeto 

corresponde a: “Elaborar los estudios de prefactibilidad del corredor férreo del sur en la 

modalidad ferroviaria y su articulación con otros proyectos de transporte de la región 

Bogotá–Cundinamarca”. 

El desarrollo de la prefactibilidad de la disciplina de Redes Secas, se llevará a cabo de 

acuerdo con lo estipulado en los documentos contractuales “CAPÍTULOS TÉCNICOS 

CONSULTORÍA ADENDA 2” y “Anexo 1 – Anexo Técnico”. Para ello, se presenta la 

metodología y plan de trabajo que se propone para cumplir con el Numeral 1.3.1.8. 

1. METODOLOGÍA  
 

1.1 ETAPA II – RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN – RAI 
 

Este entregable busca identificar y recopilar la información y documentación existente tanto 

del suministro eléctrico, de gas y telecomunicaciones, como las posibles interferencias en 

la vía férrea objeto del proyecto. Se deben establecer cuáles son empresas suministradoras 

de energía, gas, y telecomunicaciones.  

Para ello se realizará una recolección y análisis de la información con los suministradores 

disponibles en la ciudad y regiones circundantes a está en el área de influencia del proyecto; 

tentativamente de energía eléctrica como ENEL Codensa y Empresa de Energía de Bogotá, 

telecomunicaciones como ETB, Claro, Telefónica, y gas como Vanti, entre otros, reuniendo 

dicha información y organizándola por tipo de red y empresa suministradora. 

Se establecerá comunicación vía reuniones, mesas de trabajo y correos electrónicos 

realizando la solicitud de dicha información al encargado de cada área dispuesto por cada 

una de las compañías suministradoras en el área de influencia del proyecto, manteniendo 

contacto para proceder a la selección de acciones mutuas (consorcio, empresa prestadora 

de servicio) por cada tipo de red seca y con cada suministrador de servicio.  

Una vez reunida la información se analizan las posibles alternativas para, bajo un criterio 

técnico se planteen alternativas pertinentes necesarias para el proyecto en posteriores 

etapas. 

En resumen: 

o Recopilación y análisis de información existente. 
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o Identificación y conformación de un listado de Empresas de servicios públicos y 
operadores de redes secas ubicados en la zona de influencia del Proyecto, 
determinando sus roles y responsabilidades de cada una. 

o Radicación de Comunicaciones formales escritas a cada Empresa de servicios 
públicos operadores de la zona de influencia del proyecto. 
 

1.2 ETAPA III – CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

En esta etapa se consolida el inventario de información de redes secas existentes en el 

área de influencia del proyecto, donde se incluyen niveles de tensión y disponibilidad 

eléctrica, redes de telemáticos, cajas de inspección y de comunicaciones, como también 

redes de gas y sistemas de presurización subterráneas, ya que, con toda esta información 

recogida y analizada, se elaborará un documento descriptivo que incluya planos de 

levantamiento, fotografías, KMZs de cada una de las redes y por empresa prestadora de 

servicios públicos en el que se indique la información técnica relacionada con: 

o Especificaciones técnicas 
o Localización 
o Propietario de la red 
o Tipología (alta, media, baja tensión, telemáticos, cajas de inspección, redes de gas 

subterráneas entre otros) 
o Aérea / Subterranizada. 
o Diagnóstico de interferencias e intervención a redes secas (eléctricas, gas y 

telecomunicaciones). 
o Propuesta de intervención y reubicación de redes secas. 
o Estudio de demanda eléctrica. 
o Conclusiones y recomendaciones. 

 
Para cada suministro de servicio (Energía, Telecomunicaciones, Gas), se mantendrá 

comunicación activa en una colaboración mancomunada entre las partes para cada tipo de 

red para hacer la selección más acertada y con menos impacto económico, pero con 

mayores beneficios para el proyecto. Cada red tiene sus particularidades, finalmente lo que 

se quiere es interrumpir el menor tiempo posible el servicio, incluso y en lo posible, hacer 

mejoras en cada tipo de red.  

Se realiza una identificación de interferencias en el trayecto de la vía férrea del tipo eléctrico 

y de telecomunicaciones, como también puentes peatonales, vehiculares, ríos entre otros, 

donde de manera preliminar se identifican:  

o Líneas de alta, media y baja tensión cerca al trayecto de la catenaria en la zona de 
la estación Calle 19 y barrios circundantes. 

o Línea de alta tensión que recorre paralelamente el trayecto del Regiotram entre la 
estación 19 y Calle 3ra donde cambia de dirección dicha línea (paso por encima de 
la catenaria). 

o Glorieta de la Calle 3ra con Carrera 50, donde hay cruce de avenidas principales 
(Carrera 50, Avenida del Ferrocarril, Calle 3ra. 
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o Línea de alta tensión torre en celosía cruce elevado del Regiotram pasando la 
glorieta estación Calle 3ra. 

o Puente sin cambio de nivel sobre el rio Fucha, estación Fucha. 
o Glorieta en avenida ferrocarril, avenida primero de mayo y avenida Calle 68, donde 

hay puente vehicular elevado, y se une una línea de alta tensión en poste paralelo 
al trayecto de la línea Regiotram hacia el sur. 

o Espacio reducido por predios ubicados carca al trayecto de la vía férrea en el barrio 
salvador allende, hasta la avenida Boyacá. 

o Línea de media tensión entre la avenida Boyacá y estación Tunjuelo. 
o Rio Tunjuelo cerca a la estación Tunjuelo. 
o Líneas de alta y media tensión paralelas al trayecto de la línea férrea entre Tunjuelo 

y Calle 57Sur. 
o En la estación Calle 57Sur se presentan varios elementos a tener en cuenta, las 

líneas de alta tensión que pasan por encima del trayecto de la línea férrea, los 
puentes vehiculares correspondientes al paso de la Autopista Sur, la glorieta que se 
encuentra allí, como también el hecho que desde allí se encuentra la vía de 
Transmilenio donde empiezan a encontrarse puentes peatonales de ingreso a las 
estaciones a lo largo de esta zona hacia el sur,  

o Puentes vehiculares y reubicación del tráfico en el portal del sur. 
o Puente vehicular estación terreros. 
o Puente vehicular centro comercial mercurio. 
o Cambio de dirección ingresando a zona de vivienda y bodegas en la Calle 9, 

tomando la misma dirección de la Carrera 4B de Soacha donde hay unos cruces 
vehiculares a tener en cuenta para posteriormente a la altura de la Transversal 11, 
irse en paralelo con la autopista sur, hasta estación Muña, donde algunos predios 
pueden llegar a interrumpir el trayecto de la vía férrea.  
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Ilustración 1.Localización Tramo Regiotram Sur 

 

Fuente: Creación propia Consorcio Ardanuy Colombia 

 

1.3 ETAPA IV - PROFUNDIZACIÓN SOBRE ALTERNATIVA SELECCIONADA E 
INTEGRACIÓN 

 

A partir de lo realizado en anteriores etapas donde se identifican los diferentes circuitos y 

redes a intervenir junto con su ubicación exacta mediante la revisión de información 

suministrada y las visitas en sitio, en esta etapa se realiza la identificación de puntos críticos 

y riesgos planteando diferentes alternativas. Se realiza un predimensionamiento de las 

soluciones técnicas para los diferentes servicios de redes secas y se plantea una estimación 

de costos de las soluciones técnicas para posterior reubicación o solución técnica.  

De acuerdo con el documento “METODOLOGIA MATRIZ MULTICRITERIO SELECCIÓN 

DEL CORREDOR”, a partir de la caracterización e identificación de criterios y variables 

efectuada en cada disciplina, se elaborará la matriz multicriterio para la comparación de 

alternativas y selección del corredor de mejor desempeño.  

Para ello, se determinarán los indicadores de evaluación por objetivo para medir el 

desempeño de cada alternativa frente a los objetivos definidos en cada uno de los 6 ejes 

de análisis. Específicamente en el eje, indicadores financieros, se contemplarán los costos 

asociados a la longitud de redes interferidas hidrosanitarias y secas, como se contempla en 

la siguiente tabla (ver criterio 6.5). 
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Tabla 1. Indicadores financieros. 

EJE CRITERIO METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Financiero.  

6.1 CAPEX del Proyecto 
Costo por ml de construcción según la 
tecnología y nivel (a nivel, subterráneo, 
elevado) 

6.2 
Capacidad de financiación de la 
inversión 

Disponibilidad presupuestal para inversión 
en el proyecto 

6.3 VPN de la inversión por kilómetro 
Valor presente neto de la inversión por km 
de cada alternativa 

6.4 
Inversión por pasajero Corredor 
férreo 

CAPEX/No. De pasajeros Hora pico 

6.5 
Costo de redes de servicios 
afectadas respecto la longitud total 
de Regiosur 

Costo asociado a la longitud de redes 
interferidas hidrosanitarias y secas. 

6.6 

Costo de inversión en estructuras 
mayores (km de túnel, km de 
Viaducto) 

Costo asociado a la longitud de 
estructuras de puente y túnel por cada 
alternativa 

 

Para la evaluación de los diferentes corredores, se procederá a calcular cada uno de los 

indicadores presentados anteriormente, evaluando el nivel de cumplimiento de los objetivos 

presentados. Una vez calculados dichos indicadores, se procederá a normalizar los valores 

obtenidos, de modo que se pueda realizar una evaluación multicriterio en términos 

comparables. Para mayor detalle de la metodología de la matriz multicriterio para la 

selección de la alternativa, referirse al documento “METODOLOGIA MATRIZ 

MULTICRITERIO SELECCIÓN DEL CORREDOR”. 

Durante el desarrollo de este predimencionamiento el equipo de trabajo podrá ir validando 

los resultados con una participación proactiva frente a las soluciones que sean 

eventualmente críticas, trabajando de manera mancomunada entre las diferentes 

disciplinas (demanda, diseño geométrico, entre otras), revisando las actividades que se van 

completando en la etapa de trabajo mediante porcentajes de avance y con ello llevar un 

desarrollo del proyecto coordinado entre disciplinas. 

Ya en el desarrollo de la ingeniería ferroviaria se establecen los valores de frecuencia en 

uso en la ciudad, la separación o asignación de frecuencias o ancho de banda disponibles 

para el componente de telecomunicaciones, y una vez se obtengan la demanda y el plan 

preoperacional preliminar, los niveles de tensión disponibles en AT y MT, ubicaciones de 

subestaciones, capacidad y disponibilidad de potencia, capacidad de corto circuito entre 

otros del componente eléctrico, se plantearán las soluciones técnicas para las diferentes 

redes secas a intervenir. 
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